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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de titulación trata sobre un análisis comparativo entre el método 
constructivo de hormigón armado y el método constructivo de mampostería de 
concreto, delimitado en los parámetros de tiempo y costo, para así determinar cuál de 
estos dos métodos conviene emplear en la construcción de la piscina semiolímpica 
de la “Hacienda Olonche”. Para la obtención de resultados se procederá a recopilar 
toda clase de información ya sea de libros, páginas web, etc., además de la 
disposición de planos para posteriormente realizar el presupuesto y elaborar el 
cronograma de actividades por cada método constructivo. De esta manera se puede 
demostrar que al analizar las metodologías de construcción se puede optimizar 
tiempo y costo en las obras, cabe mencionar que el presente proyecto servirá de 
progreso urbanístico de infraestructura al sector y además servirá de guía en trabajos 
similares y/o consulta para estudiantes de la ingeniería civil y profesionales. 
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ABSTRACT 
 
 

The present titling work deals with a comparative analysis between the constructive 
method of armed concrete and the construction method of concrete masonry, delimited 
in the parameters of time and cost, to determine which of these two methods should be 
used in the construction of the semiolympic pools of the "Hacienda Olonche". In order to 
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in addition to the layout of plans for later realization of the budget and elaboration of the 
schedule of activities for each constructive method. In this way it can be demonstrated 
that when analyzing the construction methodologies, time and cost can be optimized in 
the works, it is worth mentioning that the present project will serve as urban 
development of infrastructure to the sector and will also serve as a guide in similar 
works and / or consultation for civil engineering students and professionals 
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Capítulo I 
 
 

El problema 
 

 

1.1. Introducción 
 
 

El hombre se ha visto en la necesidad de ir expandiéndose en los diversos 

aspectos constructivos para obtener una mejor calidad de vida, eso nos lleva a la 

obtención de nuevos estudios para así optimizar recursos económicos y tiempo. 

 
La piscina además de ser utilizada para la relajación y/o diversión, también tiene 

su uso dentro de las actividades básicas del ser humano como el deporte, la industria, 

la medicina, etc. Es así como “Hacienda Olonche” se proyecta a construir una piscina 

semiolímpica la cual sirva para fomentar el deporte en la comuna de Olón, de ahí la 

necesidad de estudiar los sistemas constructivos alternos, para evaluar que tan 

factibles son en tiempo y costo, estableciendo que ventajas y desventajas presentan. 

 
En el siguiente trabajo nos enfocaremos, en el estudio del costo y tiempo para la 

construcción de una piscina semiolímpica, cuyos planos fueron proporcionados por el 

propietario. El respectivo análisis se hará entre el método constructivo de hormigón 

armado y el método constructivo con mampostería de concreto, para poder 

determinar el tiempo y costo de la construcción se realizará el presupuesto y 

cronograma por cada método constructivo. 

 
Previo para el análisis comparativo que vamos a desarrollar, se revisará los planos, 

NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción), y se realizará los cálculos de 

cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuestos referenciales, entre 

otros. 
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Con este análisis se demostrará que, a pesar de los incrementos básicos de la 

construcción, existe una manera de economizar y obtener los mismos resultados de 

optimización de recursos (materiales, equipos y mano de obra). 

 
1.2. Antecedentes 

 
 

La comuna de Olón es un pequeño poblado de la provincia de Santa Elena, está 

conformada en su mayoría por personas honestas, humildes y muy trabajadoras, que 

luchan diariamente por el bienestar de su comuna, posee una extensa playa la cual 

es considerada por muchos como una playa tranquila y organizada, donde también 

pueden encontrar gastronomía de primera calidad. 

 
Debido al incremento turístico dado en esta comuna, pequeños, medianos y 

grandes empresarios se han visto en la necesidad de construir casas, edificios, 

hoteles, etc., dedicadas al alquiler y/o venta de las mismas, para así poder acoger al 

turista. Es en base a esta necesidad que nace “Hacienda Olonche” que se dedican a 

la venta y alquiler de fincas y casas vacacionales ofreciendo tranquilidad y descanso 

placentero, cuenta con varios modelos de casas como, por ejemplo: Altamar, arena, 

bambú, caoba, gadua, océano, sirena, todas ellas acogedoras y con características 

de playa propias del sector. 

 
Esta hacienda está en constante crecimiento debido al turismo incrementado en 

esta zona, por lo tanto, se ve en la necesidad de construir un polideportivo en la cual 

incluya una piscina semiolímpica, por lo tanto, el presente trabajo se dedicará a 

determinar qué método constructivo conviene emplear analizando costo, tiempo de 

ejecución, mano de obra, etc. 
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1.3. Ubicación del proyecto 
 
 

El proyecto se da lugar en la “Hacienda Olonche” la cual se encuentra ubicada en 

el Km. 55 vía Santa Elena – Puerto López, con coordenadas geográficas NORTE: 

52691.03 y ESTE: 980216670. 
 

 
 

Ilustración 1: Ubicación del proyecto 

 
Fuente: Google Maps 

 
1.4. Características ambientales 

 
 

La comuna de Olón cuenta con una de las playas más extensa de toda la costa del 

Ecuador, es considerada como una playa tranquila y organizada. Una de las 

características que ofrece este rincón de Ecuador es disfrutar de la naturaleza y gozar 

de los increíbles atardeceres y su privilegiada vista al mar. 

 
Además, esta comuna cuenta con los esteros de Olón y el Cangrejal azul, 

pequeños remanentes de manglar donde se puede observar varias especies de flora 

y fauna. 
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1.5. Características socio económicas 
 
 

La comuna de Olón ha obtenido un buen ingreso económico debido al incremento 

turístico, actualmente cuenta con varios atractivos turísticos, por su fabulosa vista, 

turistas extranjeros y nacionales llegan a tomar fotografías o contemplar la caída del 

sol y su naturaleza. 

 
Esta comuna ofrece diferentes actividades turísticas en las que incluyen la pesca 

deportiva, ciclismo, invitación a los turistas a la elaboración de sombreros de paja 

toquilla, deportes de arena y náuticos, entre otros. 

 
1.6. Delimitación del problema 

 
 

El presente proyecto se enfocará en determinar cuál de los dos métodos 

constructivos puede ser recomendado para emplear en la construcción de la piscina 

semiolímpica, se hará un análisis detallado de cada método constructivo 

estableciendo ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

 
Es importante saber que una de las características que debe poseer un Ingeniero 

Civil es encontrar qué método de construcción es económicamente factible y en qué 

tiempo se cumplirá, considerando todos los parámetros de seguridad. 

 
1.7. Planteamiento del problema 

 
 

Uno de los enfoques que ha emprendido esta tesina, es la comparación económica 

y el factor tiempo empleado en cada uno de los métodos de construcción. 

Actualmente contamos con varios métodos constructivos de piscinas, de los cuales 

se analizarán dos de ellos, y se hará una comparación considerando muchos de los 

aspectos exigidos en la industria tanto económica, como tiempo de ejecución de la 
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obra, materiales empleados, etc., tomando en cuenta la NEC (Norma Ecuatoriana de 

la Construcción) 2015 por lo que se plantea el análisis comparativo sobre los métodos 

de construcción por mampostería de concreto vs hormigón armado para piscinas 

semiolímpicas, en “Hacienda Olonche”. 

 
1.8. Objetivos de la investigación 

 
1.8.1. Objetivo general 

 
 

Determinar cuál de los dos métodos constructivos (mampostería de concreto vs 

hormigón armado) es el más recomendable, considerando el costo y tiempo de 

ejecución de la obra. 

 
1.8.2. Objetivos específicos 

 
 

1) Determinar que método constructivo conviene emplear comparando costo y 

tiempo de ejecución de la obra. 

2) Elaborar  un  documento  guía  donde  se  establezcan  las  ventajas  y 

desventajas de cada método constructivo. 

 
1.9. Justificación 

 
 

Plantear el método más eficiente, considerando las especificaciones técnicas de la 

NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 2015, tomando en cuenta las 

necesidades del sector, es decir la disponibilidad de un polideportivo que incluye una 

piscina semiolímpica y áreas recreativas. 

 
Para que de esta manera se demuestre que al analizar las metodologías de 

construcción se puede optimizar tiempo y costo en las obras, sabiendo que 

dependiendo del  sector  se corre el  riesgo de que los equipos, mano de obra, 
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materiales y transporte modifiquen su precio al verlo en un sistema de ejecución, es 

por esta razón que he realizado este estudio técnico a fin de beneficiar a la comunidad 

de “Hacienda Olonche” y que redunda en beneficio del turismo, a la vez es importante 

coadyuvar con una obra de esta naturaleza, que servirá de progreso urbanístico de 

infraestructura al sector he ahí la importancia trascendental de este estudio y que en 

la misma servirá de guía a trabajos similares y de consulta para estudiantes de la 

ingeniería civil y profesionales. 
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Capítulo II 
 
 

Marco Teórico 
 

 

2.1. Antecedentes 
 
 

El hombre a lo largo de su desarrollo se ha encargado de conseguir su materia 

prima de la naturaleza, ha utilizado de muchas maneras los recursos que esta ofrece. 

El agua constituye la fuente de vida en el planeta y ha sido pieza esencial del hábitat 

en que éste se desarrolla. Una de las formas en que se ha utilizado el recurso del 

agua es como elemento decorativo. 

 
En  las actividades básicas  del  ser  humano  como el deporte, la  industria,  la 

medicina, por mencionar unas pocas, hacen uso del agua y tienen como necesidad 

la construcción de ambientes acuáticos artificiales. Las piscinas son una 

representación clara de ello y los beneficios que estas pueden dar son innumerables. 

 
Como base teórica y parte del trabajo de investigación, se exponen a continuación 

varios tópicos técnicos acerca del tema de piscinas. Estos resultan de vital 

importancia para el correcto desarrollo del proyecto. 

 
2.2. La piscina 

 
 

Piscina, es un depósito artificial de agua que se utiliza con fines recreativos, 

deportivos o decorativos. Conocida en algunos países como pileta o alberca, la 

piscina permite que las personas se refresquen en el verano, practiquen natación o 

realicen juegos acuáticos, entre otras actividades. (Pérez Porto, Julian; Merino, 

María;, 2015) 



8 
 

 
 

El beneficio de las piscinas se ha extendido y beneficiado al punto de que, en la 

actualidad, sirven no solo como un modo de refrescarse y hacer ejercicio en el hogar, 

sino también como un componente arquitectónico de lujo, capaz de transformar un 

ambiente, de implantar perspectivas novedosas y de aumentar nuevas longitudes al 

domicilio. 

 
Con el paso del tiempo, también su diseño ha mostrado cambios a través del 

surgimiento de varias tendencias que van desde las instalaciones más sofisticadas 

inclusive los estilos rústicos y las representaciones orgánicas, para obtener finalmente 

a las estructuras sencillas y a los diseños de vanguardia. 

 
2.2.1. Evolución histórica de las piscinas. 

 
 

El término “piscinas” en la antigüedad se utilizaba para nombrar los pozos para 

peces de distintos tipos de agua, posteriormente y con el paso de los años se le 

utilizaba para indicar la fuente bautismal. Actualmente, la palabra piscina ha 

conquistado su lugar en nuestro lenguaje y este término es reconocido y asociado 

inmediatamente a la relajación, diversión y a la salud. 

 
Las piscinas más antiguas están ubicadas en Egipto y en la India. Conforme el 

tiempo transcurre, se van actualizando nuevas técnicas de construcción, lo que ha 

llevado al aumento enormemente de piscinas públicas, al aire libre, etc. 

 
2.2.2. Clasificación de las piscinas. 

 
 

Las piscinas las podemos clasificar de 2 formas: 
 
 

✓ Por la clase de usuarios: públicas, semipúblicas y privadas. 



9 
 

 

 
 

✓ Por  uso  que  se  les  dará:  de  distracción,  competencia,  clavados  y 

aprendizaje. 

 
La clase de piscinas que pueden resultar son pues, innumerables al hacer todas 

las posibles combinaciones entre estos dos grupos de clasificación. 

 
2.2.3. Estructura de una piscina 

 
 

La piscina desde el perfil estructural está conformada por: 
 
 

Losa de fondo 
 
 

En la losa de fondo debe prevalecer cualidades de impermeabilidad, soporte, 

rigidez entre otras, típicamente son construidas de concreto, es armada según los 

requerimientos del caso. 

 
A pesar de que se utilizan diferentes procesos constructivos y materiales para 

formar la losa de fondo, será esencial el uso de concreto armado, debido que sobre 

la losa estarán asentados los muros, y ésta será quien soporte gran parte de la presión 

del agua. 

 
Muros perimetrales 

 
 

Estos muros se acrecientan verticalmente, en torno del espejo de agua sobre la 

losa de fondo. Los muros resisten las presiones del agua, además de proporcionar la 

respectiva forma al volumen del líquido. A las paredes les corresponden poseer la 

rigidez e impermeabilidad necesaria según sean las exigencias del caso. 

 
En vista de la gran variedad de materiales disponibles para la construcción de las 

paredes de una piscina, estas se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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✓ Paredes de mampostería de concreto 
 

✓ Paredes de concreto armado 
 

✓ Paredes mixtas 
 

✓ Paredes de elementos prefabricados 
 

✓ Otros materiales 
 
 

2.2.4. Sistemas constructivos 
 
 

Es un conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, procedimientos 

y equipos, que son característicos para un tipo de edificación en particular. (Tapia, 

2012) 

 
Existe en la actualidad una gran variedad de diseños y diferentes opciones de 

construcción al elegir la piscina de tus sueños puede ser una tarea que consume 

tiempo y dinero. 

 
Antes de construir una piscina, el propietario necesitará decidir qué tipo de uso se 

la dará a la piscina. Hay otros factores que influyen de manera directa en la 

construcción de la piscina y estos son: disponibilidad económica, características del 

terreno, plazo de tiempo en que quiere tenerla en uso, dimensiones, periodicidad de 

uso, cantidad de personas que la van a usar, quienes la van a usar (solamente niños 

o también adultos), etc. 

 
2.2.4.1. Piscinas de fibra de vidrio 

 
 

Las piscinas de fibra de vidrio están conformadas de una sola pieza, formada de 

cáscara preformada de fibra de vidrio, resinas y recubierta con un gel para crear una 
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superficie no porosa, diferenciándose del yeso u hormigón. La piscina está revestida 

con un gel, ésta no tiene forro como otras. (Ramirez Bencosme, 2011) 

 
Estas piscinas se construyen en fábrica, siendo trasladadas al sitio excavado 

donde se realizará la respectiva instalación, las instalaciones de este tipo de piscina 

tiene un tiempo aproximado entre 5-13 días y su garantía por lo general es de por 

vida. La piscina de fibra de vidrio además beneficia al usuario por sus diferentes 

formas y tamaños, también cuenta con varios patrones de mosaicos y con un sistema 

de limpieza e iluminación de fibra óptica moderno. Estas piscinas son de uso 

frecuente en las regiones donde los terremotos son habituales. 

 

 

Ilustración 2: Piscina fibra de vidrio 

 
Fuente: www.mundoarquitectura.org 

 
 

 

2.2.4.2. Piscinas de acero 
 

 
Las piscinas de acero inoxidable no son vulnerables a grietas, ampollas, manchas 

o blanqueamiento, son estéticamente agradable y muy preservativa. Tiene una vida 

útil considerablemente, más prolongada que otros materiales tradicionales utilizados 

en la fabricación de piscina, esto permite que la piscina de acero inoxidable sea 

económica. (ARQHYS, 2012) 

http://www.mundoarquitectura.org/
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Las piscinas de acero son de instalación rápida, esto se debe a que sus paneles 

son prefabricados. Estas se ajustan a todo tipo de terreno, incluso a los que son 

inestable y con pendiente, otra característica es su alta resistencia y durabilidad a los 

cambios de temperatura. 

 

 
 

Ilustración 3: Piscina de acero 

 
Fuente: www.arquigrafico.com 

 
2.2.4.3. Piscinas de hormigón armado 

 
 

Consiste en la ejecución de paredes y losas armadas de hormigón. La construcción 

en hormigón armado es la única que responde a los distintos tipos de suelos. Una 

estructura autoportante que se puede asentar sobre cualquier terreno y en cualquier 

circunstancia, en cada caso la armadura se calculará para dar respuestas a los 

diferentes requerimientos. 

 
Ventajas de los Módulos de Hormigón Armado 

 
 

La alta calidad de los módulos de hormigón armado diseñados especialmente para 

la ejecución de las paredes de las piscinas, se debe a los siguientes factores: 

 
✓ Elevado dosaje de Cemento. 

http://www.arquigrafico.com/
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✓ La dosificación contiene aditivos que aumentan la resistencia y mejoran su 

impermeabilidad. 

✓ Los módulos han sido diseñados para obtener el máximo aprovechamiento 

del material en función de la resistencia a los empujes del agua y del suelo. 

✓ La robustez de los módulos se manifiesta en su peso que varía entre 185 kg 

y 125 kg cada uno, según modelos y medidas respectivas. 

 

 

 
Ilustración 4: Piscina de hormigón armado 

 
Fuente: www.eurospapoolnews.com 

 
 

 
2.2.4.4. Piscinas de mampostería de concreto 

 
 

Hacer una piscina de mampostería de concreto resulta ser una propuesta 

novedosa debido al uso de bloques pesados de hormigón, dándole resistencia de un 

muro estructural. 

 
Este tipo de piscina necesita de cuidado especial en su construcción, porque una 

vez desencofrada las columnas se procede a colocar las unidades de mampostería 

de concreto y a rellenar los vacíos de los bloques. 

http://www.eurospapoolnews.com/
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Ilustración 5: Piscina de mampostería 

 
Fuente: www.arquigrafico.com 

 
2.3. Análisis comparativo 

 
 

El análisis comparativo consiste en estudiar dos o más temas que presenten alguna 

diferencia, al realizar este análisis podremos encontrar ventajas y desventajas al 

conocer el tipo de sistema y los materiales que se utilizaran en el mismo, de los cuales 

se seleccionará el sistema que más nos conviene aplicar. 

 
2.4. Presupuesto 

 
 

Es el cálculo de los ingresos y egresos de una actividad económica (personal, 

familiar, un negocio, etc.) durante un determinado período, por lo general en forma 

anual. 

 
Para efectuar un presupuesto debemos tener conocimiento del total de costos 

involucrados en el proyecto pues esto proveerán una idea real y aproximada de los 

costos que intervendrán en la obra, incluyendo el margen de beneficio del que 

disponga el contratista. (S. S., Carlos;, 2013) 

 
Para realizar el presupuesto se debe tener conocimiento de lo siguiente: 

http://www.arquigrafico.com/
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✓ Tener la cantidad real de metrados con sus respectivas unidades. 
 

✓ Tener el precio unitario de cada unidad reflejada anteriormente. 
 

✓ Realizar una multiplicación en la cual intervengan los metrados reales obtenidos 

y el valor unitario actualizado de cada unidad. 

 
2.5. Análisis de precio unitario 

 
 

Los Análisis de Precios Unitarios (APU) es una actividad por unidad de medida y 

son aquellos valores que resultan de cálculos que son necesarias para la ejecución 

de un rubro específico y que intervienen de forma repetitiva en los diferentes 

conceptos de una obra. (S. S., Carlos;, 2013) 

 
El criterio utilizado para determinar los APU, son en base a experiencia e 

investigación considerando el proceso constructivo especifico. Los resultados 

obtenidos deben ser apegados a la realidad ya que de estos depende que nuestro 

presupuesto sea beneficioso para nuestra empresa y competitivo ante las diferentes 

ofertas que otras empresas puedan ofertar. 

 
2.6. Cronograma en Project 

 
 

Cuenta con una lista de tareas (rubros) puntuales que se desarrollaran en la obra 

con sus respectivos tiempos de efectuación. Su función es ayudarnos a ser más 

organizados con respecto al tiempo y la ruta crítica (las actividades inaplazables) que 

dispondrán a indicarnos el mínimo tiempo posible en el que se puede desarrollar el 

proyecto. (N., Carlos;, 2014) 
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Ilustración 6: Cronograma en Project 

 
Fuente: forodeproject.blogspot.com 

 
 

 

2.7. Marco legal 
 
 

El presente proyecto se regirá a las Normas de Arquitectura y Urbanismo del 

Ecuador donde se establece las características que debe tener una piscina y 

considerando las normas que deben cumplir los materiales de construcción 

establecidas en la NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la Construcción). 

 
2.7.1. Normas de Arquitectura y urbanismo del Ecuador 

 
 

En los siguientes capítulos se establece las normas mínimas de diseño y 

construcción que garanticen niveles normales de funcionalidad, seguridad, estabilidad 

e higiene. 

 
Art.327 Materiales y acabados 

 
 

Las piscinas se construirán de hormigón o de otro material impermeable y 

resistente. Las paredes serán verticales y estarán revestidas al igual que el fondo con 
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materiales impermeabilizantes y resistentes a la acción química de las sustancias que 

pueda contener el agua o las que se utilizan para la limpieza. El revestimiento o 

enlucido de las piscinas deberá presentar una superficie pulida de fácil limpieza y de 

color claro, el mismo que no podrá presentar grietas ni hendiduras. 

 
Art.328 Profundidad 

 
 

La profundidad de una piscina podrá variar entre 0.90 m. y 1.50 m. en la parte más 

baja, y de 1.80 m. a 3.60 m. en la profunda. 

 
Como la piscina del presente proyecto es semiolímpica, se adoptará una 

profundidad de 1,80 m 

 
Art.329 Pendientes del fondo 

 
 

Los declives del fondo de la piscina serán uniformes, no se permiten cambios 

bruscos de pendiente, admitiéndose declives de 5 y 6%. 

 
2.7.2. Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 

 
 

Los materiales de construcción, serán evaluados y verificados por los organismos 

competentes, para que cumplan con los requisitos, conforme con el Reglamento 

Técnico Ecuatoriano (RTE INEN) y la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN) que se 

encuentren vigentes. 

 
En el caso que el RTE INEN ó la NTE INEN no se encuentren actualizados, se 

remitirán a los requisitos dados en las normas ASTM vigentes. 

 
Las especificaciones técnicas que deben cumplir los materiales de construcción se 

irá determinando al analizar cada rubro en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III 
 
 

Metodología y desarrollo del proyecto 
 
 

En el desarrollo general del presente proyecto se utilizó el método lógico que 

consiste en seguir paso a paso las actividades realizadas en cada sistema 

constructivo y que sirve como principal guía para la elaboración del estudio, haciendo 

referencia a éste como el modo ordenado de proceder y se desarrolla en tres fases 

que son. 

 
Fase teórica 

 
 

En esta fase se llevó a cabo la investigación bibliográfica, para la recopilación de 

los datos históricos, arquitectónicos y de construcción concerniente al tema. A la vez 

es importante la recopilación de leyes, normas y lineamientos de construcción, así 

como estándares internacionales con respecto al tema de diseño de piscinas y áreas 

recreativas. Se procedió a recabar información relacionada con los aspectos más 

importantes en cuanto al tema de estudio utilizando fuentes bibliográficas, revistas, 

etc. 

 
Fase analítica 

 
 

El siguiente paso consiste en analizar y sintetizar la información recopilada, con el 

objeto de obtener la escala general del tema, definiendo una directriz en desarrollo 

del respectivo análisis. 

 
Se sistematizó la información obtenida a través de la investigación y procesos de 

acuerdo con un ordenamiento y análisis de datos. 
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Diagnóstico 
 
 

Utilizando la información recopilada, analizada y sintetizada se identifica de qué 

manera se desarrollará el análisis tomando en cuenta los entes que influyen en el 

desarrollo, así como los posibles usuarios, se puede pronosticar el resultado positivo. 

 
A continuación, se detallará las actividades a realizar estableciendo 

especificaciones técnicas, cálculo de cantidades, desarrollo de los APUS, 

presupuesto referencial y cronograma de actividades en cada sistema constructivo. 

 
3.1. Método constructivo de hormigón armado 

 
 

Este es el sistema tradicional es el más usado en la actualidad, el cual consiste en 

la elaboración de paredes y losas de hormigón armado, posee una gran peculiaridad, 

que puede ser asentada en cualquier tipo de suelo y responde bien a cualquier 

circunstancia, siempre y cuando se calcule la armadura para dar respuestas a estos 

requerimientos. 

 
3.1.1. Revisión de planos 

 
 

La piscina semiolímpica a construirse tiene medidas de 25 m de largo x 12,50 m 

de ancho y una profundidad de 1,80 m. 
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Ilustración 7: Plano de piscina semiolímpica 
 

 
 

Fuente: Propietario de “Hacienda Olonche” 
 

 
3.1.2. Determinación de los rubros 

 
 

Para la ejecución del método constructivo con hormigón armado se establecieron 

los siguientes rubros: 
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Tabla 1: Rubros de hormigón armado 

 

 
 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
 

 
3.1.3. Especificaciones técnicas 

 
 

Todos los rubros o actividades que se van a desarrollar en la obra se deberán regir 

a especificaciones técnicas, las cuales son normas, procedimientos y requisitos que 
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se deben llevar acabo en las actividades a realizarse, a continuación, se detalla las 

actividades a realizarse. 

 
3.1.3.1. Desbroce y limpieza 

 
 

La primera de las actividades a realizar, será el desbroce y limpieza de la zona a 

instalar la piscina. La cuál consiste en eliminar cualquier tipo de maleza o materiales 

que afecten al proceso de construcción comprendiendo a la capa vegetal. Estos 

materiales deberán ser reubicados estratégicamente para no afectar a la comunidad 

laboral. Se mide en m2 

 
Tabla 2: Cantidad de desbroce y limpieza (Hormigón armado) 

 
 

 

 
 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
 

 
3.1.3.2. Replanteo con equipo topográfico 

 
 

Consiste en plasmar físicamente sobre el terreno los ejes de proyecto dibujados en 

los planos; son las referencias de las cuales parte nuestra cimentación y toda nuestra 

superestructura, se puede trazar con cinta métrica, dejando referencias como estacas 

de madera, varillas o mojoneras de concreto; también se utilizan aparatos como nivel 

óptico y estaciones totales. Será medida en m2. 

Largo (m) Ancho (m) 

27,5 15 
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Tabla 3: Cantidad de replanteo con equipo topográfico (Hormigón armado) 
 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Nidia Mayorga 

 

 
3.1.3.3. Bodegas y oficinas 

 
 

En esta actividad se construye una caseta provisional en la cual se instalará 

oficinas y servirá también para proteger los materiales que se utilizarán en la obra, 

esta caseta estará hecha de tabla, cañas, cuartones, etc. y techada con placas de 

zinc. Será medida en m2. 

 
Tabla 4: Cantidad de bodegas y oficinas (Hormigón armado) 

 

 

 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
 

 
3.1.3.4. Excavación a cielo abierto a máquina 

 

 
Seguidamente se realizarán los movimientos de tierras correspondientes a las 

excavaciones necesarias para realizar la cimentación de la piscina. La excavación se 

realiza mediante una retroexcavadora, siendo necesario para perfilar el terreno. 

Largo (m) Ancho (m) 

7,2 4 

 

Largo (m) Ancho (m) 

27,5 15 
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Ilustración 8: Movimiento de tierra 

 
Fuente: www.vitalpiscina.com 

 
Todo el material excavado que servirá de relleno se debe colocar a un costado 

evitando cualquier paro de tráfico. La excavación tendrá un valor considerado en 

metros cúbicos, no se considera lo excavado fuera de los limites planteados. 

 
Tabla 5: Cantidad de excavación (Hormigón armado) 

 

 

 
 

 
 

Elaborado por: Nidia Mayorga 

http://www.vitalpiscina.com/
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3.1.3.5. Relleno compactado (mejoramiento) 
 
 

El volumen de relleno será el siguiente: 
 
 

Tabla 6: Cantidad de relleno compactado (Hormigón armado) 
 

 
 

 
 

 
Elaborado por: Nidia Mayorga 

 

 
3.1.3.6. Colocación de replantillo 

 
 

El replantillo sirve para proteger a la cimentación y evitar que estas se contaminen 

de sustancias extrañas además la protege para que su resistencia no sea afectada 

por las reacciones que se producen en el suelo, como la sedimentación, erosión, etc.; 

y trasmitir uniformemente las cargas que se producen en la estructura. 

 
Características: 

 
 

La plantilla tiene un espesor de proyecto de 10 cm y se extiende a lo largo de la 

cimentación, la resistencia indicada en los planos de proyecto es de 100 kg/cm2. El 

concreto puede ser: 

 
a) Hecho en sitio 

 
 

b) Premezclado 
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Para la colocación de plantilla de la piscina se utiliza concreto premezclado 

convencional con características f´c=140kg/cm2. Concreto premezclado es una 

mezcla de agregados pétreos cemento pórtland, agua y aditivos. Se diseña como un 

material de la resistencia a la compresión a 28 días y de peso volumétrico normal. 

Concreto convencional es de uso normal para cualquier estructura que no requiere 

de condiciones especiales, ni aditivos especiales, ideal para cualquier tipo de 

construcción. Disponibles en diferentes resistencias 100 hasta 350 kg/cm2. Antes de 

colocarse concreto sobre el terreno este deberá humedecerse para evitar pérdidas de 

agua durante el fraguado. 

 
Tabla 7: Cantidad de hormigón simple en replantillo (Hormigón armado) 

 

 

 
 

 
 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
 

 
3.1.3.7. Suministro y colocación de acero 

 
 

Definición: 
 
 

Son piezas o barras de acero de grado y límite elástico definido fy=4200 kg/cm2, 

que se colocan dentro del concreto hidráulico para absorber conjuntamente toda clase 

de esfuerzos a que queda sometida una estructura de concreto o parte de ella. El 

suministro se hace referencia al acto y consecuencia de suministrar (es decir, proveer 
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a alguien de algo que se quieran). El acero de refuerzo preferiblemente se lo habilita 

en sitio debido a que el acero que mandan habilitado luego no cumple con las 

dimensiones del proyecto, causando retardo en la obra e incrementos de costos. 

 
Las separaciones entre varillas de acero de refuerzo, deberán ajustarse a lo 

establecido en los planos y documentos de diseño aplicables. 

 

 
 

Ilustración 9: Colocación de acero de refuerzo 

 
Fuente: www.youtube.com 

 
Colocación de varillas de refuerzo 

 
 

Las varillas de refuerzo habilitadas, se colocarán y se fijarán firmemente en las 

posiciones señaladas en los documentos de diseño y deberán mantenerse en su sitio 

sin alterar su forma durante el vaciado de concreto. En la losa de cimentación de la 

piscina con doble capa de refuerzo, en la superior se ligó por medio de separadores 

de acero de refuerzo, de modo que la distancia entre varillas superiores e inferiores 

sea la indicada en los documentos de diseño. 

 
Para los traslapes nunca deben rebasar más del 50% en una misma sección, a 

menos que se indique claramente en los documentos de ingeniería. 

http://www.youtube.com/
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Tabla 8: Cantidad de acero de refuerzo (Hormigón armado) 
 

 
Elaborado por: Nidia Mayorga 

 

 
3.1.3.8. Instalación de tuberías y sistema eléctrico 

 
 

Antes de proceder al suministro de concreto se hará las respectivas instalaciones 

tanto eléctricas como sanitarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 10: Instalación eléctrica y sanitaria 

 
Fuente: todopiscina.blogspot.com 
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3.1.3.9. Hormigón simple losa de fondo 
 
 

La losa de fondo tiene un espesor de proyecto de 30 cm, se utiliza concreto 

premezclado convencional con características f´c=240 kg/cm2, una mezcla de 

agregados pétreos cemento pórtland, agua y aditivos. Esta actividad será medida en 

m3 y el volumen será el siguiente: 

 
Tabla 9: Cantidad de hormigón simple losa de fondo (Hormigón armado) 

 

 
 

 
 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
 

 
3.1.3.10. Hormigón simple para muro 

 
 

Para el muro se utilizará concreto premezclado convencional con características 

f´c=210 kg/cm2, una mezcla de agregados pétreos cemento pórtland, agua y aditivos. 

Esta actividad será medida en m3 y el volumen será el siguiente: 
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Tabla 10: Cantidad de hormigón simple para muro (Hormigón armado) 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Nidia Mayorga 

 

 
3.1.3.11. Suministro y colocación de encofrado 

 
 
Definición 

 
 
Conjunto de moldes y obra falsa que se utiliza temporalmente durante la 

construcción de elementos de concreto. 

 
Diseño de encofrado 

 
 
Con el fin de conservar el concreto en su sitio hasta que haya alcanzado su 

fraguado final, se emplean formas de madera o metal denominadas comúnmente 

cimbras o encofrado. El diseñar una cimbra correctamente creemos sea tan 

importante para el costo, como la misma estructura, debido al número de veces 

que podamos usarla, y que su valor podrá reducirse en forma proporcional a dicho 

número de veces. Los esfuerzos a que comúnmente está sujeta una cimbra son 

los de flexión y compresión. Para evitar que el concreto se adhiera a los tableros 

de madera se aplica una capa de desmoldante o similar. 
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Ilustración 11: Vista colocación de cimbra en alberca 

 
Fuente: elconstructorcivil.com 

 
3.1.3.12. Relleno lateral con material en sitio 

 
 

Una vez desencofrada la piscina se procederá a rellenar los espacios laterales, la 

cantidad a rellenar es la siguiente: 

 
Tabla 11: Cantidad de relleno lateral (Hormigón armado) 

 

 

 
 
 

Fuente: Nidia Mayorga 
 

 
3.1.3.13. Acabados (colocación de azulejo) 

 
 

Son aquellos trabajos que se realizan en una construcción para darle terminación 

a los detalles quedando con un aspecto estético y habitable. 
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Se conoce como acabados, revestimiento o recubrimientos a todos aquellos 

materiales que se colocan sobre una superficie de obra negra o bruta. Es decir, son 

los materiales finales que se colocan sobre los muros, pisos, azoteas, etc. 

 
Preparación de la superficie: 

 
 

✓ El muro donde se colocará el azulejo, deberá tener un repellado para 

eliminar depresiones, uniformizar la superficie y evitar que los azulejos se 

desprendan. 

✓ El repellado será de mortero cemento-arena en proporción 1:4, con un 

espesor promedio de 15 mm, a plomo, acabado con una regla de madera, 

o como se especifique en los planos, el repellado deberá tener al menos 

como 48 horas de colocado, antes de iniciar la colocación del azulejo. 

✓ Definir las áreas a cubrir de acuerdo a los planos arquitectónicos  y hacer 

un despiece, con el fin de reducir al máximo el desperdicio por cortes. 

✓ La superficie del muro donde se colocará el azulejo, deberá estar limpia, 

libre de polvo, grasas, clavos, pintura, etc. 

 

 
 

Ilustración 12: Vista colocación de azulejo en piscina 

 
Fuente: youtube.com 
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3.1.4. Desarrollo de los APUS 
 
 

Una vez revisado los rubros y las cantidades se procederán a establecer el análisis 

de precio unitario (APUS) de cada uno de ellos con el fin de crear el presupuesto de 

la obra así mismo realizando sus costos de tiempos directos e indirectos. 

 
Lo precios de mano de obra son del año 2017 establecidos de la contraloría general 

del estado. 

 
A continuación, presentamos cada uno de los rubros con su respectivo APU. 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 1.1 UNIDAD.: m2 

DETALLE.: DESBROCE Y LIMPIEZA FACTOR REND 0,0194 

REND: 412,50 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Bobcat 

Volqueta 8 m3 

A 

0,05 

1,00 

1,00 

B 
 
 

$ 30,00 

$ 25,00 

C = A * B 
 
 

$ 30,00 

$ 25,00 

R 

0,019 

0,019 

0,019 

D = C * R 

$ 0,0136 

$ 0,5818 

$ 0,4848 

SUBTOTAL M $ 1,0802 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Op. Equipos Grupo I 

Peon 

Chofer E 

A 

0,50 

1,00 

1,00 

1,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,66 

$ 3,41 

$ 5,00 

C = A * B 

$ 1,91 

$ 3,66 

$ 3,41 

$ 5,00 

R 

0,019 

0,019 

0,019 

0,019 

D = C * R 

$ 0,0370 

$ 0,0710 

$ 0,0661 

$ 0,0970 

SUBTOTAL N $ 0,2711 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL O  
TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,3513 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,2703 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 0,1351 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1,7567 

VALOR OFERTADO $ 1,7567 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 1.2 UNIDAD.: m2 

DETALLE.: REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO FACTOR REND 0,0194 

REND: 412,50 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Equipo Topografico 

A 

0,05 

1,00 

B 
 
 

$ 6,00 

C = A * B 
 
 

$ 6,00 

R 

0,019 

0,019 

D = C * R 

$ 0,0273 

$ 0,1164 

SUBTOTAL M $ 0,1437 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Carpintero 

Peon 

Topografo 

A 

1,00 

2,00 

4,00 

1,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

$ 3,82 

C = A * B 

$ 3,82 

$ 6,90 

$ 13,64 

$ 3,82 

R 

0,019 

0,019 

0,019 

0,019 

D = C * R 

$ 0,0741 

$ 0,1338 

$ 0,2645 

$ 0,0741 

SUBTOTAL N $ 0,5465 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Cuartones semiduros 

Tiras semiduras 

Clavos de alambre de 2 1/2'' 

 
u 

u 

kg 

A 

0,02 

0,01 

0,01 

B 

$ 3,25 

$ 2,00 

$ 1,50 

C = A * B 

$ 0,0715 

$ 0,0200 

$ 0,0150 

SUBTOTAL O $ 0,1065 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 0,7967 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,1593 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 0,0797 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1,0357 

VALOR OFERTADO $ 1,0357 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 1.3 UNIDAD.: m2 

DETALLE.: BODEGAS Y OFICINAS. FACTOR REND 0,5556 

REND: 14,40 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

A 

0,05 

B C = A * B R 

0,556 

D = C * R 

$ 0,3383 

SUBTOTAL M $ 0,3383 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Peon 

Albañil 

Maestro de Obra 

A 

2,00 

1,00 

0,50 

B 

$ 3,41 

$ 3,45 

$ 3,82 

C = A * B 

$ 6,82 

$ 3,45 

$ 1,91 

R 

0,556 

0,556 

0,556 

D = C * R 

$ 3,7889 

$ 1,9167 

$ 1,0611 

SUBTOTAL N $ 6,7667 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Tiras semiduras 

Tabla dura de encofrado de 0,30 m 

Alfajia 7x7x250 

Tiras de 2.5X2.50X2.50 (CM) Rústic 

Zinc 

Viga de madera 15X15 

Clavos de 2" a 4" 

 
u 

u 

u 

u 

m2 

m 

kg 

A 

2,00 

5,00 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

0,50 

B 

$ 2,00 

$ 1,79 

$ 3,00 

$ 0,60 

$ 4,07 

$ 6,76 

$ 4,98 

C = A * B 

$ 4,0000 

$ 8,9500 

$ 3,0000 

$ 1,2000 

$ 4,0700 

$ 6,7600 

$ 2,4900 

SUBTOTAL O $ 30,4700 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 37,5750 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 7,5150 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 3,7575 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 48,8475 

VALOR OFERTADO $ 48,8475 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 2.1 UNIDAD.: m3 

DETALLE.: EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN CONGLOMERADO FACTOR REND 0,0242 

REND: 330,00 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Excavadora 

A 

1,00 

B 

$ 50,00 

C = A * B 

$ 50,00 

R 

0,024 

D = C * R 

$ 1,2121 

SUBTOTAL M $ 1,2121 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Peon 

Op. Equipos Grupo I 

A 

1,00 

1,00 

B 

$ 3,41 

$ 3,66 

C = A * B 

$ 3,41 

$ 3,66 

R 

0,024 

0,024 

D = C * R 

$ 0,0827 

$ 0,0887 

SUBTOTAL N $ 0,1714 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL O  
TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,3835 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,2767 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 0,1384 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1,7986 

VALOR OFERTADO $ 1,7986 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 2.2 UNIDAD.: m3 

DETALLE.: RELLENO COMPACTADO (MEJORAM) FACTOR REND 0,0898 

REND: 89,10 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Compactador 

A 

1,00 

B 

$ 17,00 

C = A * B 

$ 17,00 

R 

0,090 

D = C * R 

$ 1,5264 

SUBTOTAL M $ 1,5264 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Peon 

Maestro de Obra 

A 

2,00 

0,50 

B 

$ 3,41 

$ 3,82 

C = A * B 

$ 6,82 

$ 1,91 

R 

0,090 

0,090 

D = C * R 

$ 0,6123 

$ 0,1715 

SUBTOTAL N $ 0,7838 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Lastre 

 
m3 

A 

1,30 

B 

$ 2,90 

C = A * B 

$ 3,7700 

SUBTOTAL O $ 3,7700 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 6,0802 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,2160 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 0,6080 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 7,9042 

VALOR OFERTADO $ 7,9042 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 2.3 UNIDAD.: m3 

DETALLE.: DESALOJO A MAQUINA EQUIPO: CARGADORA FRONTAL Y VOLQUETA  FACTOR REND 0,0220 

REND: 363,00 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Volqueta 8 m3 

Cargadora frontal 

A 

3,00 

1,00 

B 

$ 25,00 

$ 70,40 

C = A * B 

$ 75,00 

$ 70,40 

R 

0,022 

0,022 

D = C * R 

$ 1,6529 

$ 1,5515 

SUBTOTAL M $ 3,2044 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Chofer E 

Peon 

Maestro de Obra 

Operador de cargadora frontal 

A 

3,00 

1,00 

1,00 

1,00 

B 

$ 5,00 

$ 3,41 

$ 3,82 

$ 3,82 

C = A * B 

$ 15,00 

$ 3,41 

$ 3,82 

$ 3,82 

R 

0,022 

0,022 

0,022 

0,022 

D = C * R 

$ 0,3306 

$ 0,0752 

$ 0,0842 

$ 0,0842 

SUBTOTAL N $ 0,5742 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL O  
TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 3,7786 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,7557 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 0,3779 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4,9122 

VALOR OFERTADO $ 4,9122 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 



40 
 

 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 2.4 UNIDAD.: m3 

DETALLE.: RELLENO LATERAL CON MATERIAL DEL SITIO FACTOR REND 0,0485 

REND: 164,98 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Compactador 

A 

1,00 

1,00 

B 
 
 

$ 17,00 

C = A * B 
 
 

$ 17,00 

R 

0,048 

0,048 

D = C * R 

$ 0,0212 

$ 0,8243 

SUBTOTAL M $ 0,8455 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Peon 

Maestro de Obra 

A 

2,00 

0,50 

B 

$ 3,41 

$ 3,82 

C = A * B 

$ 6,82 

$ 1,91 

R 

0,048 

0,048 

D = C * R 

$ 0,3307 

$ 0,0926 

SUBTOTAL N $ 0,4233 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL O  
TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,2688 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,2538 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 0,1269 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 1,6495 

VALOR OFERTADO $ 1,6495 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 3.1 UNIDAD.: m3 

DETALLE.: HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO F´C=140 KG/CM2 FACTOR REND 0,4558 

REND: 17,55 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Bomba para hormigón 

A 

0,05 

1,00 

B 
 
 

$ 5,89 

C = A * B 
 
 

$ 5,89 

R 

0,456 

0,456 

D = C * R 

$ 0,5117 

$ 2,6849 

SUBTOTAL M $ 3,1966 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Albañil 

Peon 

A 

0,50 

2,00 

4,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

C = A * B 

$ 1,91 

$ 6,90 

$ 13,64 

R 

0,456 

0,456 

0,456 

D = C * R 

$ 0,8707 

$ 3,1453 

$ 6,2177 

SUBTOTAL N $ 10,2337 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Hormigon premezclado f'c= 140 kg 

 
m3 

A 

1,03 

B 

$ 110,00 

C = A * B 

$ 113,3000 

SUBTOTAL O $ 113,3000 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 126,7303 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 25,3461 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 12,6730 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 164,7494 

VALOR OFERTADO $ 164,7494 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 3.2 UNIDAD.: kg 

DETALLE.: ACERO DE REFUERZO EN BARRAS - (FY=4200 KG/CM2) FACTOR REND 0,0078 

REND: 1022,52 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Cortadora Dobladora de Hierro 

A 

0,05 

1,00 

B 
 
 

$ 1,50 

C = A * B 
 
 

$ 1,50 

R 

0,008 

0,008 

D = C * R 

$ 0,0109 

$ 0,0117 

SUBTOTAL M $ 0,0226 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Fierrero 

Peon 

A 

1,00 

3,00 

4,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

C = A * B 

$ 3,82 

$ 10,35 

$ 13,64 

R 

0,008 

0,008 

0,008 

D = C * R 

$ 0,0299 

$ 0,0810 

$ 0,1067 

SUBTOTAL N $ 0,2176 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 

Alambre galvanizado No. 18 

 
kg 

kg 

A 

1,05 

0,05 

B 

$ 1,50 

$ 1,80 

C = A * B 

$ 1,5750 

$ 0,0900 

SUBTOTAL O $ 1,6650 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,9052 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 0,3810 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 0,1905 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 2,4767 

VALOR OFERTADO $ 2,4767 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 3.3 UNIDAD.: m3 

DETALLE.: HORMIGON SIMPLE LOSA FONDO F´C=240 KG/CM2 INC. ENCOFRADO   FACTOR REND 0,2305 

REND: 34,71 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Bomba para hormigón 

A 

0,05 

1,00 

B 
 
 

$ 5,89 

C = A * B 
 
 

$ 5,89 

R 

0,231 

0,231 

D = C * R 

$ 0,5184 

$ 1,3577 

SUBTOTAL M $ 1,8761 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Albañil 

Peon 

Carpintero 

A 

1,00 

2,00 

6,00 

4,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

$ 3,45 

C = A * B 

$ 3,82 

$ 6,90 

$ 20,46 

$ 13,80 

R 

0,231 

0,231 

0,231 

0,231 

D = C * R 

$ 0,8805 

$ 1,5905 

$ 4,7162 

$ 3,1810 

SUBTOTAL N $ 10,3682 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Hormigon premezclado f'c= 240 kg 

Curador de Hormigon 

Tablas semiduras 

Cuartones semiduros 

 
m3 

gl 

u 

u 

A 

1,03 

1,00 

5,00 

3,00 

B 

$ 150,00 

$ 4,00 

$ 5,50 

$ 3,25 

C = A * B 

$ 154,5000 

$ 4,0000 

$ 27,5000 

$ 9,7500 

SUBTOTAL O $ 195,7500 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 207,9943 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 41,5989 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 20,7994 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 270,3926 

VALOR OFERTADO $ 270,3926 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 3.4 UNIDAD.: m3 

DETALLE.: HORMIGON SIMPLE PARA MURO F´C=210 KG/CM2. INCL. ENCOFRADO. FACTOR REND 0,9357 

REND: 8,55 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Vibrador 

Bomba para hormigón 

A 
 
 

1,00 

1,00 

B 
 
 

$ 2,50 

$ 5,89 

C = A * B 
 
 

$ 2,50 

$ 5,89 

R 
 
 

0,936 

0,936 

D = C * R 

$ 1,0503 

$ 2,3392 

$ 5,5111 

SUBTOTAL M $ 8,9006 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Albañil 

Peon 

Carpintero 

A 

0,50 

1,00 

4,00 

1,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

$ 3,45 

C = A * B 

$ 1,91 

$ 3,45 

$ 13,64 

$ 3,45 

R 

0,936 

0,936 

0,936 

0,936 

D = C * R 

$ 1,7871 

$ 3,2281 

$ 12,7626 

$ 3,2281 

SUBTOTAL N $ 21,0059 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Hormigon premezclado f'c= 210 kg 

Curador de Hormigon 

Tabla de encofrado 

Cuartones semiduros 

 
m3 

gl 

m2 

u 

A 

1,03 

1,00 

4,00 

2,00 

B 

$ 140,00 

$ 4,00 

$ 2,00 

$ 3,25 

C = A * B 

$ 144,2000 

$ 4,0000 

$ 8,0000 

$ 6,5000 

SUBTOTAL O $ 162,7000 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 192,6065 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 38,5213 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 19,2607 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 250,3885 

VALOR OFERTADO $ 250,3885 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 3.5 UNIDAD.: m 

DETALLE.: FILOS Y FAJAS H=0 - 8.00M FACTOR REND 0,2133 

REND: 37,50 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

A B C = A * B R D = C * R 

$ 0,1667 

SUBTOTAL M $ 0,1667 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Peon 

Albañil 

Maestro de Obra 

A 

2,00 

2,00 

0,50 

B 

$ 3,41 

$ 3,45 

$ 3,82 

C = A * B 

$ 6,82 

$ 6,90 

$ 1,91 

R 

0,213 

0,213 

0,213 

D = C * R 

$ 1,4549 

$ 1,4720 

$ 0,4075 

SUBTOTAL N $ 3,3344 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Cemento Hidraulico tipo GU 

Arena 

Agua 

 
saco 

m3 

m3 

A 

0,44 

0,06 

0,02 

B 

$ 7,50 

$ 20,00 

$ 1,20 

C = A * B 

$ 3,3225 

$ 1,2000 

$ 0,0240 

SUBTOTAL O $ 4,5465 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 8,0476 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,6095 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 0,8048 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 10,4619 

VALOR OFERTADO $ 10,4619 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 



46 
 

 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 4.1 UNIDAD.: m2 

DETALLE.: ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 E=3CM FACTOR REND 0,1966 

REND: 40,68 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Andamio 

A 
 
 

4,00 

B 
 
 

$ 1,00 

C = A * B 
 
 

$ 4,00 

R 
 
 

0,197 

D = C * R 

$ 0,1876 

$ 0,7866 

SUBTOTAL M $ 0,9742 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Peon 

Albañil 

A 

0,50 

2,00 

3,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,41 

$ 3,45 

C = A * B 

$ 1,91 

$ 6,82 

$ 10,35 

R 

0,197 

0,197 

0,197 

D = C * R 

$ 0,3756 

$ 1,3411 

$ 2,0353 

SUBTOTAL N $ 3,7520 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Arena 

Cemento Hidraulico tipo GU 

Agua 

Cementina 

Aditivo Impermeabilizante 

 
m3 

saco 

m3 

kg 

kg 

A 

0,03 

0,14 

0,01 

1,25 

0,30 

B 

$ 20,00 

$ 7,50 

$ 1,20 

$ 0,07 

$ 1,50 

C = A * B 

$ 0,6000 

$ 1,0500 

$ 0,0120 

$ 0,0875 

$ 0,4500 

SUBTOTAL O $ 2,1995 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 6,9257 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,3851 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 0,6926 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 9,0034 

VALOR OFERTADO $ 9,0034 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 5.1 UNIDAD.: u 

DETALLE.: ACOMETIDA DE AGUA POTABLE (SIAMESA) INCL TUBERIA FACTOR REND 4,0000 

REND: 2,00 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

A B C = A * B R D = C * R 

$ 3,5080 

SUBTOTAL M $ 3,5080 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Plomero 

Peon 

A 

1,00 

2,00 

2,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

C = A * B 

$ 3,82 

$ 6,90 

$ 6,82 

R 

4,000 

4,000 

4,000 

D = C * R 

$ 15,2800 

$ 27,6000 

$ 27,2800 

SUBTOTAL N $ 70,1600 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Llave de control de 1/2" 

Unión PVC roscable 1/2" 

Tubo PVC Roscable 1/2" 

Siamesa 4" X 2 X s 1/2 " 

Codo PVC roscable 1/2" 

Teflón 

Permatex 

 
u 

u 

m 

u 

u 

u 

onz 

A 

1,00 

1,00 

3,00 

1,00 

2,00 

0,20 

0,30 

B 

$ 4,80 

$ 0,53 

$ 1,69 

$ 45,00 

$ 0,44 

$ 0,55 

$ 1,78 

C = A * B 

$ 4,8000 

$ 0,5300 

$ 5,0800 

$ 45,0000 

$ 0,8800 

$ 0,1100 

$ 0,5340 

SUBTOTAL O $ 56,9340 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 130,6020 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 26,1204 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 13,0602 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 169,7826 

VALOR OFERTADO $ 169,7826 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 5.2 UNIDAD.: u 

DETALLE.: ACOMETIDA DE AGUA POTABLE INCL TUBERIA FACTOR REND 8,0000 

REND: 1,00 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

A B C = A * B R D = C * R 

$ 3,5080 

SUBTOTAL M $ 3,5080 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Plomero 

Peon 

A 

0,50 

1,00 

1,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

C = A * B 

$ 1,91 

$ 3,45 

$ 3,41 

R 

8,000 

8,000 

8,000 

D = C * R 

$ 15,2800 

$ 27,6000 

$ 27,2800 

SUBTOTAL N $ 70,1600 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Llave de control de 1/2" 

Unión PVC roscable 1/2" 

Tubo PVC Roscable 1/2" 

Codo PVC roscable 1/2" 

Teflón 

Permatex 

 
u 

u 

m 

u 

u 

onz 

A 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

0,20 

0,30 

B 

$ 4,80 

$ 0,53 

$ 1,69 

$ 0,44 

$ 0,55 

$ 1,78 

C = A * B 

$ 4,8000 

$ 0,5300 

$ 3,3867 

$ 0,8800 

$ 0,1100 

$ 0,5340 

SUBTOTAL O $ 10,2407 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 83,9087 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 16,7817 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 8,3909 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 109,0813 

VALOR OFERTADO $ 109,0813 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 5.3 UNIDAD.: pto. 

DETALLE.: PUNTO DE PVC 110 MM FACTOR REND 4,0000 

REND: 2,00 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

A B C = A * B R D = C * R 

$ 1,7540 

SUBTOTAL M $ 1,7540 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Peon 

Plomero 

A 

0,50 

1,00 

1,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,41 

$ 3,45 

C = A * B 

$ 1,91 

$ 3,41 

$ 3,45 

R 

4,000 

4,000 

4,000 

D = C * R 

$ 7,6400 

$ 13,6400 

$ 13,8000 

SUBTOTAL N $ 35,0800 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Polilimpia 

Polipega 

Unión PVC 110mm 

Tubo pvc 110mm 

Tee PVC 110 mm 

 
gl 

gl 

u 

m 

u 

A 

0,01 

0,01 

1,00 

1,00 

1,00 

B 

$ 25,29 

$ 43,43 

$ 2,45 

$ 2,49 

$ 4,60 

C = A * B 

$ 0,2529 

$ 0,4343 

$ 2,4500 

$ 2,4900 

$ 4,6000 

SUBTOTAL O $ 10,2272 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 47,0612 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 9,4122 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 4,7061 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 61,1795 

VALOR OFERTADO $ 61,1795 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 5.4 UNIDAD.: m 

DETALLE.: TUBERIA PVC 110MM (MAT/TRAN/INST) FACTOR REND 0,2667 

REND: 30,00 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

A B C = A * B R D = C * R 

$ 0,1169 

SUBTOTAL M $ 0,1169 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Albañil 

Peon 

Maestro de Obra 

A 

1,00 

1,00 

0,50 

B 

$ 3,45 

$ 3,41 

$ 3,82 

C = A * B 

$ 3,45 

$ 3,41 

$ 1,91 

R 

0,267 

0,267 

0,267 

D = C * R 

$ 0,9200 

$ 0,9093 

$ 0,5093 

SUBTOTAL N $ 2,3386 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Polilimpia 

Polipega 

Tubo pvc 110mm 

 
gl 

gl 

m 

A 

0,01 

0,01 

1,00 

B 

$ 25,29 

$ 43,43 

$ 2,49 

C = A * B 

$ 0,2529 

$ 0,4343 

$ 2,4900 

SUBTOTAL O $ 3,1772 
TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 5,6327 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 1,1265 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 0,5633 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 7,3225 

VALOR OFERTADO $ 7,3225 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 

LUGAR Y FECHA Representante Legal 

 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 6.1 UNIDAD.: u 

DETALLE.: ILUMINACION INTERIOR DE PISCINA (TUB. PVC 1PLG + COND.+INTERRU FACTOR REND 2,5000 

REND: 3,00 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

A B C = A * B R D = C * R 

$ 0,8575 

SUBTOTAL M $ 0,8575 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Electricista 

Peon 

A 

1,00 

1,00 

B 

$ 3,45 

$ 3,41 

C = A * B 

$ 3,45 

$ 3,41 

R 

2,500 

2,500 

D = C * R 

$ 8,6250 

$ 8,5250 

SUBTOTAL N $ 17,1500 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Luz sumergible para piscinas 

Manguera negra 1 plg 

Cable flexible AWG #12 

Caja rectangular 

Caja octogonal 

Interruptor tipo vetto simple 

Cinta aislante 

 
u 

m 

m 

u 

u 

u 

m 

A 

1,00 

7,00 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

B 

$ 60,00 

$ 0,35 

$ 0,20 

$ 0,41 

$ 0,31 

$ 1,93 

$ 0,50 

C = A * B 

$ 60,0000 

$ 2,4500 

$ 0,4000 

$ 0,4100 

$ 0,3100 

$ 1,9300 

$ 0,5000 

SUBTOTAL O $ 66,0000 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 84,0075 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 16,8015 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 8,4008 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 109,2098 

VALOR OFERTADO $ 109,2098 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 6.2 UNIDAD.: u 

DETALLE.: ILUMINACION DECORATIVA IMPERMEABLE TIPO OJO DE BUEY (TUB. PV FACTOR REND 2,5000 

REND: 3,00 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

A B C = A * B R D = C * R 

$ 0,8575 

SUBTOTAL M $ 0,8575 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Electricista 

Peon 

A 

1,00 

1,00 

B 

$ 3,45 

$ 3,41 

C = A * B 

$ 3,45 

$ 3,41 

R 

2,500 

2,500 

D = C * R 

$ 8,6250 

$ 8,5250 

SUBTOTAL N $ 17,1500 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Luminaria empotrable tipo ojo de bu 

Manguera negra 1 plg 

Cable flexible AWG #12 

Caja rectangular 

Caja octogonal 

Interruptor tipo vetto simple 

Cinta aislante 

 
u 

m 

m 

u 

u 

u 

m 

A 

1,00 

7,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

B 

$ 40,00 

$ 0,35 

$ 0,20 

$ 0,41 

$ 0,31 

$ 1,93 

$ 0,50 

C = A * B 

$ 40,0000 

$ 2,4500 

$ 0,2000 

$ 0,4100 

$ 0,3100 

$ 1,9300 

$ 0,5000 

SUBTOTAL O $ 45,8000 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 63,8075 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 12,7615 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 6,3808 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 82,9498 

VALOR OFERTADO $ 82,9498 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:   Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 7.1 UNIDAD.: m2 

DETALLE.: CERAMICA (PARA PISCINAS) FACTOR REND 0,1609 

REND: 25,00 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

A B C = A * B R D = C * R 

$ 0,1474 

SUBTOTAL M $ 0,1474 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Albañil 

Peon 

A 

0,30 

3,00 

2,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

C = A * B 

$ 1,15 

$ 10,35 

$ 6,82 

R 

0,161 

0,161 

0,161 

D = C * R 

$ 0,1850 

$ 1,6653 

$ 1,0973 

SUBTOTAL N $ 2,9476 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Agua 

Cerámica (para piscina) 

Bondex premium 

Porcelana 

 
m3 

m2 

kg 

kg 

A 

0,01 

1,02 

0,62 

0,20 

B 

$ 1,20 

$ 13,00 

$ 0,62 

$ 22,00 

C = A * B 

$ 0,0120 

$ 13,2600 

$ 0,3844 

$ 4,4000 

SUBTOTAL O $ 18,0564 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 21,1514 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 4,2303 
OTROS COSTOS INDIRECTOS 10,00% $ 2,1151 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 27,4968 

VALOR OFERTADO $ 27,4968 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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IO 

IO 

IO 

1 

A   COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES 

$5.842,50      31,74% 

COSTO TOTAL 

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E + F + G + H $18.407,17     100,00% 

RESUMEN DE COSTOS 

COSTOS DIRECTOS $90.416,65 

INDIRECTOS DE CAMPO 

INDIRECTOS DE OPERACION 

UTILIDAD 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A' + B' + C' 

20,36% 

3,00% 

8,00% 

31,36% 

$18.407,17 

$29.947,22 

$7.233,33 

$55.587,72 

TOTAL DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE INDIRECTOS 30% $117.541,65 

 

 

3.1.5. Costos Indirectos 
 
 

Tabla 12. Costos Indirectos (Hormigón armado) 

 
PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 90.416,65  
DURACION DEL PROYECTO 1,23 MESES 

 
 
 

 
SSOMA MES 1,00 1,23 $1.000,00 $1.230,00 

 AYUDANTE DE OBRA MES 1,00 1,23 $800,00 $984,00 

PLANILLERO MES 1,00 1,23 $800,00 $984,00 

BODEGUERO MES 1,00 1,23 $800,00 $984,00 

AYUDANTE DE BODEGA MES 1,00 1,23 $650,00 $799,50 

GUARDIA (1D + 2N) MES 1,00 1,23 $700,00 $861,00 

B TRASLADO AL PERSONAL    $0,00 0,00% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL  
 BUS DE 40 PERSONAS (INC. CHOFER) MES 0,00 1,23 $3.500,00 $0,00  
 CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 MES 0,00 1,23 $1.500,00 $0,00  
 CAMION LOGISTICO MES 0,00 1,23 $2.000,00 $0,00  

C COMUNICACIONES Y FLETES    $1.119,30 6,08% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO UNITAR COSTO TOTAL  
 LUZ MES 1,00 1,23 $350,00 $430,50  
 AGUA MES 1,00 1,23 $200,00 $246,00  
 TELEFONO MES 1,00 1,23 $100,00 $123,00  
 CELULAR MES 5,00 1,23 $40,00 $246,00  
 INTERNET MES 1,00 1,23 $60,00 $73,80  

D CONSTRUCCIONES   PROVISIONALES    $930,50 5,06% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITAR COSTO TOTAL  
 CABAÑAS SANITARIAS UN 1,00 1,23 $350,00 $430,50  
 COMEDOR GLOBAL 1,00  $500,00 $500,00  

E CONSUMOS Y VARIOS    $9.610,70 52,21% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITAR COSTO TOTAL  
 MOBILIARIO DE OFICINA GLOBAL 1,00  $1.000,00 $1.000,00  
 COMPUTADORAS UN 2,00  $1.000,00 $2.000,00  
 IMPRESORAS UN 1,00  $350,00 $350,00  
 PAPELERIA MES  1,23 $80,00 $98,40  
 ARTICULOS DE LIMPIEZA MES  1,23 $30,00 $36,90  
 ALIMENTACION INDIRECTOS (D $3 + A $3.5 + C $ 3)   5 PERSONAS-MES 150,00 1,23 $9,50 $1.752,75  
 ALIMENTACION DIRECTOS (A $3.5) 15 PERSONAS-MES 450,00 1,23 $3,50 $1.937,25  
 HOSPEDAJE PERSONAL INDIRECTO 3 PERSONAS-MES 3,00 1,23 $300,00 $1.107,00  
 COMBUSTIBLE CAMIONETAS Y CAMION UN 1,00 1,23 $80,00 $98,40  
 CAJA CHICA MES 1,00 1,23 $1.000,00 $1.230,00  

F IMPRESVISTOS (1% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)    $904,17 4,91% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF PORCCENTAJE % COSTO TOTAL  
 IMPREVISTOS GLOBAL 1,00 90.416,65 1,00% $904,17  

G FIANZAS (2% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)    $0,00 0,00% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF PORCCENTAJE % COSTO TOTAL  
 FIANZAS (POLIZAS BUEN USO ANTICIPO, GLOBAL 1,00 90.416,65 0,00% $0,00  
 FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)      

H FINANCIAMIENTO    $0,00 0,00% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO FINANCIAR PORCCENTAJE % COSTO TOTAL  
 FINANCIAMIENTO GLOBAL 1,00 100.000,00 0,00% $0,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado Por: Nidia Mayorga 
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3.1.6. Presupuesto referencial 
 

 

Tabla 13: Presupuesto referencial de hormigón armado 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 
 

ITEM 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

U 

 
 

CANTIDAD 

 
 

P. UNIT. 

 
 

P. TOTAL 

      
1 OBRAS PRELIMINARES     

1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 412,50 1,76 $ 724,64 

1.2 REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 412,50 1,04 $ 427,23 

1.3 BODEGAS Y OFICINAS. m2 28,80 48,85 $ 1.406,81 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA     
2.1 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN CONGLOMERADO m3 990,00 1,80 $ 1.780,61 

2.2 RELLENO COMPACTADO (MEJORAM) m3 89,10 7,90 $ 704,26 

2.3 DESALOJO A MAQUINA EQUIPO: CARGADORA FRONTAL Y VOLQUET m3 1089,00 4,91 $ 5.349,39 

2.4 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DEL SITIO m3 164,98 1,65 $ 272,14 

3 ESTRUCTURA PISCINA     
3.1 HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO F´C=140 KG/CM2 m3 35,10 164,75 $ 5.782,70 

3.2 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS - (FY=4200 KG/CM2) kg 6135,12 2,48 $ 15.194,85 
 

3.3 
HORMIGON SIMPLE LOSA FONDO F´C=240 KG/CM2 INC. 

ENCOFRADO 
m3 104,12 270,39 $ 28.152,74 

 

3.4 
HORMIGON SIMPLE PARA MURO F´C=210 KG/CM2. INCL. 

ENCOFRADO. 
m3 34,20 250,39 $ 8.563,29 

3.5 FILOS Y FAJAS H=0 - 8.00M m 75,00 10,46 $ 784,64 

4 MAMPOSTERIA PISCINA     
4.1 ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 E=3CM m2 447,50 9,00 $ 4.029,02 

5 INSTALACIONES DE A. POTABLE Y A. SERVIDADS     
5.1 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE (SIAMESA) INCL TUBERIA u 2,00 169,78 $ 339,57 

5.2 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE INCL TUBERIA u 1,00 109,08 $ 109,08 

5.3 PUNTO DE PVC 110 MM pto. 4,00 61,18 $ 244,72 

5.4 TUBERIA PVC 110MM (MAT/TRAN/INST) m 160,00 7,32 $ 1.171,60 

6 INSTALACION ELECTRICA     
 

6.1 
ILUMINACION INTERIOR DE PISCINA (TUB. PVC 1PLG + 

COND.+INTERRUPTOR) 
u 16,00 109,21 $ 1.747,36 

 

6.2 
ILUMINACION DECORATIVA IMPERMEABLE TIPO OJO DE BUEY (TUB. 

PVC 1PLG + COND.+INTERRUPTOR) 
u 16,00 82,95 $ 1.327,20 

7 ACABADOS EN PISOS Y PAREDES     
7.1 CERAMICA (PARA PISCINAS) m2 447,50 27,50 $ 12.304,82 

      
    TOTAL $ 90.416,65 

 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
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3.1.7. Cronograma de actividades 
 

 

Tabla 14: Cronograma de actividades de hormigón armado 
 

 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
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3.2. Método constructivo por mampostería de concreto 
 
 

Se define como estructuras de mampostería al conjunto de elementos ligados entre 

sí por medio de un cementante, estas unidades son de origen natural como roca o 

fabricadas por el hombre como es el caso de los bloques de concreto. Estas unidades 

conforman la estructura en combinación con el mortero o cementante, acero de 

refuerzo y concreto de relleno en las celdas. 

 
La diferencia de este método constructivo respecto al de hormigón armado es el 

uso de unidades de mampostería de concreto en los muros perimetrales. A 

continuación, se detalla las actividades realizadas en este método constructivo 

omitiendo aquellas actividades que ya fueron especificadas en el método constructivo 

con hormigón armado. 

 
3.2.1. Determinación de los rubros 

 
 

Para la ejecución del método constructivo con mampostería de concreto se 

establecieron los siguientes rubros: 
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Tabla 15: Rubros por el método mampostería de concreto 
 

 

 

 
Elaborado por: Nidia Mayorga 

 

 
3.2.2. Especificaciones técnicas 

 
 

Todos los rubros o actividades que se van a desarrollar en la obra se deberán regir 

a las siguientes especificaciones técnicas, las cuales son normas, procedimientos y 

requisitos que se deben llevar acabo en las actividades a realizarse. 
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A continuación, se detallará las cantidades que varían respecto al método de 

hormigón armado, debido a que estos ya se presentaron anteriormente. 

 
3.1.1.1. Suministro y colocación de acero 

 
 

Son piezas o barras de acero de límite elástico definido fy=4200 kg/cm2, este rubro 

será medido por su peso en kilogramos. 

 
Tabla 16: Cantidad de acero de refuerzo (Mampostería de concreto) 

 

 
Elaborado por: Nidia Mayorga 

 

 
3.2.2.1. Hormigón simple en columna 

 
 

La piscina de mampostería de concreto está confirmada por 22 columnas, se 

utiliza concreto premezclado convencional con características f´c=210 kg/cm2. 

Esta actividad será medida en m3 y el volumen será el siguiente: 
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Tabla 17: volumen de hormigón en columna (Mampostería de concreto) 
 
 

 
 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
 

 
3.1.1.2. Colocación de mampostería de concreto 

 
 

El bloque de hormigón es un bloque especialmente diseñado para posibilitar la 

colocación de la armadura vertical y horizontal y realizar la función de muros de 

piscinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 13: Vista colocación de mampostería de concreto 

 
Fuente: admasarquitectura.com 

 
 
 
 
 

A continuación, se detallará la cantidad de mampostería y la cantidad de hormigón 

con la que se rellenará los vacíos de la mampostería. 
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Tabla 18: Cantidad de unidades de mampostería y volumen de hormigón(Mampostería de 
 

concreto) 
 

 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
 

 
3.1.1.3. Hormigón simple en cadena 

 
 

Para la cadena se utiliza concreto premezclado convencional con características 

f´c=210 kg/cm2. Esta actividad será medida en m3 y el volumen será el siguiente: 

 
Tabla 19: Cantidad de hormigón en cadena (Mampostería de Concreto) 

 

 
Elaborado por: Nidia Mayorga 

 

 
3.1.1.4. Hormigón simple para muro 

 
 

Para el muro se utilizará concreto premezclado convencional con características 

f´c=210 kg/cm2. Esta actividad será medida en m3 y el volumen será el siguiente: 
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Tabla 20: Cantidad de hormigón simple para muro (Mampostería de concreto) 
 
 

 
Elaborado por: Nidia Mayorga 

 

 
3.1.2. Desarrollo de los APUS 

 
 

En  este  método  solo  tendremos  en  cuenta  el  análisis  de  precio  unitario  de 

mampostería de concreto ya que es el que varía respecto al de hormigón armado. 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON MAMPOSTERÍA DE 

CONCRETO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 3.4 UNIDAD.: m3 

DETALLE.: HORMIGON SIMPLE COLUMNA F´C=210 KG/CM2 INCL. ENCOFRADO FACTOR REND 6,0606 

REND: 1,32 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Vibrador 

Bomba para hormigón 

A 
 
 

1,00 

1,00 

B 
 
 

$ 2,50 

$ 5,89 

C = A * B 
 
 

$ 2,50 

$ 5,89 

R 
 
 

6,061 

6,061 

D = C * R 

$ 8,8939 

$ 15,1515 

$ 35,6970 

SUBTOTAL M $ 59,7424 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Albañil 

Peon 

Carpintero 

A 

0,50 

2,00 

4,00 

2,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

$ 3,45 

C = A * B 

$ 1,91 

$ 6,90 

$ 13,64 

$ 6,90 

R 

6,061 

6,061 

6,061 

6,061 

D = C * R 

$ 11,5758 

$ 41,8182 

$ 82,6667 

$ 41,8182 

SUBTOTAL N $ 177,8789 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Hormigon premezclado f'c= 210 kg 

Curador de Hormigon 

Tabla de encofrado 

Cuartones semiduros 

 
m3 

gl 

m2 

u 

A 

1,03 

1,00 

16,00 

2,00 

B 

$ 140,00 

$ 4,00 

$ 2,00 

$ 3,25 

C = A * B 

$ 144,2000 

$ 4,0000 

$ 32,0000 

$ 6,5000 

SUBTOTAL O $ 186,7000 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 424,3213 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 84,8643 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 42,4321 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 551,6177 

VALOR OFERTADO $ 551,6177 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON MAMPOSTERÍA DE 

CONCRETO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 3.5 UNIDAD.: m2 

DETALLE.: MAMPOSTERIA DE BLOQUE PESADO DE 20X20X40 FACTOR REND 0,4255 

REND: 18,80 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

A B C = A * B R D = C * R 

$ 0,2355 

SUBTOTAL M $ 0,2355 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Peon 

Albañil 

A 

0,20 

1,00 

2,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,41 

$ 3,45 

C = A * B 

$ 0,76 

$ 3,41 

$ 6,90 

R 

0,426 

0,426 

0,426 

D = C * R 

$ 0,3234 

$ 1,4511 

$ 2,9362 

SUBTOTAL N $ 4,7107 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Bloque pesado tipo H de 20x20x40 

Arena 

Cemento Hidraulico tipo GU 

Agua 

 
u 

m3 

saco 

m3 

A 

12,50 

0,18 

0,09 

0,05 

B 

$ 1,20 

$ 20,00 

$ 7,50 

$ 1,20 

C = A * B 

$ 15,0000 

$ 3,6400 

$ 0,6825 

$ 0,0600 

SUBTOTAL O $ 19,3825 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 24,3287 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 4,8657 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 2,4329 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 31,6273 

VALOR OFERTADO $ 31,6273 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON MAMPOSTERÍA DE 

CONCRETO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 3.6 UNIDAD.: m3 

DETALLE.: HORMIGON SIMPLE CADENA F´C=210 KG/CM2 INCL. ENCOFRADO FACTOR REND 5,5402 

REND: 1,44 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Vibrador 

Bomba para hormigón 

A 
 
 

1,00 

1,00 

B 
 
 

$ 2,50 

$ 5,89 

C = A * B 
 
 

$ 2,50 

$ 5,89 

R 
 
 

5,540 

5,540 

D = C * R 

$ 5,2742 

$ 13,8504 

$ 32,6316 

SUBTOTAL M $ 51,7562 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Albañil 

Peon 

Carpintero 

A 

0,50 

1,00 

3,00 

1,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

$ 3,45 

C = A * B 

$ 1,91 

$ 3,45 

$ 10,23 

$ 3,45 

R 

5,540 

5,540 

5,540 

5,540 

D = C * R 

$ 10,5817 

$ 19,1136 

$ 56,6759 

$ 19,1136 

SUBTOTAL N $ 105,4848 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Hormigon premezclado f'c= 210 kg 

Curador de Hormigon 

Tabla semidura de encofrado de 0.3 

 
m3 

gl 

u 

A 

1,03 

1,00 

5,00 

B 

$ 140,00 

$ 4,00 

$ 1,20 

C = A * B 

$ 144,2000 

$ 4,0000 

$ 6,0000 

SUBTOTAL O $ 154,2000 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 311,4410 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 62,2882 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 31,1441 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 404,8733 

VALOR OFERTADO $ 404,8733 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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NOMBRE DEL PROPONENTE:    Mayorga Luna Nidia Elizabeth 

OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLÍMPICA CON HORMIGÓN ARMADO 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
RUBRO: 3.4 UNIDAD.: m3 

DETALLE.: HORMIGON SIMPLE PARA MURO F´C=210 KG/CM2. INCL. ENCOFRADO. FACTOR REND 0,9357 

REND: 8,55 

EQUIPOS 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Herramienta Menor 

Bomba para hormigón 

A 
 
 

1,00 

B 
 
 

$ 5,89 

C = A * B 
 
 

$ 5,89 

R 
 
 

0,936 

D = C * R 

$ 1,0503 

$ 5,5111 

SUBTOTAL M $ 6,5614 
MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO 

 
Maestro de Obra 

Albañil 

Peon 

Carpintero 

A 

0,50 

1,00 

4,00 

1,00 

B 

$ 3,82 

$ 3,45 

$ 3,41 

$ 3,45 

C = A * B 

$ 1,91 

$ 3,45 

$ 13,64 

$ 3,45 

R 

0,936 

0,936 

0,936 

0,936 

D = C * R 

$ 1,7871 

$ 3,2281 

$ 12,7626 

$ 3,2281 

SUBTOTAL N $ 21,0059 

MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO 

 
Hormigon premezclado f'c= 210 kg 

Curador de Hormigon 

Tabla de encofrado 

Cuartones semiduros 

 
m3 

gl 

m2 

u 

A 

1,03 

1,00 

4,00 

2,00 

B 

$ 140,00 

$ 4,00 

$ 2,00 

$ 3,25 

C = A * B 

$ 144,2000 

$ 4,0000 

$ 8,0000 

$ 6,5000 

SUBTOTAL O $ 162,7000 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO 

  A B C = A * B 

SUBTOTAL P  
 TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 190,2673 

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% $ 38,0535 

OTROS COSTOS INDIRECTOS   10,00% $ 19,0267 

COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 247,3475 

VALOR OFERTADO $ 247,3475 

 

 
................................................................................ 

Guayaquil, 14-septiembre-2017 Nidia Mayorga Luna 
LUGAR Y FECHA Representante Legal 
 
NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA 
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L 

L 

L 

L 

L 

A   COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCION CANTIDAD # MESES COSTO MES 

$6.175,00     32,14% 

COSTO TOTA UNIDAD 

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E + F + G + H $19.212,41    100,00% 

RESUMEN DE COSTOS 

COSTOS DIRECTOS $93.241,06 

INDIRECTOS DE CAMPO 

INDIRECTOS DE OPERACION 

UTILIDAD 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A' + B' + C' 

20,61% 

2,81% 

8,00% 

31,42% 

$19.212,41 

$33.135,70 

$7.459,28 

$59.807,40 

TOTAL DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE INDIRECTOS 30% $121.213,38 

 

 

3.1.3. Costos Indirectos 
 
 

Tabla 21. Costos Indirectos (Mampostería de concreto) 

 
PRESUPUESTO REFERENCIAL $ 93.241,06  
DURACION DEL PROYECTO 1,3 MESES 

 
 
 

 
SSOMA MES 1,00 1,30 $1.000,00 $1.300,00 

 AYUDANTE DE OBRA MES 1,00 1,30 $800,00 $1.040,00 

PLANILLERO MES 1,00 1,30 $800,00 $1.040,00 

BODEGUERO MES 1,00 1,30 $800,00 $1.040,00 

AYUDANTE DE BODEGA MES 1,00 1,30 $650,00 $845,00 

GUARDIA (1D + 2N) MES 1,00 1,30 $700,00 $910,00 

B TRASLADO AL PERSONAL    $0,00 0,00% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTA  
 BUS DE 40 PERSONAS (INC. CHOFER) MES 0,00 1,30 $3.500,00 $0,00  
 CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 MES 0,00 1,30 $1.500,00 $0,00  
 CAMION LOGISTICO MES 0,00 1,30 $2.000,00 $0,00  

C COMUNICACIONES Y FLETES    $1.183,00 6,16% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO UNITARIO COSTO TOTA  
 LUZ MES 1,00 1,30 $350,00 $455,00  
 AGUA MES 1,00 1,30 $200,00 $260,00  
 TELEFONO MES 1,00 1,30 $100,00 $130,00  
 CELULAR MES 5,00 1,30 $40,00 $260,00  
 INTERNET MES 1,00 1,30 $60,00 $78,00  

D CONSTRUCCIONES PROVISIONALES    $955,00 4,97% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTA  
 CABAÑAS SANITARIAS UN 1,00 1,30 $350,00 $455,00  
 COMEDOR GLOBAL 1,00  $500,00 $500,00  

E CONSUMOS Y VARIOS    $9.967,00 51,88% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO UNITARIO COSTO TOTA  
 MOBILIARIO DE OFICINA GLOBAL 1,00  $1.000,00 $1.000,00  
 COMPUTADORAS UN 2,00  $1.000,00 $2.000,00  
 IMPRESORAS UN 1,00  $350,00 $350,00  
 PAPELERIA MES  1,30 $80,00 $104,00  
 ARTICULOS DE LIMPIEZA MES  1,30 $30,00 $39,00  
 ALIMENTACION INDIRECTOS (D $3 + A $3.5 + C $ 3)   5 PERSONAS-MES 150,00 1,30 $9,50 $1.852,50  
 ALIMENTACION DIRECTOS (A $3.5) 15 PERSONAS-MES 450,00 1,30 $3,50 $2.047,50  
 HOSPEDAJE PERSONAL INDIRECTO 3 PERSONAS-MES 3,00 1,30 $300,00 $1.170,00  
 COMBUSTIBLE CAMIONETAS Y CAMION UN 1,00 1,30 $80,00 $104,00  
 CAJA CHICA MES 1,00 1,30 $1.000,00 $1.300,00  

F IMPRESVISTOS (1% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)    $932,41 4,85% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF PORCCENTAJE % COSTO TOTAL  
 IMPREVISTOS GLOBAL 1,00 93.241,06 1,00% $932,41  

G FIANZAS (2% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)    $0,00 0,00% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO REF PORCCENTAJE % COSTO TOTAL  
 FIANZAS (POLIZAS BUEN USO ANTICIPO, GLOBAL 1,00 93.241,06 0,00% $0,00  
 FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)      

H FINANCIAMIENTO    $0,00 0,00% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MONTO FINANCIAR PORCCENTAJE % COSTO TOTAL  
 FINANCIAMIENTO GLOBAL 1,00 100.000,00 0,00% $0,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado Por: Nidia Mayorga 
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3.1.4. Presupuesto referencial 
 

 

Tabla 22: Presupuesto mampostería de concreto 
 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 

 
ITEM 

 

 
DESCRIPCION 

 

 
U 

 

 
CANTIDAD 

 

 
P. UNIT. 

 

 
P. TOTAL 

      
1 OBRAS PRELIMINARES     

1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 412,50 $ 1,76 724,6388 

1.2 REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 412,50 $ 1,04 427,2263 

1.3 BODEGAS Y OFICINAS. m2 28,80 $ 48,85 1406,8080 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA     
2.1 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN CONGLOMERADO m3 990,00 $ 1,80 1780,6140 

2.2 RELLENO COMPACTADO (MEJORAM) m3 89,10 $ 7,90 704,2642 

2.3 DESALOJO A MAQUINA EQUIPO: CARGADORA FRONTAL Y VOLQUETA m3 1.089,00 $ 4,91 5349,3858 

2.4 RELLENO LATERAL CON MATERIAL DEL SITIO m3 164,98 $ 1,65 272,1378 

3 ESTRUCTURA PISCINA     
3.1 HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO F´C=140 KG/CM2 m3 35,10 $ 164,75 5782,7039 

3.2 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS - (FY=4200 KG/CM2) kg 7.064,15 $ 2,47 17461,1660 

3.3 HORMIGON SIMPLE LOSA FONDO F´C=240 KG/CM2 INCL. ENCOFRADO m3 104,12 $ 270,39 28152,7367 

3.4 HORMIGON SIMPLE COLUMNA F´C=210 KG/CM2 INCL. ENCOFRADO m3 2,64 $ 551,62 1456,2707 

3.5 MAMPOSTERIA DE BLOQUE PESADO DE 20X20X40 m2 112,80 $ 31,63 3567,5594 

3.6 HORMIGON SIMPLE CADENA F´C=210 KG/CM2 INCL. ENCOFRADO m3 4,33 $ 404,87 1753,9111 

3.7 HORMIGON SIMPLE PARA MURO F´C=210 KG/CM2. INCL. ENCOFRADO. m3 9,36 250,39 $ 2.343,64 

3.8 FILOS Y FAJAS H=0 - 8.00M m 75,00 $ 10,46 784,6425 

4 MAMPOSTERIA PISCINA     
4.1 ENLUCIDO CON IMPERMEABILIZANTE MORTERO 1:3 E=3CM m2 447,50 $ 9,00 4029,0215 

5 INSTALACIONES DE A. POTABLE Y A. SERVIDADS     
5.1 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE (SIAMESA) INCL TUBERIA u 2,00 $ 169,78 339,5652 

5.2 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE INCL TUBERIA u 1,00 $ 109,08 109,0813 

5.3 PUNTO DE PVC 110 MM pto. 4,00 $ 61,18 244,7180 

5.4 TUBERIA PVC 110MM (MAT/TRAN/INST) m 160,00 $ 7,32 1171,6000 

6 INSTALACION ELECTRICA     
6.1 ILUMINACION INTERIOR DE PISCINA (TUB. PVC 1PLG + COND.+INTERRUPTOR) u 16,00 $ 109,21 1747,3568 

 

6.2 
ILUMINACION DECORATIVA IMPERMEABLE TIPO OJO DE BUEY (TUB. PVC 

1PLG + COND.+INTERRUPTOR) 
u 16,00 $ 82,95 1327,1968 

7 ACABADOS EN PISOS Y PAREDES     
7.1 CERAMICA (PARA PISCINAS) m2 447,50 $ 27,50 12304,8180 

      
    TOTAL $ 93.241,0592 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
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3.1.5. Cronograma de actividades 
 
 

Tabla 23: Cronograma de actividades de mampostería de concreto 

 

 
 
 

Elaborado por: Nidia Mayorga 
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3.2. Comparación del costo entre el método constructivo de hormigón 

armado y el método constructivo de mampostería de concreto 

 
Una vez realizados los presupuestos referenciales con sus respectivas cantidades 

y los análisis de precio unitario de cada rubro, se procede a comparar cuál de los dos 

sistemas es más conveniente cuando hablamos de costo. 

 
El costo de la piscina presentada en este análisis con el método de hormigón 

armado es de $ 90.416,65 y el costo de la piscina con mampostería de concreto es 

de $ 93.241,06; la diferencia entre costos es de $2824,41 dando, así como resultado 

que con el método de hormigón armado hay un ahorro del 3.03% de dinero 

demostrando que este método es más económico y conveniente cuando se habla de 

costo. 

 
3.3. Comparación de tiempo entre el método constructivo de hormigón 

armado y el método constructivo de mampostería de concreto 

 
Una vez realizados los cálculos del tiempo que se va a tardar la construcción de la 

piscina con los dos métodos se procede a hacer una comparación de tiempo de 

construcción. 

 
El tiempo de construcción de la piscina con el método de hormigón armado es de 

38 días y el tiempo de construcción con el método de mampostería de concreto es de 

48 días, dándonos como resultado que con el método de mampostería de concreto 

se ahorraría 10 días laborables. 
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Capítulo IV 
 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
 

4.1. Conclusiones 
 
 

Una de las características que debe poseer un ingeniero civil es ejecutar una obra 

en el menor tiempo posible y que esta reducción de tiempo no afecte en el costo de 

la obra, más bien se reduzca el costo de la misma. 

 
El análisis comparativo realizado en el presente proyecto arrojó el siguiente 

resultado: la piscina semiolimpica realizada con el método constructivo de hormigón 

armado tiene una duración de 38 días y un costo de $ 90.416,65; en cambio la piscina 

con mampostería de concreto tiene una duración de 48 días y un costo de $93.241,06; 

por lo tanto, esta comparación nos da como resultado que el método constructivo con 

hormigón armado es más conveniente tanto en tiempo como en costo. 

 
Para poder llevar a cabo esta comparación se presupuestó y calculó el tiempo para 

la construcción de una piscina semiolímpica por cada método constructivo 

establecido. 
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4.2. Recomendaciones 
 
 

Según el análisis que se hizo en el presente trabajo se puede notar que el método 

por hormigón armado es el más conveniente en lo que respecta a costo y tiempo que 

el de mampostería de concreto, basándose en este estudio. 

 
Cabe destacar que el método de hormigón armado además de ser conveniente en 

tiempo y costo, es el método que más conviene de manera estructural, debido a que 

la mampostería es más propensa a sufrir agrietamiento y por ende se colapsaría la 

obra. 
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