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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Vía 

Tijeretas y Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Cantón San 

Cristóbal.  

 

1.2. Antecedentes  

Las islas Galápagos descubiertas de forma casual por el sacerdote Thomas de 

Berlanga en 1535, son sin dudar alguna una de las maravillas que todos deben 

conocer, estas islas se encuentran en el Océano Pacifico frente a las costas 

ecuatorianas a 600 millas de distancia aproximadamente y. fueron declaradas por la 

UNESCO “Patrimonio Natural de la Humanidad”, en 1978. (Latorre, 2012) 

En 1832 el Estado Ecuatoriano tomo posesión de estas islas con el nombre de 

Archipiélago de Galápagos. Su increíble pasado envuelto en grandes misterios y 

aventuras ya que entre los años 1680 y 1720 fueron refugios ideales para los corsarios 

y piratas que escondían sus botines productos de asaltos a Galeones Españoles. 

(Donoso, 2014) 
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Las islas Galápagos o también llamadas islas encantadas están conformadas por 

13 islas grandes, 6 pequeñas y 107 rocas e islotes, Galápagos es mundialmente 

conocido por su flora y fauna endémicas, lo que hace de esto uno de los paraísos 

más hermosos de nuestro planeta que aún podemos disfrutar y gozar. 

Galápagos posee la segunda reserva más grande del mundo, sus aguas poseen 

las mayor diversidad de tiburones del planeta y reciben la única migración de 

tiburones ballena en estado de gestación. Las islas de Darwin y Wolf está considerada 

la mejor del mundo para la práctica del buceo deportivo ya que permite el avistamiento 

de un gran número de especies autóctonos. 

Debido a su reconocimiento mundial, Galápagos está experimentando un impacto 

turístico a gran escala, la importancia social y económica que atraviesa el sector 

turístico en todas las islas, lo convierten en un importante y prometedor destino a la 

isla de San Cristóbal. 

Ante el crecimiento de los visitantes y la limitación de oferta turística en Puerto 

Baquerizo Moreno, se ha visto la necesidad de mejorar la infraestructura, en la 

regeneración urbana del corredor turístico de la Vía Tijeretas y recuperación de Playa 

Mann, contribuyendo al crecimiento y desarrollo urbano sostenible de la zona turística 

con efecto económico sustentable del Cantón San Cristóbal. 
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Previa a la obtención del título de Ingeniero Civil esta investigación pretende 

mejorar la infraestructura turística del Cantón San Cristóbal, mediante un proceso 

constructivo que se llevara a cabo en la regeneración urbana del corredor turístico de 

la Vía Tijeretas y recuperación de Playa Mann de dicho Cantón. 

La ejecución de este proyecto es de vital importancia para la economía, la sociedad 

y la ciudadanía del Cantón, debido a la gran demanda de turistas que visitan las islas 

diariamente. 

 

1.3. Planteamiento del problema  

1.3.1. Contextualización del problema. 

El turismo en el inicio del siglo XXI es probablemente la actividad económica más 

importante del mundo, siendo Galápagos uno de los siete destinos de preferencia de 

los turistas a nivel mundial, por lo tanto la actividad turística es fuente importante para 

la economía de la Región Insular. 

Debido a la poca infraestructura que presenta actualmente San Cristóbal se ha 

visto la necesidad de realizar este proyecto de titulación, cuyo único fin es de aportar 

una metodología constructiva en la regeneración urbana siguiendo estrictamente 

todos los parámetros y especificaciones impuestos en el sector de las construcciones 

civiles. 
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1.3.2. Problemática. 

Debido a la alta demanda turística que presentan las islas Galápagos y la limitación 

que esta presenta se vio la necesidad de realizar este proyecto de titulación, el cual 

tiene la necesidad de poder mejorar la infraestructura turística en San Cristóbal, 

mediante la regeneración urbana del corredor turístico de la vía tijeretas, siendo 

siempre amigables con el medio ambiente, preservando su frágil ecosistema. 

 

1.3.3. Justificación. 

La necesidad de poder mejorar la infraestructura turística en Puerto Baquerizo 

Moreno, Cantón San Cristóbal, con el fin a que contribuya al crecimiento y desarrollo 

urbano sostenible de la zona turística con efecto económico sustentable de la isla. 

 

1.3.4. Delimitaciones. 

1.3.4.1. Delimitación del tema. 

Este proyecto se encuentra dentro de la rama de Ingeniería Civil, específicamente 

en el Núcleo Estructurante de Generales de Ingeniería, la delimitación de este trabajo 

es referente al Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor 

Turístico de la Vía Tijeretas y recuperación de  Playa Mann, en Puerto Baquerizo 

moreno, Cantón san Cristóbal. 
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1.3.4.2. Delimitación espacial. 

El presente trabajo será realizado en la Provincia de Galápagos, en Puerto 

Baquerizo Moreno, Cantón San Cristóbal. 

 
Norte: Muelle La Predial 

Sur: Calle Luz  

Este: Océano Pacifico 

Oeste: Vía Tijeretas   

 

Ilustración 1: Ubicación de la Vía Tijeretas y Recuperación de Playa Mann 

Fuente: GAD de San Cristóbal, 2016 
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1.3.4.3. Croquis de la Ubicación. 

 Coordenada Sur 0°53´49.63´´ 

 Coordenada Oeste 89°36´31.41´´ 

 

 

 

 

 
Ilustración 2: Ubicación de la Vía Tijeretas y Recuperación de Playa Mann 

Fuente: Google Earth 2016 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un proceso constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico 

de la Vía Tijeretas y Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, 

Cantón San Cristóbal. 

 

1.4.2. Objetivo específico. 

 Revisión de cantidades de obras y cálculos de precios unitarios en función de 

los planos, rubros, equipos, mano de obra, materiales y transporte. 

 Obtener el presupuesto de obra. 

 Realizar la programación de obra, para obtener las duraciones de las 

actividades que componen a la misma. 

 Realizar una adecuada metodología de construcción para optimizar los 

recursos de material y mano de obra. 
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1.5. Metodología a implementar  

El presente trabajo de titulación tendrá un enfoque Cualí-Cuantitativo, ya que los 

datos alcanzados por medio de la observación directa, ha permitido describir las 

actividades para las cuales se engloba el cálculo de cantidades de obra, costos 

directos e indirectos, rendimientos, cronogramas, presupuesto, organigramas y 

controles de obra.  

Esta investigación reside en la elaboración de una propuesta, un plan de trabajo, 

un cronograma, como una solución a nuestro problema. 

La investigación se desarrolló con diversas consultas bibliográficas así también 

como a profesionales orientados en aspectos: Administrativos, Económicos y 

Normativos dentro de la Industria de la Construcción. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentación teórica 

Referente al marco teórico se pone a consideración definiciones y conceptos que 

le permitan al lector poder obtener una comprensión eficaz y concisa del presente 

tema que se llevara a cabo. 

 

2.1.1. Proceso Constructivo. 

Un proceso constructivo viene dado por un conjunto de etapas continuas 

mediantes los cuales se consigue describir las programaciones respectivas por los 

que debe someterse un determinado proyecto para su satisfactoria ejecución. 

(Sanchez, 2012) 

 

Ilustración 3: Proceso Constructivo 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

Proceso Constructivo

Inicio

Planificación

Ejecución

Monitoreo y 
Control

Cierre de Proyecto
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2.1.2. Obra Horizontal. 

Una Obra Horizontal es aquella que se construye sobre la superficie terrestre y se 

continúa construyendo a lo largo de la misma desde un punto fijo hacia otro punto fijo. 

(Mora, 2012) 

Según sus dimensiones y características las obras horizontales se dividen en: 

 Carreteras  Sistema Pluviales 

 Pistas Peatonales 

 Caminos Rurales  

 Sistema Sanitario 

 Agua Potable 

 

2.1.3. Obra Vertical. 

Una Obra Vertical es aquella obra que se efectúa desde un punto del nivel de la 

superficie hacia arriba, rompiendo la ley de la gravedad. (Mora, 2012) 

Según el sector social estas obras verticales se clasifican en: Social y Económico 

productivo, y por sus dimensiones y acabados. 

 Viviendas 

 Escuelas 

 Centro de salud 

 Hogares de Anciano 

 Comedores Infantiles 

 Centros Recreativos 

 Bibliotecas 
 

 Canchas Deportivas 

 Estadios 

 Parques 

 Casas Comunales 

 Mercados 
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2.1.4. Presupuesto referencial. 

El Presupuesto Referencial es el valor determinado por la Entidad Contratante al 

comienzo de un proceso precontractual para cada contratación. (LOSNCP, 2013) 

 

2.1.5. Estudios. 

Antes de dar inicio a un proceso precontractual la entidad contratante deberá contar 

con los documentos de acuerdo al tipo de contratación, tales como son planos, 

cálculos, especificaciones técnicas y diseños completos, toda esta información 

deberá ser aprobada previamente por las autoridades respectivas, afines al Plan de 

Contratación de la Entidad. (LOSNCP, 2013) 

 

2.1.6. Planeación. 

Antes de poder dar inicio a un proyecto hay que contar con la elaboración de la 

planeación del mismo, el contratista es el encargado de tomar el tiempo necesario 

para planear adecuadamente. De acuerdo al tiempo previsto es preciso establecer el 

período de trabajo para poder determinar el alcance del proyecto. La planeación de 

un proyecto es de mucha importancia ya que de lo contrario existe la posibilidad del 

fracaso del mismo. La fundamentación principal de la planeación de un proyecto 

consiste en poder determinar el alcance del mismo, la secuencia de las actividades, 
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sus recursos, cual es el tiempo que tomara en hacer la programación y el monto final 

del proyecto. (Gido, 2012) 

 

2.1.7. Metrado. 

Se denomina Metrado al conjunto ordenado de datos conseguidos por medio de la 

lectura de planos acotados, el objetivo del metrados es poder calcular las cantidades 

de obras respectivas. (CAPECO, 2012) 

 

2.1.7.1. Aspectos para el cálculo de cantidades. 

 Llevar a cabo un estudio profundo de los planos y especificaciones técnicas. 

 Realizar un reconocimiento del sitio para llevar a cabo la topografía y obtener 

datos necesarios, realizar apreciaciones reales de movimientos de tierras. 

 Los detalles y especificaciones que contengan los planos serán importantes 

para poder lograr un índice alto de precisión respecto al presupuesto real. 

 Las medidas deberán ser concisas y de fácil revisión. 

 Los planos tendrán que ser concisos para tener precisión en la medición de las 

cantidades de obras. 
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2.2. Presupuesto de Obra 

El presupuesto de obra viene dado como una estimación económica de un 

producto o servicio. Se fundamenta en la previsión de los costos totales involucrados 

en la construcción de la obra. (Beltrán, 2012) 

Se deben de seguir los siguientes puntos básicos para conocer bien el presupuesto 

de obra de un determinado proyecto. 

 Llevar a cabo un registro minucioso de los diferentes conceptos de obra que 

intervengan un proyecto. 

 Realizar las debidas cuantificaciones y observaciones de cada concepto de obra. 

 Conocer el precio unitario de los diferentes conceptos de obra. 

 Llevar a cabo la multiplicación de cada precio unitario por su respectiva medida. 
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Ilustración 4: Presupuesto 

Fuente: Clases impartidas por el Ing. Jorge Arroyo Orozco, 2016
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2.2.1. Costos Directos. 

Los costos directos de los Análisis de Precios Unitarios están definidos por la suma 

de los costos de mano de obra, equipos y herramientas, materiales y transportes, 

cada uno de estos ítems deben ser analizados minuciosamente en cada uno de los 

rubros que contengan una obra. (CAPECO, 2012) 

 
 
 

Ilustración 5: Costos Directos 

Fuente: Clases impartidas por el Ing. Jorge Arroyo Orozco, 2016
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2.2.1.1. Maquinarias y Equipos. 

La Maquinaria y Equipo comprende uno de los recursos más caros en la actividad 

de la construcción, el propietario deberá tomar en consideración el monto invertido en 

la adquisición como un capital que será regenerado como una razonable utilidad. 

(Carhuavilca, 2017) 

Los costos de equipos es la suma de los Costos de Posesión más los Costos 

de Operación.  

Costos de Posesión 

 Valor de Adquisición (Va) 

 Valor Residual (Vr): 30%Va 

 Vida Útil Años (Vu) 

 Tasa de Interés Anual (i): 12% 

 Tasa de Seguros (s): 4% 

 Costos por Depreciación (D) 

 Costos por Inversión (I) 

 Costos por Seguros (S) 

 

Valor de Adquisición (Va) 

Para realizar la adquisición de la maquinaria necesaria las empresas a cargo del 

proyecto de una obra realizan cotizaciones en el mercado obteniendo el precio actual 

de las mismas, el valor de las maquinarias dependerá de su procedencia si es 

nacional o extranjera, obteniendo en cuenta los gastos que generaran al obtener el 

producto. (Carhuavilca, 2017) 
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Valor Residual (Vr) 

El valor residual viene dado con el valor que se regenerara con la reventa de la 

maquina cuando la vida útil de este termine. (Carhuavilca, 2017) 

 

Vida Útil Años (Vu). 

La vida útil de una maquina puede establecerse luego de haber cumplido con un 

tiempo determinado de trabajo, en algunos textos y manuales la vida útil de una 

maquina queda detalla con horas. (Carhuavilca, 2017) 

 

 

Nota: Considerando 2000 horas de trabajo al año. 
Fuente: (Carhuavilca, 2017) 

 

Costo por Depreciación (D) 

El Costo por Depreciación está determinado por la devaluación gradual que 

presenta la maquinaria debido al desgaste constante que llevo a cabo debido a su 

trabajo. (Carhuavilca, 2017) 

 

Vida Útil de Maquinaria 

Maquinaria Horas Duración 

Liviana 6000  3 Años 

Pesada 10000  5 Años 

Super Pesada 16000  8 Años 
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Costo por Inversión (I) 

El Costo por inversión para poder obtener una determinada maquinaria viene dada 

de dos maneras, en la que la empresa constructora al tener fondos suficientes podrá 

adquirir por su capital propio o debe financiarse mediantes bancos pagando una tasa 

de interés adecuada. (Carhuavilca, 2017) 

 

Costo por Seguros (S) 

El Costo por Seguros es considerado un tasa anual determinada que debe de 

pagar el dueño de la maquinaria a una empresa de seguros para solventar los gastos 

que se presenten cuando cualquier tipo de maquinaria tenga algún tipo de 

inconveniente. (Carhuavilca, 2017) 

Costo de Operación 

 Mantenimiento  

 Repuestos 

 Combustibles 

 Lubricantes 

 Piezas Especiales 

 Llantas 

 Matriculas MTOP 
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Datos del Equipo  

 Potencia (hp)    p 

 Valor de Adquisición  (Va) 

 Valor de Piezas Especiales (Vpe) 

 Tasas de Seguro (s) 

 Horas Año (ha) 

 Valor Neumáticos ( VLL) 

 Valor Residual (Vr) 

 Tasas de Interés Anual (i) 

 Vida Útil Años 

 Combustible (Diésel)   $/Gal

Gastos de Mantenimiento. 

En este rubro se debe de considerar el valor que representa mantener en buen 

estado de conservación la maquinaria para su inmediata utilización, la misma que 

necesita obras de mantenimiento, repuestos y asesoría técnica en reparaciones. 

(Carhuavilca, 2017) 
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Fórmula de Costo Horario de Maquinaria. 

Parámetros Formulas 

Costos de Posesión  

Depreciación D=(Va-Vr)/(Vu*ha) 

Inversión I=((Va+Vr)*i)/(2*ha) 

Seguros S=((Va+Vr)*s)/(2*ha) 
Costos de Operación  

Mantenimiento  M=0,23*D 

Repuestos  R=0,7425*D 

Diésel D=0,04*(p) 

Lubricantes L=0,001226*P 

Piezas Especiales  PE=(1,32*Vpe)/(ha) 

Llantas  Ll=(VLL)/(2,3*ha) 

Matricula MTOP Mtop=(0,001*Va)/ha 
Costo Horario Sumatoria Total 

Fuente: Clases impartidas por el Ing. Jorge Arroyo Orozco, 2017 

 

2.2.1.2. Mano de Obra  

La mano obra es un recurso importante para la elaboración de los precios unitarios. 

Este recurso está compuesto por diversas clases como son: Maestro de Obra, 

albañiles, carpinteros, peones, soldadores y el personal en general que esté vinculado 

directamente al costo de la obra. El salario de este recurso viene determinado por el 

número de horas por día y número de días por semana. La tasa salarial horaria de la 

mano de obra deberá estar incluida por: salario básico, beneficios sociales, sobre 

tiempos, vacaciones, feriados y todos los beneficios legales que la compañía conceda 

al país. (Presupuesto de Obra , 2010) 
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2.2.1.2.1. Factor de Salario Real. 

El Factor de Salario Real (FSR) es un parámetro importante el cual nos permite 

determinar el costo horario de la mano de obra el cual se lo obtiene de la siguiente 

manera, donde el Periodo de trabajo real es igual al Periodo considerado total menos 

los días no trabajados.(DNT). (Suárez) 

 

 

 

2.2.1.3. Materiales. 

Los materiales son aquellos recursos que se necesitan en cada actividad o ítem 

determinado de la obra. Estos recursos vienen dados mediante las especificaciones 

técnicas, en la cual están definidos su calidad, cantidad, marca, procedencia y alguna 

otra característica esencial para su respectiva identificación. (Presupuesto de Obra , 

2010) 
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2.2.2. Costos Indirectos. 

Los Costos Indirectos están determinados por los gastos técnicos y administrativos 

que con lleva un proceso constructivo, en los cuales tenemos los costos indirectos de 

obra (campo), los indirectos de operación y la utilidad. 

Ilustración 6: Costos Indirectos 

Fuente: Clases impartidas por el Ing. Jorge Arroyo Orozco, 2016 
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2.3. Programación de Obra  

La programación de obra está definida ordenadamente por tablas o gráficos en las 

que se expresan los tiempos de duración, comienzo y terminación de las actividades 

de un determinado proyecto considerando la relación y secuencia lógica que existe 

entre unos y otros, determinando el plazo final del proyecto a ejecutar. Para esto es 

importante llevar a cabo la realización de cronogramas tales como: cronograma de 

ejecución del proyecto, cronograma valorado, cronograma de utilización de personal, 

cronograma de utilización de equipos y el cronograma en Project. 

2.3.1. Etapas de una Programación. 

 

Ilustración 7: Etapas de una Programación de Obra    

Fuente: Clases impartidas por el Ing. Jorge Arroyo Orozco, 2016 

 

 

Definir las 
actividades 

Secuenciar las 
actividades

Definir los 
recursos de las 

actividades 

Definir la 
duracion de las 

actividades 

Desarrollar el 
cronograma 
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  Definir las actividades 

Definir las actividades es el proceso mediante el cual se identifica y documenta de 

manera detallada las acciones específicas que se debe realizar para la ejecución del 

proyecto, con el fin de poder subdividir estas acciones en partes pequeñas y 

manejables. (PMI, 2013) 

 

 Secuenciar las actividades  

Secuenciar las actividades es un proceso que nos facilita la ejecución de una 

secuencia lógica de los trabajos a realizar para poder obtener una eficiencia máxima, 

tomando en cuenta todas las restricciones del proyecto. (PMI, 2013) 

 

 Definir los recursos de las actividades 

Definir los recursos de las actividades es un proceso por el cual se debe determinar 

un listado del tipo y cantidades de equipo, materiales y mano de obra que se 

necesitaran para poder llevar a cabo la ejecución de cada una de las actividades con 

el fin de obtener una duración precisa. (PMI, 2013) 
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 Definir la duración de las actividades  

Definir la duración de las actividades es un proceso el cual consiste en determinar 

el número de días a considerar para realizar el trabajo de cada actividad con los 

recursos disponibles, siendo una etapa importante para desarrollar un cronograma 

correcto. (PMI, 2013) 

 

 Desarrollar el cronograma 

El desarrollo del cronograma consistes en revisar y examinar exhaustivamente la 

secuencia de las actividades, la duración y los recursos disponibles para la realización 

de la misma y en base a esto poder llevar a cabo la programación del proyecto, con 

fechas determinadas para cada una de las actividades, el cronograma de un proyecto 

debe contar con una fecha de comienzo y una fecha de finalización para cada 

actividad. (PMI, 2013) 

 

2.3.2. Método por Precedencia. 

Para llevar a cabo una buena programación se ejecuta este método el cual consiste 

en representar las actividades mediantes nodos y vinculándolos gráficamente con una 

secuencia lógica para determinar el orden en el que serán ejecutadas las actividades. 

(PMI, 2013) 
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 (FC) Fin a Comienzo: Una actividad no puedo comenzar hasta que haya concluido 

la otra. 

 

 (CC) Comienzo a Comienzo: Una actividad no puede comenzar hasta que haya 

comenzado otra actividad. 

 

 (FF) Fin a Fin: Una actividad no puede finalizar hasta que haya concluido otra 

actividad. 

 

  (CF) Comienzo a Fin: Una relación lógica en la cual una actividad puede finalizar 

hasta que otra actividad haya comenzado.  

 

Ilustración 8: Etapas de una Programación de Obra    

Fuente: Manual Microsoft Project Profesional 2013. 
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2.3.3. Ruta Crítica. 

La ruta crítica es un método el cual nos permite analizar el conjunto de tareas 

que determinan el recorrido del proyecto hasta la fecha fin de este, estas tareas 

no contienen holgura. Si alguna de estas tareas no cumple con la duración 

determinada esta retrasará el proyecto. (PMI, 2013) 

 

Ilustración 9: Ruta Crítica    

Fuente: Victor Andrade Romero  
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2.3.4. Diagrama de Gantt. 

El Diagrama de Gantt nos muestra la información de las tareas del proyecto, como 

gráficos de barras y textos, en la siguiente figura podemos observar que en la parte 

izquierda contiene columnas tales como nombres de tareas, duraciones, fechas de 

comienzo y fin y otra información referente a las tareas del proyecto, en la parte 

derecha se observa la barra de Gantt para visualizar gráficamente las duraciones de 

las tareas y sus fechas en escala de tiempo. 

 
Ilustración 10: Diagrama de Gantt     

Fuente: Victor Andrade Romero  
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2.3.5. Hito. 

Los hitos son tareas que marcan un evento importante en un proyecto, como un 

entregable y que se utiliza para registrar el avance del proyecto. Toda tarea con una 

duración cero se considera automáticamente como hito. Los hitos pueden marcar el 

inicio o final de una actividad o una serie de actividades. 

 

Ilustración 11: Diagrama de Gantt     

Fuente: Victor Andrade Romero  

 

 

2.3.6. Cronograma Valorado de Trabajos. 

El Cronograma Valorado de Trabajos es un detalle del costo del proyecto mes a 

mes durante el tiempo que dure el proyecto. 
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2.3.7. Curva de Equipo y Mano de Obra (Recursos). 

La Curva de Equipo y Mano de Obra es un proceso mediante el cual se estima el 

tipo y cantidad de mano de obra y equipos adecuados para realizar cada una de las 

actividades. Esta curva es un tipo de calendario que nos permite identificar días y 

turnos de trabajo en que cada recurso esté disponible. (PMI, 2013) 

 

2.4. Cronograma en Microsoft Project 2013. 

Microsoft Project 2013 es un software muy útil para la gestión de proyectos, es una 

herramienta la cual permite organizar y ejecutar el avance de las tareas de manera 

precisa para poder evitar posibles retrasos y no salirse del presupuesto. Este 

programa nos permite optimizar recursos, priorizar tareas, así también como calcular 

costos con herramientas de administración de proyectos.  

 

2.5. Bordillo 

El bordillo es una cinta o borde de hormigón la cual es empleada para definir el 

límite de la calzada, de la acera o del espaldón. (MOP, 2002) 
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2.6. Especificación Técnica 

Las especificaciones técnicas son un conjunto de normas, instrucciones y 

disposiciones las cuales deben seguirse para la culminación de una obra. (MOP, 

2002) 

 

2.7. Regeneración Urbana  

La Regeneración Urbana es un proceso mediante el cual se comprende la 

remodelación, adecuación o reconstrucción de sitios públicos o privados mediante la 

ejecución de trabajos realizados por la Municipalidad encargada. Es una forma de 

solucionar los problemas urbanísticos que presenta un sector determinado, 

permitiendo así un mejoramiento de la economía y del medio ambiente de la misma. 

 

 

 

 

Ilustración 12: Regeneración Urbanística  

Fuente: GAD de San Cristóbal, 2017 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

3.1. Inicio del Proyecto 

Para poder dar inicio a esta obra se necesitó los respectivos estudios topográficos 

del área de recuperación de la Playa Mann los cuales fueron previamente provistos 

por el GAD de San Cristóbal, así como también los planos respectivos de la sección 

de la vía de regenerar. 
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3.1.1. Cálculo de Cantidades de Obra.  

3.1.1.1. Área de Regeneración Vía Playa Mann. 

Rubro: Replanteo Y Nivelación 

Unidad: m2 

Desarrollo: 

 

Ilustración 13: Replanteo y Nivelación. 

Fuente: Planos de la Obra. 
 

 

Tabla 1: Cálculo de Replanteo y Nivelación 

Cálculo  
  Descripción A B Área 

1 Rectángulo 5,22 16,59 86,60 

2 Triangulo 5,22 1,94 5,06 

3 Triangulo 5,26 10,00 26,30 

4 Triangulo 3,10 13,72 21,27 

5 Triangulo 7,23 13,56 49,02 

6 Triangulo 7,00 7,45 26,08 

7 Rectángulo 22,78 7,45 169,71 

8 Triangulo 2,67 1,60 2,14 

9 Rectángulo 12,24 115,10 1.408,82 

   Total 1.794,99 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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Rubro: Desmontaje de Adoquín 

Unidad: m2 

Desarrollo: 

 

 

Ilustración 14: Desmontaje de Adoquín 

Fuente: Planos de la Obra. 

 
 

Tabla 2: Cálculo de Desmontaje de Adoquín 

Cálculo  
  Descripción A B Área 

1 Rectángulo 5,22 16,59 86,60 

2 Triangulo 5,22 1,94 5,06 

3 Triangulo 5,26 10,00 26,30 

4 Triangulo 3,10 13,72 21,27 

5 Triangulo 7,23 13,56 49,02 

6 Triangulo 7,00 7,45 26,08 

7 Rectángulo 22,78 7,45 169,71 

8 Triangulo 2,67 1,60 2,14 

9 Rectángulo 12,24 115,10 1.408,82 

   Total 1.794,99 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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Rubro: Demolición de Acera Incl. Desalojo 

Unidad: m2 

Desarrollo: 

 

Ilustración 15: Demolición de Acera Incl. Desalojo 

Fuente: Planos de la Obra 

 

Tabla 3: Cálculo de Desmontaje de Acera Incl. Desalojo 

Cálculo  
  Descripción A B Área 

1 Rectángulo 1,00 105,59 105,59 

2 Rectángulo 1,00 120,23 120,23 

   Total 225,82 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

 

Rubro: Bordillo de Hormigón Simple  

Unidad: ml 

Desarrollo:  
 

 
Ilustración 16: Bordillo de Hormigón Simple 

Fuente: Planos de la Obra 
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Tabla 4 Cálculo de Bordillo de Hormigón Simple 

Cálculo  
  Descripción Longitud 

1 Rectángulo 105,59 

2 Rectángulo 120,23 

 Total 225,82 

 

Rubro: Suministro e Instalación de Adoquín Vehicular de Colores 

Unidad: m2 

Desarrollo: 

 

Tabla 5: Cálculo de Suministro e Instalación de Adoquín Vehicular de Colores 

Cálculo  
  Descripción A B Área 

1 Rectángulo 7,50 107,02 802,65 

   Total 802,65 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

 

Rubro: Suministro e Instalación de Adoquín Peatonal de Colores 

Unidad: m2 

Desarrollo: 

 

Tabla 6: Cálculo de Suministro e Instalación de Adoquín Peatonal de Colores 

Cálculo  
  Descripción A B Área 

1 Rectángulo 1,50 107,02 321,06 

   Total 321,06 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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Rubro: Material Granular Fino 

Unidad: m3 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Material Granular Fino 

Fuente: Planos de la Obra 

 

Tabla 7: Cálculo de Material Granular Fino 

Cálculo  
  Descripción A B C Volumen 

1 Rectángulo 1,43 105,29 0,20 60,23 

2 Rectángulo 0,23 105,29 0,20 9,69 

3 Rectángulo 1,43 105,29 0,20 60,23 

4 Triangulo 0,11 105,29 0,10 2,32 

5 Triangulo 0,12 105,29 0,10 2,53 

6 Rectángulo 0,24 105,29 0,10 5,05 

7 Rectángulo 3,06 105,29 0,20 128,87 

8 Rectángulo 0,34 105,29 0,18 12,89 

    Total 281,80 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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3.1.1.2. Obras Civiles Playa Mann. 

3.1.1.2.1. Preliminares. 

Rubro: Limpieza y Desbroce 

Unidad: m2 

Desarrollo: 
 

Ilustración 18: Limpieza y Desbroce 

Fuente: Planos de la Obra 

 

Tabla 8: Cálculo de Limpieza y Desbroce 

Cálculo  
Descripción Área 

1 A1 164,52 

2 A2 152,63 

3 A3 109,80 

 Total 426,95 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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Rubro: Replanteo y Nivelación 

Unidad: m2 

Desarrollo: 

 

Ilustración 19: Replanteo y Nivelación. 

Fuente: Planos de la Obra. 

 

Tabla 9: Cálculo de Replanteo y Nivelación 

Cálculo  
Descripción Área 

Área  2.886,20 

 Total 2.886,20 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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Rubro: Demolición de Estructura y Desalojo 

Unidad: m2 

Desarrollo: 

 

Tabla 10: Cálculo de Demolición de Estructura y Desalojo 

Cálculo  
Descripción A B Área 

1 Paredes 2,90 1,70 29,58 

2 Columnas 0,25 0,25 0,38 

3 Vigas 0,25 2,00 2,00 

4 Rotura de Pisos 2,50 4,00 10,00 

   Total 41,96 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

 

Rubro: Excavación de Suelo Normal (Incl. Desalojo) 

Unidad: m3 

Desarrollo: 
 

Tabla 11: Cálculo de Excavación de Suelo Normal (Incl. Desalojo) 

Cálculo  
Descripción Área Altura de Excavación Volumen 

Área de Jardinería 12,95 0,25 3,24 

   Total 3,24 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

 

Rubro: Excavación en Roca (incl. Desalojo) 

Unidad: m3 

Desarrollo: 

 
Tabla 12: Cálculo de Excavación en Roca (incl. Desalojo) 

Cálculo  
Descripción Área Altura de Excavación Volumen 

Área de Duchas  15,65 0,25 3,91 

   Total 3,91 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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Rubro: Relleno Compactado con Material Clasificado 

Unidad: m2 

Desarrollo: 

 

Tabla 13: Cálculo de Relleno Compactado con Material Clasificado 

Cálculo  
Descripción Área Altura de Excavación Volumen 

Relleno Compactado con 
Material Clasificado 55,00 0,45 24,75 

   Total 24,75 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

 

Rubro: Encofrado Recto 

Unidad: m2 

Desarrollo: 
 

Tabla 14: Cálculo de Encofrado Recto 

Cálculo  
Descripción A B AREA 

Encofrado Recto  196,50 0,50 98,25 

   Total 98,25 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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3.1.1.2.2. Elementos de Hormigón. 

Rubro: Replantillo H. S f´c= 180 kg/cm2 e = 5 cm 

Unidad: m2 

Desarrollo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Replantillo H. S f´c= 180 kg/cm2 e = 5 cm. 

Fuente: Planos de la Obra. 
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Tabla 15: Cálculo de Replantillo H. S f´c= 180 kg/cm2 e = 5 cm 

CALCULO 

# A B ÁREA 

1 1,00 1,00 1,00 

2 1,00 1,00 1,00 

3 1,00 1,00 1,00 

4 1,00 1,00 1,00 

5 1,00 1,00 1,00 

6 1,00 1,00 1,00 

7 1,00 1,00 1,00 

8 1,00 1,00 1,00 

9 1,00 1,00 1,00 

10 1,00 1,00 1,00 

11 1,00 1,00 1,00 

12 1,00 1,00 1,00 

13 1,00 1,00 1,00 

14 1,00 1,00 1,00 

  TOTAL 14,00 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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Rubro: Hormigón Simple f´c= 210 kg/cm2 

Unidad: m3 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Hormigón Simple f´c= 210 kg/cm2. 

Fuente: Planos de la Obra. 
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Tabla 16: Cálculo de Hormigón Simple f’c= 180 kg/cm2 

CIMENTACION LOCALES   CIMENTACION BAÑOS   CISTERNA 
DETALLE A B L VOL.  DETALLE A B L VOL.  DETALLE A B C VOL. 

RIOSTRA A-B 1 0,30 0,25 3,21 0,24  RIOSTRA B-C 1    0,30     0,25     4,94     0,37   VOL. EXT.    2,10     1,50      3,00      9,45  

RIOSTRA A-B 2 0,30 0,25 3,21 0,24  RIOSTRA B-C 2    0,30     0,25     4,94     0,37   VOL. INT.    1,70     1,15      3,00      5,87  

RIOSTRA A-B 3 0,30 0,25 3,21 0,24  RIOSTRA B-C 3    0,30     0,25     4,94     0,37      TOTAL   3,59  
RIOSTRA A-B 4 0,30 0,25 3,21 0,24  RIOSTRA A-B 1    0,30     0,25     1,70     0,13         

  0,96  RIOSTRA A-C 4    0,30     0,25     6,79     0,51   RESUMEN DE H. SIMPLE VOL. 

RIOSTRA 1-2 A 0,30    0,25     3,10  0,23     1,75   CIMENTACION DE LOCALES 4,66 

RIOSTRA 1-2 B 0,30    0,25     3,10  0,23  RIOSTRA 1-2 B    0,30     0,25     3,60     0,27   CIMENTACION DE BAÑOS     5,50  

RIOSTRA 2-3 A 0,30    0,25     3,10  0,23  RIOSTRA 1-2 C    0,30     0,25     3,60     0,27   CISTERNA     3,59  

RIOSTRA 2-3 B 0,30    0,25     3,10  0,23  RIOSTRA 2-3 B    0,30     0,25     3,80     0,29      TOTAL 13,75 

RIOSTRA 3-4 A 0,30    0,25     3,10  0,23  RIOSTRA 2-3 C    0,30     0,25     3,80     0,29         

RIOSTRA 3-4 B 0,30    0,25     3,10  0,23  RIOSTRA 3-4 B    0,30     0,25     1,55     0,12         

  1,40  RIOSTRA 3-4 C    0,30     0,25     1,55     0,12         

COLUMNA 1A 0,30    0,30     3,20  0,29  RIOSTRA 1-4 A    0,30     0,25     9,10     0,68         

COLUMNA 2A 0,30    0,30     3,20  0,29     2,03         

COLUMNA 3A 0,30    0,30     3,20  0,29  COLUMNA 1B    0,30     0,30     3,20     0,29         

COLUMNA 4A 0,30    0,30     3,20  0,29  COLUMNA 1C    0,30     0,30     3,20     0,29         

COLUMNA 1B 0,30    0,30     3,20  0,29  COLUMNA 2B    0,30     0,30     3,20     0,29         

COLUMNA 2B 0,30    0,30     3,20  0,29  COLUMNA 2C    0,30     0,30     3,20     0,29         

COLUMNA 3B 0,30    0,30     3,20  0,29  COLUMNA 3B    0,30     0,30     3,20     0,29         

COLUMNA 4B 0,30    0,30     3,20  0,29  COLUMNA 3C    0,30     0,30     3,20     0,29         

  2,30     1,73         

      TOTAL 4,66         TOTAL  5,50              
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Rubro: Bordillo de Hormigón Simple  

Unidad: ml 

Desarrollo: 

 

Ilustración 22: Bordillo de Hormigón Simple. 

Fuente: Planos de la Obra. 

 

Tabla 17 Cálculo de Bordillo de Hormigón Simple 

 

 

 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

 

 

 

 

Cálculo  
  Longitud 

1 25,6 

2 22,53 

3 95 

Log. Total 143,13 
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Rubro: Dinteles de H.S f´c= 210 kg/cm2  

Unidad: ml 

Desarrollo: 

 

 

 

Ilustración 23: Dinteles de H.S f´c= 210 kg/cm2. 

Fuente: Planos de la Obra. 

 

Tabla 18: Cálculo de Dinteles de H.S f´c= 210 kg/cm2 

# DE PUERTAS  Y VENTANAS  LONGITUD 

1 1,15 

2 1,15 

3 1,15 

4 1,15 

5 1,15 

6 1,15 

7 1,15 

8 1,15 

9 1,15 

10 1,15 

11 1,15 

12 1,15 

13 1,15 

14 1,15 

15 1,15 

16 1,15 

17 1,15 

18 1,15 

19 1,15 

20 1,15 

TOTAL         23,00  
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Rubro: Hormigón para Mesones e= 8 cm f´c= 210 kg/cm2 

Unidad: m2 

Desarrollo: 

 

Tabla 19: Cálculo de Hormigón para Mesones e= 8 cm f´c= 210 kg/cm2. 

# DE MESONES A B AREA 
1        2,00           0,80             1,60  

2        2,00           0,80             1,60  

3        2,00           0,80             1,60  

4        2,00           0,80             1,60  

5        2,00           0,80             1,60  

6        2,00           0,80             1,60  

7        2,55           0,60             1,53  

8        4,30           0,60             2,58  

 TOTAL      13,71  

 Fuente: Víctor Andrade Romero 
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Rubro: Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 
Unidad: kg 
Desarrollo: 

Tabla 20: Cálculo de Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 

PLANILLA DE HIERRO 

DESCRIPCIÓN TIPO Ø (mm) 
DIMENSIONES LONGITUD 

PARCIAL 
N° LONGITUD 

TOTAL 
PESO TOTAL 

kg a b c d e f 

LOCALES - BAÑOS 

PLINTOS TIPO I 10 0,75           0,75 168,00 126,00 77,74 

COLUMNAS TIPO L 12 3,35 0,25         3,60 84,00 302,40 268,53 

ESTRIBO O 8 0,25 0,25 0,25 0,25   0,12 1,12 308,00 344,96 136,26 

RIOSTRA - LOCAL I 12 9,60           9,60 8,00 76,80 68,20 

  I 12 3,20           3,20 16,00 51,20 45,47 

RIOSTRA - BAÑO I 12 9,10           9,10 12,00 109,20 96,97 

  I 12 6,80           6,80 8,00 54,40 48,31 

  I 12 5,25           5,25 8,00 42,00 37,30 

ESTRIBO - RIOSTRA O 8 0,25 0,20 0,25 0,20   0,12 1,02 504,00 514,08 203,06 

CISTERNA 

  U 12 1,40 2,00 1,40       4,80 20,00 96,00 85,25 

  U 12 1,40 2,90 1,40       5,70 14,00 79,80 70,86 

  U 12 1,25 1,80 1,25       4,30 19,00 81,70 72,55 

  U 12 1,25 2,70 1,25       5,20 13,00 67,60 60,03 

  U 12 0,60 2,00 0,60       3,20 16,00 51,20 45,47 

  U 12 0,60 1,80 0,60       3,00 15,00 45,00 39,96 

  U 12 0,60 2,90 0,60       4,10 10,00 41,00 36,41 

  U 12 0,60 2,70 0,60       3,90 9,00 35,10 31,17 

  L 12 0,60 2,40         3,00 8,00 24,00 21,31 

  L 12 0,60 1,50         2,10 8,00 16,80 14,92 

  O 10 3,00 2,10 3,00 2,10     10,20 10,00 102,00 62,93 

  O 10 2,70 1,80 2,70 1,80     9,00 9,00 81,00 49,98 

TOTAL 1572,66 
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3.1.1.2.3. Muros. 

Rubro: Muro de Hormigón Ciclópeo  

Unidad: m3 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Muro de Hormigón Ciclópeo. 

Fuente: Planos de la Obra. 

 

Tabla 21: Cálculo de Muro de Hormigón Ciclópeo 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE HORMIGÓN CICLÓPEO (M3) 

LONGITUD ALTURA ANCHO 
VOLUMEN 

TOTAL 

CANTIDAD 
HORMIGÓN 

SIMPLE 

CANTIDAD 
DE PIEDRA 

VOL. 
CONCRETO 

VOL. 
PIEDRA 

58,20 1,70 0,40 39,58 40% 60% 15,83 23,75 

6,20 1,50 0,40 3,72 40% 60% 1,49 2,23 

8,15 1,10 0,40 3,59 40% 60% 1,43 2,15 

     SUBTOTAL 18,75 28,13 

     TOTAL 46,88 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

 



51 

 

 

 

3.1.1.2.4. Piso y Recubrimiento. 

Tabla 22: Cálculo de Piso y Recubrimiento 

Descripción Unidad Cantidad  

Contrapiso de H.S con Malla e=10cm f´c=210kg/cm2 m2 282,10 

Recubrimiento de Piedra Chuleta  m2 222,64 

Recubrimiento de Piedra Decorativa  m2 11,10 

Recubrimiento de Porcelanato para Pisos  m2 84,50 

Recubrimiento de Mesones con Plancha de Granito  ml 23,05 

Recubrimiento de Cerámica Para baños m2 95,35 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

3.1.1.2.5. Paredes y Enlucido. 

Tabla 23: Cálculo de Paredes y Enlucido 

Descripción Unidad Cantidad  

Mampostería Bloque 10cm m2 309,35 

Enlucido Interior y Exterior  m2 516,15 

Enlucido de Filos  ml 176,80 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

3.1.1.2.6. Acabados. 

Tabla 24: Cálculo de Acabados 

Descripción Unidad Cantidad  

Empaste Interior y Exterior m2 516,15 

Pintura Interior y Exterior m2 516,15 

Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,70 x 2,00 u 14,00 

Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,80 x 2,00 u 5,00 

Suministro e Instalación Puerta de Madera 1,00  x 2,00 u 2,00 

Cubierta de Policarbonato m2 118,45 

Suministro e Instalación de Malla Electro soldada m2 8,82 

Fuente: Víctor Andrade Romero 



52 

 

 

 

3.1.1.2.7. Varios. 

Tabla 25: Cálculo de Varios 

Descripción Unidad Cantidad  

Banca Ornamentales u 9,00 

Pérgolas m2 24,80 

Jardinera u 1,00 

Glorieta u 1,00 

Pasarela m2 397,86 

Suministro e Instalación de Extintores u 3,00 

Suministro e Instalación de Juegos de Comedores u 3,00 

Barandas de Madera ml 32,15 

Garita de Salvavidas u 1,00 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

3.1.1.2.8. Sistema de Agua Potable. 

Tabla 26: Cálculo de Sistema de Agua Potable 

Descripción Unidad Cantidad  

Puntos de Agua Potable Pto. 26,00 

Suministro e Instalación de Tubería de PVC 3/4" (roscable) ml 3,48 

Suministro e Instalación de Tubería de PVC 1/2" (roscable) ml 46,75 

Suministro e Instalación de Bomba  1/2 HP de Agua Potable  u 1,00 

Suministro e Instalación de Tanque de Presión 40 gal. u 1,00 

Suministro e Instalación de Llave de Paso de 1/2" u 9,00 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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3.1.1.2.9. Sistema de Agua Servida. 

Tabla 27: Cálculo de Sistema de Agua Servida 

Descripción Unidad Cantidad  

Puntos de Aguas Servidas  Pto 28,00 

Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 6" ml 81,80 

Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 4" ml 51,55 

Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 3" ml 2,85 

Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 2" ml 18,40 

Suministro e Instalación de Inodoros con Accesorios u 8,00 

Suministro e Instalación de Urinarios con Accesorios u 3,00 

Suministro e Instalación de Lavabos con Accesorios  u 6,00 

Suministro e Instalación de Duchas con Accesorios  u 5,00 

Suministro e Instalación de Fregaderos con Accesorios  u 3,00 

Suministro e Instalación de Rejilla u 11,00 

Suministro e Instalación de Sifón de Piso  u 11,00 

Suministro e Instalación de Codo 45° de 6" u 1,00 

Suministro e Instalación de Codo 90° de 4" u 8,00 

Suministro e Instalación de Codo 90° de 3" u 6,00 

Suministro e Instalación de Codo 90° de 2" u 9,00 

Suministro e Instalación de Codo 45° de 4" u 1,00 

Suministro e Instalación de Codo 45° de 2" u 1,00 

Suministro e Instalación de Tee de 4" u 8,00 

Suministro e Instalación de Tee de 2" u 3,00 

Suministro e Instalación de Yee Reductor de 4" a 3" u 3,00 

Suministro e Instalación de Yee Reductor de 4" a 2" u 27,00 

Suministro e Instalación de Trampa de Grasa  u 1,00 

Suministro e Instalación de Bajantes AA.LL ml 7,50 

Caja de Registro  u 5,00 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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3.1.1.2.10. Gestión Ambiental  

Tabla 28: Cálculo de Gestión Ambiental 

Descripción Unidad Cantidad  

Agua para Control de Polvo m3 8,00 

Eventos de Capacitación a personal de la Contratista u 15,00 

Uso de Carpa cubriendo el material transportado en volquetas m2 43,60 

Vestimenta de Seguridad Industrial   u 15,00 

Cinta de Peligro rollo 10,00 

Tanques Metálicos 55 galones  u 3,00 

Vallas de Señalización m2 14,40 

Limpieza de Obra  m2 2425,70 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

3.2. Planeación del Proyecto  

3.2.1. Elaboración del Presupuesto de la Obra. 

3.2.1.1. Costos Directos. 

3.2.1.1.1. Cálculo del Costo Horario de Maquinaria. 

Existen dos maneras para poder obtener el costo horario de una determinada 

maquinaria, mediante cotización a empresas encargadas de alquiler de maquinarias 

para el sector de la construcción, y la otra manera es mediante la realización de un 

cálculo, donde hay que tener datos previos y algunas características relevantes de 

cada maquinaria. 
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Tabla 29: Datos de Excavadora Caterpillar CAT 320 D2L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Cálculo de Costo Horario de Excavadora Caterpillar CAT 320 D2L 

 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

 

 

 

 

 

 

Prametros Formulas Costo Hora

Costos de Posesion

Depreciacion D=(Va-Vr)/(Vu*ha) $ 15,40

Inversion I=((Va+Vr)*i)/(2*ha) $ 8,58

Seguros S=((Va+Vr)*s)/(2*ha) $ 2,86

Costos de Operación

Mantenimiento M=0,23*D $ 3,54

Repuestos R=0.7425(D) $ 11,43

Diesel D=0.04(P) $ 12,26

Lubricantes L=0.001226(P) $ 0,18

Piezas Especiales PE=(1.32*Vpe)/ha $ 5,28

Llantas LL=Vll/(2.3*ha)

Matriculas Mtop Mtop=0.001*va/ha $ 0,11

COSTO HORARIO $ 59,65

EQUIPO:

Potencia (Hp): 146 HP

Valor de Adquisicion

Valor de Piezas Especiales:

Valor de Neumaticos(VLL):

Valor residual(VR):

Tasas de Interes Anual (I):

Tasa de Seguros(S):

Vida util  en años:

Horas-Año(HA):

Combustible(Diesel): $ 2,10 $/Gal

$ 0,12

$ 0,04

$ 5,00

$ 2.000,00

EXCAVADORA

$ 220.000,00

$ 8.000,00

------------------

$ 66.000,00
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3.2.1.1.2. Cálculo del Factor de Salario Real (FSR) Año 2017. 

Tabla 31: Cálculo del Factor de Salario Real (FSR) Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Víctor Andrade Romero 
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3.2.1.1.3. Costo de la Mano de Obra. 

Tabla 32: Cálculo del Costo de la Mano de Obra 

Descripción 
Sueldo 

Unificado 
Mensual  

CÁLCULO ANUAL  
Total 
Anual  

Total 
Mes  

Total 
Hora 

Factor de 
Salario 

Real  

Costo 
Horario 

Lo que le cuesta 
realmente a la 

empresa  

Sueldo 
Unificado 

Anual  

Décimo 
Tercer 

Décimo 
Cuarto  

Aporte 
Patronal  

Fondo 
de 

Reserva  

Remuneración 
Básica Unificada 

375,00       12,15%             
  

Peón 384,72 4616,64 384,72 375,00 560,92 384,72 6322,00 526,83 2,20 

2,80 

6,15 1.475,35 

Albañil 389,73 4676,76 389,73 375,00 568,23 389,73 6399,45 533,29 2,22 6,22 1.493,42 

Maestro de Obra  434,52 5214,24 434,52 375,00 633,53 434,52 7091,81 590,98 2,46 6,90 1.654,99 

Carpintero 389,73 4676,76 389,73 375,00 568,23 389,73 6399,45 533,29 2,22 6,22 1.493,42 

Fierrero 389,73 4676,76 389,73 375,00 568,23 389,73 6399,45 533,29 2,22 6,22 1.493,42 

Pintor 389,73 4676,76 389,73 375,00 568,23 389,73 6399,45 533,29 2,22 6,22 1.493,42 

Plomero 389,73 4676,76 389,73 375,00 568,23 389,73 6399,45 533,29 2,22 6,22 1.493,42 

Topógrafo  434,52 5214,24 434,52 375,00 633,53 434,52 7091,81 590,98 2,46 6,90 1.654,99 

Cadenero 389,73 4676,76 389,73 375,00 568,23 389,73 6399,45 533,29 2,22 6,22 1.493,42 

Electricista 389,73 4676,76 389,73 375,00 568,23 389,73 6399,45 533,29 2,22 6,22 1.493,42 

Residente de Obra 436,39 5236,68 436,39 375,00 636,26 436,39 7120,72 593,39 2,47 6,92 1.661,74 

Op. Grupo 1 434,52 5214,24 434,52 375,00 633,53 434,52 7091,81 590,98 2,46 6,90 1.654,99 

Op. Grupo 2 412,42 4949,04 412,42 375,00 601,31 412,42 6750,19 562,52 2,34 6,56 1.575,27 

Chofer 576,37 6916,44 576,37 375,00 840,35 576,37 9284,53 773,71 3,22 9,03 2.166,70 

Fuente: Contraloría General del Estado  
Elaborado por: Víctor Andrade Romero 
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3.2.1.2. Cálculo de Costos Indirectos. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL $578.202,95

DURACION DEL PROYECTO 4 Meses

A $19.800,00 28,45%

DESCRIPCION Unidad Cantidad # Meses Costo Unitario Costo Total

RESIDENTE DE OBRA MES 1,00 4,00 $1.100,00 $4.400,00

PLANILLERO MES 1,00 4,00 $800,00 $3.200,00

TOPOGRAFO MES 1,00 4,00 $900,00 $3.600,00

CADENERO MES 1,00 4,00 $750,00 $3.000,00

GUARDIA MES 1,00 4,00 $700,00 $2.800,00

BODEGUERO MES 1,00 4,00 $700,00 $2.800,00

B $0,00 0,00%

DESCRIPCION Unidad Cantidad # Meses Costo Unitario Costo Total

C $440,00 0,63%

DESCRIPCION Unidad Cantidad # Meses Costo Unitario Costo Total

LUZ MES 1,00 4,00 $50,00 $200,00

AGUA MES 1,00 4,00 $30,00 $120,00

CELULAR MES 1,00 4,00 $30,00 $120,00

D $200,00 0,29%

DESCRIPCION Unidad Cantidad Mes Costo Unitario Costo Total

BODEGA Global 1,00 $200,00 $200,00

E $19.662,00 28,25%

DESCRIPCION Unidad Cantidad Mes Costo Unitario Costo Total

COMPUTADORAS Un 2,00 $700,00 $1.400,00

IMPRESORAS Un 1,00 $250,00 $250,00

PAPELERIA Mes 4,00 $40,00 $160,00

ARTICULOS DE LIMPIEZA Mes 4,00 $35,00 $140,00

ALIMENTACION INDIRECTOS ( A $4) 6 Personas/Mes 144,00 4,00 $4,00 $2.304,00

ALIMENTACION DIRECTOS (A $4) 12 Personas/Mes 288,00 4,00 $4,00 $4.608,00

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Un 20,00 4,00 $110,00 $8.800,00

CAJA CHICA Mes 1,00 4,00 $500,00 $2.000,00

F $5.782,03 8,31%

DESCRIPCION Unidad Cantidad Monto Ref. % Costo Total

IMPREVISTOS Global 1,00 $578.202,95 1,00% $5.782,03

G $11.564,06 16,62%

DESCRIPCION Unidad Cantidad Monto Ref. % Costo Total

FIANZAS (POLIZAS BUEN USO ANTICIPO, Global 1,00 $578.202,95 2,00% $11.564,06

H $12.142,26 17,45%

DESCRIPCION Unidad Cantidad Monto a Financiar % Costo Total

FINANCIAMIENTO Global 1,00 $86.730,44 14,00% $12.142,26

SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E + F + G + H $69.590,35 100,00%

RESUMEN DE COSTOS

COSTOS DIRECTOS $347.247,85

I $11.348,00 3,27%

DESCRIPCION Unidad Cantidad # Meses Costo Unitario Costo Total

ALQUILER DE OFICINA Mes 1,00 4,00 $550,00 $2.200,00

MANTENIMIENTO DE OFICINA Mes 1,00 4,00 $97,00 $388,00

MOVILIARIO DE OFICINA Global 1,00 $240,00 $240,00

COMPUTADORAS Un 3,00 $700,00 $2.100,00

IMPRESORAS Un 1,00 $100,00 $100,00

PAPELERIA Mes 4,00 $30,00 $120,00

RECURSOS HUMANOS Mes 1,00 4,00 $550,00 $2.200,00

COMPRAS Mes 1,00 4,00 $550,00 $2.200,00

ALQUILER DE VEHICULOS Mes 1,00 4,00 $450,00 $1.800,00

20,04% $69.590,35

3,27% $11.348,00

6,69% $23.242,04

30,00% $104.180,39

$451.428,25

COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

COMUNICACIONES Y FLETES

CONSUMOS Y VARIOS

OBRA:PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA REGENRACIÓN URBANA DEL CORREDOR TURISTICO DE LA VIA TIJERETAS Y 

RECUPERACIÓN DE PLAYA MANN, EN PUERTO BAQUERIZO MORENO, CANTON SAN CRISTOBAL

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

IMPRESVISTOS (1% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A' + B' + C'

INDIRECTOS DE CAMPO

INDIRECTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD

INDIRECTOS DE OPERACIÓN

FIANZAS (2% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)

FINANCIAMIENTO

TOTAL DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE INDIRECTOS
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3.2.1.3. Tabla de Descripción de Rubros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62

1. AREA DE REGENERACIÓN VIA PLAYA MANN 86.252,38

1 1 Replanteo y Nivelación m2 1.794,99 1,44 2.584,79

2 2 Desmontaje  de Adoquín m2 1.794,99 1,13 2.028,34

3 3 Demolición de Acera Incl. Desalojo m2 225,82 9,00 2.032,38

4 4 Bordillo de Hormigón Simple. ml 225,82 21,50 4.855,13

5 5 Suministro e Instalación  de Adoquín Vehicular de Colores m2 802,65 62,62 50.261,94

6 6 Suministro e Instalación  de Adoquín Peatonal de Colores m2 321,06 29,61 9.506,59

7 7 Material Granular Fino m3 281,80 53,17 14.983,21

2. OBRAS CIVILES PLAYA MANN 365.175,87

2.1. PRELIMINARES

8 8 Limpieza y Desbroce m2 426,95 5,86 2.501,93

9 9 Replanteo y Nivelación m2 2.886,20 1,39 4.011,82

10 10 Demolición de Estructura  y Desalojo m2 41,96 17,13 718,69

11 11 Excavación de Suelo Normal (incl. Desalojo) m3 3,24 31,79 102,92

12 12 Excavación en Roca(incl. Desalojo) m3 3,91 119,94 469,27

13 13 Relleno Compactado con Material Clasificado m3 24,75 58,60 1.450,35

14 14 Encofrado Recto m2 98,25 56,77 5.577,65

14.832,62

ELEMENTOS DE HORMIGÓN

15 15 Replantillo  H.S.f´c=180Kg/cm2   e= 5 cm m2 14,00 112,65 1.577,10

16 16 Hormigón Simple f´c=210Kg/cm2  (10x20) m3 13,75 466,06 6.407,51

17 17 Bordillo de Hormigón Simple ml 143,13 22,19 3.176,05

18 18 Dinteles de  H.S.  f´c=210Kg/cm2 ml 23,00 83,44 1.919,12

19 19 Hormigón para  Mesones  e= 8 cm   f´c= 210 kg /cm2 m2 13,71 199,92 2.740,90

15.820,69

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

20 20 Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm2 kg 1.572,66 3,15 4.953,89

4.953,89

MUROS 

21 21 Muro de Hormigón Ciclopeo m3 46,88 191,23 8.965,24

8.965,24

PISO Y RECUBRIMIENTO 

22 22 Contrapiso  de H. S. con Malla  e= 10 cm.   f´c= 210 kg /cm2 m2 282,10 58,90 16.615,69

23 23 Recubrimiento de Piedra Chuleta m2 222,64 52,12 11.604,00

24 24 Recubrimiento de Piedra Decorativa m2 11,10 43,30 480,63

25 25 Recubrimiento de Porcelanato para Pisos. m2 84,50 169,03 14.283,04

26 26 Recubrimiento de Mesones con Plancha de Granito ml 23,05 221,59 5.107,65

27 27 Recubrimiento de Cerámica para Baños m2 95,35 35,48 3.383,02

51.474,02

PAREDES Y ENLUCIDO

28 28 Mampostería de Bloque 10cm m2 309,35 50,51 15.625,27

29 29 Enlucido Interior y Exterior m2 516,15 22,04 11.375,95

30 30 Enlucido de Filos ml 176,80 10,09 1.783,91

28.785,13

ACABADOS 

31 31 Empaste Interior y Exterior m2 516,15 84,11 43.413,38

32 32 Pintura Interior y Exterior m2 516,15 25,58 13.203,12

33 33 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,70 x 2,00 u 14,00 228,65 3.201,10

34 34 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,80 x 2,00 u 5,00 272,85 1.364,25

35 35 Suministro e Instalación Puerta de Madera 1,00 x 2,00 u 2,00 331,35 662,70

36 36 Cubierta de Policarbonato m2 118,45 194,00 22.979,30

37 37 Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada m2 8,82 152,75 1.347,26

86.171,10

VARIOS 

38 38 Banca Ornamentales u 9,00 411,44 3.702,96

39 39 Pergolas m2 24,80 156,17 3.873,02

40 40 Jardinera u 1,00 1.318,76 1.318,76

41 41 Glorieta u 1,00 9.714,87 9.714,87

42 42 Pasarela m2 397,86 227,83 90.644,44

43 43 Suministro e Instalación de Extintores u 3,00 89,51 268,53

44 44 Suministro e Instalación de Juegos de Comedores u 3,00 543,60 1.630,80

Item Rubro Descripción Del Rubro Unidad
Precio 

Unitario

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Precio Total

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Cantidad

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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45 45 Barandas de Madera ml 32,15 37,79 1.214,95

46 46 Garita de Salvavidas u 1,00 5.506,83 5.506,83

117.875,16

SISTEMA DE AGUA POTABLE

47 AP1 Puntos de Agua Potable pto. 26,00 35,50 923,00

48 AP2 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 3/4" (roscable) ml 3,48 30,95 107,71

49 AP3 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 1/2" (roscable) ml 46,75 11,96 559,13

50 AP4 Suministro e Instalación de Bomba 1/2 HP de Agua Potable u 1,00 425,21 425,21

51 AP5 Suministro e Instalación de Tanque de Presión 40 gal. u 1,00 194,91 194,91

52 AP6 Suministro e Instalación de Llave de Paso de 1/2" u 9,00 31,81 286,29

2.496,25

SISTEMA DE AGUA SERVIDA 

53 AS1 Puntos de Agua Servidas pto. 28,00 33,07 925,96

54 AS2 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 6" ml 81,80 59,18 4.840,92

55 AS3 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 4" ml 51,55 21,80 1.123,79

56 AS4 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 3" ml 2,85 33,92 96,67

57 AS5 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 2" ml 18,40 36,49 671,42

58 AS6 Suministro e Instalación de Inodoros con Accesorios. u 8,00 265,84 2.126,72

59 AS7 Suministro e Instalación de Urinarios con Accesorios. u 3,00 215,26 645,78

60 AS8 Suministro e Instalación de Lavabos con Accesorios. u 6,00 113,50 681,00

61 AS9 Suministro e Instalación de Duchas con Accesorios u 5,00 63,91 319,55

62 AS10 Suministro e Instalación de Fregaderos con Accesorios. u 3,00 202,78 608,34

63 AS11 Suministro e Instalación de Rejilla. u 11,00 14,24 156,64

64 AS12 Suministro e Instalación de Sifón de Piso u 11,00 12,90 141,90

65 AS13 Suministro e Instalación de Codo 45° de 6" u 1,00 29,30 29,30

66 AS14 Suministro e Instalación de Codo 90° de 4" u 8,00 12,97 103,76

67 AS15 Suministro e Instalación de Codo 90° de 3" u 6,00 11,06 66,36

68 AS16 Suministro e Instalación de Codo 90° de 2" u 9,00 10,24 92,16

69 AS17 Suministro e Instalación de Codo 45° de 4" u 1,00 13,82 13,82

70 AS18 Suministro e Instalación de Codo 45° de 2" u 1,00 8,62 8,62

71 AS19 Suministro e Instalación de Tee de 4" u 8,00 17,28 138,24

72 AS20 Suministro e Instalación de Tee de 2" u 3,00 8,01 24,03

73 AS21 Suministro e Instalación de Yee  Reductor de 4" a 3" u 3,00 22,20 66,60

74 AS22 Suministro e Instalación de Yee  Reductor de 4" a 2" u 27,00 11,57 312,39

75 AS23 Suministro e Instalación de Trampa de Grasa. u 1,00 969,40 969,40

76 AS24 Suministro e Instalación de Bajantes. AA.LL. ml 7,50 25,92 194,40

77 AS25 Caja de Registro u 5,00 197,41 987,05

15.344,82

GESTIÓN AMBIENTAL

78 A1 Agua para Control de polvo m3 8,00 30,03 240,24

79 A2 Eventos de Capacitación a personal de la Contratista u 15,00 98,79 1.481,85

80 A3 Uso de Carpa cubriendo el material transportado en volqueta m2 43,60 25,10 1.094,36

81 A4 Vestimenta de seguridad industrial u 15,00 171,52 2.572,80

82 A5 Cinta de Peligro rollo 10,00 15,69 156,90

83 A6 Tanques Metalicos 55 galones u 3,00 36,76 110,28

84 A7 Vallas de Señalización m2 14,40 58,46 841,82

85 A8 Limpieza de Obra m2 2.425,70 4,93 11.958,70

18.456,96

451.428,25

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 1 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 448,7487

0,0178

RUBRO: 01 UNIDAD: m2

DETALLE.: Replanteo y Nivelación 1.794,99

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,02

1,00 $ 10,95 $ 10,95 0,0178 $ 0,20

SUBTOTAL M $ 0,22

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 0,0178 $ 0,12

2,00 $ 6,22 $ 12,45 0,0178 $ 0,22

SUBTOTAL N $ 0,34

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

lt 0,060 $ 7,00

lbs 0,050 $ 2,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00174%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 0,33

$ 1,44

$ 1,44

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,11

C = A * B

$ 0,55

DESCRIPCION COSTO

Pintura de esmalte $ 0,42

Clavos 2 1/2" $ 0,13

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Topografo

Cadenero

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Nivel

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y Recuperación de 

Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 2 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 448,7487

0,0178

RUBRO: 02 UNIDAD: m2

DETALLE.: Desmontaje de Adoquín 1794,99

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,02

1,00 $ 20,00 $ 20,00 0,0178 $ 0,36

SUBTOTAL M $ 0,38

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,40 $ 6,90 $ 2,76 0,0178 $ 0,05

4,00 $ 6,15 $ 24,59 0,0178 $ 0,44

1,00 $ 6,90 $ 6,90

SUBTOTAL N $ 0,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 0,26

$ 1,13

$ 1,13

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 0,87

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Peon

Op. Equipos Grupo I

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Bobcat                                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 3 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 45,16

0,1771

RUBRO: 03 UNIDAD: m2

DETALLE.: Demolición de Acera Incl. Desalojo 225,82

5,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,26

0,10 $ 41,24 $ 4,12 0,1771 $ 0,73

0,10 $ 44,86 $ 4,49 0,1771 $ 0,80

SUBTOTAL M $ 1,79

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,40 $ 6,90 $ 2,76 0,1771 $ 0,49

4,00 $ 6,15 $ 24,59 0,1771 $ 4,36

0,10 $ 6,90 $ 0,69 0,1771 $ 0,12

0,10 $ 9,03 $ 0,90 0,1771 $ 0,16

SUBTOTAL N $ 5,13

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 2,08

$ 9,00

$ 9,00

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 6,92

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Peon

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 4 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 75,27

0,1063

RUBRO: 04 UNIDAD: ml

DETALLE.: Bordillo de Hormigón Simple. 225,82

3,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,33

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,1063 $ 3,19

SUBTOTAL M $ 3,52

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 0,1063 $ 0,73

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,1063 $ 0,66

6,00 $ 6,15 $ 36,88 0,1063 $ 3,92

2,00 $ 6,22 $ 12,45 0,1063 $ 1,32

SUBTOTAL N $ 6,63

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 0,1365 $ 15,00

m3 0,0137 $ 20,16

m3 0,0189 $ 18,57

m3 0,0040 $ 3,00

kg 0,0040 $ 8,00

u 0,2500 $ 6,00

u 0,3400 $ 6,00

lbs 0,0500 $ 2,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 4,96

$ 21,50

$ 21,50

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 16,54

C = A * B

$ 6,39

DESCRIPCION COSTO

Tabla para encofrado $ 1,50

Cuartones $ 2,04

Clavos 2 1/2" $ 0,13

Ripio (incluido transporte) $ 0,35

Agua $ 0,01

Curador de hormigón $ 0,03

Cemento $ 2,05

Arena (incluido transporte) $ 0,28

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Albañil

Peon

Carpintero

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 5 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 80,27

0,0997

RUBRO: 05 UNIDAD: m2

DETALLE.: Suministro e Instalación  de Adoquín Vehicular de Colores 802,65

10,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,22

SUBTOTAL M $ 0,22

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 0,0997 $ 0,69

2,00 $ 6,15 $ 12,29 0,0997 $ 1,22

4,00 $ 6,22 $ 24,89 0,0997 $ 2,48

SUBTOTAL N $ 4,39

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 53,000 $ 0,80

m3 0,050 $ 20,16

saco 0,010 $ 15,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 14,45

$ 62,62

$ 62,62

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 48,17

C = A * B

$ 43,56

DESCRIPCION COSTO

Cemento $ 0,15

Adoquin Vehicular de Colores $ 42,40

Arena (incluido transporte) $ 1,01

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Peon

Albañil

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 6 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 80,27

0,0997

RUBRO: 06 UNIDAD: m2

DETALLE.: Suministro e Instalación  de Adoquín Peatonal de Colores 321,06

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,22

SUBTOTAL M $ 0,22

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 0,0997 $ 0,69

2,00 $ 6,15 $ 12,29 0,0997 $ 1,22

4,00 $ 6,22 $ 24,89 0,0997 $ 2,48

SUBTOTAL N $ 4,39

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 53,000 $ 0,32

m3 0,050 $ 20,16

m3 0,010 $ 20,16

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 6,83

$ 29,61

$ 29,61

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 22,78

C = A * B

$ 18,17

DESCRIPCION COSTO

Arena (incluido transporte) $ 0,20

Adoquin Peantonal de Colores $ 16,96

Arena (incluido transporte) $ 1,01

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Peon

Albañil

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor                                                                                                                                                                                       

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 7 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 28,18

0,2839

RUBRO: 07 UNIDAD: m3

DETALLE.: Material Granular Fino 281,80

10,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,21

0,20 $ 20,00 $ 4,00 0,2839 $ 1,14

SUBTOTAL M $ 1,35

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 6,90 $ 1,38 0,2839 $ 0,39

0,20 $ 6,90 $ 1,38 0,2839 $ 0,39

2,00 $ 6,15 $ 12,29 0,2839 $ 3,49

SUBTOTAL N $ 4,27

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 1,05 $ 33,60

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 12,27

$ 53,17

$ 53,17

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 40,90

C = A * B

$ 35,28

DESCRIPCION COSTO

Material fino (incluido transporte) $ 35,28

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Peon

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Bobcat                                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 8 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 106,74

0,0750

RUBRO: 08 UNIDAD: m2

DETALLE.: Limpieza y Desbroce 426,95

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,06

0,50 $ 44,86 $ 22,43 0,0750 $ 1,68

0,50 $ 41,24 $ 20,62 0,0750 $ 1,55

SUBTOTAL M $ 3,29

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,0750 $ 0,16

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,0750 $ 0,46

0,50 $ 9,03 $ 4,51 0,0750 $ 0,34

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,0750 $ 0,26

SUBTOTAL N $ 1,22

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Peon

Chofer E

Op. Equipos Grupo I

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 4,51

Representante Legal

$ 1,35

$ 5,86

$ 5,86

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 9 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 481,03

0,0166

RUBRO: 09 UNIDAD: m2

DETALLE.: Replanteo y Nivelación 2.886,20

6,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,02

1,00 $ 10,95 $ 10,95 0,0166 $ 0,18

SUBTOTAL M $ 0,20

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 0,0166 $ 0,11

2,00 $ 6,22 $ 12,45 0,0166 $ 0,21

SUBTOTAL N $ 0,32

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

lt 0,06 $ 7,00

lbs 0,05 $ 2,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Nivel

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Topografo

Cadenero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Pintura de esmalte $ 0,42

Clavos 2 1/2" $ 0,13

$ 0,55

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1,07

Representante Legal

$ 0,32

$ 1,39

$ 1,39

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 10 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 41,96

0,1907

RUBRO: 10 UNIDAD: m2

DETALLE.: Demolición de Estructura  y Desalojo 41,96

1,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,25

0,10 $ 41,24 $ 4,12 0,1907 $ 0,79

0,10 $ 44,86 $ 4,49 0,1907 $ 0,86

1,00 $ 33,00 $ 33,00 0,1907 $ 6,29

SUBTOTAL M $ 8,19

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 6,15 $ 24,59 0,1907 $ 4,69

0,10 $ 6,90 $ 0,69 0,1907 $ 0,13

0,10 $ 9,03 $ 0,90 0,1907 $ 0,17

SUBTOTAL N $ 4,99

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

Martillo Neumatico 

DESCRIPCION

Peon

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 13,18

Representante Legal

$ 3,95

$ 17,13

$ 17,13

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 11 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 6,475

1,2355

RUBRO: 11 UNIDAD: m3

DETALLE.: Excavación de Suelo Normal (incl. Desalojo) 3,24

0,50

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,90

0,10 $ 44,86 $ 4,49 1,2355 $ 5,55

SUBTOTAL M $ 6,45

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 6,90 $ 1,38 1,2355 $ 1,71

2,00 $ 6,15 $ 12,29 1,2355 $ 15,18

0,10 $ 9,03 $ 0,90 1,2355 $ 1,11

SUBTOTAL N $ 18,00

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Peon

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 24,45

Representante Legal

$ 7,34

$ 31,79

$ 31,79

..........................................................................................



76
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 12 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 9,78

0,8179

RUBRO: 12 UNIDAD: m3

DETALLE.: Excavación en Roca(incl. Desalojo) 3,91

0,40

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,90

0,10 $ 41,24 $ 4,12 0,8179 $ 3,37

0,10 $ 44,86 $ 4,49 0,8179 $ 3,67

1,00 $ 15,00 $ 15,00 0,8179 $ 12,27

2,00 $ 33,00 $ 66,00 0,8179 $ 53,98

SUBTOTAL M $ 74,19

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,8179 $ 1,69

0,10 $ 6,90 $ 0,69 0,8179 $ 0,56

0,10 $ 9,03 $ 0,90 0,8179 $ 0,74

3,00 $ 6,15 $ 18,44 0,8179 $ 15,08

SUBTOTAL N $ 18,07

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

Compresor                                                                                                                                                                                               

Martillo Neumatico 

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 92,26

Representante Legal

$ 27,68

$ 119,94

$ 119,94

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 13 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 24,75

0,3232

RUBRO: 13 UNIDAD: m3

DETALLE.: Relleno Compactado con Material Clasificado 24,75

1,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,46

0,50 $ 41,24 $ 20,62 0,3232 $ 6,67

1,00 $ 44,86 $ 44,86 0,3232 $ 14,50

1,00 $ 25,00 $ 25,00 0,3232 $ 8,08

SUBTOTAL M $ 29,71

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,3232 $ 1,12

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,3232 $ 1,12

1,00 $ 9,03 $ 9,03 0,3232 $ 2,92

2,00 $ 6,15 $ 12,29 0,3232 $ 3,97

SUBTOTAL N $ 9,13

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 1,30 $ 4,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta 8 m3                                                                                                                                                                                           

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

Compactador 

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Material importado $ 6,24

$ 6,24

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 45,08

Representante Legal

$ 13,52

$ 58,60

$ 58,60

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 14 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 24,5625

0,3257

RUBRO: 14 UNIDAD: m2

DETALLE.: Encofrado Recto 98,25

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,44

SUBTOTAL M $ 0,44

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,3257 $ 0,67

3,00 $ 6,22 $ 18,67 0,3257 $ 6,08

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,3257 $ 2,00

SUBTOTAL N $ 8,75

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,33 $ 6,00

u 1,00 $ 6,00

u 3,00 $ 6,00

lbs 1,00 $ 2,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 13,10

$ 56,77

$ 56,77

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 43,67

C = A * B

$ 34,48

DESCRIPCION COSTO

Cuartones $ 18,00

Clavos 2 1/2" $ 2,50

Tabla para encofrado $ 7,98

Tira para Encofrado $ 6,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Carpintero

Peon

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 15 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 7,00

1,1429

RUBRO: 15 UNIDAD: m2

DETALLE.: Replantillo  H.S.f´c=180Kg/cm2  e= 5 cm 14,00

2,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 2,20

1,00 $ 30,00 $ 30,00 1,1429 $ 34,29

SUBTOTAL M $ 36,49

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 6,90 $ 1,38 1,1429 $ 1,58

2,00 $ 6,22 $ 12,45 1,1429 $ 14,23

4,00 $ 6,15 $ 24,59 1,1429 $ 28,10

SUBTOTAL N $ 43,91

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 0,325 $ 15,00

m3 0,025 $ 20,16

m3 0,045 $ 18,57

m3 0,010 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 4,88

Arena (incluido transporte) $ 0,50

Ripio (incluido transporte) $ 0,84

Agua $ 0,03

$ 6,25

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 86,65

Representante Legal

$ 26,00

$ 112,65

$ 112,65

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 16 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 3,44

2,3276

RUBRO: 16 UNIDAD: m3

DETALLE.: Hormigón Simple f´c=210Kg/cm2 13,75

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 30,00 $ 30,00 2,3276 $ 69,83

1,00 $ 25,00 $ 25,00 2,3276 $ 58,19

SUBTOTAL M $ 128,02

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 2,3276 $ 8,03

2,00 $ 6,22 $ 12,45 2,3276 $ 28,98

4,00 $ 6,15 $ 24,59 2,3276 $ 57,23

SUBTOTAL N $ 94,24

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 7,00 $ 15,00

m3 0,56 $ 20,16

m3 0,84 $ 18,57

m3 0,20 $ 3,00

kg 0,30 $ 12,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Vibrador                                                                                                                                                                                                

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 105,00

Arena (incluido transporte) $ 11,29

Ripio (incluido transporte) $ 15,60

Agua $ 0,60

Aditivo $ 3,75

$ 136,24

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 358,50

Representante Legal

$ 107,56

$ 466,06

$ 466,06

..........................................................................................



81
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 17 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 71,57

0,1118

RUBRO: 17 UNIDAD: ml

DETALLE.: Bordillo de Hormigón Simple 143,13

2,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,35

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,1118 $ 3,35

SUBTOTAL M $ 3,70

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 0,1118 $ 0,77

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,1118 $ 0,70

6,00 $ 6,15 $ 36,88 0,1118 $ 4,12

2,00 $ 6,22 $ 12,45 0,1118 $ 1,39

SUBTOTAL N $ 6,98

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 0,1365 $ 15,00

m3 0,0137 $ 20,16

m3 0,0189 $ 18,57

m3 0,0040 $ 3,00

kg 0,0040 $ 8,00

u 0,2500 $ 6,00

u 0,3400 $ 6,00

lbs 0,0500 $ 2,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

Carpintero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 2,05

Arena (incluido transporte) $ 0,28

Ripio (incluido transporte) $ 0,35

Agua $ 0,01

Curador de hormigón $ 0,03

Tabla para encofrado $ 1,50

Cuartones $ 2,04

Clavos 2 1/2" $ 0,13

$ 6,39

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 17,07

Representante Legal

$ 5,12

$ 22,19

$ 22,19

..........................................................................................



82
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 18 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 11,50

0,6957

RUBRO: 18 UNIDAD: ml

DETALLE.: Dinteles de  H.S.  f´c=210Kg/cm2 (10x20) 23,00

2,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,6957 $ 20,87

1,00 $ 25,00 $ 25,00 0,6957 $ 17,39

SUBTOTAL M $ 38,26

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 6,90 $ 1,38 0,6957 $ 0,96

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,6957 $ 4,28

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,6957 $ 4,33

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,6957 $ 4,33

SUBTOTAL N $ 13,90

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 0,160 $ 15,00

m3 0,009 $ 20,16

m3 0,014 $ 18,57

m3 0,005 $ 3,00

kg 2,550 $ 1,52

kg 0,080 $ 3,50

m2 0,50 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Vibrador                                                                                                                                                                                                

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Peon

Fierrero

Albañil

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 2,40

Arena (incluido transporte) $ 0,18

Ripio (incluido transporte) $ 0,26

Agua $ 0,02

Acero de Refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 $ 3,88

Alambre de amarre $ 0,28

Encofrado $ 5,00

$ 12,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 64,18

Representante Legal

$ 19,26

$ 83,44

$ 83,44

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 19 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5,48

1,4588

RUBRO: 19 UNIDAD: m2

DETALLE.: Hormigón para  Mesones  e= 8 cm   f´c= 210 kg /cm2 13,71

2,50

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 4,56

1,00 $ 30,00 $ 30,00 1,4588 $ 43,76

SUBTOTAL M $ 48,32

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 1,4588 $ 10,07

3,00 $ 6,22 $ 18,67 1,4588 $ 27,24

6,00 $ 6,15 $ 36,88 1,4588 $ 53,80

SUBTOTAL N $ 91,11

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 0,560 $ 15,00

m3 0,045 $ 20,16

m3 0,067 $ 18,57

m3 0,016 $ 3,00

kg 0,300 $ 12,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 8,40

Arena (incluido transporte) $ 0,90

Ripio (incluido transporte) $ 1,25

Agua $ 0,05

Aditivo $ 3,75

$ 14,35

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 153,78

Representante Legal

$ 46,14

$ 199,92

$ 199,92

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 20 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 262,11

0,0305

RUBRO: 20 UNIDAD: kg

DETALLE.: Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm2 1.572,66

6,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,03

1,00 $ 1,00 $ 1,00 0,0305 $ 0,03

SUBTOTAL M $ 0,06

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,40 $ 6,90 $ 2,76 0,0305 $ 0,08

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,0305 $ 0,19

2,00 $ 6,15 $ 12,29 0,0305 $ 0,38

SUBTOTAL N $ 0,65

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,05 $ 1,52

kg 0,03 $ 3,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Cortadora Dobladora de Hierro                                                                                                                                                                           

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Fierrero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Acero de Refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 $ 1,60

Alambre de amarre $ 0,11

$ 1,71

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 2,42

Representante Legal

$ 0,73

$ 3,15

$ 3,15

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 21 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 9,38

0,8532

RUBRO: 21 UNIDAD: m3

DETALLE.: Muro de Hormigón Ciclopeo 46,88

5,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,99

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,8532 $ 25,60

SUBTOTAL M $ 27,59

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,8532 $ 2,94

2,00 $ 6,22 $ 12,45 0,8532 $ 10,62

5,00 $ 6,15 $ 30,74 0,8532 $ 26,23

SUBTOTAL N $ 39,79

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 2,86 $ 15,00

m3 0,22 $ 20,16

m3 0,31 $ 18,57

m3 0,66 $ 40,00

m3 0,09 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 42,90

Arena (incluido transporte) $ 4,44

Ripio (incluido transporte) $ 5,72

Piedra Bola $ 26,40

Agua $ 0,26

$ 79,72

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 147,10

Representante Legal

$ 44,13

$ 191,23

$ 191,23

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 22 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 28,21

0,2836

RUBRO: 22 UNIDAD: m2

DETALLE.: Contrapiso  de H. S. con Malla  e= 10 cm.   f´c= 210 kg /cm2 282,10

10,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,06

1,00 $ 30,00 $ 30,00 0,2836 $ 8,51

SUBTOTAL M $ 9,57

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 0,2836 $ 1,96

3,00 $ 6,22 $ 18,67 0,2836 $ 5,29

8,00 $ 6,15 $ 49,18 0,2836 $ 13,95

SUBTOTAL N $ 21,20

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 0,68 $ 15,00

m3 0,05 $ 20,16

m3 0,09 $ 18,57

m3 0,02 $ 3,00

m2 0,21 $ 6,70

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 10,24

Arena (incluido transporte) $ 1,09

Ripio (incluido transporte) $ 1,75

Agua $ 0,05

Malla electrosoldada $ 1,41

$ 14,54

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 45,31

Representante Legal

$ 13,59

$ 58,90

$ 58,90

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 23 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 22,26

0,3593

RUBRO: 23 UNIDAD: m2

DETALLE.: Recubrimiento de Piedra Chuleta 222,64

10,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,26

SUBTOTAL M $ 0,26

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,3593 $ 0,74

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3593 $ 2,23

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,3593 $ 2,21

SUBTOTAL N $ 5,18

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 0,20 $ 15,00

m3 0,05 $ 3,00

m2 1,05 $ 30,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 3,00

Agua $ 0,15

Piedra Chuleta $ 31,50

$ 34,65

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 40,09

Representante Legal

$ 12,03

$ 52,12

$ 52,12

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 24 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 11,10

0,7207

RUBRO: 24 UNIDAD: m2

DETALLE.: Recubrimiento de Piedra Decorativa 11,10

1,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,75

SUBTOTAL M $ 0,75

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,7207 $ 1,49

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,7207 $ 4,48

2,00 $ 6,22 $ 12,45 0,7207 $ 8,97

SUBTOTAL N $ 14,94

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,05 $ 7,80

saco 0,35 $ 15,00

m3 0,20 $ 20,16

m3 0,05 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Ayudante de Albañil

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Piedra Decorativa $ 8,19

Cemento $ 5,25

Arena (incluido transporte) $ 4,03

Agua $ 0,15

$ 17,62

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 33,31

Representante Legal

$ 9,99

$ 43,30

$ 43,30

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 25 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 21,13

0,3787

RUBRO: 25 UNIDAD: m2

DETALLE.: Recubrimiento de Porcelanato para Pisos. 84,50

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,28

SUBTOTAL M $ 0,28

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,3787 $ 0,78

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3787 $ 2,36

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3787 $ 2,36

SUBTOTAL N $ 5,50

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,05 $ 28,75

kg 6,25 $ 15,00

m3 0,10 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Ayudante de Albañil

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Porcelanato (60x60) $ 30,19

Bondex $ 93,75

Agua $ 0,30

$ 124,24

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 130,02

Representante Legal

$ 39,01

$ 169,03

$ 169,03

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 26 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 7,68

1,0412

RUBRO: 26 UNIDAD: ml

DETALLE.: Recubrimiento de Mesones con Plancha de Granito 23,05

3,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,08

SUBTOTAL M $ 1,08

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 1,0412 $ 2,16

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,0412 $ 6,48

2,00 $ 6,22 $ 12,45 1,0412 $ 12,96

SUBTOTAL N $ 21,60

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 136,40

saco 0,15 $ 15,00

kg 0,10 $ 20,00

m3 0,10 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Ayudante de Albañil

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Plancha de Granito $ 143,22

Cemento $ 2,25

Resina $ 2,00

Agua $ 0,30

$ 147,77

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 170,45

Representante Legal

$ 51,14

$ 221,59

$ 221,59

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 27 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 23,84

0,3356

RUBRO: 27 UNIDAD: m2

DETALLE.: Recubrimiento de Cerámica para Baños 95,35

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,24

SUBTOTAL M $ 0,24

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,3356 $ 0,69

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3356 $ 2,09

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3356 $ 2,09

SUBTOTAL N $ 4,87

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,05 $ 16,00

saco 0,15 $ 15,00

kg 0,50 $ 5,65

m3 0,10 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Ayudante de Albañil

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Ceramica de Baño $ 16,80

Cemento $ 2,25

Porcelana $ 2,83

Agua $ 0,30

$ 22,18

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 27,29

Representante Legal

$ 8,19

$ 35,48

$ 35,48

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 28 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 20,62

0,3879

RUBRO: 28 UNIDAD: m2

DETALLE.: Mampostería de Bloque 10cm 309,35

15,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,43

SUBTOTAL M $ 0,43

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,3879 $ 1,34

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3879 $ 2,41

2,00 $ 6,15 $ 12,29 0,3879 $ 4,77

SUBTOTAL N $ 8,52

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 23,00 $ 1,25

m3 0,01 $ 20,16

saco 0,06 $ 15,00

m3 0,01 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Bloque de Hormigon (10 x 10 x 40) $ 28,75

Arena (incluido transporte) $ 0,20

Cemento $ 0,92

Agua $ 0,03

$ 29,90

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 38,85

Representante Legal

$ 11,66

$ 50,51

$ 50,51

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 29 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 51,62

0,1550

RUBRO: 29 UNIDAD: m2

DETALLE.: Enlucido Interior y Exterior 516,15

10,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,12

SUBTOTAL M $ 0,12

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,1550 $ 0,53

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,1550 $ 0,96

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,1550 $ 0,95

SUBTOTAL N $ 2,44

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,02 $ 20,16

saco 0,25 $ 15,00

m3 0,08 $ 3,00

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Arena (incluido transporte) $ 0,40

Cemento $ 3,75

Agua $ 0,24

Andamio $ 10,00

$ 14,39

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 16,95

Representante Legal

$ 5,09

$ 22,04

$ 22,04

..........................................................................................



94
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 30 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 29,47

0,2715

RUBRO: 30 UNIDAD: ml

DETALLE.: Enlucido de Filos 176,80

6,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,20

SUBTOTAL M $ 0,20

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,2715 $ 0,56

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,2715 $ 1,69

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,2715 $ 1,67

SUBTOTAL N $ 3,92

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,02 $ 20,16

saco 0,20 $ 15,00

m3 0,08 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Arena (incluido transporte) $ 0,40

Cemento $ 3,00

Agua $ 0,24

$ 3,64

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 7,76

Representante Legal

$ 2,33

$ 10,09

$ 10,09

..........................................................................................



95
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 31 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 25,81

0,3100

RUBRO: 31 UNIDAD: m2

DETALLE.: Empaste Interior y Exterior 516,15

20,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,22

SUBTOTAL M $ 0,22

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,3100 $ 0,64

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3100 $ 1,93

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,3100 $ 1,91

SUBTOTAL N $ 4,48

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,00 $ 20,00

kg 1,00 $ 30,00

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Pintor

Ayudante de Pintor 

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Empaste Interior $ 20,00

Empaste Exterior $ 30,00

Andamio $ 10,00

$ 60,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 64,70

Representante Legal

$ 19,41

$ 84,11

$ 84,11

..........................................................................................



96
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 32 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 25,81

0,3100

RUBRO: 32 UNIDAD: m2

DETALLE.: Pintura Interior y Exterior 516,15

20,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,32

SUBTOTAL M $ 0,32

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,3100 $ 0,64

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3100 $ 1,93

2,00 $ 6,15 $ 12,29 0,3100 $ 3,81

SUBTOTAL N $ 6,38

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

gln 0,10 $ 14,85

gln 0,10 $ 14,85

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Pintor

Ayudante de Pintor 

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Pintura Interior $ 1,49

Pintura Exterior $ 1,49

Andamio $ 10,00

$ 12,98

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 19,68

Representante Legal

$ 5,90

$ 25,58

$ 25,58

..........................................................................................



97
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 33 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 8,00

1,0000

RUBRO: 33 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,70 x 2,00 14,00

1,75

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,99

SUBTOTAL M $ 0,99

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 6,90 $ 1,38 1,0000 $ 1,38

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,0000 $ 6,22

2,00 $ 6,15 $ 12,29 1,0000 $ 12,29

SUBTOTAL N $ 19,89

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 155,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Ayudante de Carpintero 

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Puerta de Madera (0,70 x 2,00) $ 155,00

$ 155,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 175,88

Representante Legal

$ 52,77

$ 228,65

$ 228,65

..........................................................................................



98
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 34 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 8,00

1,0000

RUBRO: 34 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,80 x 2,00 5,00

0,63

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,99

SUBTOTAL M $ 0,99

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 6,90 $ 1,38 1,0000 $ 1,38

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,0000 $ 6,22

2,00 $ 6,15 $ 12,29 1,0000 $ 12,29

SUBTOTAL N $ 19,89

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 189,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Ayudante de Carpintero 

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Puerta de Madera (0,80 x 2,00) $ 189,00

$ 189,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 209,88

Representante Legal

$ 62,97

$ 272,85

$ 272,85

..........................................................................................



99
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 35 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 8,00

1,0000

RUBRO: 35 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación Puerta de Madera 1,00 x 2,00 2,00

0,25

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,99

SUBTOTAL M $ 0,99

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 6,90 $ 1,38 1,0000 $ 1,38

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,0000 $ 6,22

2,00 $ 6,15 $ 12,29 1,0000 $ 12,29

SUBTOTAL N $ 19,89

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 234,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Ayudante de Carpintero 

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Puerta de Madera (1,00 x 2,00) $ 234,00

$ 234,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 254,88

Representante Legal

$ 76,47

$ 331,35

$ 331,35

..........................................................................................



100
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 36 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 23,69

0,3377

RUBRO: 36 UNIDAD: m2

DETALLE.: Cubierta de Policarbonato 118,45

5,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,35

SUBTOTAL M $ 0,35

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 0,3377 $ 0,70

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3377 $ 2,10

2,00 $ 6,15 $ 12,29 0,3377 $ 4,15

SUBTOTAL N $ 6,95

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,05 $ 26,60

ml 10,00 $ 10,00

ml 2,00 $ 7,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Ayudante de Carpintero 

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Policarbonato $ 27,93

Tira de Chanul $ 100,00

Cuartones de Chanul $ 14,00

$ 141,93

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 149,23

Representante Legal

$ 44,77

$ 194,00

$ 194,00

..........................................................................................



101
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 37 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 4,90

1,6327

RUBRO: 37 UNIDAD: m2

DETALLE.: Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada 8,82

1,80

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 2,08

SUBTOTAL M $ 2,08

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 1,6327 $ 11,27

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,6327 $ 10,16

2,00 $ 6,15 $ 12,29 1,6327 $ 20,07

SUBTOTAL N $ 41,50

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,05 $ 70,40

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Malla electrosoldada de 8 x 15 x 15 $ 73,92

$ 73,92

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 117,50

Representante Legal

$ 35,25

$ 152,75

$ 152,75

..........................................................................................



102
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 38 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 3,00

2,6667

RUBRO: 38 UNIDAD: u

DETALLE.: Banca Ornamentales 9,00

3,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 2,93

SUBTOTAL M $ 2,93

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 2,6667 $ 9,20

1,00 $ 6,22 $ 6,22 2,6667 $ 16,59

2,00 $ 6,15 $ 12,29 2,6667 $ 32,77

SUBTOTAL N $ 58,56

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 255,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Ayudante de Carpintero 

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Banca Ornamentales $ 255,00

$ 255,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 316,49

Representante Legal

$ 94,95

$ 411,44

$ 411,44

..........................................................................................



103
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 39 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2,48

3,2258

RUBRO: 39 UNIDAD: m2

DETALLE.: Pergolas 24,80

10,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 3,57

SUBTOTAL M $ 3,57

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 3,2258 $ 11,13

1,00 $ 6,22 $ 6,22 3,2258 $ 20,06

2,00 $ 6,22 $ 12,45 3,2258 $ 40,16

SUBTOTAL N $ 71,35

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 0,50 $ 7,80

u 0,78 $ 14,79

m2 1,05 $ 26,60

ml 1,05 $ 1,75

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Ayudante de Albañil

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Vigas de Chanul $ 3,90

Parante de Chanul $ 11,54

Techo de Policarbonato $ 27,93

Junta $ 1,84

$ 45,21

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 120,13

Representante Legal

$ 36,04

$ 156,17

$ 156,17

..........................................................................................



104
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 40 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 1,00

8,0000

RUBRO: 40 UNIDAD: u

DETALLE.: Jardinera 1,00

1,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 22,49

1,00 $ 30,00 $ 30,00 8,0000 $ 240,00

SUBTOTAL M $ 262,49

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 8,0000 $ 55,20

2,00 $ 6,22 $ 12,45 8,0000 $ 99,60

6,00 $ 6,15 $ 36,88 8,0000 $ 295,04

SUBTOTAL N $ 449,84

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 4,00 $ 15,00

m3 0,38 $ 20,16

m3 0,26 $ 18,57

m3 1,00 $ 3,00

m3 1,10 $ 6,00

u 4,00 $ 20,00

u 7,00 $ 20,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 60,00

Arena (incluido transporte) $ 7,66

Ripio (incluido transporte) $ 4,83

Agua $ 3,00

Tierra para siembra $ 6,60

Plantas Endemicas $ 80,00

Plantas Nativas $ 140,00

$ 302,09

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 1.014,42

Representante Legal

$ 304,34

$ 1.318,76

$ 1.318,76

..........................................................................................



105
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 41 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 0,20

40,0000

RUBRO: 41 UNIDAD: u

DETALLE.: Glorieta 1,00

5,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 125,08

1,00 $ 30,00 $ 30,00 40,0000 $ 1.200,00

SUBTOTAL M $ 1.325,08

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 40,0000 $ 276,00

2,00 $ 6,22 $ 12,45 40,0000 $ 498,00

2,00 $ 6,22 $ 12,45 40,0000 $ 498,00

5,00 $ 6,15 $ 30,74 40,0000 $ 1.229,60

SUBTOTAL N $ 2.501,60

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 15,05 $ 1,84

ml 18,36 $ 5,18

ml 302,58 $ 1,50

ml 20,75 $ 5,18

m2 49,25 $ 26,60

saco 31,00 $ 15,00

m3 2,97 $ 20,16

m3 1,66 $ 18,57

m3 0,93 $ 3,00

m2 36,45 $ 30,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Barandas de madera $ 27,69

Columna de madera $ 95,10

Tiras de Madera $ 453,87

Vigas de Apoyo $ 107,49

Techo de Policarbonato $ 1.310,05

Cemento $ 465,00

Arena (incluido transporte) $ 59,88

Ripio (incluido transporte) $ 30,83

Agua $ 2,79

Piedra Chuleta $ 1.093,50

$ 3.646,20

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 7.472,88

Representante Legal

$ 2.241,99

$ 9.714,87

$ 9.714,87

..........................................................................................



106
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 42 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 19,89

0,4022

RUBRO: 42 UNIDAD: m2

DETALLE.: Pasarela 397,86

20,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,76

SUBTOTAL M $ 0,76

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 0,4022 $ 2,77

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,4022 $ 2,50

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,4022 $ 2,50

3,00 $ 6,15 $ 18,44 0,4022 $ 7,42

SUBTOTAL N $ 15,19

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 0,90 $ 25,00

m3 0,03 $ 338,89

ml 2,77 $ 5,18

ml 7,25 $ 1,50

ml 3,32 $ 20,00

gbl 1,00 $ 35,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Pilote de madera matazarno $ 22,50

Piedra Ciclopeo $ 10,17

Cuartones de vigas $ 14,35

Tiras de Madera $ 10,88

Barandas $ 66,40

Accesorios (pernos) $ 35,00

$ 159,30

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 175,25

Representante Legal

$ 52,58

$ 227,83

$ 227,83

..........................................................................................



107
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 43 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 30,00

0,2667

RUBRO: 43 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Extintores 3,00

0,10

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,18

SUBTOTAL M $ 0,18

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,20 $ 6,90 $ 1,38 0,2667 $ 0,37

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,2667 $ 1,66

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,2667 $ 1,64

SUBTOTAL N $ 3,67

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 55,00

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Electricista

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Extintores 10 lbs $ 55,00

Accesorios $ 10,00

$ 65,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 68,85

Representante Legal

$ 20,66

$ 89,51

$ 89,51

..........................................................................................



108
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 44 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 7,5

1,0667

RUBRO: 44 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Juegos de Comedores 3,00

0,40

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,77

1,00 $ 30,00 $ 30,00 1,0667 $ 32,00

SUBTOTAL M $ 32,77

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,30 $ 6,90 $ 2,07 1,0667 $ 2,21

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,0667 $ 6,63

1,00 $ 6,15 $ 6,15 1,0667 $ 6,56

SUBTOTAL N $ 15,40

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 75,00

u 2,00 $ 60,00

saco 4,50 $ 15,00

m3 0,43 $ 20,16

m3 0,29 $ 18,57

m3 0,14 $ 3,00

u 6,00 $ 15,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Concretera

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Albañil

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Mesas de madera $ 75,00

Banca de madera $ 120,00

Cemento $ 67,50

Arena (incluido transporte) $ 8,67

Ripio (incluido transporte) $ 5,39

Agua $ 0,42

Placa $ 93,00

$ 369,98

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 418,15

Representante Legal

$ 125,45

$ 543,60

$ 543,60

..........................................................................................



109
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 45 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 6,43

1,2442

RUBRO: 45 UNIDAD: ml

DETALLE.: Barandas de Madera 32,15

5,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,98

SUBTOTAL M $ 0,98

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 1,2442 $ 4,29

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,2442 $ 7,74

1,00 $ 6,15 $ 6,15 1,2442 $ 7,65

SUBTOTAL N $ 19,68

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 2,94 $ 1,84

ml 2,00 $ 1,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Barandas de madera $ 5,41

Tiras de Madera $ 3,00

$ 8,41

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 29,07

Representante Legal

$ 8,72

$ 37,79

$ 37,79

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 46 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 8,00

1,0000

RUBRO: 46 UNIDAD: u

DETALLE.: Garita de Salvavidas 1,00

0,13

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,71

SUBTOTAL M $ 1,71

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 1,0000 $ 3,45

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,0000 $ 6,22

4,00 $ 6,15 $ 24,59 1,0000 $ 24,59

SUBTOTAL N $ 34,26

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

U 1,00 $ 4.200,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Carpintero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Garita de Salvavidas $ 4.200,00

$ 4.200,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 4.235,97

Representante Legal

$ 1.270,86

$ 5.506,83

$ 5.506,83

..........................................................................................



111
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 47 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 6,50

1,2308

RUBRO: AP1 UNIDAD: pto

DETALLE.: Puntos de Agua Potable 26,00

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,97

SUBTOTAL M $ 0,97

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 1,2308 $ 4,25

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,2308 $ 7,66

1,00 $ 6,15 $ 6,15 1,2308 $ 7,57

SUBTOTAL N $ 19,48

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 3,20

u 1,00 $ 0,50

gbl 1,00 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubería roscable 1/2" $ 3,36

Teflon $ 0,50

Accesorios $ 3,00

$ 6,86

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 27,31

Representante Legal

$ 8,19

$ 35,50

$ 35,50

..........................................................................................



112
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 48 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 69,60

0,1149

RUBRO: AP2 UNIDAD: ml

DETALLE.: Suministro e Instalación de Tubería de PVC 3/4" (roscable) 3,48

0,05

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,09

SUBTOTAL M $ 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,1149 $ 0,40

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,1149 $ 0,71

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,1149 $ 0,71

SUBTOTAL N $ 1,82

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 18,00

gbl 1,00 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubería roscable 3/4" $ 18,90

Accesorios $ 3,00

$ 21,90

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 23,81

Representante Legal

$ 7,14

$ 30,95

$ 30,95

..........................................................................................



113
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 49 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 46,75

0,1711

RUBRO: AP3 UNIDAD: ml

DETALLE.: Suministro e Instalación de Tubería de PVC 1/2" (roscable) 46,75

1,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,14

SUBTOTAL M $ 0,14

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,1711 $ 0,59

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,1711 $ 1,06

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,1711 $ 1,05

SUBTOTAL N $ 2,70

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 3,20

gbl 1,00 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubería roscable 1/2" $ 3,36

Accesorios $ 3,00

$ 6,36

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 9,20

Representante Legal

$ 2,76

$ 11,96

$ 11,96

..........................................................................................



114
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 50 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 6,67

1,2000

RUBRO: AP4 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Bomba  1/2 HP de Agua Potable 1,00

0,15

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,95

SUBTOTAL M $ 0,95

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 1,2000 $ 4,14

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,2000 $ 7,46

1,00 $ 6,15 $ 6,15 1,2000 $ 7,38

SUBTOTAL N $ 18,98

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 283,00

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Bomba de presón -1/2 HP $ 297,15

Accesorios $ 10,00

$ 307,15

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 327,08

Representante Legal

$ 98,13

$ 425,21

$ 425,21

..........................................................................................



115
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 51 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 6,67

1,2000

RUBRO: AP5 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Tanque de Presión 40 gal. 1,00

0,15

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,95

SUBTOTAL M $ 0,95

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 1,2000 $ 4,14

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,2000 $ 7,46

1,00 $ 6,15 $ 6,15 1,2000 $ 7,38

SUBTOTAL N $ 18,98

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 120,00

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tanque de Presión $ 120,00

Accesorios $ 10,00

$ 130,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 149,93

Representante Legal

$ 44,98

$ 194,91

$ 194,91

..........................................................................................



116
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 52 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 30,00

0,2667

RUBRO: AP6 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Llave de Paso de 1/2" 9,00

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,17

SUBTOTAL M $ 0,17

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,2667 $ 1,66

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,2667 $ 1,64

SUBTOTAL N $ 3,30

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 19,00

gbl 1,00 $ 2,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Llave de paso $ 19,00

Accesorios $ 2,00

$ 21,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 24,47

Representante Legal

$ 7,34

$ 31,81

$ 31,81

..........................................................................................



117
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 53 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 7,00

1,1429

RUBRO: AS1 UNIDAD: pto

DETALLE.: Puntos de Aguas Servidas 28,00

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,90

SUBTOTAL M $ 0,90

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 1,1429 $ 3,94

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,1429 $ 7,11

1,00 $ 6,15 $ 6,15 1,1429 $ 7,03

SUBTOTAL N $ 18,08

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 5,18

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubería 4" $ 5,44

Kalipega $ 1,02

$ 6,46

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 25,44

Representante Legal

$ 7,63

$ 33,07

$ 33,07

..........................................................................................



118
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 54 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 10,23

0,7824

RUBRO: AS2 UNIDAD: ml

DETALLE.: Suministro e Instalación de Tuberia de Desagúe de 6" 81,80

8,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,62

SUBTOTAL M $ 0,62

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,7824 $ 2,70

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,7824 $ 4,87

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,7824 $ 4,81

SUBTOTAL N $ 12,38

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 30,00

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tuberia 6" $ 31,50

Kalipega $ 1,02

$ 32,52

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 45,52

Representante Legal

$ 13,66

$ 59,18

$ 59,18

..........................................................................................



119
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 55 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 12,89

0,6208

RUBRO: AS3 UNIDAD: ml

DETALLE.: Suministro e Instalación de Tuberia de Desagúe de 4" 51,55

4,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,49

SUBTOTAL M $ 0,49

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,6208 $ 2,14

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,6208 $ 3,86

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,6208 $ 3,82

SUBTOTAL N $ 9,82

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 5,18

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubería 4" $ 5,44

Kalipega $ 1,02

$ 6,46

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 16,77

Representante Legal

$ 5,03

$ 21,80

$ 21,80

..........................................................................................



120
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 56 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 14,25

0,5614

RUBRO: AS4 UNIDAD: ml

DETALLE.: Suministro e Instalación de Tuberia de Desagúe de 3" 2,85

0,20

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,44

SUBTOTAL M $ 0,44

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,5614 $ 1,94

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,5614 $ 3,49

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,5614 $ 3,45

SUBTOTAL N $ 8,88

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 15,00

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tuberia 3" $ 15,75

Kalipega $ 1,02

$ 16,77

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 26,09

Representante Legal

$ 7,83

$ 33,92

$ 33,92

..........................................................................................



121
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 57 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 9,20

0,8696

RUBRO: AS5 UNIDAD: ml

DETALLE.: Suministro e Instalación de Tuberia de Desagúe de 2" 18,40

2,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,69

SUBTOTAL M $ 0,69

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,50 $ 6,90 $ 3,45 0,8696 $ 3,00

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,8696 $ 5,41

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,8696 $ 5,35

SUBTOTAL N $ 13,76

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 12,00

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Maestro de Obra

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tuberia 2" $ 12,60

Kalipega $ 1,02

$ 13,62

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 28,07

Representante Legal

$ 8,42

$ 36,49

$ 36,49

..........................................................................................



122
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 58 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5,33

1,5000

RUBRO: AS6 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Inodoros con Accesoris 8,00

1,50

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,93

SUBTOTAL M $ 0,93

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,5000 $ 9,33

1,00 $ 6,15 $ 6,15 1,5000 $ 9,23

SUBTOTAL N $ 18,56

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 175,00

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Inodoro $ 175,00

Accesorios $ 10,00

$ 185,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 204,49

Representante Legal

$ 61,35

$ 265,84

$ 265,84

..........................................................................................



123
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 59 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 6,67

1,2000

RUBRO: AS7 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Urinarios con Accesorios 3,00

0,45

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,74

SUBTOTAL M $ 0,74

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,2000 $ 7,46

1,00 $ 6,15 $ 6,15 1,2000 $ 7,38

SUBTOTAL N $ 14,84

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 140,00

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Urinario $ 140,00

Accesorios $ 10,00

$ 150,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 165,58

Representante Legal

$ 49,68

$ 215,26

$ 215,26

..........................................................................................



124
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 60 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 6,00

1,3333

RUBRO: AS8 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Lavabos con Accesorios 6,00

1,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,82

SUBTOTAL M $ 0,82

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,3333 $ 8,29

1,00 $ 6,15 $ 6,15 1,3333 $ 8,20

SUBTOTAL N $ 16,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 60,00

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Lavamanos $ 60,00

Accesorios $ 10,00

$ 70,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 87,31

Representante Legal

$ 26,19

$ 113,50

$ 113,50

..........................................................................................



125
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 61 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 25,00

0,3200

RUBRO: AS9 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Duchas con Accesesorios 5,00

0,20

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,20

SUBTOTAL M $ 0,20

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3200 $ 1,99

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,3200 $ 1,97

SUBTOTAL N $ 3,96

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 35,00

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Ducha $ 35,00

Accesorios $ 10,00

$ 45,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 49,16

Representante Legal

$ 14,75

$ 63,91

$ 63,91

..........................................................................................



126
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 62 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 4,00

2,0000

RUBRO: AS10 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Fregaderos con Accesorios 3,00

0,75

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,24

SUBTOTAL M $ 1,24

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,15 $ 6,15 2,0000 $ 12,30

1,00 $ 6,22 $ 6,22 2,0000 $ 12,44

SUBTOTAL N $ 24,74

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 120,00

gbl 1,00 $ 10,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Peon

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Fregadero de cocina 1 pozo $ 120,00

Accesorios $ 10,00

$ 130,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 155,98

Representante Legal

$ 46,80

$ 202,78

$ 202,78

..........................................................................................



127
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 63 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 36,67

0,2182

RUBRO: AS11 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Rejilla 11,00

0,30

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,07

SUBTOTAL M $ 0,07

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,2182 $ 1,36

SUBTOTAL N $ 1,36

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 8,50

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Rejilla de Piso $ 8,50

Kalipega $ 1,02

$ 9,52

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 10,95

Representante Legal

$ 3,29

$ 14,24

$ 14,24

..........................................................................................



128
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 64 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 27,50

0,2909

RUBRO: AS12 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Sifon de Piso 11,00

0,40

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,09

SUBTOTAL M $ 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,2909 $ 1,81

SUBTOTAL N $ 1,81

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 7,00

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Sifon Piso $ 7,00

Kalipega $ 1,02

$ 8,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 9,92

Representante Legal

$ 2,98

$ 12,90

$ 12,90

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 65 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 20,00

0,4000

RUBRO: AS13 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Codo 45° de 6" 1,00

0,05

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,12

SUBTOTAL M $ 0,12

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,4000 $ 2,49

SUBTOTAL N $ 2,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 18,91

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Codo 45° de 6" $ 18,91

Kalipega $ 1,02

$ 19,93

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 22,54

Representante Legal

$ 6,76

$ 29,30

$ 29,30

..........................................................................................



130
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 66 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 26,67

0,3000

RUBRO: AS14 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Codo 90° de 4" 8,00

0,30

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,09

SUBTOTAL M $ 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,3000 $ 1,87

SUBTOTAL N $ 1,87

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 7,00

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Codo90° de 4" $ 7,00

Kalipega $ 1,02

$ 8,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 9,98

Representante Legal

$ 2,99

$ 12,97

$ 12,97

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 67 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 15,00

0,5333

RUBRO: AS15 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Codo 90° de 3" 6,00

0,40

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,17

SUBTOTAL M $ 0,17

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,5333 $ 3,32

SUBTOTAL N $ 3,32

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 4,00

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Codo 90° de 3" $ 4,00

Kalipega $ 1,02

$ 5,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 8,51

Representante Legal

$ 2,55

$ 11,06

$ 11,06

..........................................................................................



132
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 68 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 12,00

0,6667

RUBRO: AS16 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Codo 90° de 2" 9,00

0,75

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,21

SUBTOTAL M $ 0,21

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,6667 $ 4,15

SUBTOTAL N $ 4,15

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 2,50

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Codo 90° de 2" $ 2,50

Kalipega $ 1,02

$ 3,52

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 7,88

Representante Legal

$ 2,36

$ 10,24

$ 10,24

..........................................................................................
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 69 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 20,00

0,4000

RUBRO: AS17 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Codo 45° de 4" 1,00

0,05

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,12

SUBTOTAL M $ 0,12

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,4000 $ 2,49

SUBTOTAL N $ 2,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 7,00

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Codo45° de 4" $ 7,00

Kalipega $ 1,02

$ 8,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 10,63

Representante Legal

$ 3,19

$ 13,82

$ 13,82

..........................................................................................



134
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 70 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 20,00

0,4000

RUBRO: AS18 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Codo 45° de 2" 1,00

0,05

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,12

SUBTOTAL M $ 0,12

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,4000 $ 2,49

SUBTOTAL N $ 2,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 3,00

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

DESCRIPCION

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Codo 45° de 2" $ 3,00

Kalipega $ 1,02

$ 4,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 6,63

Representante Legal

$ 1,99

$ 8,62

$ 8,62

..........................................................................................



135
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 71 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 16,00

0,5000

RUBRO: AS19 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Tee de 4" 8,00

0,50

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,16

SUBTOTAL M $ 0,16

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,5000 $ 3,11

SUBTOTAL N $ 3,11

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 9,00

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:

Representante Legal

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

$ 3,99

$ 17,28

$ 17,28

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 13,29

$ 10,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

TEE 4" $ 9,00

Kalipega $ 1,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Plomero

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  



136
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 72 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 15,00

0,5333

RUBRO: AS20 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Tee de 2" 3,00

0,20

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,17

SUBTOTAL M $ 0,17

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,5333 $ 3,32

SUBTOTAL N $ 3,32

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 1,65

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 1,85

$ 8,01

$ 8,01

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 6,16

C = A * B

$ 2,67

DESCRIPCION COSTO

TEE 2" $ 1,65

Kalipega $ 1,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Plomero

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



137
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 73 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 12,00

0,6667

RUBRO: AS21 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Yee Reductor de 4" a 3" 3,00

0,25

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,21

SUBTOTAL M $ 0,21

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,6667 $ 4,15

SUBTOTAL N $ 4,15

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 11,70

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 5,12

$ 22,20

$ 22,20

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 17,08

C = A * B

$ 12,72

DESCRIPCION COSTO

YEE 4"  A  3" $ 11,70

Kalipega $ 1,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Plomero

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



138
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 74 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 27,00

0,2963

RUBRO: AS22 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Yee Reductor de 4" a 2" 27,00

1,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,09

SUBTOTAL M $ 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 0,2963 $ 1,84

SUBTOTAL N $ 1,84

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 5,95

kg 0,10 $ 10,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 2,67

$ 11,57

$ 11,57

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 8,90

C = A * B

$ 6,97

DESCRIPCION COSTO

YEE 4"  A  2" $ 5,95

Kalipega $ 1,02

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Plomero

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



139
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 75 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 3,33

2,4000

RUBRO: AS23 UNIDAD: u

DETALLE.: Suministro e Instalación de Trampa de Grasa 1,00

0,30

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,75

SUBTOTAL M $ 0,75

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 2,4000 $ 14,93

SUBTOTAL N $ 14,93

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 730,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 223,72

$ 969,40

$ 969,40

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 745,68

C = A * B

$ 730,00

DESCRIPCION COSTO

Trampa de Grasa $ 730,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Plomero

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



140
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 76 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 7,50

1,0667

RUBRO: AS24 UNIDAD: ml

DETALLE.: Suministro e Instalación de Bajantes AA.LL 7,50

1,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,66

SUBTOTAL M $ 0,66

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,0667 $ 6,63

1,00 $ 6,15 $ 6,15 1,0667 $ 6,56

SUBTOTAL N $ 13,19

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,05 $ 5,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 5,98

$ 25,92

$ 25,92

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 19,94

C = A * B

$ 6,09

DESCRIPCION COSTO

Bajante 4" $ 6,09

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Plomero

Peon

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



141
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 77 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2,50

3,2000

RUBRO: AS25 UNIDAD: u

DETALLE.: Caja de Registro 5,00

2,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 4,07

SUBTOTAL M $ 4,07

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 3,2000 $ 22,08

2,00 $ 6,15 $ 12,29 3,2000 $ 39,33

1,00 $ 6,22 $ 6,22 3,2000 $ 19,90

SUBTOTAL N $ 81,31

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 1,00 $ 15,00

m3 0,08 $ 20,16

u 30,00 $ 1,35

m3 0,03 $ 3,00

m3 0,09 $ 18,57

kg 5,00 $ 1,52

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 45,56

$ 197,41

$ 197,41

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 151,85

C = A * B

$ 66,47

DESCRIPCION COSTO

Acero de Refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 $ 7,60

Bloque 15 cm $ 40,50

Agua $ 0,09

Ripio (incluido transporte) $ 1,67

Cemento $ 15,00

Arena (incluido transporte) $ 1,61

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Maestro de Obra

Peon

Albañil

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



142
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 78 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 16,00

0,5000

RUBRO: A1 UNIDAD: m3

DETALLE.: Agua para Control de Polvo 8,00

0,50

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 25,00 $ 25,00 0,5000 $ 12,50

SUBTOTAL M $ 12,50

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,5000 $ 3,08

1,00 $ 9,03 $ 9,03 0,5000 $ 4,52

SUBTOTAL N $ 7,60

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 1,00 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 6,93

$ 30,03

$ 30,03

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 23,10

C = A * B

$ 3,00

DESCRIPCION COSTO

Agua $ 3,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Chofer E

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Tanquero                                                                                                                                                                                                

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



143
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 79 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5,00

1,6000

RUBRO: A2 UNIDAD: u

DETALLE.: Eventos de Capacitación a personal de la Contratista 15,00

3,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,90 $ 6,90 1,6000 $ 11,04

1,00 $ 6,22 $ 6,22 1,6000 $ 9,95

SUBTOTAL N $ 20,99

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 55,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 22,80

$ 98,79

$ 98,79

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 75,99

C = A * B

$ 55,00

DESCRIPCION COSTO

Material didactico $ 55,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Ingeniero Ambientalista 

Tecnico Ambiental 

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



144
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 80 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 14,53

0,5505

RUBRO: A3 UNIDAD: m2

DETALLE.: Uso de Carpa cubriendo el material transportado en volquetas 43,60

3,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,17

SUBTOTAL M $ 0,17

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,5505 $ 3,39

SUBTOTAL N $ 3,39

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,05 $ 15,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 5,79

$ 25,10

$ 25,10

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 19,31

C = A * B

$ 15,75

DESCRIPCION COSTO

Carpa para cubrir material $ 15,75

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



145
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 81 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 30

0,2667

RUBRO: A4 UNIDAD: u

DETALLE.: Vestimenta de Seguridad Industrial 15,00

0,50

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,2667 $ 1,64

SUBTOTAL N $ 1,64

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 20,00

u 1,00 $ 25,00

un par 1,00 $ 54,00

un par 1,00 $ 1,00

u 1,00 $ 6,50

u 1,00 $ 16,00

u 1,00 $ 3,00

u 1,00 $ 4,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 39,58

$ 171,52

$ 171,52

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 131,94

C = A * B

$ 130,30

DESCRIPCION COSTO

Gafas $ 16,00

Mascarilla $ 3,00

Casco $ 4,80

Botas $ 54,00

Guantes $ 1,00

Orejeras $ 6,50

Camisas $ 20,00

Pantalon $ 25,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



146
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 82 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 25,00

0,3200

RUBRO: A5 UNIDAD: rollo

DETALLE.: Cinta de Peligro 10,00

0,40

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,10

SUBTOTAL M $ 0,10

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,3200 $ 1,97

SUBTOTAL N $ 1,97

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 100,00 $ 0,10

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 3,62

$ 15,69

$ 15,69

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 12,07

C = A * B

$ 10,00

DESCRIPCION COSTO

Cinta de peligro $ 10,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



147
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 83 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 15,00

0,5333

RUBRO: A6 UNIDAD: u

DETALLE.: Tanques Metalicos 55 Galones 3,00

0,20

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 6,15 $ 6,15 0,5333 $ 3,28

SUBTOTAL N $ 3,28

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 25,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 8,48

$ 36,76

$ 36,76

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 28,28

C = A * B

$ 25,00

DESCRIPCION COSTO

Tanque metalico $ 25,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:



148
NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 84 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 14,40

0,5556

RUBRO: A7 UNIDAD: m2

DETALLE.: Vallas de Señalización 14,40

1,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,34

SUBTOTAL M $ 0,34

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 6,15 $ 12,29 0,5556 $ 6,83

SUBTOTAL N $ 6,83

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,05 $ 36,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 13,49

$ 58,46

$ 58,46

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 44,97

C = A * B

$ 37,80

DESCRIPCION COSTO

Valla de señalizacion $ 37,80

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:
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NOMBRE DEL PROPONENTE: Victor Andrade Romero FORMULARIO #

OBRA:

HOJA 85 DE 85

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 161,71

0,0495

RUBRO: A8 UNIDAD: m2

DETALLE.: Limpieza de Obra 2.425,70

15,00

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,03

SUBTOTAL M $ 0,03

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 6,15 $ 12,29 0,0495 $ 0,61

SUBTOTAL N $ 0,61

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,05 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

INDIRECTOS Y UTILIDADES 30,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO 

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 1,14

$ 4,93

$ 4,93

..........................................................................................
Guayaquil, 20-enero-2017 Victor Andrade Romero 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P) $ 3,79

C = A * B

$ 3,15

DESCRIPCION COSTO

Limpieza de obra $ 3,15

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

DESCRIPCION

Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico de la Via Tijeretas y 

Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo Moreno, Canton San Cristobal

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% de la mano de obra)                                                                                                                                                                                  

Rendimiento día:

Factor de Rendimiento:

Cantidades de Obra:

Número de días:
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3.2.2. Programación de la Obra.  

3.2.2.1. Tabla de Duraciones y Frentes de Trabajo. 

De acuerdo las cantidades de obra y a los rendimientos respectivos, se 

obtuvieron las duraciones correspondientes de cada rubro, por lo cual en el presente 

proyecto se utilizara 1 Frente de Trabajo como lo indica el siguiente cronograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# 1 # 2 # 3

1. AREA DE REGENERACIÓN VIA PLAYA MANN 86.252,38 66.354,77

1 1 Replanteo y Nivelación m2 1.794,99 1,44 1,11 2.584,79 1.992,44 0,0178 448,75 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 0,0178

2 2 Desmontaje  de Adoquín m2 1.794,99 1,13 0,87 2.028,34 1.561,65 0,0178 448,75 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 0,0178

3 3 Demolición de Acera Incl. Desalojo m2 225,82 9,00 6,92 2.032,38 1.562,67 0,1771 45,16 5,00 2,50 1,67 5,00 1,00 0,1771

4 4 Bordillo de Hormigón Simple. ml 225,82 21,50 16,54 4.855,13 3.735,06 0,1063 75,27 3,00 1,50 1,00 3,00 1,00 0,1063

5 5 Suministro e Instalación  de Adoquín Vehicular de Colores m2 802,65 62,62 48,17 50.261,94 38.663,65 0,0997 80,27 10,00 5,00 3,33 10,00 1,00 0,0997

6 6 Suministro e Instalación  de Adoquín Peatonal de Colores m2 321,06 29,61 22,78 9.506,59 7.313,75 0,0997 80,27 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 0,0997

7 7 Material Granular Fino m3 281,80 53,17 40,90 14.983,21 11.525,54 0,2839 28,18 10,00 5,00 3,33 10,00 1,00 0,2839

2. OBRAS CIVILES PLAYA MANN 365.175,87 280.893,09

2.1. PRELIMINARES

8 8 Limpieza y Desbroce m2 426,95 5,86 4,51 2.501,93 1.925,54 0,0750 106,74 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 0,0750

9 9 Replanteo y Nivelación m2 2.886,20 1,39 1,07 4.011,82 3.088,23 0,0166 481,03 6,00 3,00 2,00 6,00 1,00 0,0166

10 10 Demolición de Estructura  y Desalojo m2 41,96 17,13 13,18 718,69 552,97 0,1907 41,96 1,00 0,50 0,33 1,00 1,00 0,1907

11 11 Excavación de Suelo Normal (incl. Desalojo) m3 3,24 31,79 24,45 102,92 79,16 1,2355 6,48 0,50 0,25 0,17 0,50 1,00 1,2355

12 12 Excavación en Roca(incl. Desalojo) m3 3,91 119,94 92,26 469,27 360,97 0,8179 9,78 0,40 0,20 0,13 0,40 1,00 0,8179

13 13 Relleno Compactado con Material Clasificado m3 24,75 58,60 45,08 1.450,35 1.115,73 0,3232 24,75 1,00 0,50 0,33 1,00 1,00 0,3232

14 14 Encofrado Recto m2 98,25 56,77 43,67 5.577,65 4.290,58 0,3257 24,56 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 0,3257

14.832,62 11.413,18

ELEMENTOS DE HORMIGÓN

15 15 Replantillo  H.S.f´c=180Kg/cm2   e= 5 cm m2 14,00 112,65 86,65 1.577,10 1.213,10 1,1429 7,00 2,00 1,00 0,67 2,00 1,00 1,1429

16 16 Hormigón Simple f´c=210Kg/cm2  (10x20) m3 13,75 466,06 358,50 6.407,51 4.928,75 2,3276 3,44 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 2,3276

17 17 Bordillo de Hormigón Simple ml 143,13 22,19 17,07 3.176,05 2.443,23 0,1118 71,57 2,00 1,00 0,67 2,00 1,00 0,1118

18 18 Dinteles de  H.S.  f´c=210Kg/cm2 ml 23,00 83,44 64,18 1.919,12 1.476,14 0,6957 11,50 2,00 1,00 0,67 2,00 1,00 0,6957

19 19 Hormigón para  Mesones  e= 8 cm   f´c= 210 kg /cm2 m2 13,71 199,92 153,78 2.740,90 2.108,32 1,4588 5,48 2,50 1,25 0,83 2,50 1,00 1,4588

15.820,69 12.169,54

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

20 20 Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm2 kg 1.572,66 3,15 2,42 4.953,89 3.805,85 0,0305 262,11 6,00 3,00 2,00 6,00 1,00 0,0305

4.953,89 3.805,85

MUROS 

21 21 Muro de Hormigón Ciclopeo m3 46,88 191,23 147,10 8.965,24 6.896,34 0,8532 9,38 5,00 2,50 1,67 5,00 1,00 0,8532

8.965,24 6.896,34

PISO Y RECUBRIMIENTO 

22 22 Contrapiso  de H. S. con Malla  e= 10 cm.   f´c= 210 kg /cm2 m2 282,10 58,90 45,31 16.615,69 12.781,95 0,2836 28,21 10,00 5,00 3,33 10,00 1,00 0,2836

23 23 Recubrimiento de Piedra Chuleta m2 222,64 52,12 40,09 11.604,00 8.925,64 0,3593 22,26 10,00 5,00 3,33 10,00 1,00 0,3593

24 24 Recubrimiento de Piedra Decorativa m2 11,10 43,30 33,31 480,63 369,74 0,7207 11,10 1,00 0,50 0,33 1,00 1,00 0,7207

25 25 Recubrimiento de Porcelanato para Pisos. m2 84,50 169,03 130,02 14.283,04 10.986,69 0,3787 21,13 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 0,3787

26 26 Recubrimiento de Mesones con Plancha de Granito ml 23,05 221,59 170,45 5.107,65 3.928,87 1,0412 7,68 3,00 1,50 1,00 3,00 1,00 1,0412

27 27 Recubrimiento de Cerámica para Baños m2 95,35 35,48 27,29 3.383,02 2.602,10 0,3356 23,84 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 0,3356

51.474,02 39.594,99

PAREDES Y ENLUCIDO

28 28 Mampostería de Bloque 10cm m2 309,35 50,51 38,85 15.625,27 12.018,25 0,3879 20,62 15,00 7,50 5,00 15,00 1,00 0,3879

29 29 Enlucido Interior y Exterior m2 516,15 22,04 16,95 11.375,95 8.748,74 0,1550 51,62 10,00 5,00 3,33 10,00 1,00 0,1550

30 30 Enlucido de Filos ml 176,80 10,09 7,76 1.783,91 1.371,97 0,2715 29,47 6,00 3,00 2,00 6,00 1,00 0,2715

28.785,13 22.138,96

ACABADOS 

31 31 Empaste Interior y Exterior m2 516,15 84,11 64,70 43.413,38 33.394,91 0,3100 25,81 20,00 10,00 6,67 20,00 1,00 0,3100

32 32 Pintura Interior y Exterior m2 516,15 25,58 19,68 13.203,12 10.157,83 0,3100 25,81 20,00 10,00 6,67 20,00 1,00 0,3100

33 33 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,70 x 2,00 u 14,00 228,65 175,88 3.201,10 2.462,32 1,0000 8,00 1,75 0,88 0,58 1,75 1,00 1,0000

34 34 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,80 x 2,00 u 5,00 272,85 209,88 1.364,25 1.049,40 1,0000 8,00 0,63 0,31 0,21 0,63 1,00 1,0000

35 35 Suministro e Instalación Puerta de Madera 1,00 x 2,00 u 2,00 331,35 254,88 662,70 509,76 1,0000 8,00 0,25 0,13 0,08 0,25 1,00 1,0000

36 36 Cubierta de Policarbonato m2 118,45 194,00 149,23 22.979,30 17.676,29 0,3377 23,69 5,00 2,50 1,67 5,00 1,00 0,3377

37 37 Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada m2 8,82 152,75 117,50 1.347,26 1.036,35 1,6327 4,90 1,80 0,90 0,60 1,80 1,00 1,6327

86.171,10 66.286,86

VARIOS 

38 38 Banca Ornamentales u 9,00 411,44 316,49 3.702,96 2.848,41 2,6667 3,00 3,00 1,50 1,00 3,00 1,00 2,6667

39 39 Pergolas m2 24,80 156,17 120,13 3.873,02 2.979,22 3,2258 2,48 10,00 5,00 3,33 10,00 1,00 3,2258

40 40 Jardinera u 1,00 1.318,76 1.014,42 1.318,76 1.014,42 8,0000 1,00 1,00 0,50 0,33 1,00 1,00 8,0000

SUBTOTAL

Cuadrillas 

Duración # dias
Rendimiento 

al Día
Precio Total

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Factor de 

Rendimiento 

SUBTOTAL

Cantidad
Nuevo 

Rendimiento
Item Rubro Descripción Del Rubro Unidad

# Cuadrillas 

(Frentes)

Precio 

Unitario 

Directo

# Dias 
Precio Total 

Directo

Precio 

Unitario

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



41 41 Glorieta u 1,00 9.714,87 7.472,88 9.714,87 7.472,88 40,0000 0,20 5,00 2,50 1,67 5,00 1,00 40,0000

42 42 Pasarela m2 397,86 227,83 175,25 90.644,44 69.724,97 0,4022 19,89 20,00 10,00 6,67 20,00 1,00 0,4022

43 43 Suministro e Instalación de Extintores u 3,00 89,51 68,85 268,53 206,55 0,2667 30,00 0,10 0,05 0,03 0,10 1,00 0,2667

44 44 Suministro e Instalación de Juegos de Comedores u 3,00 543,60 418,15 1.630,80 1.254,45 1,0667 7,50 0,40 0,20 0,13 0,40 1,00 1,0667

45 45 Barandas de Madera ml 32,15 37,79 29,07 1.214,95 934,60 1,2442 6,43 5,00 2,50 1,67 5,00 1,00 1,2442

46 46 Garita de Salvavidas u 1,00 5.506,83 4.235,97 5.506,83 4.235,97 1,0000 8,00 0,13 0,06 0,04 0,13 1,00 1,0000

117.875,16 90.671,47

SISTEMA DE AGUA POTABLE

47 AP1 Puntos de Agua Potable pto. 26,00 35,50 27,31 923,00 710,06 1,2308 6,50 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 1,2308

48 AP2 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 3/4" (roscable) ml 3,48 30,95 23,81 107,71 82,86 0,1149 69,60 0,05 0,03 0,02 0,05 1,00 0,1149

49 AP3 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 1/2" (roscable) ml 46,75 11,96 9,20 559,13 430,10 0,1711 46,75 1,00 0,50 0,33 1,00 1,00 0,1711

50 AP4 Suministro e Instalación de Bomba 1/2 HP de Agua Potable u 1,00 425,21 327,08 425,21 327,08 1,2000 6,67 0,15 0,08 0,05 0,15 1,00 1,2000

51 AP5 Suministro e Instalación de Tanque de Presión 40 gal. u 1,00 194,91 149,93 194,91 149,93 1,2000 6,67 0,15 0,08 0,05 0,15 1,00 1,2000

52 AP6 Suministro e Instalación de Llave de Paso de 1/2" u 9,00 31,81 24,47 286,29 220,23 0,2667 30,00 0,30 0,15 0,10 0,30 1,00 0,2667

2.496,25 1.920,26

SISTEMA DE AGUA SERVIDA 

53 AS1 Puntos de Agua Servidas pto. 28,00 33,07 25,44 925,96 712,32 1,1429 7,00 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 1,1429

54 AS2 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 6" ml 81,80 59,18 45,52 4.840,92 3.723,54 0,7824 10,23 8,00 4,00 2,67 8,00 1,00 0,7824

55 AS3 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 4" ml 51,55 21,80 16,77 1.123,79 864,49 0,6208 12,89 4,00 2,00 1,33 4,00 1,00 0,6208

56 AS4 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 3" ml 2,85 33,92 26,09 96,67 74,36 0,5614 14,25 0,20 0,10 0,07 0,20 1,00 0,5614

57 AS5 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 2" ml 18,40 36,49 28,07 671,42 516,49 0,8696 9,20 2,00 1,00 0,67 2,00 1,00 0,8696

58 AS6 Suministro e Instalación de Inodoros con Accesorios. u 8,00 265,84 204,49 2.126,72 1.635,92 1,5000 5,33 1,50 0,75 0,50 1,50 1,00 1,5000

59 AS7 Suministro e Instalación de Urinarios con Accesorios. u 3,00 215,26 165,58 645,78 496,74 1,2000 6,67 0,45 0,23 0,15 0,45 1,00 1,2000

60 AS8 Suministro e Instalación de Lavabos con Accesorios. u 6,00 113,50 87,31 681,00 523,86 1,3333 6,00 1,00 0,50 0,33 1,00 1,00 1,3333

61 AS9 Suministro e Instalación de Duchas con Accesorios u 5,00 63,91 49,16 319,55 245,80 0,3200 25,00 0,20 0,10 0,07 0,20 1,00 0,3200

62 AS10 Suministro e Instalación de Fregaderos con Accesorios. u 3,00 202,78 155,98 608,34 467,94 2,0000 4,00 0,75 0,38 0,25 0,75 1,00 2,0000

63 AS11 Suministro e Instalación de Rejilla. u 11,00 14,24 10,95 156,64 120,45 0,2182 36,67 0,30 0,15 0,10 0,30 1,00 0,2182

64 AS12 Suministro e Instalación de Sifón de Piso u 11,00 12,90 9,92 141,90 109,12 0,2909 27,50 0,40 0,20 0,13 0,40 1,00 0,2909

65 AS13 Suministro e Instalación de Codo 45° de 6" u 1,00 29,30 22,54 29,30 22,54 0,4000 20,00 0,05 0,03 0,02 0,05 1,00 0,4000

66 AS14 Suministro e Instalación de Codo 90° de 4" u 8,00 12,97 9,98 103,76 79,84 0,3000 26,67 0,30 0,15 0,10 0,30 1,00 0,3000

67 AS15 Suministro e Instalación de Codo 90° de 3" u 6,00 11,06 8,51 66,36 51,06 0,5333 15,00 0,40 0,20 0,13 0,40 1,00 0,5333

68 AS16 Suministro e Instalación de Codo 90° de 2" u 9,00 10,24 7,88 92,16 70,92 0,6667 12,00 0,75 0,38 0,25 0,75 1,00 0,6667

69 AS17 Suministro e Instalación de Codo 45° de 4" u 1,00 13,82 10,63 13,82 10,63 0,4000 20,00 0,05 0,03 0,02 0,05 1,00 0,4000

70 AS18 Suministro e Instalación de Codo 45° de 2" u 1,00 8,62 6,63 8,62 6,63 0,4000 20,00 0,05 0,03 0,02 0,05 1,00 0,4000

71 AS19 Suministro e Instalación de Tee de 4" u 8,00 17,28 13,29 138,24 106,32 0,5000 16,00 0,50 0,25 0,17 0,50 1,00 0,5000

72 AS20 Suministro e Instalación de Tee de 2" u 3,00 8,01 6,16 24,03 18,48 0,5333 15,00 0,20 0,10 0,07 0,20 1,00 0,5333

73 AS21 Suministro e Instalación de Yee  Reductor de 4" a 3" u 3,00 22,20 17,08 66,60 51,24 0,6667 12,00 0,25 0,13 0,08 0,25 1,00 0,6667

74 AS22 Suministro e Instalación de Yee  Reductor de 4" a 2" u 27,00 11,57 8,90 312,39 240,30 0,2963 27,00 1,00 0,50 0,33 1,00 1,00 0,2963

75 AS23 Suministro e Instalación de Trampa de Grasa. u 1,00 969,40 745,68 969,40 745,68 2,4000 3,33 0,30 0,15 0,10 0,30 1,00 2,4000

76 AS24 Suministro e Instalación de Bajantes. AA.LL. ml 7,50 25,92 19,94 194,40 149,55 1,0667 7,50 1,00 0,50 0,33 1,00 1,00 1,0667

77 AS25 Caja de Registro u 5,00 197,41 151,85 987,05 759,25 3,2000 2,50 2,00 1,00 0,67 2,00 1,00 3,2000

15.344,82 11.803,46

GESTIÓN AMBIENTAL

78 A1 Agua para Control de polvo m3 8,00 30,03 23,10 240,24 184,80 0,5000 16,00 0,50 0,25 0,17 0,50 1,00 0,5000

79 A2 Eventos de Capacitación a personal de la Contratista u 15,00 98,79 75,99 1.481,85 1.139,85 1,6000 5,00 3,00 1,50 1,00 3,00 1,00 1,6000

80 A3 Uso de Carpa cubriendo el material transportado en volqueta m2 43,60 25,10 19,31 1.094,36 841,92 0,5505 14,53 3,00 1,50 1,00 3,00 1,00 0,5505

81 A4 Vestimenta de seguridad industrial u 15,00 171,52 131,94 2.572,80 1.979,10 0,2667 30,00 0,50 0,25 0,17 0,50 1,00 0,2667

82 A5 Cinta de Peligro rollo 10,00 15,69 12,07 156,90 120,70 0,3200 25,00 0,40 0,20 0,13 0,40 1,00 0,3200

83 A6 Tanques Metalicos 55 galones u 3,00 36,76 28,28 110,28 84,84 0,5333 15,00 0,20 0,10 0,07 0,20 1,00 0,5333

84 A7 Vallas de Señalización m2 14,40 58,46 44,97 841,82 647,57 0,5556 14,40 1,00 0,50 0,33 1,00 1,00 0,5556

85 A8 Limpieza de Obra m2 2.425,70 4,93 3,79 11.958,70 9.193,40 0,0495 161,71 15,00 7,50 5,00 15,00 1,00 0,0495

339,45 18.456,96 14.192,18

451.428,25 347.247,85

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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3.2.2.2. Cronograma Valorado del Proyecto. 

 



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

1. AREA DE REGENERACIÓN VIA PLAYA MANN 86.252,38

$ 2.584,79

1794,99

100,00%

$ 507,09 $ 1.521,26

448,75 1346,25

25,00% 75,00%

$ 812,95 $ 1.219,43

90,33 135,49

40,00% 60,00%

$ 4.855,13

225,82

100,00%

$ 10.052,39 $ 25.130,97 $ 15.078,58

160,53 401,325 240,795

20,00% 50,00% 30,00%

$ 4.753,29 $ 4.753,29

160,53 160,53

50,00% 50,00%

$ 1.498,32 $ 7.491,60 $ 5.993,28

28,18 140,90 112,72

10,00% 50,00% 40,00%

2. OBRAS CIVILES PLAYA MANN 365.175,87$     

2.1. PRELIMINARES

1.250,96$       1.250,96$       

213,475 213,475

50,00% 50,00%

2.674,68$       1.337,14$       

1924,23 961,97

66,67% 33,33%

718,69$          

41,96

100,00%

102,92$          

3,24

100,00%

469,27$          

3,91

100,00%

1.450,35$         

24,75

100,00%

5.577,65$         

98,25

100,00%

14.832,62$         

ELEMENTOS DE HORMIGÓN

788,55$          788,55$            

7,00 7,00

50,00% 50,00%

6.407,51$         

13,75

100,00%

3.176,05$         

143,13

100,00%

1.919,12$         

23,00

100,00%

2.740,90$         

13,71

100,00%

15.820,69$         

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

3.302,76$          1.651,13$          

1048,49 524,17

66,67% 33,33%

4.953,89$           

MUROS 

8.965,24$       

46,882

100,00%

8.965,24$           

PISO Y RECUBRIMIENTO 

1.661,57$         8.307,85$         6.646,28$         

28,21 141,05 112,84

10,00% 50,00% 40,00%

5.802,00$         5.802,00$         

111,32 111,32

50,00% 50,00%

480,63$            

11,10

100,00%

14.283,04$       

84,50

100,00%

1.702,38$         3.405,27$         

7,68 15,37

33,33% 66,67%

3.383,02$         

95,35

100,00%

51.474,02$         

PAREDES Y ENLUCIDO

4.167,26$       5.207,90$         5.207,90$         1.042,21$         

82,50 103,11 103,11 20,63

26,67% 33,33% 33,33% 6,67%

4.550,38$         5.687,97$         1.137,59$         

206,46 258,08 51,62

40,00% 50,00% 10,00%

1.486,53$         297,38$            

147,33 29,47

83,33% 16,67%

28.785,13$         

$ 50,51

$ 22,04

$ 10,09

$ 15.625,27

$ 11.375,95

$ 1.783,9130 30 Enlucido de Filos ml

309,35

516,15

176,80

28 28 Mampostería de Bloque 10cm m2

29 29 Enlucido Interior y Exterior m2

$ 16.615,69

$ 11.604,00

$ 480,63

$ 14.283,04

$ 5.107,65

$ 3.383,02

$ 58,90

$ 52,12

$ 43,30

$ 169,03

$ 221,59

$ 35,4827 27
Recubrimiento de Cerámica para 

Baños
m2

282,10

222,64

11,10

84,50

23,05

95,35

25 25
Recubrimiento de Porcelanato 

para Pisos.
m2

26 26
Recubrimiento de Mesones con 

Plancha de Granito
ml

m2

23 23
Recubrimiento de Piedra 

Chuleta
m2

24 24
Recubrimiento de Piedra 

Decorativa
m2

$ 3,15 $ 4.953,89

21 21 Muro de Hormigón Ciclopeo m3 46,88 $ 191,23 $ 8.965,24

$ 1.577,10

$ 6.407,51

$ 3.176,05

$ 1.919,12

$ 2.740,90

20 20
Acero de Refuerzo 

fy=4200Kg/cm2
kg 1572,66

ml

m2

143,13

23,00

13,71

$ 112,65

$ 466,06

$ 22,19

$ 83,44

$ 199,92

18

19

18

19

Dinteles de  H.S.  

f´c=210Kg/cm2

Hormigón para  Mesones  e= 8 

cm   f´c= 210 kg /cm2

16 16
Hormigón Simple f´c=210Kg/cm2  

(10x20)
m3 13,75

17 17 Bordillo de Hormigón Simple ml

m2 98,25

15 15
Replantillo  H.S.f´c=180Kg/cm2   

e= 5 cm
m2 14,00

14

m3 3,24

m3 3,91

m3 24,75

11

12

13

14

Excavación en Roca(incl. 

Desalojo)

Relleno Compactado con 

Material Clasificado

Encofrado Recto

$ 1.450,35

$ 56,77 $ 5.577,65

10 10
Demolición de Estructura  y 

Desalojo
m2 41,96

11
Excavación de Suelo Normal 

(incl. Desalojo)

$ 4.011,82

$ 718,69$ 17,13

$ 31,79 $ 102,92

$ 119,94 $ 469,27

$ 14.983,21

8 8 Limpieza y Desbroce m2 426,95 $ 5,86 $ 2.501,93

7 7 Material Granular Fino m3 281,80 $ 53,17

$ 50.261,94

6 6
Suministro e Instalación  de 

Adoquín Peatonal de Colores
m2 321,06 $ 29,61 $ 9.506,59

5 5
Suministro e Instalación  de 

Adoquín Vehicular de Colores
m2 802,65 $ 62,62

$ 2.032,38

4 4 Bordillo de Hormigón Simple. ml 225,82 $ 21,50 $ 4.855,13

Demolición de Acera Incl. 

Desalojo
33 m2 225,82 $ 9,00

1

Desmontaje  de Adoquín m2 1.794,99 $ 1,13

1

$ 2.028,3422

Replanteo y Nivelación m2 1.794,99 $ 1,44 $ 2.584,79

SUBTOTAL

SUBTOTAL

9 9 Replanteo y Nivelación m2 2886,20 $ 1,39

$ 58,60

12

13

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

SUBTOTAL

CRONOGRAMA VALORADO DEL PROYECTO "PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA REGENERACIÓN URBANA DEL CORREDOR TURISTICO DE LA VIA TIJERETAS Y RECUPERACIÓN DE PLAYA MANN"

Item Rubro Descripción Del Rubro Unidad Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

22 22
Contrapiso  de H. S. con Malla  

e= 10 cm.   f´c= 210 kg /cm2



ACABADOS 

8.682,68$         10.853,34$       10.853,34$       10.853,34$       2.170,67$         

103,23 129,04 129,04 129,04 25,81

20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 5,00%

660,16$            3.300,78$         3.300,78$         3.300,78$          2.640,62$         

25,81 129,04 129,04 129,04 103,23

5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00%

1.600,55$         1.600,55$          

7,00 7,00

50,00% 50,00%

1.364,25$          

5,00

100,00%

662,70$             

2,00

100,00%

18.383,44$        4.595,86$         

94,76 23,69

80,00% 20,00%

1.347,26$         

8,82

100,00%

86.171,10$         

VARIOS 

3.702,96$         

9,00

100,00%

774,60$            1.936,51$         1.161,90$         

4,96 12,40 7,44

20,00% 50,00% 30,00%

1.318,76$         

1,00

100,00%

3.885,95$         5.828,92$         

0,40 0,60

40,00% 60,00%

18.128,89$       22.661,11$       22.661,11$        22.661,11$       4.532,22$          

79,57 99,47 99,47 99,47 19,89

20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 5,00%

268,53$             

3,00

100,00%

1.630,80$         

3,00

100,00%

971,96$             242,99$            

25,72 6,43

80,00% 20,00%

5.506,83$         

1,00

100,00%

117.875,16$       

SISTEMA DE AGUA POTABLE

923,00$            

26,00

100,00%

107,71$            

3,48

100,00%

559,13$            

46,75

100,00%

425,21$            

1,00

100,00%

194,91$            

1,00

100,00%

286,29$            

9,00

100,00%

2.496,25$           

SISTEMA DE AGUA SERVIDA 

925,96$            

28,00

100,00%

2.420,46$         2.420,46$         

40,90 40,90

50,00% 50,00%

280,95$            842,84$            

12,89 38,66

25,00% 75,00%

96,67$              

2,85

100,00%

335,71$            335,71$            

9,20 9,20

50,00% 50,00%

2.126,72$         

8,00

100,00%

645,78$            

3,00

100,00%

681,00$             

6,00

100,00%

319,55$             

5,00

100,00%

608,34$             

3,00

100,00%

156,64$             

11,00

100,00%

141,90$             

11,00

100,00%

29,30$              

1,00

100,00%

$ 14,24 $ 156,64

$ 12,90 $ 141,90

$ 113,50 $ 681,00

$ 63,91 $ 319,55

$ 202,78 $ 608,34

$ 36,49 $ 671,42

$ 265,84 $ 2.126,72

$ 215,26 $ 645,78

$ 925,96

$ 59,18 $ 4.840,92

$ 21,80 $ 1.123,79

$ 33,92 $ 96,67

3,00

6,00

5,00

3,00

11,00

11,0064 AS12
Suministro e Instalación de Sifón 

de Piso
u

28,00

81,80

51,55

2,85

18,40

8,00

62 AS10
Suministro e Instalación de 

Fregaderos con Accesorios.
u

63 AS11
Suministro e Instalación de 

Rejilla.
u

60 AS8
Suministro e Instalación de 

Lavabos con Accesorios.
u

61 AS9
Suministro e Instalación de 

Duchas con Accesorios
u

58 AS6
Suministro e Instalación de 

Inodoros con Accesorios.
u

59 AS7
Suministro e Instalación de 

Urinarios con Accesorios.
u

55

56 AS4
Suministro e Instalación de 

Tubería de Desagúe de 3"
ml

57 AS5
Suministro e Instalación de 

Tubería de Desagúe de 2"
ml

AS2
Suministro e Instalación de 

Tubería de Desagúe de 6"
ml

ml
Suministro e Instalación de 

Tubería de Desagúe de 4"
AS3

$ 194,91 $ 194,91

$ 31,81 $ 286,29

53 AS1 Puntos de Agua Servidas pto.

u

$ 33,07

54

$ 30,95 $ 107,71

$ 11,96 $ 559,13

$ 425,21 $ 425,21

52 AP6
Suministro e Instalación de Llave 

de Paso de 1/2"

26,00

3,48

46,75

1,00

1,00

9,00

50 AP4
Suministro e Instalación de 

Bomba 1/2 HP de Agua Potable 
u

51 AP5
Suministro e Instalación de 

Tanque de Presión 40 gal.
u

48 AP2
Suministro e Instalación de 

Tubería de PVC 3/4" (roscable)
ml

ml
Suministro e Instalación de 

Tubería de PVC 1/2" (roscable)
AP349

$ 37,79 $ 1.214,95

$ 5.506,83 $ 5.506,83

47 AP1 Puntos de Agua Potable pto. $ 35,50 $ 923,00

$ 9.714,87

$ 227,83 $ 90.644,44

$ 89,51 $ 268,53

$ 543,60 $ 1.630,803,00

32,15

1,00

$ 411,44

$ 156,17

$ 3.702,96

$ 3.873,02

$ 1.318,76 $ 1.318,76

$ 9.714,87

46 46 Garita de Salvavidas u

9,00

24,80

1,00

1,00

397,86

3,00

44 44
Suministro e Instalación de 

Juegos de Comedores
u

45 45 Barandas de Madera ml

42 42 Pasarela m2

43 43
Suministro e Instalación de 

Extintores
u

u

m2

41 41 Glorieta u

39 39 Pergolas

40 40 Jardinera

$ 152,75 $ 1.347,26

38 38 Banca Ornamentales u

37 37

$ 272,85 $ 1.364,25

$ 331,35 $ 662,70

$ 194,00 $ 22.979,30

$ 84,11 $ 43.413,38

$ 25,58 $ 13.203,12

$ 228,65 $ 3.201,10

Suministro e Instalación de Malla 

Electrosoldada
m2

14,00

5,00

2,00

118,45

8,82

35 35
Suministro e Instalación Puerta 

de Madera 1,00 x 2,00
u

36 36 Cubierta de Policarbonato m2

33 33
Suministro e Instalación Puerta 

de Madera 0,70 x 2,00
u

34 34
Suministro e Instalación Puerta 

de Madera 0,80 x 2,00
u

516,15

32 32 Pintura Interior y Exterior m2 516,15

Empaste Interior y Exterior m231 31

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

65 AS13
Suministro e Instalación de Codo 

45° de 6"
u 1,00 $ 29,30 $ 29,30



103,76$            

8,00

100,00%

66,36$              

6,00

100,00%

92,16$              

9,00

100,00%

13,82$              

1,00

100,00%

8,62$                

1,00

100,00%

138,24$            

8,00

100,00%

24,03$              

3,00

100,00%

66,60$              

3,00

100,00%

312,39$            

27,00

100,00%

969,40$            

1,00

100,00%

194,40$            

7,50

100,00%

493,53$            493,53$             

2,50 2,50

50,00% 50,00%

15.344,82$         

GESTIÓN AMBIENTAL

240,24$          

8,00

100,00%

493,90$          987,95$          

5,00 10,00

33,33% 66,67%

364,75$          729,61$            

14,53 29,07

33,33% 66,67%

2.572,80$       

15,00

100,00%

156,90$          

10,00

100,00%

110,28$          

3,00

100,00%

841,82$          

14,40

100,00%

2.391,74$         3.985,84$          3.985,84$         1.595,29$         

485,14 808,49 808,49 323,59

20,00% 33,33% 33,33% 13,34%

18.456,96$         

451.428,25$  

10.257,11$  33.757,04$  45.147,39$  50.052,95$    29.836,83$    18.354,97$    41.525,63$    21.309,69$    28.199,78$    39.387,16$    31.240,77$    27.869,32$    31.806,63$    32.263,01$    8.824,68$      1.595,29$      

2,27% 7,48% 10,00% 11,09% 6,61% 4,07% 9,20% 4,72% 6,25% 8,73% 6,92% 6,17% 7,05% 7,15% 1,95% 0,35%

10.257,11$  44.014,15$  89.161,53$  139.214,48$  169.051,32$  187.406,29$  228.931,92$  250.241,61$  278.441,39$  317.828,55$  349.069,32$  376.938,64$   408.745,27$  441.008,28$   449.832,96$  451.428,25$  

2,27% 9,75% 19,75% 30,84% 37,45% 41,51% 50,71% 55,43% 61,68% 70,41% 77,33% 83,50% 90,54% 97,69% 99,65% 100,00%

TOTAL

AVANCE SEMANAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

AVANCE ACUMULADO

66 AS14
Suministro e Instalación de Codo 

90° de 4"
u

67 AS15
Suministro e Instalación de Codo 

90° de 3"
u

68 AS16
Suministro e Instalación de Codo 

90° de 2"
u

69 AS17
Suministro e Instalación de Codo 

45° de 4"
u

70 AS18
Suministro e Instalación de Codo 

45° de 2"
u

71 AS19
Suministro e Instalación de Tee 

de 4"
u

72 AS20
Suministro e Instalación de Tee 

de 2"
u

73 AS21
Suministro e Instalación de Yee  

Reductor de 4" a 3"
u

74 AS22
Suministro e Instalación de Yee  

Reductor de 4" a 2"

75 AS23
Suministro e Instalación de 

Trampa de Grasa.

8,00

6,00

9,00

1,00

1,00

27,00

1,00

7,50

77 AS25 Caja de Registro u

u

u

ml

$ 10,24 $ 92,16

$ 13,82

8,00

3,00

3,00

$ 13,82

$ 8,62 $ 8,62

$ 17,28

$ 12,97 $ 103,76

$ 11,06 $ 66,36

$ 138,24

$ 8,01 $ 24,03

$ 22,20 $ 66,60

$ 11,57 $ 312,39

$ 969,40 $ 969,40

$ 25,92 $ 194,40

$ 197,41 $ 987,05

78 A1 Agua para Control de polvo m3

5,00

Suministro e Instalación de 

Bajantes. AA.LL.
AS2476

79 A2
Eventos de Capacitación a 

personal de la Contratista
u

80 A3

Uso de Carpa cubriendo el 

material transportado en 

volqueta

m2

81 A4
Vestimenta de seguridad 

industrial
u

82 A5 Cinta de Peligro rollo

83 A6 Tanques Metalicos 55 galones u

m2Vallas de SeñalizaciónA784

85 A8 Limpieza de Obra m2

8,00

15,00

43,60

15,00

10,00

3,00

14,40

2425,70

$ 30,03 $ 240,24

$ 98,79 $ 1.481,85

$ 25,10 $ 1.094,36

$ 171,52 $ 2.572,80

$ 4,93 $ 11.958,70

% SEMANAL

% ACUMULADO

$ 15,69 $ 156,90

$ 36,76 $ 110,28

$ 58,46 $ 841,82

 $ -

 $ 10.000,00

 $ 20.000,00

 $ 30.000,00
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 $ 50.000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CRONOGRAMA VALORADO SEMANAL
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3.2.2.3. Cronograma de Utilización de Equipo del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. AREA DE REGENERACIÓN VIA PLAYA MANN 

Herramienta menor

Nivel 1,00

Herramienta menor Herramienta menor

Bobcat 1,00 Bobcat 1,00

Herramienta menor Herramienta menor

Retroexcavadora 0,10 Retroexcavadora 0,10

Volqueta 8m3 0,10 Volqueta 8m3 0,10

Herramienta menor

Concretera 1,00

Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor

Bobcat 0,20 Bobcat 0,20 Bobcat 0,20

2. OBRAS CIVILES PLAYA MANN 

2.1. PRELIMINARES

Herramienta menor Herramienta menor

Volqueta 8m3 0,50 Volqueta 8m3 0,50

Retroexcavadora 0,50 Retroexcavadora 0,50

Herramienta menor Herramienta menor

Nivel 1,00 Nivel 1,00

Herramienta menor

Retroexcavadora 0,10

Volqueta 8m3 0,10

Martillo Neumatico 1,00

Herramienta menor

Volqueta 8m3 0,10

Herramienta menor

Retroexcavadora 0,10

Volqueta 8m3 0,10

Compresor 1,00

Martillo Neumatico 2,00

Herramienta menor

Retroexcavadora 0,50

Volqueta 8m3 1,00

Compactador 1,00

Herramienta menor

ELEMENTOS DE HORMIGÓN

Herramienta menor Herramienta menor

Concretera 1,00 Concretera 1,00

Herramienta menor

Concretera 1,00

Vibrador 1,00

Herramienta menor

Concretera 1,00

Herramienta menor

Concretera 1,00

Vibrador 1,00

Herramienta menor

Concretera 1,00

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Herramienta menor Herramienta menor

Cortadora dobladora de hierro 1,00 Cortadora dobladora de hierro 1,00

MUROS 

Herramienta menor

Concretera 1,00

PISO Y RECUBRIMIENTO 

Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor

Concretera 1,00 Concretera 1,00 Concretera 1,00

Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor

PAREDES Y ENLUCIDO

Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor

ACABADOS 

Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor

VARIOS 

Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor

Concretera 1,00

Herramienta menor Herramienta menor

Concretera 1,00 Concretera 1,00

Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Concretera 1,00

Herramienta menor Herramienta menor

CRONOGRAMA UTILIZACIÓN DE EQUIPO DEL PROYECTO "PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA REGENERACIÓN URBANA DEL CORREDOR TURISTICO DE LA VIA TIJERETAS Y RECUPERACIÓN DE PLAYA MANN"

Item Rubro Descripción Del Rubro

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 10 SEMANA 11

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9

1 1 Replanteo y Nivelación

2 2 Desmontaje  de Adoquín

Suministro e Instalación  de 

Adoquín Vehicular de Colores

4 4 Bordillo de Hormigón Simple.

6 6
Suministro e Instalación  de 

Adoquín Peatonal de Colores

5 5

7 7 Material Granular Fino

8 8 Limpieza y Desbroce

9 9 Replanteo y Nivelación

12

11 11
Excavación de Suelo Normal 

(incl. Desalojo)

Relleno Compactado con 

Material Clasificado

14 14 Encofrado Recto

13 13

15 15
Replantillo  

H.S.f́ c=180Kg/cm2   e= 5 cm

16 16
Hormigón Simple 

f́ c=210Kg/cm2  (10x20)

17 17 Bordillo de Hormigón Simple

18 18
Dinteles de  H.S.  

f́ c=210Kg/cm2

19
Hormigón para  Mesones  e= 8 

cm   f́ c= 210 kg /cm2

20 20
Acero de Refuerzo 

fy=4200Kg/cm2

19

21 21 Muro de Hormigón Ciclopeo

22 22
Contrapiso  de H. S. con Malla  

e= 10 cm.   f́ c= 210 kg /cm2

23 23
Recubrimiento de Piedra 

Chuleta

Recubrimiento de Porcelanato 

para Pisos.

24 24
Recubrimiento de Piedra 

Decorativa

26 26
Recubrimiento de Mesones 

con Plancha de Granito

25 25

27 27
Recubrimiento de Cerámica 

para Baños

Enlucido Interior y Exterior

28 28 Mampostería de Bloque 10cm

30 30 Enlucido de Filos

29 29

31 31 Empaste Interior y Exterior

Suministro e Instalación Puerta 

de Madera 0,70 x 2,00

32 32 Pintura Interior y Exterior

34 34
Suministro e Instalación Puerta 

de Madera 0,80 x 2,00

33 33

35 35
Suministro e Instalación Puerta 

de Madera 1,00 x 2,00

36 36 Cubierta de Policarbonato

37
Suministro e Instalación de 

Malla Electrosoldada

38 38 Banca Ornamentales

37

39 39 Pergolas

Glorieta

40 40 Jardinera

42 42 Pasarela

41 41

43 43
Suministro e Instalación de 

Extintores

Barandas de Madera

44 44
Suministro e Instalación de 

Juegos de Comedores

45 45

3 3
Demolición de Acera Incl. 

Desalojo

10 10
Demolición de Estructura  y 

Desalojo

Excavación en Roca(incl. 

Desalojo)
12



Herramienta menor

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

SISTEMA DE AGUA SERVIDA 

Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor

GESTIÓN AMBIENTAL

Tanquero 1,00

Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor

Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor Herramienta menor

Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00 Herramienta menor 0,00

Nivel 1,00 Nivel 1,00 Nivel 1,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00 Nivel 0,00

Bobcat 1,20 Bobcat 1,20 Bobcat 0,20 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00 Bobcat 0,00

Volqueta 8m3 0,50 Volqueta 8m3 0,60 Volqueta 8m3 0,40 Volqueta 8m3 1,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00 Volqueta 8m3 0,00

Retroexcavadora 0,50 Retroexcavadora 0,60 Retroexcavadora 0,30 Retroexcavadora 0,50 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00 Retroexcavadora 0,00

Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 3,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00 Martillo Neumatico 0,00

Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 1,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00 Compactador 0,00

Concretera 0,00 Concretera 1,00 Concretera 2,00 Concretera 5,00 Concretera 2,00 Concretera 1,00 Concretera 0,00 Concretera 0,00 Concretera 3,00 Concretera 1,00 Concretera 0,00 Concretera 0,00 Concretera 0,00 Concretera 0,00 Concretera 0,00 Concretera 0,00

Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 2,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00 Vibrador 0,00

Cortadora dobladora de hierro 0,00 Cortadora dobladora de hierro 0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro 1,00 Cortadora dobladora de hierro 1,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00 Cortadora dobladora de hierro0,00

Tanquero 1,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00 Tanquero 0,00

Herramienta menor el precio se obtiene sacando el 5% de la mano de obra por lo que no hay cantidad

Barandas de Madera

46 46 Garita de Salvavidas

45 45

47 AP1 Puntos de Agua Potable

48 AP2
Suministro e Instalación de 

Tubería de PVC 3/4" (roscable)

49 AP3
Suministro e Instalación de 

Tubería de PVC 1/2" (roscable)

Suministro e Instalación de 

Tanque de Presión 40 gal.

50 AP4

Suministro e Instalación de 

Bomba 1/2 HP de Agua 

Potable 

52 AP6
Suministro e Instalación de 

Llave de Paso de 1/2"

51 AP5

53 AS1 Puntos de Agua Servidas

Suministro e Instalación de 

Tubería de Desagúe de 4"

54 AS2
Suministro e Instalación de 

Tubería de Desagúe de 6"

56 AS4
Suministro e Instalación de 

Tubería de Desagúe de 3"

55 AS3

57 AS5
Suministro e Instalación de 

Tubería de Desagúe de 2"

Suministro e Instalación de 

Urinarios con Accesorios.

58 AS6
Suministro e Instalación de 

Inodoros con Accesorios.

60 AS8
Suministro e Instalación de 

Lavabos con Accesorios.

59 AS7

61 AS9
Suministro e Instalación de 

Duchas con Accesorios

Suministro e Instalación de 

Rejilla.

62 AS10
Suministro e Instalación de 

Fregaderos con Accesorios.

64 AS12
Suministro e Instalación de 

Sifón de Piso

63 AS11

65 AS13
Suministro e Instalación de 

Codo 45° de 6"

Suministro e Instalación de 

Codo 90° de 3"

66 AS14
Suministro e Instalación de 

Codo 90° de 4"

68 AS16
Suministro e Instalación de 

Codo 90° de 2"

67 AS15

69 AS17
Suministro e Instalación de 

Codo 45° de 4"

Suministro e Instalación de 

Tee de 4"

70 AS18
Suministro e Instalación de 

Codo 45° de 2"

72 AS20
Suministro e Instalación de 

Tee de 2"

71 AS19

73 AS21
Suministro e Instalación de 

Yee  Reductor de 4" a 3"

Suministro e Instalación de 

Trampa de Grasa.

74 AS22
Suministro e Instalación de 

Yee  Reductor de 4" a 2"

76 AS24
Suministro e Instalación de 

Bajantes. AA.LL.

75 AS23

77 AS25 Caja de Registro

Eventos de Capacitación a 

personal de la Contratista

78 A1 Agua para Control de polvo

80 A3

Uso de Carpa cubriendo el 

material transportado en 

volqueta

79 A2

81 A4
Vestimenta de seguridad 

industrial

Tanques Metalicos 55 galones

82 A5 Cinta de Peligro

84 A7 Vallas de Señalización

83 A6

SEMANA 4 SEMANA 5

85 A8 Limpieza de Obra

SEMANA 10 SEMANA 11

EQUIPO A UTILIZARSE
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9
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3.2.2.4. Cronograma de Utilización de Personal del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. AREA DE REGENERACIÓN VIA PLAYA MANN 

Topografo 1,00

Cadenero 2,00

Maestro de obra 0,40 Maestro de obra 0,40

Peon 4,00 Peon 4,00

Op. Equipos Grupo I 1,00 Op. Equipos Grupo I 1,00

Maestro de obra 0,40 Maestro de obra 0,40

Peon 4,00 Peon 4,00

Op. Equipos Grupo I 0,10 Op. Equipos Grupo I 0,10

Chofer E 0,10 Chofer 0,10

Maestro de obra 1,00

Albañil 1,00

Peon 6,00

Carpintero 2,00

Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00

Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00

Albañil 4,00 Albañil 4,00 Albañil 4,00

Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00

Peon 2,00 Peon 2,00

Albañil 4,00 Albañil 4,00

Maestro de obra 0,20 Maestro de obra 0,20 Maestro de obra 0,20

Op. Equipos Grupo I 0,20 Op. Equipos Grupo I 0,20 Op. Equipos Grupo I 0,20

Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00

2. OBRAS CIVILES PLAYA MANN 

2.1. PRELIMINARES

Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30

Peon 1,00 Peon 1,00

Chofer E 0,50 Chofer E 0,50

Op. Equipos Grupo I 0,50 Op. Equipos Grupo I 0,50

Topografo 1,00 Topografo 1,00

Cadenero 2,00 Cadenero 2,00

Peon 4,00

Op. Equipos Grupo I 0,10

Chofer E 0,10

Maestro de obra 0,20

Peon 2,00

Chofer E 0,10

Maestro de obra 0,30

Op. Equipos Grupo I 0,10

Chofer E 0,10

Peon 3,00

Maestro de obra 0,50

Op. Equipos Grupo I 0,50

Chofer E 1,00

Peon 2,00

Maestro de obra 0,30

Carpintero 3,00

Peon 1,00

ELEMENTOS DE HORMIGÓN

Maestro de obra 0,20 Maestro de obra 0,20

Albañil 2,00 Albañil 2,00

Peon 4,00 Peon 4,00

Maestro de obra 0,50

Albañil 2,00

Peon 4,00

Maestro de obra 1,00

Albañil 1,00

Peon 6,00

Carpintero 2,00

Maestro de obra 0,20

Peon 1,00

Fierrero 1,00

Albañil 1,00

Maestro de obra 1,00

Albañil 3,00

Peon 6,00

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Maestro de obra 0,40 Maestro de obra 0,40

Fierrero 1,00 Fierrero 1,00

Peon 2,00 Peon 2,00

MUROS 

Maestro de obra 0,50

Albañil 2,00

Peon 5,00

PISO Y RECUBRIMIENTO 

Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00

Albañil 3,00 Albañil 3,00 Albañil 3,00

Peon 8,00 Peon 8,00 Peon 8,00

Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30

Albañil 1,00 Albañil 1,00

Peon 1,00 Peon 1,00

Maestro de obra 3,00

Albañil 1,00

Ayudante de Albañil 2,00

Maestro de obra 0,30

Albañil 1,00

Ayudante de Albañil 1,00

Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30

Albañil 1,00 Albañil 1,00

Ayudante de Albañil 2,00 Ayudante de Albañil 2,00

Maestro de obra 0,30

Albañil 1,00

Ayudante de Albañil 1,00

PAREDES Y ENLUCIDO

Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50

Albañil 1,00 Albañil 1,00 Albañil 1,00 Albañil 1,00

Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00

Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50

Albañil 1,00 Albañil 1,00 Albañil 1,00

Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00

Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30

Albañil 1,00 Albañil 1,00

Peon 1,00 Peon 1,00

ACABADOS 

Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30

Pintor 1,00 Pintor 1,00 Pintor 1,00 Pintor 1,00 Pintor 1,00

Ayudante de Pintor 1,00 Ayudante de Pintor 1,00 Ayudante de Pintor 1,00 Ayudante de Pintor 1,00 Ayudante de Pintor 1,00

Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30

Pintor 1,00 Pintor 1,00 Pintor 1,00 Pintor 1,00 Pintor 1,00

Ayudante de Pintor 2,00 Ayudante de Pintor 2,00 Ayudante de Pintor 2,00 Ayudante de Pintor 2,00 Ayudante de Pintor 2,00

Maestro de obra 0,20 Maestro de obra 0,20

Carpintero 1,00 Carpintero 1,00

Ayudante de Carpintero 2,00 Ayudante de Carpintero 2,00

Maestro de obra 0,20

Carpintero 1,00

Ayudante de Carpintero 2,00

Maestro de obra 0,20

Carpintero 1,00

Ayudante de Carpintero 2,00

Maestro de obra 0,30 Maestro de obra 0,30

Carpintero 1,00 Carpintero 1,00

Ayudante de Carpintero 2,00 Ayudante de Carpintero 2,00

Maestro de obra 1,00

Albañil 1,00

Peon 2,00

VARIOS 

Maestro de obra 0,50

Carpintero 1,00

Ayudante de Carpintero 2,00

Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50

Albañil 1,00 Albañil 1,00 Albañil 1,00

Ayudante de Albañil 2,00 Ayudante de Albañil 2,00 Ayudante de Albañil 2,00

Maestro de obra 1,00

Albañil 2,00

Peon 6,00

Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00

Carpintero 2,00 Carpintero 2,00

Albañil 2,00 Albañil 2,00

Peon 5,00 Peon 5,00

Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00

Carpintero 1,00 Carpintero 1,00 Carpintero 1,00 Carpintero 1,00 Carpintero 1,00

Albañil 1,00 Albañil 1,00 Albañil 1,00 Albañil 1,00 Albañil 1,00

Peon 3,00 Peon 3,00 Peon 3,00 Peon 3,00 Peon 3,00

Maestro de obra 0,20

Electricista 1,00

Peon 1,00

Maestro de obra 0,30

Albañil 1,00

Peon 1,00

Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50

Carpintero 1,00 Carpintero 1,00

Peon 1,00 Peon 1,00

Maestro de obra 0,50

Carpintero 1,00

Peon 4,00

4 4 Bordillo de Hormigón Simple.

SEMANA 12SEMANA 11

Replanteo y Nivelación

Descripción Del Rubro

2 2 Desmontaje  de Adoquín

CRONOGRAMA UTILIZACIÓN DE PERSONAL DEL PROYECTO "PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA REGENERACIÓN URBANA DEL CORREDOR TURISTICO DE LA VIA TIJERETAS Y RECUPERACIÓN DE PLAYA MANN"

MES 4

SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

Item Rubro

3 3 Demolición de Acera Incl. Desalojo

1 1

6
Suministro e Instalación  de Adoquín 

Peatonal de Colores

Suministro e Instalación  de Adoquín 

Vehicular de Colores
5 5

7 7 Material Granular Fino

6

Replanteo y Nivelación

10 10 Demolición de Estructura  y Desalojo

9 9

11 11 Excavación de Suelo Normal (incl. Desalojo)

14 14 Encofrado Recto

15 15 Replantillo  H.S.f´c=180Kg/cm2   e= 5 cm

13

20 20 Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm2

Relleno Compactado con Material 

Clasificado
13

Dinteles de  H.S.  f´c=210Kg/cm21818

19

16 16 Hormigón Simple f´c=210Kg/cm2  (10x20)

Bordillo de Hormigón Simple17

22

17

19
Hormigón para  Mesones  e= 8 cm   f´c= 210 

kg /cm2

21 21 Muro de Hormigón Ciclopeo

22
Contrapiso  de H. S. con Malla  e= 10 cm.   

f´c= 210 kg /cm2

23 23 Recubrimiento de Piedra Chuleta

Recubrimiento de Porcelanato para Pisos.

24 24 Recubrimiento de Piedra Decorativa

26 26
Recubrimiento de Mesones con Plancha de 

Granito

25 25

27 27 Recubrimiento de Cerámica para Baños

Enlucido Interior y Exterior

28 28 Mampostería de Bloque 10cm

30 30 Enlucido de Filos

29 29

31 31 Empaste Interior y Exterior

32 32 Pintura Interior y Exterior

33 33
Suministro e Instalación Puerta de Madera 

0,70 x 2,00

Suministro e Instalación Puerta de Madera 

1,00 x 2,00

34 34
Suministro e Instalación Puerta de Madera 

0,80 x 2,00

36 36 Cubierta de Policarbonato

35 35

37 37
Suministro e Instalación de Malla 

Electrosoldada

Pergolas

38 38 Banca Ornamentales

40 40 Jardinera

39 39

41

42 42 Pasarela

Glorieta41

43 43 Suministro e Instalación de Extintores

Barandas de Madera

44 44
Suministro e Instalación de Juegos de 

Comedores

46 46 Garita de Salvavidas

45 45

SEMANA 8SEMANA 7SEMANA 6SEMANA 5

MES 1

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

MES 2 MES 3

8 8 Limpieza y Desbroce

Excavación en Roca(incl. Desalojo)1212

SEMANA 10SEMANA 9



SISTEMA DE AGUA POTABLE

Maestro de obra 0,50

Plomero 1,00

Peon 1,00

Maestro de obra 0,50

Plomero 1,00

Peon 1,00

Maestro de obra 0,50

Plomero 1,00

Peon 1,00

Maestro de obra 0,50

Plomero 1,00

Peon 1,00

Maestro de obra 0,50

Plomero 1,00

Peon 1,00

Plomero 1,00

Peon 1,00

SISTEMA DE AGUA SERVIDA 

Maestro de obra 0,50

Plomero 1,00

Peon 1,00

Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50

Plomero 1,00 Plomero 1,00

Peon 1,00 Peon 1,00

Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50

Plomero 1,00 Plomero 1,00

Peon 1,00 Peon 1,00

Maestro de obra 0,50

Plomero 1,00

Peon 1,00

Maestro de obra 0,50 Maestro de obra 0,50

Plomero 1,00 Plomero 1,00

Peon 1,00 Peon 1,00

Plomero 1,00

Peon 1,00

Plomero 1,00

Peon 1,00

Plomero 1,00

Peon 1,00

Plomero 1,00

Peon 1,00

Plomero 1,00

Peon 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Plomero 1,00

Peon 1,00

Maestro de obra 1,00 Maestro de obra 1,00

Plomero 2,00 Plomero 2,00

Peon 1,00 Peon 1,00

GESTIÓN AMBIENTAL

Peon 1,00

Chofer E 1,00

Ingeniero Ambientalista 1,00 Ingeniero Ambientalista 1,00

Tecnico Ambiental 1,00 Tecnico Ambiental 1,00

Peon 1,00 Peon 1,00

Peon 1,00

Peon 1,00

Peon 1,00

Peon 2,00

Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00

Topografo 1,00 Topografo 1,00 Topografo 1,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00 Topografo 0,00

Cadenero 2,00 Cadenero 2,00 Cadenero 2,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00 Cadenero 0,00

Maestro de obra 0,90 Maestro de obra 2,80 Maestro de obra 3,80 Maestro de obra 6,60 Maestro de obra 5,20 Maestro de obra 4,30 Maestro de obra 4,50 Maestro de obra 1,90 Maestro de obra 7,90 Maestro de obra 4,10 Maestro de obra 2,10 Maestro de obra 1,30 Maestro de obra 2,50 Maestro de obra 3,60 Maestro de obra 0,80 Maestro de obra 0,00

Peon 13,00 Peon 18,00 Peon 30,00 Peon 35,00 Peon 22,00 Peon 16,00 Peon 6,00 Peon 3,00 Peon 18,00 Peon 11,00 Peon 6,00 Peon 6,00 Peon 7,00 Peon 8,00 Peon 3,00 Peon 2,00

Op. Equipos Grupo I 1,70 Op. Equipos Grupo I 1,80 Op. Equipos Grupo I 0,50 Op. Equipos Grupo I 0,50 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00 Op. Equipos Grupo I 0,00

Chofer E 1,50 Chofer E 0,60 Chofer E 0,30 Chofer E 1,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00 Chofer E 0,00

Albañil 0,00 Albañil 6,00 Albañil 8,00 Albañil 18,00 Albañil 13,00 Albañil 6,00 Albañil 7,00 Albañil 3,00 Albañil 7,00 Albañil 3,00 Albañil 1,00 Albañil 1,00 Albañil 1,00 Albañil 1,00 Albañil 0,00 Albañil 0,00

Ayudante de Albañil 0,00 Ayudante de Albañil 0,00 Ayudante de Albañil 0,00 Ayudante de Albañil 0,00 Ayudante de Albañil 2,00 Ayudante de Albañil 2,00 Ayudante de Albañil 4,00 Ayudante de Albañil 2,00 Ayudante de Albañil 4,00 Ayudante de Albañil 0,00 Ayudante de Albañil 0,00 Ayudante de Albañil 0,00 Ayudante de Albañil 0,00 Ayudante de Albañil 0,00 Ayudante de Albañil 0,00 Ayudante de Albañil 0,00

Carpintero 0,00 Carpintero 0,00 Carpintero 2,00 Carpintero 5,00 Carpintero 0,00 Carpintero 0,00 Carpintero 1,00 Carpintero 0,00 Carpintero 3,00 Carpintero 3,00 Carpintero 1,00 Carpintero 1,00 Carpintero 2,00 Carpintero 6,00 Carpintero 2,00 Carpintero 0,00

Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 2,00 Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 0,00 Ayudante de Carpintero 2,00 Ayudante de Carpintero 8,00 Ayudante de Carpintero 2,00 Ayudante de Carpintero 0,00

Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 2,00 Fierrero 1,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00 Fierrero 0,00

Pintor 0,00 Pintor 0,00 Pintor 0,00 Pintor 0,00 Pintor 0,00 Pintor 0,00 Pintor 1,00 Pintor 1,00 Pintor 2,00 Pintor 2,00 Pintor 2,00 Pintor 1,00 Pintor 1,00 Pintor 0,00 Pintor 0,00 Pintor 0,00

Ayudante de Pintor 0,00 Ayudante de Pintor 0,00 Ayudante de Pintor 0,00 Ayudante de Pintor 0,00 Ayudante de Pintor 0,00 Ayudante de Pintor 0,00 Ayudante de Pintor 1,00 Ayudante de Pintor 1,00 Ayudante de Pintor 3,00 Ayudante de Pintor 3,00 Ayudante de Pintor 3,00 Ayudante de Pintor 2,00 Ayudante de Pintor 2,00 Ayudante de Pintor 0,00 Ayudante de Pintor 0,00 Ayudante de Pintor 0,00

Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00 Electricista 1,00 Electricista 0,00 Electricista 0,00

Plomero 0,00 Plomero 0,00 Plomero 0,00 Plomero 0,00 Plomero 1,00 Plomero 5,00 Plomero 1,00 Plomero 1,00 Plomero 2,00 Plomero 3,00 Plomero 3,00 Plomero 5,00 Plomero 14,00 Plomero 2,00 Plomero 0,00 Plomero 0,00

Ingeniero Ambientalista 1,00 Ingeniero Ambientalista 1,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00 Ingeniero Ambientalista 0,00

Tecnico Ambiental 1,00 Tecnico Ambiental 1,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00 Tecnico Ambiental 0,00

22,10 34,20 47,60 68,10 44,20 33,30 27,50 12,90 46,90 29,10 18,10 17,30 31,50 29,60 7,80 2,00

TOTAL PERSONAS 472,20

PROMEDIO MENSUAL 29,51

SEMANA 11SEMANA 9 SEMANA 10SEMANA 8SEMANA 7SEMANA 5 SEMANA 6

47 AP1 Puntos de Agua Potable

48 AP2
Suministro e Instalación de Tubería de PVC 

3/4" (roscable)

49 AP3
Suministro e Instalación de Tubería de PVC 

1/2" (roscable)

Suministro e Instalación de Tanque de 

Presión 40 gal.

50 AP4
Suministro e Instalación de Bomba 1/2 HP 

de Agua Potable 

52 AP6
Suministro e Instalación de Llave de Paso 

de 1/2"

51 AP5

53 AS1 Puntos de Agua Servidas

54 AS2
Suministro e Instalación de Tubería de 

Desagúe de 6"

55 AS3
Suministro e Instalación de Tubería de 

Desagúe de 4"

Suministro e Instalación de Tubería de 

Desagúe de 2"

56 AS4
Suministro e Instalación de Tubería de 

Desagúe de 3"

58 AS6
Suministro e Instalación de Inodoros con 

Accesorios.

57 AS5

59 AS7
Suministro e Instalación de Urinarios con 

Accesorios.

Suministro e Instalación de Duchas con 

Accesorios

60 AS8
Suministro e Instalación de Lavabos con 

Accesorios.

62 AS10
Suministro e Instalación de Fregaderos con 

Accesorios.

61 AS9

63 AS11 Suministro e Instalación de Rejilla.

Suministro e Instalación de Codo 45° de 6"

64 AS12 Suministro e Instalación de Sifón de Piso

66 AS14 Suministro e Instalación de Codo 90° de 4"

65 AS13

67 AS15 Suministro e Instalación de Codo 90° de 3"

Suministro e Instalación de Codo 45° de 4"

68 AS16 Suministro e Instalación de Codo 90° de 2"

70 AS18 Suministro e Instalación de Codo 45° de 2"

69 AS17

71 AS19 Suministro e Instalación de Tee de 4"

Suministro e Instalación de Yee  Reductor 

de 4" a 3"

72 AS20 Suministro e Instalación de Tee de 2"

74 AS22
Suministro e Instalación de Yee  Reductor 

de 4" a 2"

73 AS21

75 AS23
Suministro e Instalación de Trampa de 

Grasa.

76 AS24 Suministro e Instalación de Bajantes. AA.LL.

AS25 Caja de Registro

78 A1 Agua para Control de polvo

77

79 A2
Eventos de Capacitación a personal de la 

Contratista

Vestimenta de seguridad industrial

80 A3
Uso de Carpa cubriendo el material 

transportado en volqueta

82 A5 Cinta de Peligro

81 A4

83 A6 Tanques Metalicos 55 galones

84 A7 Vallas de Señalización

85 A8 Limpieza de Obra

SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

PERSONAL A UTILIZARSE
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4



163 

 

 

 

3.2.2.5. Cronograma del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo

1 Proceso Constructivo de la Regeneración Urbana del Corredor Turístico 

de la Via Tijeretas y Recuperación de Playa Mann, en Puerto Baquerizo 
82 días mié 01/03/17

2 INICIO DEL PROYECTO 0 días mié 01/03/17

3 TRABAJOS PRELIMINARES 7 días mié 01/03/17

4 INSTALACIONES PROVISIONALES 7 días 2 mié 01/03/17

5 MOVILIZACION DE EQUIPOS 4 días 4FC-4 días lun 06/03/17

6 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 75 días vie 10/03/17

7 AREA DE REGENERACIÓN VIA PLAYA MANN 22 días lun 13/03/17

8 Replanteo y Nivelación 4 días 5FC+1 día lun 13/03/17

9 Desmontaje de Adoquín 4 días 8 vie 17/03/17

10 Demolición de Acera Incl. Desalojo 5 días 9 jue 23/03/17

11 Bordillo de Hormigón Simple. 3 días 10FC-1 día mié 29/03/17

12 Suministro e Instalación de Adoquín Vehicular de Colores 10 días 9 jue 23/03/17

13 Suministro e Instalación de Adoquín Peatonal de Colores 4 días 12 jue 06/04/17

14 Material Granular Fino 10 días 8 vie 17/03/17

15 OBRAS CIVILES PLAYA MANN 75 días vie 10/03/17

16 PRELIMINARES 17 días jue 16/03/17

17 Limpieza y Desbroce 4 días 8FC-1 día jue 16/03/17

18 Replanteo y Nivelación 6 días 17FC-1 día mar 21/03/17

19 Demolición de Estructura y Desalojo 1 día 18 mié 29/03/17

20 Excavación de Suelo Normal (incl. Desalojo) 1 día 19 jue 30/03/17

21 Excavación en Roca(incl. Desalojo) 1 día 20 vie 31/03/17

22 Relleno Compactado con Material Clasificado 1 día 21 lun 03/04/17

23 Encofrado Recto 4 días 22 mar 04/04/17

24 ELEMENTOS DE HORMIGÓN 9 días vie 31/03/17

25 Replantillo H.S.f´c=180Kg/cm2 2 días 22FC-2 días vie 31/03/17

26 Hormigón Simple f´c=210Kg/cm2 4 días 23FC-5 días lun 03/04/17

27 Bordillo de Hormigón Simple 2 días 22 mar 04/04/17

28 Dinteles de H.S. f´c=210Kg/cm2 2 días 26FC-1 día jue 06/04/17

29 Hormigón para Mesones e= 8 cm f´c= 210 kg /cm2 3 días 28 lun 10/04/17

30 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 6 días mar 04/04/17

31 Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm2 6 días 25 mar 04/04/17

32 MUROS 5 días lun 20/03/17

33 Muro de Hormigón Ciclopeo 5 días 17FC-2 días lun 20/03/17

34 PISO Y RECUBRIMIENTO 21 días vie 07/04/17

35 Contrapiso de H. S. con Malla e= 10 cm. f´c= 210 kg /cm2 10 días 26 vie 07/04/17

36 Recubrimiento de Piedra Chuleta 10 días 35 lun 24/04/17

37 Recubrimiento de Piedra Decorativa 1 día 36 mar 09/05/17

38 Recubrimiento de Porcelanato para Pisos. 4 días 35 lun 24/04/17

39 Recubrimiento de Mesones con Plancha de Granito 3 días 29 jue 13/04/17

40 Recubrimiento de Cerámica para Baños 4 días 42.35 lun 24/04/17

41 PAREDES Y ENLUCIDO 24 días mar 28/03/17

42 Mampostería de Bloque 10cm 15 días 26FC-8 días mar 28/03/17

43 Enlucido Interior y Exterior 10 días 42FC-5 días mar 11/04/17

44 Enlucido de Filos 6 días 43FC-2 días lun 24/04/17

45 ACABADOS 39 días lun 24/04/17

46 Empaste Interior y Exterior 20 días 43FC-1 día mar 25/04/17

47 Pintura Interior y Exterior 20 días 46FC-8 días vie 12/05/17

48 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,70 x 2,00 2 días 47FC-1 día vie 09/06/17

49 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,80 x 2,00 1 día 47 lun 12/06/17

50 Suministro e Instalación Puerta de Madera 1,00 x 2,00 1 día 47 lun 12/06/17

51 Cubierta de Policarbonato 5 días 50 mar 13/06/17

52 Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada 2 días 35 lun 24/04/17

53 VARIOS 39 días lun 24/04/17

54 Banca Ornamentales 3 días 35 lun 24/04/17

55 Pergolas 10 días 54 jue 27/04/17

56 Jardinera 1 día 55FC-2 días mié 10/05/17

57 Glorieta 5 días 56 jue 11/05/17

58 Pasarela 20 días 57FC-2 días mar 16/05/17

59 Suministro e Instalación de Extintores 1 día 50 mar 13/06/17

60 Suministro e Instalación de Juegos de Comedores 1 día 56FC-3 días lun 08/05/17

61 Barandas de Madera 5 días 58FC-1 día mar 13/06/17

62 Garita de Salvavidas 1 día 55 vie 12/05/17

63 SISTEMA DE AGUA POTABLE 9 días mar 11/04/17

64 Puntos de Agua Potable 4 días 42FC-5 días mar 11/04/17

65 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 3/4" (roscable) 1 día 64 mar 18/04/17

01/03

L M X J V S D L M X J V S D L M X J

13 feb '17 06 mar '17 27 mar '17 17 abr '17 08 may '17 29 may '17 19 jun '17

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Proyecto

Fecha: mié 29/03/17



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo

66 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 1/2" (roscable) 1 día 65 mié 19/04/17

67 Suministro e Instalación de Bomba 1/2 HP de Agua Potable 1 día 66 jue 20/04/17

68 Suministro e Instalación de Tanque de Presión 40 gal. 1 día 67 vie 21/04/17

69 Suministro e Instalación de Llave de Paso de 1/2" 1 día 68 lun 24/04/17

70 SISTEMA DE AGUA SERVIDA 33 días mar 25/04/17

71 Puntos de Agua Servidas 4 días 69 mar 25/04/17

72 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 6" 8 días 71 mar 02/05/17

73 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 4" 4 días 72 vie 12/05/17

74 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 3" 1 día 73 jue 18/05/17

75 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 2" 2 días 74 vie 19/05/17

76 Suministro e Instalación de Inodoros con Accesorios. 2 días 75 mar 23/05/17

77 Suministro e Instalación de Urinarios con Accesorios. 1 día 76 vie 26/05/17

78 Suministro e Instalación de Lavabos con Accesorios. 1 día 77 lun 29/05/17

79 Suministro e Instalación de Duchas con Accesorios 1 día 78 mar 30/05/17

80 Suministro e Instalación de Fregaderos con Accesorios. 1 día 79 mié 31/05/17

81 Suministro e Instalación de Rejilla. 1 día 80 jue 01/06/17

82 Suministro e Instalación de Sifón de Piso 1 día 81 vie 02/06/17

83 Suministro e Instalación de Codo 45° de 6" 1 día 82 lun 05/06/17

84 Suministro e Instalación de Codo 90° de 4" 1 día 82 lun 05/06/17

85 Suministro e Instalación de Codo 90° de 3" 1 día 82 lun 05/06/17

86 Suministro e Instalación de Codo 90° de 2" 1 día 82 lun 05/06/17

87 Suministro e Instalación de Codo 45° de 4" 1 día 82 lun 05/06/17

88 Suministro e Instalación de Codo 45° de 2" 1 día 82 lun 05/06/17

89 Suministro e Instalación de Tee de 4" 1 día 88 mar 06/06/17

90 Suministro e Instalación de Tee de 2" 1 día 88 mar 06/06/17

91 Suministro e Instalación de Yee Reductor de 4" a 3" 1 día 88 mar 06/06/17

92 Suministro e Instalación de Yee Reductor de 4" a 2" 1 día 88 mar 06/06/17

93 Suministro e Instalación de Trampa de Grasa. 1 día 92 mié 07/06/17

94 Suministro e Instalación de Bajantes. AA.LL. 1 día 93 jue 08/06/17

95 Caja de Registro 2 días 94 vie 09/06/17

96 GESTIÓN AMBIENTAL 75 días vie 10/03/17

97 Agua para Control de polvo 1 día 8 vie 17/03/17

98 Eventos de Capacitación a personal de la Contratista 3 días 8 vie 17/03/17

99 Uso de Carpa cubriendo el material transportado en volqueta 3 días 20 vie 31/03/17

100 Vestimenta de seguridad industrial 1 día 8FC-5 días vie 10/03/17

101 Cinta de Peligro 1 día 8 vie 17/03/17

102 Tanques Metalicos 55 galones 1 día 8 vie 17/03/17

103 Vallas de Señalización 1 día 8FC-5 días vie 10/03/17

104 Limpieza de Obra 15 días 58FC-5 días mié 07/06/17

105 FIN DEL PROYECTO 0 días 104 mar 27/06/17 27/06

L M X J V S D L M X J V S D L M X J

13 feb '17 06 mar '17 27 mar '17 17 abr '17 08 may '17 29 may '17 19 jun '17

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2

Proyecto: Proyecto

Fecha: mié 29/03/17
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3.2.2.6. Metodología de Construcción. 

Desarrollo de la Metodología de Construcción 

La metodología de construcción tiene como propósito mostrar de qué manera y 

forma se irán desarrollando los diversos frentes de trabajo, que se determinaron 

mediante las etapas de programación para obtener así una secuencia lógica y breve 

de cada una de las actividades que comprende nuestro proyecto de regeneración 

urbana de las Vías Tijeretas y recuperación de Playa Mann. 

Antes de dar el inicio al proyecto se debe realizar las respectivas instalaciones 

provisionales y llevar a cabo la movilización del equipo necesario al lugar de la obra, 

para el control eficiente de los avances de obra se deberá tener una comunicación 

continua con el fiscalizador. 

Para los distintos frentes de trabajo se dispondrá de las herramientas, equipos y 

materiales necesarios, integrados por la mano de obra para el cumplimiento de las 

distintas actividades. 

En lo que comprende al adoquinamiento de la Vía Tijeretas y recuperación de Playa 

Mann a continuación se definen de qué manera se van a realizar cada uno de los 

rubros del proyecto. 
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Área de Regeneración de Vía Playa Mann 

Replanteo y Nivelación 

Para el respectivo proceso de replanteo y nivelación se colocaran hitos de hormigón como BM que 

nos permitirán una fácil comprobación de la ubicación y niveles del proyecto, los mismos que no serán 

removidos durante el proceso de construcción, estos deberán ser comprobados y verificados por el 

fiscalizador, este rubro lo llevara a cabo 1 topógrafo con experiencia y 1 cadenero utilizando equipos 

como el nivel, cinta métrica, etc., 

 

 

 

 

Ilustración 25: Trazado y Replanteo 

Fuente: Víctor Andrade Romero 

Desmontaje de Adoquín  

El desmontaje de adoquín se lo lleva a cabo en todas las áreas que deberán 

regenerarse, según los niveles y dimensiones indicados en los planos respectivos o 

como indique la Fiscalización. Para lo cual se utilizara equipos: Bobcat y herramienta 

menor; y en mano de obra tendremos: 0.40 de maestro de obra, 4 peones y 1 Op. 

Equipos Grupo I
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Demolición de Acera Incl. Desalojo 

Realizamos esta actividad con el fin de demoler todas las áreas que deberán 

derribarse, según indiquen las dimensiones y los niveles en los planos. Para este 

rubro se utilizara los siguientes equipos: Retroexcavadora, excavadora de 8 m3 y 

herramientas menores; y para la mano de obra tendremos: 0.40 de maestro de obra, 

4 peones, 0.10 Op. Equipos Grupo I y 0.10 de Chofer E 

 

Bordillo de Hormigón Simple 

Luego de haber revisado los niveles de parte de la fiscalización se procede con el 

armado del encofrado de cada lado de la vía, el encofrado debe tener una rigidez 

suficiente para soportar la presión del hormigón fresco sin sufrir distorsiones, el 

hormigón simple tendrá un resistencia de 210 kg/cm2 y con las respectivas 

dimensiones que viene determinadas en los planos, la superficie donde se colocara 

el hormigón deberá estar compactada hasta un valor no inferior al 95% del ensayo 

“Proctor”. Para este rubro se utilizaran los siguientes equipos: concretera y 

herramienta menor, para la mano de obra se utilizara lo siguiente: 1 maestro de obra, 

1 albañil, 6 peones y 2 carpinteros, y los materiales de acuerdo a la dosificación del 

concreto para un hormigón de 210 kg/cm2 por m3 serán: 0.14 sacos de cemento, 

0.014 m3 de arena, 0.019 m3 de ripio, 0.0040 m3 de agua,  
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Suministro e Instalación de Adoquín Vehicular y Peatonal 

Este tipo de adoquín vehicular y peatonal a colores están elaborados con arcillas 

de varios colores cocidas a altas temperaturas y con un estricto control de calidad, 

cabe recalcar que estos tipos de materiales no son fabricados en las Islas Galápagos, 

por lo cual se lo exporta desde la parte continental. 

Los adoquines vehiculares tienen un espesor mínimo de 8cm con una resistencia 

mínima de 400 kg/cm2, mientras lo adoquines peatonales tienen un espesor mínimo 

de 4 cm y una resistencia de 350 kg/cm2, esto adoquines son instalados 

manualmente, colocados sobre una capa de arena, debidamente compactada con 

espesor de 3cm o 4cm, esto está diseñado para soportar tráfico vehicular con alta 

resistencia y durabilidad y una textura antideslizantes. Para este rubro se necesitaran 

1 maestro de obra, 2 peones y 4 albañiles, luego de colocar los adoquines se riega 

una cierta cantidad de cemento para poder cubrir los pequeños huecos que se forman 

entre adoquines. 

 

Material Granular Fino  

Se comprenderá como material granular de 3/8” al material triturado que pase por 

el tamiz 10 y que deberá estar libre de partículas orgánicas. Este material se aplicara 

en las áreas de camineras el espesor mínimo a emplearse será de 15 cm. 
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Área de Regeneración Vía Playa Mann 

Obras Preliminares 

Limpieza y Desbroce 

Para este rubro se procede a realizar algunas de las siguientes operaciones: cortar, 

desenraizar, quemar y retirar del área de construcción, los árboles, arbusto, hierba o 

cualquier otra vegetación comprendida dentro del sitio de la construcción. Para este 

rubro se utilizaran los siguientes equipos: volqueta de 8 m3, retroexcavadora y 

herramienta menor, y para la mano de obra se utilizaran: 0.30 de maestro de obra, 1 

peón, 0.50 de Chofer tipo E y 0.50 de O.p Grupo I. 

 

Demolición de Estructura y Desalojo 

En este rubro se demolerán todas las áreas que deberán derribarse según las 

dimensiones y niveles indicados en los planos o como lo ordene la Fiscalización. Para 

poder llevar a cabo este trabajo está prohibido utilizar explosivos, se utilizaran 

martillos neumáticos u otras equipos apropiados siempre bajo la aprobación de 

Fiscalización, también se utilizara retroexcavadora, volqueta de 8 m3 y herramienta 

menor, para la mano de obra se utilizaran 4 peones, 0.10 de Chofer E y 0.10 de O.P 

Equipos Grupo I 
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Excavación en Suelo Normal y en Roca (Incl. Desalojo) 

La excavación de suelo normal será realizada por métodos ordinarios, utilizando 

equipos como: volqueta de 8 m3 y herramienta menor, y para la mano de obra se 

utilizaran 2 peones, 0.20 de maestro de obra y 0.10 de Chofer E, mientras que la 

excavación en roca por ser un material de difícil remoción se utilizaran los siguientes 

equipos mecánicos: retroexcavadora, volqueta de 8 m3, martillo neumático, 

compresor y herramientas menores, y en mano de obra será utilizado: 0.30 de 

maestro de obra, 3 peones, 0.10 de chofer E y 0.10 de O.P Equipos Grupo I, estos 

materiales serán transportados y colocados en sectores que no dificulten los trabajos, 

previa aprobación de parte de Fiscalización.  

 

Elementos de Hormigón  

Replantillo de H.S f´c = 180 kg/cm2 

El replantillo de hormigón simple generalmente es de baja resistencia a la 

compresión, el cual es utilizado como una base de apoyo para los elementos 

estructurales, este rubro tendrá un espeso de 5 cm, para poder ejecutar este rubro se 

necesitaran: herramienta menor y concretera, mientras para la mano de obra será 

necesario lo siguiente: 0.20 de maestro de obra, 2 albañiles y 4 peones. 
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Elementos Estructurales  

Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 

Este rubro reside en un conjunto de procedimientos de cortar, doblar, formar ganchos, 

estribos, y colocar varillas de acero las cuales serán utilizadas para la conformación 

del hormigón armado, para este rubro se necesitaran 1572,66 kg de acero 

respectivamente, los equipos necesario para la ejecución de este rubro serán: 

herramientas menores y cortadora de hierro, y para mano de obra serán: 0.40 de 

maestro de obra, 1 fierrero y 2 peones, estos tendrán la función de colocar los aceros 

como se indica en los planos. 

 

Muros  

Muro de Hormigón Ciclópeo  

Esta actividad se la realiza en capas de concreto con un espesor aproximado de 

10 cm entre los cuales se colocan piedras las cuyas dimensiones máximas serán de 

1/3 del ancho del cimiento, este material tiene que estar libre de vegetal, tierra, etc. 

El volumen de hormigón ciclópeo será de 46,88 m3 el cual su dosificación de 

mezcla será de 40% de hormigón y 60 % de piedra, para llevar a cabo este rubro se 

necesitara de los siguientes equipos: herramienta menor y concretera, para la mano 

de obra serán: 0.50 de maestro de obra, 5 peones y 2 albañiles.
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Instalaciones de AASS 

Instalación de las tuberías de 4” y 6” respectivamente, se procede a realizar la zanja 

y una vez revisado cotas y alineamientos de la tubería se coloca arena como 

replantillo para la colocación de la tubería y por ultimo debe ser recubierta. 

Paredes y Enlucido  

Mampostería de Bloque de 10 cm  

Este rubro consiste en la construcción de muros continuos, están compuestos por 

bloques de 10 cm, fijados mediante mortero, el objetivo de este rubro es servir como 

paredes limitando espacios específicos, para llevar a cabo este rubro se necesitara 

de los siguientes equipos: herramienta menor, para la mano de obra serán: 0.50 de 

maestro de obra, 2 peones y 1 albañil. 

Enlucido Interior y Exterior 

Para esta actividad se utiliza mortero – cemento (enlucido) en todas las superficies 

ya terminadas de mampostería, el mortero tendrá un dosificación 1:4, para llevar a 

cabo este rubro se necesitara de los siguientes equipos: herramienta menor, para la 

mano de obra serán: 0.50 de maestro de obra, 1 peón y 1 albañil.  

Enlucido de Filos  

Este rubro tiene como objetivo la obtención de filos al interior y exterior, el cual 

deberá tener una superficie uniforme, de aspecto apreciable y limpio, esta actividad
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se lo realizara en secuencia con el enlucido interior y exterior, con una cantidad de 

obra total de 176.80 ml, para la ejecución de este rubro se necesitará: herramienta 

menor, y para mano de obra: 0.30 de maestro de obra, 1 albañil y 1 peón  

Figura de tiburón Martillo de Hormigón Ciclópeo 

Primero se realiza el trazado del perfil del Tiburón Martillo con cal, luego se realiza 

la excavación respectiva y se procede con el mejoramiento de la superficie con su 

debida compactación. 

Una vez realizado lo anterior se delimita la forma del tiburón mediante la fundición 

perimetral de un muro hormigón ciclópeo de altura 40 cm, para posteriormente 

proceder con el relleno de material de mejoramiento debidamente compactado. 

Para darle un acabado decorativo a la figura la piedra Chuleta será el principal 

elemento para el recubrimiento, utilizando como ligante la mezcla del cemento y arena 
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3.2.2.7. Organigrama de la Obra  

 

 

Ilustración 26: Organigrama de la Obra    

Fuente: Victor Andrade Romero
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3.1.1. Monitoreo y Control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

1. AREA DE REGENERACIÓN VIA PLAYA MANN 96.469,99

1 1 Replanteo y Nivelación m2 1.724,99 2,44$             4.208,99$              4.208,99$      

2 2 Desmontaje  de Adoquín m2 1.724,99 2,13$             3.674,24$              918,56$         2.755,68$     

3 3 Demolición de Acera Incl. Desalojo m2 220,82 12,00$          2.649,84$              1.059,94$     1.589,90$       

4 4 Bordillo de Hormigón Simple. ml 222,82 23,50$          5.236,27$              5.236,27$       

5 5 Suministro e Instalación  de Adoquín Vehicular de Colores m2 794,65 67,62$          53.734,23$            10.746,85$   26.867,12$     16.120,27$     

6 6 Suministro e Instalación  de Adoquín Peatonal de Colores m2 311,06 34,61$          10.765,79$            5.382,89$       5.382,89$       

7 7 Material Granular Fino m3 273,80 59,17$          16.200,64$            1.620,06$      8.100,32$     6.480,25$       

2. OBRAS CIVILES PLAYA MANN 382.445,29$   

2.1. PRELIMINARES

8 8 Limpieza y Desbroce m2 418,95 4,86$             2.036,10$              1.018,05$      1.018,05$     

9 9 Replanteo y Nivelación m2 2.826,20 4,39$             12.407,02$            8.271,76$     4.135,26$       

10 10 Demolición de Estructura  y Desalojo m2 47,96 22,13$          1.061,24$              1.061,24$       

11 11 Excavación de Suelo Normal (incl. Desalojo) m3 10,24 29,79$          304,98$                 304,98$          

12 12 Excavación en Roca(incl. Desalojo) m3 11,91 125,94$        1.500,26$              1.500,26$       

13 13 Relleno Compactado con Material Clasificado m3 23,75 53,60$          1.273,00$              1.273,00$       

14 14 Encofrado Recto m2 90,25 51,77$          4.672,24$              4.672,24$       

23.254,84$       

ELEMENTOS DE HORMIGÓN

15 15 Replantillo  H.S.f´c=180Kg/cm2   e= 5 cm m2 12,00 129,65$        1.555,80$              777,90$          777,90$          

16 16 Hormigón Simple f´c=210Kg/cm2  (10x20) m3 15,75 452,06$        7.119,15$              7.119,15$       

17 17 Bordillo de Hormigón Simple ml 128,13 28,19$          3.611,98$              3.611,98$       

18 18 Dinteles de  H.S.  f´c=210Kg/cm2 ml 29,00 90,44$          2.622,76$              2.622,76$       

19 19 Hormigón para  Mesones  e= 8 cm   f´c= 210 kg /cm2 m2 21,71 194,92$        4.231,71$              4.231,71$       

19.141,41$       

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

20 20 Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm2 kg 1.557,66 3,50$              5.451,82$               3.634,73$       1.817,09$       

5.451,82$         

MUROS 

21 21 Muro de Hormigón Ciclopeo m3 52,88 187,23$         9.901,10$               9.901,10$     

9.901,10$         

PISO Y RECUBRIMIENTO 

22 22 Contrapiso  de H. S. con Malla  e= 10 cm.   f´c= 210 kg /cm2 m2 272,10 66,90$          18.203,49$            1.820,35$       9.101,75$       7.281,40$       

23 23 Recubrimiento de Piedra Chuleta m2 212,64 62,12$          13.209,20$            6.604,60$       6.604,60$       

24 24 Recubrimiento de Piedra Decorativa m2 14,10 48,30$          681,03$                 681,03$          

25 25 Recubrimiento de Porcelanato para Pisos. m2 74,50 161,03$        11.996,74$            11.996,74$     

26 26 Recubrimiento de Mesones con Plancha de Granito ml 31,05 214,59$        6.663,02$              2.220,78$       4.442,24$       

27 27 Recubrimiento de Cerámica para Baños m2 85,35 48,48$          4.137,77$              4.137,77$       

54.891,24$       

PAREDES Y ENLUCIDO

28 28 Mampostería de Bloque 10cm m2 329,35 62,51$          20.587,67$            5.490,73$       6.861,87$       6.861,87$       1.373,20$       

29 29 Enlucido Interior y Exterior m2 496,15 20,04$          9.942,85$              3.977,14$       4.971,42$       994,28$          

30 30 Enlucido de Filos ml 166,80 16,09$          2.683,81$              2.236,42$       447,39$          

33.214,33$       

ACABADOS 

31 31 Empaste Interior y Exterior m2 501,15 89,11$          44.657,48$            8.931,50$       11.164,37$     11.164,37$     11.164,37$     2.232,87$       

32 32 Pintura Interior y Exterior m2 501,15 30,58$          15.325,17$            766,26$          3.831,29$       3.831,29$       3.831,29$       3.065,03$       

33 33 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,70 x 2,00 u 9,00 218,65$        1.967,85$              983,93$          983,93$          

34 34 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,80 x 2,00 u 2,00 282,85$        565,70$                 565,70$          

35 35 Suministro e Instalación Puerta de Madera 1,00 x 2,00 u 3,00 318,35$        955,05$                 955,05$          

36 36 Cubierta de Policarbonato m2 108,45 204,00$        22.123,80$            17.699,04$     4.424,76$       

37 37 Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada m2 10,82 162,75$        1.760,96$              1.760,96$       

87.356,00$       

VARIOS 

38 38 Banca Ornamentales u 7,00 441,44$        3.090,08$              3.090,08$       

39 39 Pergolas m2 28,80 171,17$        4.929,70$              985,94$          2.464,85$       1.478,91$       

40 40 Jardinera u 1,00 1.428,76$     1.428,76$              1.428,76$       

41 41 Glorieta u 1,00 9.814,87$     9.814,87$              3.925,95$       5.888,92$       

42 42 Pasarela m2 357,86 219,83$        78.668,36$            15.733,67$     19.667,09$     19.667,09$     19.667,09$     3.933,42$       

43 43 Suministro e Instalación de Extintores u 1,00 104,51$        104,51$                 104,51$          

44 44 Suministro e Instalación de Juegos de Comedores u 4,00 557,60$        2.230,40$              2.230,40$       

45 45 Barandas de Madera ml 25,15 47,79$          1.201,92$              961,53$          240,38$          

46 46 Garita de Salvavidas u 1,00 5.636,83$     5.636,83$              5.636,83$       

107.105,43$     

SISTEMA DE AGUA POTABLE

47 AP1 Puntos de Agua Potable pto. 24,00 45,50$          1.092,00$              1.092,00$       

48 AP2 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 3/4" (roscable) ml 6,48 38,95$          252,40$                 252,40$          

49 AP3 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 1/2" (roscable) ml 52,75 14,96$          789,14$                 789,14$          

50 AP4 Suministro e Instalación de Bomba 1/2 HP de Agua Potable u 1,00 419,21$        419,21$                 419,21$          

51 AP5 Suministro e Instalación de Tanque de Presión 40 gal. u 1,00 189,91$        189,91$                 189,91$          

52 AP6 Suministro e Instalación de Llave de Paso de 1/2" u 7,00 37,81$          264,67$                 264,67$          

3.007,33$         

SISTEMA DE AGUA SERVIDA 

53 AS1 Puntos de Agua Servidas pto. 25,00 40,07$          1.001,75$              1.001,75$       

54 AS2 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 6" ml 77,80 71,18$          5.537,80$              2.768,90$       2.768,90$       

55 AS3 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 4" ml 54,55 24,80$          1.352,84$              338,21$          1.014,63$       

56 AS4 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 3" ml 5,85 43,92$          256,93$                 256,93$          

57 AS5 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 2" ml 16,40 42,49$          696,84$                 348,42$          348,42$          

58 AS6 Suministro e Instalación de Inodoros con Accesorios. u 8,00 280,84$        2.246,72$              2.246,72$       

59 AS7 Suministro e Instalación de Urinarios con Accesorios. u 3,00 220,26$        660,78$                 660,78$          

60 AS8 Suministro e Instalación de Lavabos con Accesorios. u 5,00 128,50$        642,50$                 642,50$          

61 AS9 Suministro e Instalación de Duchas con Accesorios u 4,00 72,91$          291,64$                 291,64$          

62 AS10 Suministro e Instalación de Fregaderos con Accesorios. u 2,00 217,78$        435,56$                 435,56$          

63 AS11 Suministro e Instalación de Rejilla. u 9,00 12,24$          110,16$                 110,16$          

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Precio Total

SUBTOTAL

Precio 

Unitario

SUBTOTAL

SUBTOTAL

VALOR PLANIFICADO (PV)

Item Rubro Descripción Del Rubro Unidad Cantidad
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4



64 AS12 Suministro e Instalación de Sifón de Piso u 9,00 16,90$          152,10$                 152,10$          

65 AS13 Suministro e Instalación de Codo 45° de 6" u 1,00 32,30$          32,30$                    32,30$            

66 AS14 Suministro e Instalación de Codo 90° de 4" u 7,00 14,97$          104,79$                 104,79$          

67 AS15 Suministro e Instalación de Codo 90° de 3" u 5,00 13,06$          65,30$                    65,30$            

68 AS16 Suministro e Instalación de Codo 90° de 2" u 8,00 12,24$          97,92$                    97,92$            

69 AS17 Suministro e Instalación de Codo 45° de 4" u 1,00 15,82$          15,82$                    15,82$            

70 AS18 Suministro e Instalación de Codo 45° de 2" u 1,00 7,62$             7,62$                      7,62$              

71 AS19 Suministro e Instalación de Tee de 4" u 7,00 22,28$          155,96$                 155,96$          

72 AS20 Suministro e Instalación de Tee de 2" u 2,00 6,01$             12,02$                    12,02$            

73 AS21 Suministro e Instalación de Yee  Reductor de 4" a 3" u 2,00 25,20$          50,40$                    50,40$            

74 AS22 Suministro e Instalación de Yee  Reductor de 4" a 2" u 23,00 14,57$          335,11$                 335,11$          

75 AS23 Suministro e Instalación de Trampa de Grasa. u 1,00 994,40$        994,40$                 994,40$          

76 AS24 Suministro e Instalación de Bajantes. AA.LL. ml 5,50 23,92$          131,56$                 131,56$          

77 AS25 Caja de Registro u 4,00 212,41$        849,64$                 424,82$          424,82$          

16.238,46$       

GESTIÓN AMBIENTAL

78 A1 Agua para Control de polvo m3 13,00 35,03$          455,39$                 455,39$         

79 A2 Eventos de Capacitación a personal de la Contratista u 17,00 103,79$        1.764,43$              588,08$         1.176,35$     

80 A3 Uso de Carpa cubriendo el material transportado en volqueta m2 49,60 30,10$          1.492,96$              497,60$          995,36$          

81 A4 Vestimenta de seguridad industrial u 20,00 181,52$        3.630,40$              3.630,40$      

82 A5 Cinta de Peligro rollo 14,00 13,69$          191,66$                 191,66$         

83 A6 Tanques Metalicos 55 galones u 5,00 34,76$          173,80$                 173,80$         

84 A7 Vallas de Señalización m2 17,40 62,46$          1.086,80$              1.086,80$      

85 A8 Limpieza de Obra m2 2.375,70 5,93$             14.087,90$            2.817,58$       4.695,50$       4.695,50$       1.879,33$       

22.883,35$       

478.915,28$   

13.891,80$    43.030,03$   53.941,52$     54.892,51$     34.685,24$     19.983,58$     41.740,03$     23.450,11$     30.419,62$     38.238,24$     28.987,17$     25.130,34$     28.961,65$     30.323,50$     9.360,64$       1.879,33$       

13.891,80$    56.921,83$   110.863,35$   165.755,85$   200.441,09$   220.424,67$   262.164,69$   285.614,80$   316.034,42$   354.272,66$   383.259,83$   408.390,17$   437.351,82$   467.675,32$   477.035,96$   478.915,28$   

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

AVANCE SEMANAL

AVANCE ACUMULADO



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

1. AREA DE REGENERACIÓN VIA PLAYA MANN 98.280,81

1 1 Replanteo y Nivelación m2 1.794,99 2,44$              4.379,79$                   4.379,79$    

2 2 Desmontaje  de Adoquín m2 1.794,99 2,13$              3.823,34$                   955,83$       2.867,50$      

3 3 Demolición de Acera Incl. Desalojo m2 225,82 12,00$            2.709,84$                   1.083,94$      1.625,90$      

4 4 Bordillo de Hormigón Simple. ml 225,82 23,50$            5.306,77$                   5.306,77$      

5 5 Suministro e Instalación  de Adoquín Vehicular de Colores m2 802,65 67,62$            54.275,19$                 10.855,04$    27.137,60$    16.282,56$    

6 6 Suministro e Instalación  de Adoquín Peatonal de Colores m2 321,06 34,61$            11.111,89$                 5.555,94$      5.555,94$      

7 7 Material Granular Fino m3 281,80 59,17$            16.674,00$                 1.667,40$    8.337,00$      6.669,60$      

2. OBRAS CIVILES PLAYA MANN 393.064,91$      

2.1. PRELIMINARES

8 8 Limpieza y Desbroce m2 426,95 4,86$              2.074,98$                   1.037,49$    1.037,49$      

9 9 Replanteo y Nivelación m2 2.886,20 4,39$              12.670,42$                 8.447,37$      4.223,05$      

10 10 Demolición de Estructura  y Desalojo m2 41,96 22,13$            928,46$                      928,46$         

11 11 Excavación de Suelo Normal (incl. Desalojo) m3 3,24 29,79$            96,45$                        96,45$           

12 12 Excavación en Roca(incl. Desalojo) m3 3,91 125,94$         492,74$                      492,74$         

13 13 Relleno Compactado con Material Clasificado m3 24,75 53,60$            1.326,60$                   1.326,60$      

14 14 Encofrado Recto m2 98,25 51,77$            5.086,40$                   5.086,40$      

22.676,05$           

ELEMENTOS DE HORMIGÓN

15 15 Replantillo  H.S.f´c=180Kg/cm2   e= 5 cm m2 14,00 129,65$         1.815,10$                   907,55$         907,55$         

16 16 Hormigón Simple f´c=210Kg/cm2  (10x20) m3 13,75 452,06$         6.215,03$                   6.215,03$      

17 17 Bordillo de Hormigón Simple ml 143,13 28,19$            4.034,83$                   4.034,83$      

18 18 Dinteles de  H.S.  f´c=210Kg/cm2 ml 23,00 90,44$            2.080,12$                   2.080,12$      

19 19 Hormigón para  Mesones  e= 8 cm   f´c= 210 kg /cm2 m2 13,71 194,92$         2.672,35$                   2.672,35$      

16.817,44$           

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

20 20 Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm2 kg 1.572,66 3,50$               5.504,32$                    3.669,73$       1.834,59$      

5.504,32$             

MUROS 

21 21 Muro de Hormigón Ciclopeo m3 46,88 187,23$          8.777,72$                    8.777,72$       

8.777,72$             

PISO Y RECUBRIMIENTO 

22 22 Contrapiso  de H. S. con Malla  e= 10 cm.   f´c= 210 kg /cm2 m2 282,10 66,90$            18.872,49$                 1.887,25$      9.436,25$      7.549,00$      

23 23 Recubrimiento de Piedra Chuleta m2 222,64 62,12$            13.830,40$                 6.915,20$      6.915,20$      

24 24 Recubrimiento de Piedra Decorativa m2 11,10 48,30$            536,13$                      536,13$         

25 25 Recubrimiento de Porcelanato para Pisos. m2 84,50 161,03$         13.607,04$                 13.607,04$    

26 26 Recubrimiento de Mesones con Plancha de Granito ml 23,05 214,59$         4.946,30$                   1.648,60$      3.297,70$      

27 27 Recubrimiento de Cerámica para Baños m2 95,35 48,48$            4.622,57$                   4.622,57$      

56.414,92$           

PAREDES Y ENLUCIDO

28 28 Mampostería de Bloque 10cm m2 309,35 62,51$            19.337,47$                 5.157,30$      6.445,18$      6.445,18$      1.289,81$      

29 29 Enlucido Interior y Exterior m2 516,15 20,04$            10.343,65$                 4.137,46$      5.171,82$      1.034,36$      

30 30 Enlucido de Filos ml 176,80 16,09$            2.844,71$                   2.370,50$      474,21$         

32.525,83$           

ACABADOS 

31 31 Empaste Interior y Exterior m2 516,15 89,11$            45.994,13$                 9.198,83$      11.498,53$    11.498,53$    11.498,53$    2.299,71$      

32 32 Pintura Interior y Exterior m2 516,15 30,58$            15.783,87$                 789,19$         3.945,97$      3.945,97$      3.945,97$      3.156,77$      

33 33 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,70 x 2,00 u 14,00 218,65$         3.061,10$                   1.530,55$      1.530,55$      

34 34 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,80 x 2,00 u 5,00 282,85$         1.414,25$                   1.414,25$      

35 35 Suministro e Instalación Puerta de Madera 1,00 x 2,00 u 2,00 318,35$         636,70$                      636,70$         

36 36 Cubierta de Policarbonato m2 118,45 204,00$         24.163,80$                 19.331,04$    4.832,76$      

37 37 Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada m2 8,82 162,75$         1.435,46$                   1.435,46$      

92.489,30$           

VARIOS 

38 38 Banca Ornamentales u 9,00 441,44$         3.972,96$                   3.972,96$      

39 39 Pergolas m2 24,80 171,17$         4.245,02$                   849,00$         2.122,51$      1.273,50$      

40 40 Jardinera u 1,00 1.428,76$      1.428,76$                   1.428,76$      

41 41 Glorieta u 1,00 9.814,87$      9.814,87$                   3.925,95$      5.888,92$      

42 42 Pasarela m2 397,86 219,83$         87.461,56$                 17.492,31$    21.865,39$    21.865,39$    21.865,39$    4.373,08$      

43 43 Suministro e Instalación de Extintores u 3,00 104,51$         313,53$                      313,53$         

44 44 Suministro e Instalación de Juegos de Comedores u 3,00 557,60$         1.672,80$                   1.672,80$      

45 45 Barandas de Madera ml 32,15 47,79$            1.536,45$                   1.229,16$      307,29$         

46 46 Garita de Salvavidas u 1,00 5.636,83$      5.636,83$                   5.636,83$      

116.082,78$         

SISTEMA DE AGUA POTABLE

47 AP1 Puntos de Agua Potable pto. 26,00 45,50$            1.183,00$                   1.183,00$      

48 AP2 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 3/4" (roscable) ml 3,48 38,95$            135,55$                      135,55$         

49 AP3 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 1/2" (roscable) ml 46,75 14,96$            699,38$                      699,38$         

50 AP4 Suministro e Instalación de Bomba 1/2 HP de Agua Potable u 1,00 419,21$         419,21$                      419,21$         

51 AP5 Suministro e Instalación de Tanque de Presión 40 gal. u 1,00 189,91$         189,91$                      189,91$         

52 AP6 Suministro e Instalación de Llave de Paso de 1/2" u 9,00 37,81$            340,29$                      340,29$         

2.967,34$             

SISTEMA DE AGUA SERVIDA 

53 AS1 Puntos de Agua Servidas pto. 28,00 40,07$            1.121,96$                   1.121,96$      

54 AS2 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 6" ml 81,80 71,18$            5.822,52$                   2.911,26$      2.911,26$      

55 AS3 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 4" ml 51,55 24,80$            1.278,44$                   319,61$         958,83$         

56 AS4 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 3" ml 2,85 43,92$            125,17$                      125,17$         

57 AS5 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 2" ml 18,40 42,49$            781,82$                      390,91$         390,91$         

58 AS6 Suministro e Instalación de Inodoros con Accesorios. u 8,00 280,84$         2.246,72$                   2.246,72$      

59 AS7 Suministro e Instalación de Urinarios con Accesorios. u 3,00 220,26$         660,78$                      660,78$         

60 AS8 Suministro e Instalación de Lavabos con Accesorios. u 6,00 128,50$         771,00$                      771,00$         

61 AS9 Suministro e Instalación de Duchas con Accesorios u 5,00 72,91$            364,55$                      364,55$         

62 AS10 Suministro e Instalación de Fregaderos con Accesorios. u 3,00 217,78$         653,34$                      653,34$         

63 AS11 Suministro e Instalación de Rejilla. u 11,00 12,24$            134,64$                      134,64$         

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Precio Total

SUBTOTAL

Precio 

Unitario

SUBTOTAL

SUBTOTAL

VALOR GANADO (EV)

Item Rubro Descripción Del Rubro Unidad Cantidad
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4



64 AS12 Suministro e Instalación de Sifón de Piso u 11,00 16,90$            185,90$                      185,90$         

65 AS13 Suministro e Instalación de Codo 45° de 6" u 1,00 32,30$            32,30$                        32,30$           

66 AS14 Suministro e Instalación de Codo 90° de 4" u 8,00 14,97$            119,76$                      119,76$         

67 AS15 Suministro e Instalación de Codo 90° de 3" u 6,00 13,06$            78,36$                        78,36$           

68 AS16 Suministro e Instalación de Codo 90° de 2" u 9,00 12,24$            110,16$                      110,16$         

69 AS17 Suministro e Instalación de Codo 45° de 4" u 1,00 15,82$            15,82$                        15,82$           

70 AS18 Suministro e Instalación de Codo 45° de 2" u 1,00 7,62$              7,62$                           7,62$             

71 AS19 Suministro e Instalación de Tee de 4" u 8,00 22,28$            178,24$                      178,24$         

72 AS20 Suministro e Instalación de Tee de 2" u 3,00 6,01$              18,03$                        18,03$           

73 AS21 Suministro e Instalación de Yee  Reductor de 4" a 3" u 3,00 25,20$            75,60$                        75,60$           

74 AS22 Suministro e Instalación de Yee  Reductor de 4" a 2" u 27,00 14,57$            393,39$                      393,39$         

75 AS23 Suministro e Instalación de Trampa de Grasa. u 1,00 994,40$         994,40$                      994,40$         

76 AS24 Suministro e Instalación de Bajantes. AA.LL. ml 7,50 23,92$            179,40$                      179,40$         

77 AS25 Caja de Registro u 5,00 212,41$         1.062,05$                   531,03$         531,03$         

17.411,97$           

GESTIÓN AMBIENTAL

78 A1 Agua para Control de polvo m3 8,00 35,03$            280,24$                      280,24$       

79 A2 Eventos de Capacitación a personal de la Contratista u 15,00 103,79$         1.556,85$                   518,90$       1.037,95$      

80 A3 Uso de Carpa cubriendo el material transportado en volqueta m2 43,60 30,10$            1.312,36$                   437,41$         874,95$         

81 A4 Vestimenta de seguridad industrial u 15,00 181,52$         2.722,80$                   2.722,80$    

82 A5 Cinta de Peligro rollo 10,00 13,69$            136,90$                      136,90$       

83 A6 Tanques Metalicos 55 galones u 3,00 34,76$            104,28$                      104,28$       

84 A7 Vallas de Señalización m2 14,40 62,46$            899,42$                      899,42$       

85 A8 Limpieza de Obra m2 2.425,70 5,93$              14.384,40$                 2.876,88$      4.794,32$      4.794,32$      1.918,88$      

21.397,26$           

491.345,72$   

12.703,05$    42.444,00$       52.982,83$       54.366,15$       32.913,37$      19.092,66$      45.127,87$       23.921,71$       29.992,57$       40.300,64$       31.409,47$       27.920,79$       32.163,70$       34.153,65$       9.934,37$        1.918,88$        

12.703,05$    55.147,05$       108.129,89$     162.496,04$     195.409,41$    214.502,07$    259.629,94$     283.551,65$     313.544,22$     353.844,86$     385.254,34$     413.175,12$     445.338,82$     479.492,48$     489.426,85$    491.345,72$    

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

AVANCE SEMANAL

AVANCE ACUMULADO



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16

1. AREA DE REGENERACIÓN VIA PLAYA MANN 86.252,38

1 1 Replanteo y Nivelación m2 1.794,99 1,44$           2.584,79$             2.584,79$      

2 2 Desmontaje  de Adoquín m2 1.794,99 1,13$           2.028,34$             507,09$         1.521,26$       

3 3 Demolición de Acera Incl. Desalojo m2 225,82 9,00$           2.032,38$             812,95$          1.219,43$       

4 4 Bordillo de Hormigón Simple. ml 225,82 21,50$         4.855,13$             4.855,13$       

5 5 Suministro e Instalación  de Adoquín Vehicular de Colores m2 802,65 62,62$         50.261,94$           10.052,39$     25.130,97$     15.078,58$      

6 6 Suministro e Instalación  de Adoquín Peatonal de Colores m2 321,06 29,61$         9.506,59$             4.753,29$        4.753,29$        

7 7 Material Granular Fino m3 281,80 53,17$         14.983,21$           1.498,32$      7.491,60$       5.993,28$       

2. OBRAS CIVILES PLAYA MANN 365.175,87$   

2.1. PRELIMINARES

8 8 Limpieza y Desbroce m2 426,95 5,86$           2.501,93$             1.250,96$      1.250,96$       

9 9 Replanteo y Nivelación m2 2.886,20 1,39$           4.011,82$             2.674,68$       1.337,14$       

10 10 Demolición de Estructura  y Desalojo m2 41,96 17,13$         718,69$                 718,69$          

11 11 Excavación de Suelo Normal (incl. Desalojo) m3 3,24 31,79$         102,92$                 102,92$          

12 12 Excavación en Roca(incl. Desalojo) m3 3,91 119,94$       469,27$                 469,27$          

13 13 Relleno Compactado con Material Clasificado m3 24,75 58,60$         1.450,35$             1.450,35$        

14 14 Encofrado Recto m2 98,25 56,77$         5.577,65$             5.577,65$        

14.832,62$       

ELEMENTOS DE HORMIGÓN

15 15 Replantillo  H.S.f´c=180Kg/cm2   e= 5 cm m2 14,00 112,65$       1.577,10$             788,55$          788,55$           

16 16 Hormigón Simple f´c=210Kg/cm2  (10x20) m3 13,75 466,06$       6.407,51$             6.407,51$        

17 17 Bordillo de Hormigón Simple ml 143,13 22,19$         3.176,05$             3.176,05$        

18 18 Dinteles de  H.S.  f´c=210Kg/cm2 ml 23,00 83,44$         1.919,12$             1.919,12$        

19 19 Hormigón para  Mesones  e= 8 cm   f´c= 210 kg /cm2 m2 13,71 199,92$       2.740,90$             2.740,90$        

15.820,69$       

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

20 20 Acero de Refuerzo fy=4200Kg/cm2 kg 1.572,66 3,15$            4.953,89$              3.302,76$        1.651,13$        

4.953,89$         

MUROS 

21 21 Muro de Hormigón Ciclopeo m3 46,88 191,23$        8.965,24$              8.965,24$       

8.965,24$         

PISO Y RECUBRIMIENTO 

22 22 Contrapiso  de H. S. con Malla  e= 10 cm.   f´c= 210 kg /cm2 m2 282,10 58,90$         16.615,69$           1.661,57$        8.307,85$        6.646,28$        

23 23 Recubrimiento de Piedra Chuleta m2 222,64 52,12$         11.604,00$           5.802,00$        5.802,00$        

24 24 Recubrimiento de Piedra Decorativa m2 11,10 43,30$         480,63$                 480,63$           

25 25 Recubrimiento de Porcelanato para Pisos. m2 84,50 169,03$       14.283,04$           14.283,04$      

26 26 Recubrimiento de Mesones con Plancha de Granito ml 23,05 221,59$       5.107,65$             1.702,38$        3.405,27$        

27 27 Recubrimiento de Cerámica para Baños m2 95,35 35,48$         3.383,02$             3.383,02$        

51.474,02$       

PAREDES Y ENLUCIDO

28 28 Mampostería de Bloque 10cm m2 309,35 50,51$         15.625,27$           4.167,26$       5.207,90$        5.207,90$        1.042,21$        

29 29 Enlucido Interior y Exterior m2 516,15 22,04$         11.375,95$           4.550,38$        5.687,97$        1.137,59$        

30 30 Enlucido de Filos ml 176,80 10,09$         1.783,91$             1.486,53$        297,38$           

28.785,13$       

ACABADOS 

31 31 Empaste Interior y Exterior m2 516,15 84,11$         43.413,38$           8.682,68$        10.853,34$      10.853,34$      10.853,34$      2.170,67$        

32 32 Pintura Interior y Exterior m2 516,15 25,58$         13.203,12$           660,16$           3.300,78$        3.300,78$        3.300,78$        2.640,62$        

33 33 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,70 x 2,00 u 14,00 228,65$       3.201,10$             1.600,55$        1.600,55$        

34 34 Suministro e Instalación Puerta de Madera 0,80 x 2,00 u 5,00 272,85$       1.364,25$             1.364,25$        

35 35 Suministro e Instalación Puerta de Madera 1,00 x 2,00 u 2,00 331,35$       662,70$                 662,70$           

36 36 Cubierta de Policarbonato m2 118,45 194,00$       22.979,30$           18.383,44$      4.595,86$        

37 37 Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada m2 8,82 152,75$       1.347,26$             1.347,26$        

86.171,10$       

VARIOS 

38 38 Banca Ornamentales u 9,00 411,44$       3.702,96$             3.702,96$        

39 39 Pergolas m2 24,80 156,17$       3.873,02$             774,60$           1.936,51$        1.161,90$        

40 40 Jardinera u 1,00 1.318,76$    1.318,76$             1.318,76$        

41 41 Glorieta u 1,00 9.714,87$    9.714,87$             3.885,95$        5.828,92$        

42 42 Pasarela m2 397,86 227,83$       90.644,44$           18.128,89$      22.661,11$      22.661,11$      22.661,11$      4.532,22$        

43 43 Suministro e Instalación de Extintores u 3,00 89,51$         268,53$                 268,53$           

44 44 Suministro e Instalación de Juegos de Comedores u 3,00 543,60$       1.630,80$             1.630,80$        

45 45 Barandas de Madera ml 32,15 37,79$         1.214,95$             971,96$           242,99$           

46 46 Garita de Salvavidas u 1,00 5.506,83$    5.506,83$             5.506,83$        

117.875,16$     

SISTEMA DE AGUA POTABLE

47 AP1 Puntos de Agua Potable pto. 26,00 35,50$         923,00$                 923,00$           

48 AP2 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 3/4" (roscable) ml 3,48 30,95$         107,71$                 107,71$           

49 AP3 Suministro e Instalación de Tubería de PVC 1/2" (roscable) ml 46,75 11,96$         559,13$                 559,13$           

50 AP4 Suministro e Instalación de Bomba 1/2 HP de Agua Potable u 1,00 425,21$       425,21$                 425,21$           

51 AP5 Suministro e Instalación de Tanque de Presión 40 gal. u 1,00 194,91$       194,91$                 194,91$           

52 AP6 Suministro e Instalación de Llave de Paso de 1/2" u 9,00 31,81$         286,29$                 286,29$           

2.496,25$         

SISTEMA DE AGUA SERVIDA 

53 AS1 Puntos de Agua Servidas pto. 28,00 33,07$         925,96$                 925,96$           

54 AS2 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 6" ml 81,80 59,18$         4.840,92$             2.420,46$        2.420,46$        

55 AS3 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 4" ml 51,55 21,80$         1.123,79$             280,95$           842,84$           

56 AS4 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 3" ml 2,85 33,92$         96,67$                   96,67$             

57 AS5 Suministro e Instalación de Tubería de Desagúe de 2" ml 18,40 36,49$         671,42$                 335,71$           335,71$           

58 AS6 Suministro e Instalación de Inodoros con Accesorios. u 8,00 265,84$       2.126,72$             2.126,72$        

59 AS7 Suministro e Instalación de Urinarios con Accesorios. u 3,00 215,26$       645,78$                 645,78$           

60 AS8 Suministro e Instalación de Lavabos con Accesorios. u 6,00 113,50$       681,00$                 681,00$           

61 AS9 Suministro e Instalación de Duchas con Accesorios u 5,00 63,91$         319,55$                 319,55$           

62 AS10 Suministro e Instalación de Fregaderos con Accesorios. u 3,00 202,78$       608,34$                 608,34$           

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Item Rubro Descripción Del Rubro Unidad Cantidad
Precio 

Unitario

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Precio Total

COSTO ACTUAL (AC)

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL



63 AS11 Suministro e Instalación de Rejilla. u 11,00 14,24$         156,64$                 156,64$           

64 AS12 Suministro e Instalación de Sifón de Piso u 11,00 12,90$         141,90$                 141,90$           

65 AS13 Suministro e Instalación de Codo 45° de 6" u 1,00 29,30$         29,30$                   29,30$             

66 AS14 Suministro e Instalación de Codo 90° de 4" u 8,00 12,97$         103,76$                 103,76$           

67 AS15 Suministro e Instalación de Codo 90° de 3" u 6,00 11,06$         66,36$                   66,36$             

68 AS16 Suministro e Instalación de Codo 90° de 2" u 9,00 10,24$         92,16$                   92,16$             

69 AS17 Suministro e Instalación de Codo 45° de 4" u 1,00 13,82$         13,82$                   13,82$             

70 AS18 Suministro e Instalación de Codo 45° de 2" u 1,00 8,62$           8,62$                     8,62$               

71 AS19 Suministro e Instalación de Tee de 4" u 8,00 17,28$         138,24$                 138,24$           

72 AS20 Suministro e Instalación de Tee de 2" u 3,00 8,01$           24,03$                   24,03$             

73 AS21 Suministro e Instalación de Yee  Reductor de 4" a 3" u 3,00 22,20$         66,60$                   66,60$             

74 AS22 Suministro e Instalación de Yee  Reductor de 4" a 2" u 27,00 11,57$         312,39$                 312,39$           

75 AS23 Suministro e Instalación de Trampa de Grasa. u 1,00 969,40$       969,40$                 969,40$           

76 AS24 Suministro e Instalación de Bajantes. AA.LL. ml 7,50 25,92$         194,40$                 194,40$           

77 AS25 Caja de Registro u 5,00 197,41$       987,05$                 493,53$           493,53$           

15.344,82$       

GESTIÓN AMBIENTAL

78 A1 Agua para Control de polvo m3 8,00 30,03$         240,24$                 240,24$         

79 A2 Eventos de Capacitación a personal de la Contratista u 15,00 98,79$         1.481,85$             493,90$         987,95$          

80 A3 Uso de Carpa cubriendo el material transportado en volqueta m2 43,60 25,10$         1.094,36$             364,75$          729,61$           

81 A4 Vestimenta de seguridad industrial u 15,00 171,52$       2.572,80$             2.572,80$      

82 A5 Cinta de Peligro rollo 10,00 15,69$         156,90$                 156,90$         

83 A6 Tanques Metalicos 55 galones u 3,00 36,76$         110,28$                 110,28$         

84 A7 Vallas de Señalización m2 14,40 58,46$         841,82$                 841,82$         

85 A8 Limpieza de Obra m2 2.425,70 4,93$           11.958,70$           2.391,74$        3.985,84$        3.985,84$        1.595,29$        

18.456,96$       

451.428,25$   

10.257,11$    33.757,04$     45.147,39$     50.052,95$      29.836,83$      18.354,97$      41.525,63$      21.309,69$      28.199,78$      39.387,16$      31.240,77$      27.869,32$      31.806,63$      32.263,01$      8.824,68$        1.595,29$        

10.257,11$    44.014,15$     89.161,53$     139.214,48$    169.051,32$    187.406,29$    228.931,92$    250.241,61$    278.441,39$    317.828,55$    349.069,32$    376.938,64$    408.745,27$    441.008,28$    449.832,96$    451.428,25$    

AVANCE SEMANAL

AVANCE ACUMULADO

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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Tabla 33 Índices de Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Víctor Andrade Romero

RESUMEN 

  Semana PV EV AC SPI= EV/PV CPI= EV/AC 

MES 1 

1  $      13.891,80   $      12.703,05   $      10.257,11  0,91 1,24 

2  $      56.921,83   $      55.147,05   $      44.014,15  0,97 1,25 

3  $    110.863,35   $    108.129,89   $      89.161,53  0,98 1,21 

4  $    165.755,85   $    162.496,04   $    139.214,48  0,98 1,17 

MES 2 

5  $    200.441,09   $    195.409,41   $    169.051,32  0,97 1,16 

6  $    220.424,67   $    214.502,07   $    187.406,29  0,97 1,14 

7  $    262.164,69   $    259.629,94   $    228.931,92  0,99 1,13 

8  $    285.614,80   $    283.551,65   $    250.241,61  0,99 1,13 

MES 3 

9  $    316.034,42   $    313.544,22   $    278.441,39  0,99 1,13 

10  $    354.272,66   $    353.844,86   $    317.828,55  1,00 1,11 

11  $    383.259,83   $    385.254,34   $    349.069,32  1,01 1,10 

12  $    408.390,17   $    413.175,12   $    376.938,64  1,01 1,10 

MES 4 

13  $    437.351,82   $    445.338,82   $    408.745,27  1,02 1,09 

14  $    467.675,32   $    479.492,48   $    441.008,28  1,03 1,09 

15  $    477.035,96   $    489.426,85   $    449.832,96  1,03 1,09 

16  $    478.915,28   $    491.345,72   $    451.428,25  1,03 1,09 
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Ilustración 27: EVM 

Fuente: Victor Andrade Romero
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Ilustración 28: Resumen de Índices de Desempeño  

Fuente: Victor Andrade Romero 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Conclusiones 

En el desarrollo del proyecto se puede concluir que es importante antes de 

empezar la obra, realizar la cuantificación o cubicación de las cantidades de obra a 

emplearse según la descripción de cada rubro, para así evitar el desperdicio de 

materiales y lograr el ahorro de recursos económicos. 

  Una vez realizadas las cantidades de obra se procede con el desarrollo de los 

análisis de precios unitarios realizando un análisis cualitativo y cuantitativo de las 

diferentes partes que componen un APU, para así optimizar los costos y obtener el 

presupuesto total de la obra para que el proyecto sea ejecutado de acuerdo a los 

planos y especificaciones señalados por la entidad contratante. 

La programación de obra es de vital importancia para que la obra sea ejecutada y 

entregada en los plazos establecidos por la entidad contratante, evitando atrasos y 

anticipar posibles problemas que se presenten en la ejecución de las diferentes fases 

que comprenden el proyecto. 

Se realizaron distintos cronogramas detallando los días de trabajo, cronograma 

valorado, cronograma de utilización de personal, cronograma Project, para así de esta 
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manera evitar la improvisación del personal que se encuentre en la obra al momento 

de ejecutarse y no tener percance. 

 El empleo de una correcta metodología de construcción tiene como punto de 

partida definir los frentes de trabajo describiendo el personal y equipo para cada 

actividad, así como los trabajos deben ser realizados en base a las especificaciones 

técnicas detalladas en los pliegos obtenidos en un comienzo, respetando normas y 

parámetros de calidad para así de esta manera hacer la entrega formal de la obra 

garantizando su tiempo de vida útil. 
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4.2 Recomendaciones  

Se recomienda hacer uso de este trabajo como una guía a constructores y 

estudiantes de Ingeniería Civil que realizaran obras similares en el Archipiélago de 

Galápagos; por contar con un análisis detallado de los costos de mano de obra, 

equipos y materiales en dicha localidad y con ello lograr un correcto proceso 

constructivo, respetando cada una de las fases que comprende el mismo y así 

elaborar el proyecto de tal manera que se relacione la parte administrativa y operativa 

cumpliendo siempre con los tiempos programados y la logística para el trabajo. 

Llevar a cabo un estricto seguimiento de cada una de las fases y sus respectivas 

actividades planteadas a lo largo del trabajo de titulación con el propósito de mejorar 

costos y tiempos en la construcción del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



C A P KILOS SACOS X 50 KG M3 M3 % KG/CM2 LBS/PULG2

1 2 2 420 8,50 0,670 0,670 170 190 5 250 3.555

1 2 2,5 380 7,50 0,600 0,760 160 180 5 240 3.400

1 2 3 350 7,00 0,550 0,835 150 170 5 220 3.130

1 2 3,5 320 6,50 0,515 0,900 155 170 5 210 3.000

1 2 4 300 6,00 0,475 0,850 145 160 5 200 2.850

1 2,5 4 280 5,25 0,555 0,890 140 160 5 190 2.700

1 2,5 4,5 260 5,50 0,520 0,940 130 150 5 180 2.560

1 3 3 300 6,00 0,715 0,715 140 160 5 170 2.400

1 3 4 260 5,25 0,625 0,825 130 175 5 160 2.280

1 3 5 230 4,50 0,555 0,920 170 150 5 140 2.000

DOSIFICACIÒN DEL CONCRETO

CEMENTO
PIEDRA 

TRITURADA 
ARENA 

MEZCLA
RESISTENCIA OBTENIDA A 

LOS 29 DIAS DESPERDICIO

MATERIALES

AGREGADO 

HUMEDO

AGREGADO 

SECO

AGUA (LTS)



COSTO POR HORA DE USO DE LA MAQUINARIA DEL CGREG 2017

TRACTOR $ 43,27 $ 28,83 $ 18,72 $ 90,82 $ 103,75

CARGADORA $ 20,10 $ 21,26 $ 18,72 $ 60,08 $ 73,01

RODILLO $ 13,96 $ 14,97 $ 18,72 $ 47,65 $ 60,58

MOTONIVELADORA $ 26,67 $ 22,39 $ 18,72 $ 67,78 $ 80,71

RETROEXCAVADORA $ 9,11 $ 13,41 $ 18,72 $ 41,24 $ 54,17

VOLQUETAS (8m3) $ 9,94 $ 19,47 $ 15,45 $ 44,86 $ 55,69

TANQUERO $ 9,99 $ 19,47 $ 15,45 $ 44,91 $ 55,74

TRACTOR CAMION $ 19,99 $ 8,33 $ 21,19 $ 49,51 $ 62,44

CAMA BAJA $ 40,00 $ 52,93

NOTA:

Los costos no incluyen impuestos de ley.

Los costos estan considerados desde la salida del taller del CGREG.

Los costos son para los tres cantones de la provincia ya que los costos de operación 

y mantenimiento son los mismos.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS 

MAQUINARIA CARGOS FIJOS
CARGOS POR 

CONSUMO

CARGOS POR 

OPERACIÓN 

COSTO HORA 

DIA ORDINARIO

C/H - SABADO, DOMINGO 

Y FERIADO 



Valor de adquisición y transporte maritimo de prodcutos GUAYAQUIL - GALÁPAGOS (SAN CRISTOBAL)

6,14 2,95 1,18 0,17 0,06 0,70 0,10 11,29 0,86 1,84 15,00 2,72

Diámetro
Costo 

Base

Guía 

del 

Barco

Embarque: 40% 

de la Guía del 

Barco

Desestibada: 

14% del 

Embarque

Impuesto del 

Muelle: 7% 

de la Guía del 

Barco

Descarga 

del Camión

Varios 

(Imprevistos)
SubTotal

IVA 

Pagado

IVA 

Cobrado 

PRECIO DE 

VENTA
UTILIDAD

14 mm 12,62 1,22 0,49 0,07 0,09 0,25 0,05 14,78 1,77 2,66 21,66 5,99

12 mm 9,27 0,92 0,37 0,05 0,06 0,19 0,05 10,91 1,30 2,00 16,25 4,64

10 mm 6,44 0,92 0,37 0,05 0,06 0,15 0,05 8,04 0,90 1,60 13,00 4,26

8 mm 4,12 0,46 0,18 0,03 0,03 0,10 0,05 4,97 0,58 1,00 8,12 2,73

IVA 

Pagado

PRECIO DE 

VENTA

Transporte 

terrestre a 

bodega

Impuesto del 

Muelle: 2% 

de la Guía del 

Barco

Varios 

(Imprevistos)
SubTotal

Iva 14%: 

Servicio 

Logistico

Material 1

Cemento Rocafuerte 50 KG. Saco

Material 2:

Varillas Corrugada de 12 mts de Longitud 

IVA 

Cobrado 
UTILIDAD

0,98

Costo 

Base 

Guía 

del 

Barco

Servicio 

Logístico: 40% de 

la Guía del Barco
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