
CRONOGRAMA

N° ACTIVIDAD L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
1 LETRERO INFORMATIVO
2 INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS
3 DESMONTAJE DE PUERTAS
4 DESMONTAJE DE VENTANAS
5 DESMONTAJE DE LUMINARIAS
6 DEMOLICION DE PAREDES
7 DESMONTAJE DE CANALONES
8 RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE PISO
9 DERROCAMIENTO DE COLUMNAS 

10 DESBROCE Y LIMPIEZA
11 DESALOJO DE MATERIAL
12 EXCAVACION EN TIERRA
13 RELLENO COMPACTADO
14 FUNDICION DE RIOSTRAS
15 FUNDICION DE LOSA DE CIMENTACION
16 FUNDICION DE LOSA DE BALCONES
17 FUNDICION DE CULUMNA
18 FUNDICION DE LOSA DE ENTREPISO
19 COLOCACION DE CANELONES EN CUBIERTA
20 INSTALACION DE PORCELANATO EN EXTERIORES
21 INSTALACION DE PUERTAS
22 INSTALACION DE VENTANAS
23 CUADRADO DE BOQUETES
24 INSTALACION DE PASAMANOS EN BALCONES
25 ARMADO DE HORMIGON VISTO
26 INSTALACION DE PLACA METÁLICA EN PARED
27 INSTALACION DE PARED VEGETAL
28 INSTALACION DE PERGOLAS DE MADERA
29 FUNDICION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS
30 INSTALACION DE PASAMANOS EN RAMPA
31 INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TRESPA
33 INSTALACION DE TRESPA COLOR WHITE

34
INSTALACION DE ALFEIZAR DE VENTANA COMPUESTO 
DE VITRABOND COLOR WHITE

35 INSTALACION DE TRESPA COLOR GREY

36
INSTALACION DE ALFEIZAR DE VENTANA COMPUESTO 
DE VITRABOND COLOR GREY

37 INSTALACION DE TRESPA COLOR RED

38
INSTALACION DE ALFEIZAR DE VENTANA COMPUESTO 
DE VITRABOND COLOR RED

39 INSTALACION DE MAMPOSTERÍA DE VIDRIO
40 INSTALACION DE LOUVERS
41 LIMPIEZA GENERAL
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