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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedente 

El presente trabajo es una propuesta sobre el proceso constructivo de una vía de 

tráfico vehicular de pavimento hormigón rígido. La cual busca identificar las distintas 

actividades que se deben dar durante el proceso constructivo de una vía. El tema 

surge debido que para construir diferentes obras civiles, es necesario primero 

planificar y evaluar el costo de una obra cualquiera que esta sea. La planificación 

puede inferir mucho sobre el proceso constructivo, en base a la planificación podemos 

tener un mejor control de la obra. 

 

En el desarrollo de este proceso se aborda este problema y cuyo objetivo general 

fue “Determinar el proceso constructivo de la calle 21 NO, para mejorar la calidad de 

vida de los usuarios de este sector de la ciudad”. Al mejorar las condiciones viales del 

sector, el nivel de vida de la población será mejor, puesto que se mejora la 

operatividad y accesibilidad de la vía. 

Este proyecto contiene IV capítulos, los que a continuación se detallan:  

 Introducción 

 Marco Teórico 

 Programación de Obras 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Este trabajo pretende ser una ayuda académica para los estudiantes y demás 

personas que busquen este tipo de información.  
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1.2 Ubicación 

Este proyecto se encuentra ubicado en el sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, comprende la CALLE 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea) desde: Av. 

Francisco de Orellana hasta: 2° Peatonal 11 NO - Parroquia Tarqui. 

 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 General. 

Determinar un proceso constructivo de la calle 21 NO, con la finalidad de mejorar 

la infraestructura vial de manera que este proyecto sea óptimo en el análisis costo-

beneficio. Alterando, en lo más mínimo la calidad de vida de los ciudadanos de este 

sector de la ciudad de Guayaquil. Sin pasar por alto las especificaciones técnicas y 

normas de la construcción, a fin de que se cumplan las exigencias de calidad para 

llevar a cabo este proyecto. 

Figura # 1 - Ubicación del proyecto 
Fuente: Google maps 
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1.3.2 Específicos.  

 Identificar las actividades y rubros que necesite el proyecto 

 Establecer el presupuesto y programación de las actividades del  proyecto 

 Realizar la metodología de construcción del proyecto vial 

 

1.4 Planteamiento del problema 

Considerando las dificultades que tienen los habitantes del sector al ingresar a la 

vía y la densidad vehicular del sector, surgió la necesidad de pavimentar la Calle 21 

NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea) desde: Av. Francisco de Orellana hasta: 2° Peatonal 

11 NO, cuyos moradores tienen aproximadamente 30 años viviendo en su alrededor. 

Actualmente un tramo de la vía se encuentra pavimentado con hormigón rígido en 

regular estado, mientras que el otro tramo adyacente se encuentra a nivel de 

terracería en malas condiciones. Situación que dificulta el acceso vehicular del sector, 

así como también el ingreso de los moradores a sus viviendas.  

 

1.5 Delimitación del problema 

Para este proyecto de titulación se cuentan con los diseños y especificaciones con 

lo cual se parte para establecer el proceso constructivo. 

 

1.6 Justificación 

El presente proyecto tiene como finalidad establecer los pasos para el proceso 

constructivo de la pavimentación con Hormigón Rígido de una vía de jerarquía 

principal, debido a que es fundamental conocer las actividades a realizar, así como la 

realización del presupuesto, programación y metodología que se aplicará para este 
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proyecto, los cuales son de gran importancia porque con la programación de la obra 

existe un mayor control y apreciación de los recursos a utilizarse. Además de verificar 

el funcionamiento de los equipos e instalaciones los cuales son de gran importancia, 

porque de ellos se dará un mejor control en la ejecución de la obra.  

 

El desarrollo del tema será un aporte a la comunidad, debido a que este documento 

podrá ser consultado como apoyo académico o punto de partida para proyectos 

similares, donde se puede apreciar con una visión más clara, práctica y sencilla, de 

cómo llevar un control en el proceso constructivo de una vía.  

 

Desde el punto de vista técnico la pavimentación de las calles es vital para el 

desarrollo y bienestar de los habitantes. Guayaquil es una de las ciudades más 

pobladas y grandes del Ecuador que con el paso del tiempo va desarrollándose tanto 

económica, turística y poblacionalmente.  

 

Es por ello que se necesita mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

ofreciéndoles obras de desarrollo como la pavimentación de sus calles, lo cual no solo 

mejora sus condiciones de vida sino también permite una mejor circulación vial en el 

sector.  
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 CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

Dentro de las ciudades más grandes y pobladas del Ecuador se encuentra 

Guayaquil que es el Puerto Principal y la capital económica del País, es una ciudad 

con una población de 2’526.927 habitantes y con un área de 347 km2 de superficie. 

Esta ciudad ha destacado por sus lugares turísticos y sus altas influencias en el 

aspecto comercial, político, cultural, financiero, alto índice de flujo vehicular, por la 

densidad y la diversidad de su población. Se encuentra conformada por 16 parroquias 

urbanas, que son: Ayacucho, Bolívar-Sagrario, Carbo-Concepción, Febres Cordero, 

García Moreno, Letamendi, 9 de Octubre, Olmedo San Alejo, Rocafuerte, Roca, 

Sucre, Tarqui, Urdaneta, Ximena, Chongón y Pascuales. Pero la parroquia Tarqui es 

la más grande y poblada de todas.  

 

Precisamente en una de estas calles al noroeste de Guayaquil en la parroquia 

Tarqui entre la Ciudadela Samanes VII y Fuerte Huancavilca, se encuentra la Calle 

21 NO – Dr. Teodoro Alvarado Olea desde: Av. Francisco de Orellana Hasta: 2° 

Peatonal 11 NO, que es donde se centra en el proyecto. Debido a que algunos 

sectores de la ciudad aun no cuentan con una solución vial, las mismas que no 

permiten el desarrollo total de Guayaquil. Sin embargo la demanda de vehículos es 

grande y las vías son escasas, se vio la necesidad de mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes así como también las condiciones de operaciones vehiculares.  

 

2.1 Datos descriptivos 

La Calle 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea) en la actualidad es una calle que tiene 

una calzada de un carril, doble sentido vial, cuyo ancho es de 6 m, el otro tramo 
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adyacente se encuentra a nivel de terracería. Las aceras y bordillos existentes están 

en regulares condiciones, tienen bermas con adoquines, la calzada es de pavimento 

rígido que se presenta grado de severidad media. Los moradores del sector tienen 

problemas al ingresar a sus viviendas, debido a que la mayoría de moradores tienen 

los ingresos de sus garajes construidos sin la debida planificación; la cual es angosta 

para la cantidad de vehículos que circulan por este sector.  

  

El proceso constructivo de la calle 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea), propone 

como proyecto la reconstrucción y ampliación de esta vía, que tiene una longitud de 

600 m, con un ancho de vía de 30 m y un área de trabajo de 18.000,00 m2 

aproximadamente. La pavimentación será de hormigón de cemento portland módulo 

de rotura a la flexión 4,5 MPa, e= 23 cm; construcción de bordillo cuneta, parterre 

central, construcción de aceras y la construcción de muros de contención debido al 

desnivel de un tramo de la vía a ampliar. La finalidad de la construcción de esta calle 

es de dotar de infraestructura adecuada al sector y mejorar la vialidad del mismo, 

dando acceso ágil al tráfico vehicular de la zona. 

 

2.2 Proceso Constructivo 

Un proceso constructivo son los procedimientos o pasos, que se deben realizar 

para le ejecución de una obra. Es cierto que para cada obra existe un proceso 

singular, pero por lo regular todas tienen ciertos pasos en común.  

 

(Yepes Piqueras, 2014) afirma: “Un proceso constructivo constituyen los distintos 

procesos, sistemas y métodos disponibles para hacer realidad una obra siguiendo 

para ello un conjunto ordenado de reglas o prácticas constructivas basadas en la 
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experiencia y en los conocimientos técnicos y científicos disponibles en ese momento, 

todo ello para conseguir construcciones útiles, seguras, económicas, estéticas, 

medioambientalmente aceptables y, a ser posible, perdurables en el tiempo”.   

 

Las calles son espacios urbanos que se ven interrumpidas por intersección de otras 

calles. Las cuales permiten la circulación peatonal o vehicular dependiendo del caso. 

Una ciudad que cuente con vías y calles en buenas condiciones y duraderas, permite 

un mejor desarrollo social y económico. 

 

(Giovannoni, 2016) dice: “Las calles que en otros tiempos se usaban casi 

exclusivamente para delimitar el espacio construido y dar acceso a los edificios, se 

han convertido, en la ciudad moderna, en contenedores de la circulación de vehículos 

y personas, “...las calles son los verdaderos órganos del movimiento de las 

ciudades”.  

 

Al pasar de los años en 1915 cuando los automóviles comenzaron a reemplazar a 

los caballos y calesas. El pavimento se volvió una necesidad, la pavimentación de las 

calzadas, tanto vehiculares como peatonales son necesarias para mejorar las 

condiciones vehiculares y peatonales del sector.  

 

Se conoce como pavimento a toda estructura que descansa sobre el relleno de 

fundición, está formado por capas que constituyen la superestructura: base y capa de 

rodadura de acuerdo al proyecto.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_hist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_moderna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)


8 
 

 

La resistencia del pavimento dependerá de los niveles de tránsito de la calle, para 

eso es necesario tomar en cuento lo siguiente: 

 Las deformaciones deben ser resilientes, debido a las cargas del 

tránsito. 

 Debe generar seguridad al usuario 

 La capa de rodadura debe presentar textura para evitar el deslizamiento 

de los vehículos.  

 Deben estar adecuadamente señalizadas 

 Debe cumplir la vida útil. 

 

2.2.1 Tipos de pavimentos.  

 Pavimento de adoquín (articulado)  

 Pavimento flexible (asfalto) 

  Pavimento rígido (hormigón) 

 

La diferencia entre estos pavimentos radica es la resistencia que presentan cada 

uno de ellos, a la flexión, durabilidad y funcionalidad. Cabe indicar que es necesario 

realizar los estudios previos para determinar la resistencia del pavimento. 

 

El Pavimento de adoquín de hormigón o arcilla, normalmente son regulares, son 

colocados uno a lado del otro de esta manera crean una capa adecuada para la vía. 

Las superficies de rodamiento a base de adoquines, deben de ir colocadas sobre una 

“cama” de arena. Tienen diferentes resistencias y su uso se da en parques, veredas, 

calzadas vehiculares. (Salazar Rodríguez, 1998) 
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El pavimento asfáltico es un material flexible y moldeable, la cual está formada por 

una capa bituminosa de alquitrán o asfalto.   

 

El pavimento rígido es una losa de cemento hidráulico, con armadura o sin 

armadura. Los cuales son diseñados para soportar más cargas pesadas. Dentro de 

los beneficios de la pavimentación con hormigón rígido tenemos que: 

 Poseen una mayor vida útil y remanente 

 Su capa de rodadura es duradera y absorbe mayores esfuerzos de 

deformación y fatiga 

 Facilidad en la construcción 

 

Así como hablamos de sus beneficios, debemos tomar en cuenta que una 

pavimentación con hormigón cemento portland tiene un costo inicial un tanto elevado, 

que podría ser en parte una desventaja pero asegura una mayor durabilidad con 

respecto al pavimento flexible. Además su costo de mantenimiento es mínimo durante 

su vida útil que justifica su inversión.  

 

Figura # 2 - Calle adoquinada 
Fuente: Ecomodelismo 
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Es de vital importancia antes de iniciar cualquier proyecto de pavimentación tener 

en cuenta el área o zona a construir, bajo las siguientes condiciones: 

 Tránsito de vehículos 

 Resistencia del terreno 

 Relieve de terreno 

 

Para este proyecto se está utilizando pavimento de hormigón hidráulico, es una 

mezcla homogénea de agua, cemento, agregados finos y gruesos, incluyendo los 

aditivos. Este tipo de pavimento trata de la elaboración, transporte, colocación, 

consolidación y acabado de una mezcla de hormigón hidráulico, el curado es 

importante y la elaboración de sus juntas también, a la retracción plástica del 

hormigón y transferencias de cargas, pero estos deben construirse de acuerdo a lo 

indicado en los planos.  

 

 Su vida útil es en función de la jerarquía de la vía será de entre 20 a 40 años, su 

mantenimiento es mínimo, normalmente se lo realiza en las juntas. Este tipo de 

pavimento tiene una alta resistencia a la flexión. 

 

 Las losas de pavimentos de hormigones hidráulicos, son losas construidas en sitio, 

sobre una base, sub-base o subrasante serán las capas de materiales a colocarse 

preparadas y compactadas o mejoradas o existentes que cumplan con las 

especificaciones del MTOP. Son los aforos vehiculares, quienes permitirán conocer 

la distribución de cargas por ejes y los ejes estándares que transitarán por la vía en 

la vida útil del proyecto.  
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Para el proceso constructivo de una vía de pavimento de hormigón hidráulico, 

debemos tomar en cuenta las actividades que se realizan: 

 Obras preliminares 

 Obra civil 

 Obras Sanitarias 

 Plan de manejo ambiental 

 Plan de seguridad laboral 

 Plan de seguridad vial 

 

2.2.2 Obras provisionales. 

Las obras provisionales son todas las actividades que no forman parte de la obra, 

pero sin embargo son necesarias para llevar a cabo el proceso constructivo de la vía, 

una vez culminada esta actividad se procederá al retiro de las mismas. En este 

proyecto se considera como obras provisionales a las instalaciones provisionales y la 

movilización de equipos. 

 

 Instalaciones Provisionales. 

Estas instalaciones son la construcción o montaje de oficinas o campamentos de 

obra, las cuales deben de albergar los insumos, maquinarias, movilización de 

equipos. Son utilizados para el personal administrativo, técnico y obreros. 

Este tipo de instalaciones pueden ser de material recuperable, de manera que sean 

desarmable o demolidas una vez acabada la ejecución de la obra.  
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2.2.3 Obras preliminares. 

Se conoce como obras preliminares a todas las actividades previas al inicio de la 

ejecución de la obra, como es el trazado y replanteo. 

 

 Trazado y Replanteo. 

Esta actividad permite implementar en el campo los diseños elaborados en oficina. 

  

2.2.4 Obra civil. 

La obra civil encierra todo el conjunto de infraestructura sea estructural, vial, 

geotecnia, etc. Este tipo de obras busca a beneficiar a la sociedad dotando de 

infraestructuras para el desarrollo de la comunidad. Dentro de estas obras civiles 

tenemos: Remociones, movimientos de tierra, rellenos y hormigones. 

 

 Remociones. 

Las remociones son todo lo que se vaya a retirar de un sitio. Estas remociones se 

ejecutan de acuerdo a lo indicado en los planos. Las remociones se realizan de 

acuerdo a lo que existe en el sitio, en este proyecto se realizara la remoción de aceras, 

bordillos cunetas, desbroce y desbosque, remoción del adoquín y el pavimento 

existente.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Movimientos de tierra. 

Esta etapa consiste en la excavación a cielo abierto donde se implementará la obra, 

es decir se removerá la superficie natural del terreno. Teniendo en cuenta los diseños 
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de los planos y las especificaciones técnicas. Esta actividad tiene peso económico en 

el presupuesto.  

 

Cada terreno presenta una dificultad distinta, por lo cual se presentan en sitio varias 

formas de trabajar a fin de conseguir la excavación. Existen varios tipos de excavación 

como: 

2.2.4.2.1 Excavación sin clasificación.  

Esta excavación es la más común se trata de material semi-duro, puede ser 

ejecutado por maquinaria de manera que se pueda ahorrar tiempo.  

 

2.2.4.2.2 Excavación sin clasificación manual. 

Este tipo de excavación se realiza de forma manual, normalmente es para áreas 

pequeñas como aceras.  

 

2.2.4.2.3 Excavación en roca. 

 Es necesario realizar esta actividad con maquinaria adecuada, previo a esto se 

realizaran los estudios de suelos. 

 

 Capas que compone la estructura del pavimento rígido 

Para este proyecto contamos con las secciones típicas de la vía. El ancho de la 

calzada es de 30 m y una longitud de 600 m. Las capas de relleno son materiales 

sueltos clasificados según su granulometría, los cuales se compactan por capas 

horizontales. Son utilizados para las vías. 
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El espesor de las capas dependerá según el diseño:  

 

 

Dentro de las capas que se utilizaran tenemos: 

2.2.4.3.1 Material de préstamo importado.  

Este tipo de suelo es granular, su espesor es variable, esta capa sirve de soporte 

para el pavimento y recibe las cargas.  

 

2.2.4.3.2 Base clase I. 

Esta capa debe resistir los esfuerzos que transmiten los vehículos, su espesor será 

de 0.20 m. Los agregados triturados que la componen son de gravas o rocas.  

 

2.2.4.3.3 Capa de rodadura. 

Su función primordial es proteger la base impermeabilizando la superficie, para 

evitar infiltraciones del agua lluvia que puede saturar parcial o totalmente las capas 

inferiores. Además que evita la desintegración de la base.  

3.87 3.87 3.86
0.40

2%

        NIVEL TERRENO EXISTENTE
0.10

CERRAMIENTO

(Ver Detalle No. 3)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO

DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

12.00 2.002.00

2.5 % 

BASE CLASE I e= 0.20cm

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO

DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

ACERA DE Ho. SIMPLE

e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

BORDILLO PARTERRE

(Ver Detalle No. 5)

L (der.)C

Figura # 3 - Sección típica 
Fuente: propia 
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 Hormigón. 

En este proyecto se trabaja con hormigón premezclado con varias resistencias de 

f’c= 210 kg/cm2, 280 kg/cm2, 4,5 MPa. Dentro de este punto tenemos la construcción 

de muros de contención y de aceras. 

 

2.2.4.4.1 Aceras. 

Las aceras son espacios públicos, los cuales están designados exclusivamente 

para el uso del peatón. Estas aceras son superficies planas de hormigón, las cuales 

cuentan con escurrimiento transversal hacia las canaletas o bordillos cunetas a fin de 

que las aguas superficiales escurran hasta los sumideros más cercanos, por lo 

general las aceras se encuentran de ambos lados de una vía. Su principal función es 

precautelar la vida de los peatones.  

 

2.2.4.4.2 Muro de contención.  

Es un elemento estructural que sirve para contención de tierras, el objetivo principal 

es estabilizar el talud del terreno natural, su funcionamiento se comporta de tal 

manera que parece un voladizo empotrado en sus cimientos.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura # 4 - Excavación de Muros 

Fuente: Manual de la construcción 
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Los muros de contención soportan empujes horizontales y esfuerzos verticales. 

Estos elementos normalmente son de hormigón armado, para soportar el empuje de 

tierras. 

 

Las ventajas de los muros de contención, es que son más económicos que 

cualquier otra estructura, los materiales con los que se construyen tienen una fácil 

accesibilidad, tienen larga durabilidad y por lo general se los utilizan para proteger 

casas en zonas urbanas y construcción de vías.  

 

2.2.5 Obras sanitarias. 

En este proyecto tendremos trabajos de AA.LL, AA.PP. y AA.SS., rehabilitando 

sistemas existentes y creando nuevos sistemas. El agua es un elemento que causa 

grandes problemas en las vías, ya que la infiltración del agua a las capas del 

pavimento puede ocasionar erosión de los materiales, provocando fallas en el 

terraplén, cortes y superficies de rodamiento. Cuando se diseña una vía, 

generalmente se le cambia la dirección al escurrimiento natural, esto depende del 

diseñador que procura que el agua pase por sitios donde se haya proyectado.  

 

2.2.6 Plan de manejo ambiental. 

Toda obra debe regularizarse ambientalmente, según lo estipulado en la Ley y a la 

categorización ambiental nacional. La elaboración del plan de manejo ambiental, toma 

en cuenta las condiciones de ambientales que tienen influencia directa e indirecta 

sobre el entorno, todo proyecto necesita la certificación ambiental por parte del 

Ministerio Ambiental, este es una documentación legal que permite que autoridades 

correspondientes sigan de cerca el control sobre el impacto ambiental.  Este plan 
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busca mitigar o compensar los impactos ambientales negativos, es una normativa que 

no puede pasar desapercibida, ya que el incumplimiento de esta ocasionaría 

problemas a la empresa contratante, aparte de que sin este plan no se puede seguir 

con los trámites correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 Plan de seguridad laboral 

Su objetivo es brindar seguridad a los trabajadores en un lugar seguro y minimizar 

los accidentes laborales dentro de la ejecución de la obra. 

 Es obligación de la empresa contratante proveer a sus trabajadores los equipos 

de protección necesarios para evitar percances en la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 5 - Medio Ambiente 
Fuente: Maat.com 

Figura # 6 - Señales de Prevención 
Fuente: ClipartLogo.com 
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2.2.8 Plan de seguridad vial. 

Este plan consiste en señalizar adecuadamente las calles que rodean al sector 

donde se realizara la obra, con la finalidad de que el conductor tome las debidas 

precauciones al transitar por el sitio.  

 

(Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 2004) del CAPITULO III DE LAS VIAS 

indica lo siguiente en el: Art. 209.- Toda vía a ser construida, rehabilitada o mantenida 

deberá contar en los proyectos con un estudio técnico de seguridad y señalización 

vial, previamente al inicio de las obras. Los Municipios, Consejos Provinciales y 

Ministerio de Obras Públicas, deberán exigir como requisito obligatorio en todo nuevo 

proyecto de construcción de vías de circulación vehicular, la incorporación de 

senderos asfaltados o de hormigón para el uso de bicicletas con una anchura que no 

deberá ser inferior a los dos metros por cada vía unidireccional. 

 

Las entidades municipales deberán hacer estudios para incorporar en el casco 

urbano vías nuevas de circulación y lugares destinados para estacionamiento de 

bicicletas para facilitar la masificación de este medio de transporte. 

 

2.3 Maquinarias de Equipo Pesado 

En el mundo de la construcción la utilización de las maquinarias son de vital 

importancia cuando hablamos de la construcción de una vía, de edificaciones o una 

gran variedad de obras, como son los movimientos de tierras, túneles, desmontes, 

dragados, excavaciones y cimentaciones profundas. (Caterpillar) 
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Pero como saber ¿cuál es la maquinaria apropiada? Pues depende de las 

características del suelo. Este tipo de maquinarias funcionan con combustible y el 

operador debe ser calificado para este tipo de maquinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos empleados para la construcción de este proyecto son: La 

retroexcavadora, tractor, motoniveladora, volqueta y rodillo vibratorio. 

 

2.3.1 Retroexcavadora. 

Sirve para excavar la superficie del terreno, esta se encuentra formada por tres 

partes que son el cucharon, la pala frontal y el brazo, por lo cual puede realizar varias 

actividades.  

 

2.3.2 Tractor. 

Sirve para el movimiento de tierra, su función es el empuje de otras maquinarias y 

el corte del material.  

Figura # 7 – Equipos de construcción 
Fuente: Pro Obras 
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2.3.3 Motoniveladora.  

Esta maquinaria sirve para nivelar, extender, modelar o dar la pendiente necesaria 

al material que trabaja. Esta maquinaria cuenta con una hoja metálica llamada hoja 

vertedera, que es la que permite nivelar el terreno. Básicamente se la utiliza para 

acabados de superficie o trabajos de precisión.  

 

2.3.4 Volqueta. 

Es un vehículo que posee dispositivos mecánicos, es utilizada para el transporte 

de materiales, posee una caja abierta basculante que descarga por vuelco que está 

colocada en el chasis del vehículo. Son las más utilizadas para trabajos civiles y su 

función es el traslado de materiales. 

 

2.3.5 Rodillo Liso vibratorio. 

Es utilizado para compactar los materiales. Lo cual es lo que se logra con el peso 

estático. Lo cual permite compactar capas de material suelto.Todo proceso 

constructivo debe de tener un orden lógico, de tal manera que se pueda apreciar las 

actividades que se realizaran y los tiempos a ejecutarse. La calidad del proceso 

constructivo influye en la fortaleza o fragilidad de la estructura del pavimento. 

 

2.4 Etapas del proceso constructivo 

Todo proceso constructivo se divide en cinco grupos: 

 Inicio 

 Planificación 

 Ejecución 

 Monitoreo y control 
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 Cierre 

 

2.4.1 Inicio.  

En esta etapa se definirá el alcance del proyecto. Para el inicio de una obra 

debemos tomar en cuenta que el punto de partida de toda obra son los planos tanto 

viales, estructurales, eléctricos, sanitarios, etc. Por ello es fundamental la revisión de 

los planos en los cuales se deben verificar todos los diseños de los planos 

contractuales, la interpretación de los mismos son de vital importancia para llevar a 

cabo la obra, debido a que estos son la representación gráfica de los aspectos 

técnicos de la construcción.  

 

Por otra parte no se puede excluir la revisión de las especificaciones técnicas, las 

cuales son las características técnicas y requisitos de las condiciones de calidad de 

los materiales que el proyecto debe cumplir. Además que se complementan con los 

diseños. 

 

2.4.2 Planificación. 

Una correcta planificación asegura un mejor desempeño para cualquier obra a 

ejecutarse. En la planificación se realizara el presupuesto, es decir calcular los costos 

directos e indirectos y se realiza la programación, que comprende la elaboración del 

cronograma valorado, curva de utilización del personal, la curva de equipos y el 

cronograma project. 
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 Cantidades de Obras. 

Las cantidades de obras determinan la cantidad de materiales que son necesarias 

para la ejecución, es fundamental identificar las actividades a realizar. Estos cálculos 

se obtienen matemáticamente, mediante las dimensiones y especificaciones de la 

obra; o previamente deben ser aclaradas por el diseñador en cada ámbito 

correspondiente. Para proceder con el cálculo es necesario tener todos los diseños, 

es decir contar con los planos del proyecto y todo tipo de documentos que sirva a la 

hora de proceder al análisis. 

 

Conocer cuáles son las cantidades de obras, que permitirá definir un presupuesto 

final con cantidades de obras estimadas. Cuando fallamos en el obtener estos 

cálculos, estos se ven seriamente afectados en proyectos que quedan inconclusos; 

por no haber sido analizados previamente.  

Figura # 8 - Planificación de proyectos 
Fuente: Dreamstime.com 
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Las cantidades se sacan de acuerdo a las unidades que se utilizaran en las 

actividades sean: por unidad (u), por metros lineales (ml), por metros cuadrados (m2) 

o por metros cúbicos (m3), según sea el caso.  

 

 Presupuesto.  

Es el costo referencial que tendrá la ejecución de una obra determinada, el cual se 

realiza en base a los planos y especificaciones técnicas para la obra. El presupuesto 

juega un papel importante debido a que nos permite tener una un costo referencial 

del proyecto. Un presupuesto bien elaborado, prevé todas las actividades que se 

ejecutaran en la obra. Estos costos surgen del producto de las cantidades de obras y 

de los Análisis de precios unitarios (APU). Y la suma total de todas las actividades 

dará el monto referencial del costo de la obra. 

 

El presupuesto tiene un formato estándar, donde debe indicar el nombre de la 

empresa, la fecha, el nombre de la obra, la ubicación, debe de estar enumerado, 

previamente codificado, consta de la descripción, unidad, cantidad, precio unitario, el 

costo por cada rubro y para finalizar se realiza la sumatoria de total de todas las 

actividades.    

 

Para elaborar el presupuesto es necesario definir las unidades que van a intervenir 

en la obra, realizar las mediciones y anotaciones de la obra, definir los precios 

unitarios de las actividades y calcular cada precio unitario con la cantidad de medición 

correspondiente. Y es así que obtenemos el valor global de la obra. Es necesario 

tener un listado de precios básicos los cuales tendrán los precios de los materiales, 

equipos y salarios. 
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Se conoce como análisis de precios unitario (APU) es un modelo matemático, es 

el costo de la unidad de medida escogida, relacionada con una actividad sometida a 

estudio.  Un APU se encuentra compuesto de costo de mano de obra, equipos, 

materiales, transporte, rendimientos, etc. Para elaborar el análisis de precio de 

unitario, es indispensable que el Ingeniero tenga un amplio conocimiento en el tema 

y sobre todo experiencia la cual se obtiene en el campo, debe de conocer las leyes y 

Normas relacionadas a la ejecución de obras. La experiencia en ejecución de obras 

similares juega un papel fundamental, por la razón que al momento de realizar el 

cálculo de los rendimientos tendrá una clara visión sobre la actividad que se va a 

plantear, la cual permite una evaluación de la eficiencia del personal, condiciones 

existentes del sitio y la técnica constructiva a utilizarse. También debe ser ágil en la 

conversión de unidades de medidas, debido a que las unidades estimadas en el 

presupuesto son distintas a las unidades que se utilizan en el campo. Los APU se 

encuentran sujetos a varios ítems, como es el tiempo debido a que los precios de los 

insumos cambian de una fecha a otra. 

 

El los APU se colocan los Rendimientos, es la cantidad de obra que se ejecuta en 

un día. Los rendimientos tienen que ver con la mano de obra y equipos.  

 

 Diagrama de Barras. 

El cronograma se genera a partir de la programación, es una forma gráfica de 

visualizar y donde se expresa el resultado de los cálculos. Aquí se verifica el día a día 

de la obra. El diagrama de Gantt permite identificar las fechas de inicio y fin, es un 

diagrama sencillo del lado derecho podemos visualizar las barras y del lado izquierdo 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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las actividades, la longitud indica la duración de la actividad. Su interpretación es fácil 

y sencilla, para cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento. 

 

La programación de la obra es la manera lógica y secuencial de organizar el tiempo 

para que se realicen cada una de las actividades a ejecutarse, lo que se refiere al 

inicio y terminación de las actividades. La programación se presenta en forma gráfica 

donde se puede apreciar la ejecución y encadenamiento de los trabajos en el 

transcurso del tiempo, y donde se puede observar con facilidad cual es el fallo en la 

ejecución de alguna actividad.  

 

Se conoce como duración normal de una tarea a la que minimiza su coste. La 

duración dependerá de los recursos que hayamos asignados a cada actividad, según 

la ejecución de la obra. Cuyos cambios generan el atraso o avance de las actividades. 

Se denomina metodología al proceso de trabajo que llevara a cabo la obra la cual 

debe de ser de una forma ordenada y ágil. 

 

2.4.3 Ejecución.  

La ejecución se refiere a la administración de los recursos, donde se lleva el control, 

en cuanto la gestión de compras se refiere al proceso de adquirir y entregar los 

materiales y equipos, este es un proceso de búsqueda para la contratación de 

proveedores y subcontratistas con la finalidad de cubrir las necesidades de la 

ejecución de la obra.  

 

En esta etapa se debe de asegurar la calidad de la obra, esto se hace mediante 

las especificaciones técnicas del proyecto, pero ¿Qué son las especificaciones 
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técnicas? Las especificaciones son las descripciones de las características 

constructivas de los materiales que se utilizaran. La ejecución de la obra se da cuando 

se haya elegido al residente de la obra o supervisor. A la persona encargada se le 

entregara el calendario de obra valorizado, el cual debe tener concordancia con el 

desembolso establecido, el mismo que deberá tener el expediente técnico del lugar 

donde se ejecutara la obra, este documento lo da la empresa contratante.  

 

El residente llevara el libro de obra, aquí se registrarán todas las preguntas e 

inquietudes generadas, con su respectiva repuesta. Así como también lo sucedido en 

la ejecución de la obra. El supervisor o Superintendente, podrán acceder al libro en el 

caso que lo requieran, el residente es la responsable del libro. (Revilla Vergara, 2005) 

 

2.4.4 Monitoreo y Control. 

Esta etapa permite realizar un seguimiento acerca de las actividades planificadas 

en el proyecto. Se debe recopilar toda la información sobre el avance de la obra, con 

lo cual se debe de comparar lo programado con lo realizado. En este proceso 

podemos corregir, modificar las actividades de la obra que estaban previstas en el 

cronograma.   
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Iniciar proyecto 

Esperar hasta 

próximos informes 

Establecer el plan de línea base 

(Programa, presupuesto) 

Presentación de informes  

Recopilación de información sobre 

el desempeño real             

(programas, costo) 

Incluir los cambios en el plan del 

proyecto                                  

(alcance, programa, presupuesto) 

Calcular el programa, el 

presupuesto y los pronósticos del 

proyecto, actualizados  

Analizar la situación actual en 

comparación con el plan 

(programas, costo) 

¿Se necesitan 

acciones 

correctivas? 

Identificar las acciones correctivas 

e incluir los cambios relacionados 
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El jefe de la obra verifica el control de la ejecución de la misma, por lo que se toma 

en cuenta el seguimiento económico y técnico de la obra. Para saber y tener éxito en 

el control del proyecto, es necesario comparar el proceso real, con el proceso 

planteado. De esta manera visualizáremos si el avance de la obra está dentro de los 

parámetros planteados desde el inicio del proyecto. Y en el caso de suceder algún 

desfase o retraso, se deberá llevar a cabo alguna acción correctiva.  

 

Antes de llevar acabo algún tipo de acción correctiva, se deberá evaluar las algunas 

alternativas, con el fin de emplear la acción correctiva más eficaz para que el proyecto 

se encuentre dentro del alcance, del tiempo y sobre todo que quede dentro los costos 

establecidos.  

 

2.4.5 Cierre.  

El cierre es la culminación del proceso proyectual, durante el cierre se indicara el 

estado de la terminación y se verificaran si se cumplieron los objetivos. Se considera 

que un proyecto ha finalizado, cuando se han cumplido por completo todas las 

actividades; aunque no habiendo sido cumplidas se haya culminado el tiempo. 

Para el cierre existe un formato para el acta de recepción, con la firma del cliente 

queda claro que se hacen los trabajos. Con el informe del cierre se evalúan los 

resultados del trabajo y lo que sucedió a lo largo del proyecto. 

 

Toda obra termina con las planillas de liquidación, es decir con el pago de las 

planillas para dar por culminado el cierre de la ejecución de la obra. Esta se realiza 

entregando la solicitud de entrega-recepción provisional de la obra, en donde se 

presenta la cuenta final de su ejecución. 
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CAPITULO III 

PLANIFICACIÓN DE OBRAS 

3.1 Desarrollo proceso constructivo 

3.1.1 Inicio del proyecto. 

Al comenzar el proyecto debemos tener toda la información necesaria para poder 

realizar la ejecución de la obra. Cuyas actividades deben de lograr el correcto 

arranque, en este punto se indicaran cuáles son las normas de ejecución. 

 

3.1.2 Cálculo de cantidades de Obra. 

El cálculo de las cantidades de obras es la cantidad de material y cantidades que 

se necesitan para realizar cada una de las actividades que se ejecutaran en el 

proyecto, A continuación se reflejan las cantidades de obras a utilizar en el Proceso 

Constructivo de la Calle 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea) 

 

Tabla 1- Trazado y Replanteo 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 1 OBRA CIVIL 

RUBRO:             

  300 TRAZADO Y REPLANTEO M2 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD     M 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

Pavimento 
existente 

0+000,00 0+600,00 600,00 
30,00 

18.000,00 

     
Total 18.000,00 

  
Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 2 - Remoción de hormigón macizo  
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 2 OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  301-3(1)1E REMOCION DE HORMIGON MACIZO (INC. DESAL.) M3 

                  

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

ESPESOR     
M 

VOLUMEN    
M3 

Pavimento existente 0+000,00 0+520,00 520,00 6,40 3328,00 0,20 665,60 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+113,80 0+124,82 5,00 11,02 55,10 0,20 11,02 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+266,00 0+285,25 5,00 19,25 96,25 0,20 19,25 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+503,24 5,00 8,24 41,20 0,20 8,24 

                

       
Total 704,11 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 

 

Tabla 3 - Remoción de Hormigón Cemento Portland  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 3 OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  301-3(1)E 
REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND (INC. 

DESAL.) 
M3 

                  

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

ESPESOR     
M 

VOLUMEN    
M3 

Acera 

0+000,00 0+114,00 114,00 2,00 228,00 0,10 22,80 

0+124,82 0+266,26 141,44 2,00 282,88 0,10 28,29 

0+285,25 0+495,97 210,72 2,00 421,44 0,10 42,14 

0+503,24 0+523,00 19,76 2,00 39,52 0,10 3,95 

Canaleta 0+000,00 0+500,00 500,00   0,10   50,00 

Bordillo parterre (Pavim.) 0+000,00 0+500,00 500,00   0,12   60,00 

Bordillo parterre (Acera) 0+000,00 0+523,00 523,00   0,12   62,76 

       Total 269,94 
  

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 4 -  Levantada de adoquín, almacenamiento y transporte  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 4 OBRA CIVIL 

RUBRO:             

  301-(3)4 
LEVANTADA DE ADOQUIN, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE 
M2 

              

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD                                    

M  
ANCHO                                        

M 
AREA                
M2 

Adoquín existente 0+000,00 0+523,00 523,00 2,45 1281,35 

            

     
Total 1.281,35 

  
Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 

 
Tabla 5 - Excavación sin clasificación manual  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 5 OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  303-2(1)E1 EXCAVACION SIN CLASIFICACION  MANUAL  (INC. DESAL.) M3 

                  

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

ESPESOR     
M 

VOLUMEN    
M3 

Acera (lado izq.) 

0+000,00 0+114,00 114,00 1,80 205,20 0,30 61,56 

0+124,82 0+266,26 141,44 1,80 254,59 0,30 76,38 

0+285,25 0+495,97 210,72 1,80 379,30 0,30 113,79 

0+503,24 0+523,00 19,76 1,80 35,57 0,30 10,67 

Acera (lado dere.) 0+000,00 0+600,00 600,00 1,80 1080,00 0,40 432,00 

Parterre  0+000,00 0+600,00 600,00 1,60 960,00 0,30 288,00 

       
Total 982,40 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 6 - Excavación sin clasificación  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 6 OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICACION   (INC. DESAL.) M3 

                  

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

ESPESOR     
M 

VOLUMEN    
M3 

Pav. Exist. (lad. Izq.) 0+000,00 0+520,00 520,00 14,00 7280,00 0,80 5824,00 

T/N (Lad. Izq.)  0+520,00 0+600,00 80,00 14,00 1120,00 1,00 1120,00 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+113,80 0+124,82 5,00 11,02 55,10 0,80 44,08 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+266,00 0+285,25 5,00 19,25 96,25 0,80 77,00 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+503,24 5,00 8,24 41,20 0,80 32,96 

T/N (Orellana - ingreso)  0+000,00 0+120,00 120,00 14,00 1680,00 1,00 1680,00 

Cerro 0+120,00 0+210,00 90,00   48,00   4320,00 

Pasando el cerro 0+210,00 0+600,00 390,00 12,00 4680,00 1,00 4680,00 

Cerramiento 5to. Guayas 0+210,00 0+530,00 320,00 6,00 1920,00 2,00 3840,00 

                

       
Total 21.618,04 

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

Tabla 7 - Excavación en roca  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 7 OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  303-2(3)E1 EXCAVACION EN ROCA  (INC. DESAL.) ZONA POBLADA M3 

                  

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

ESPESOR     
M 

VOLUMEN    
M3 

Cerro (5to. Guayas) 0+120,00 0+210,00 90,00 12,00 1080,00 0,50 540,00 

       
Total 540,00 

 
 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 8 - Material de prestamo importado manual 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 8 OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  304-1(2)E1 
MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL (INC. 

TRANSPORTE) 
M3 

                  

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

ESPESOR     
M 

VOLUMEN    
M3 

Acera (Lad. Izq.) 

0+000,00 0+114,00 114,00 1,80 205,20 0,30 61,56 

0+124,82 0+266,26 141,44 1,80 254,59 0,30 76,38 

0+285,25 0+495,97 210,72 1,80 379,30 0,30 113,79 

0+503,24 0+523,00 19,76 1,80 35,57 0,30 10,67 

Acera (lado dere.) 0+000,00 0+110,00 110,00 1,80 198,00 0,30 59,40 

Acera (lado dere.) 0+120,00 0+540,00 420,00 1,80 756,00 0,30 226,80 

Acera (lado dere.) 0+560,00 0+600,00 40,00 1,80 72,00 0,30 21,60 

Parterre central 0+000,00 0+575,00 575,00 1,60 920,00 0,30 276,00 

                

       
Total 846,20 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 

 

 

Tabla 9 - Material de préstamo importado  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 9 OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  304-1(2)E MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE) M3 

                  

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

ESPESOR     
M 

VOLUMEN    
M3 

Pav. Exist. (lad. Izq.) 0+000,00 0+520,00 520,00 14,00 7280,00 0,60 4368,00 

T/N (Lad. Izq.)  0+520,00 0+600,00 80,00 14,00 1120,00 0,60 672,00 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+113,80 0+124,82 5,00 11,02 55,10 0,60 33,06 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+266,00 0+285,25 5,00 19,25 96,25 0,60 57,75 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+503,24 8,240 8,24 67,90 0,60 40,74 

T/N (Orellana - ingreso)  0+000,00 0+120,00 120,00 12,00 1440,00 1,00 1440,00 

Cerro 0+120,00 0+210,00 90,00 12,00 1080,00 2,00 2160,00 

Hasta donde llega muro 0+272,00 0+600,00 328,00 12,00 3936,00 0,60 2361,60 

      

 

Total 11.133,15 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 10 - Base clase I 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 10 OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  404-1E BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) M3 

                  

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

ESPESOR     
M 

VOLUMEN    
M3 

Pav. Exist. (lad. Izq.) 0+000,00 0+520,00 520,00 12,40 6448,00 0,20 1289,60 

T/N (Lad. Izq.)  0+520,00 0+600,00 80,00 12,40 992,00 0,20 198,40 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+113,80 0+124,82 5,00 11,02 55,10 0,20 11,02 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+266,00 0+285,25 5,00 19,25 96,25 0,20 19,25 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+503,24 8,24 8,24 67,90 0,20 13,58 

T/N (Orellana - Bomberos)  0+000,00 0+600,00 600,00 12,40 7440,00 0,20 1488,00 

       
Total 3.019,85 

  
Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

  

 

 
Tabla 11 - Horm. Estruct./Cem.Portl. CL-B F’c= 210 kg/cm2 (Inc. Enc. Curad)  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 11 OBRA CIVIL 

RUBRO:               

  503(2)E 
HORM. ESTRUCT./CEM.PORTL. CL-B F'C= 210 KG/CM2 

(INC.ENC.CURAD) 
M3 

                

DETALLE ABSCISA # 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

VOLUMEN    
M3 

PARTERRE TRIANG. 0+595,00 0+600,00 3,00 1,00 2,50 7,50 

              

      
Total 7,50 

 
 Elaboración: Lissette Albán Gómez
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Tabla 12 - Acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/cm2 (Muro 6) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 12 OBRA CIVIL 

RUBRO:                                

  504(1)  ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2  KG 

                                

MURO LADO DERECHO - MURO 6 

                  
Mc1 Mc2 Mc3 Mc4 Mc5 Mc6 

PESO 
TOTAL  kg 

DETALLE ABSCISA Htotal H-Hc e1 e2 Bp Bt B Hc Ø S kg Ø S kg Ø S kg Ø S kg Ø S kg Ø S kg  

Muro No. 6 0+130,00 0+140,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 197,44 10 20 209,78 1385,68 

Muro No. 6 0+140,00 0+150,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+150,00 0+160,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+160,00 0+170,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+170,00 0+180,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+180,00 0+190,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+190,00 0+200,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+280,00 0+290,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+290,00 0+300,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+300,00 0+310,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+310,00 0+320,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+320,00 0+330,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+330,00 0+340,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+340,00 0+350,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+350,00 0+360,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+360,00 0+370,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+370,00 0+380,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+380,00 0+390,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+390,00 0+400,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+400,00 0+410,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+410,00 0+420,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+420,00 0+430,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+430,00 0+440,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+440,00 0+450,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

Muro No. 6 0+450,00 0+460,00 3,25 3,00 0,20 0,25 2,70 0,30 3,25 0,25 16 20 492,34 16 20 264,32 10 20 103,35 10 20 118,46 10 20 394,88 10 20 209,78 1583,12 

                              Total 39.380,62 
 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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N°  : 14

RUBRO:

504(1)

ALTURA   

H

Hc                             

M

B =       

Bp+e2
H-rec B-rec Ø S kg Ø S kg Ø S kg Ø S kg Ø S

S          

(m)
#var.

#var. 

Red

#var. 

*2
Long. kg/m kg Ø S kg

0+000,00 0+000,00 1,00 0,20 1,15 1,42 1,07 8 30 21,33 8 30 0,46 10 20 39,18 8 20 0,64 8 20 0,20 7,10 7,00 14,00 140,00 0,395 55,30 8 20 39,50 156,41

0+000,00 0+010,00 1,50 0,20 1,15 1,92 1,07 8 30 27,91 8 30 0,58 10 20 39,18 8 20 0,84 8 20 0,20 9,60 10,00 20,00 200,00 0,395 79,00 8 20 39,50 187,01

0+010,00 0+020,00 1,50 0,20 1,15 1,92 1,07 8 30 27,91 8 30 0,58 10 20 39,18 8 20 0,84 8 20 0,20 9,60 10,00 20,00 200,00 0,395 79,00 8 20 39,50 187,01

0+020,00 0+030,00 1,50 0,20 1,15 1,92 1,07 8 30 27,91 8 30 0,58 10 20 39,18 8 20 0,84 8 20 0,20 9,60 10,00 20,00 200,00 0,395 79,00 8 20 39,50 187,01

0+030,00 0+040,00 2,00 0,20 2,00 2,42 1,92 10 30 53,88 10 30 1,09 16 12,5 267,63 8 20 1,62 8 20 0,20 12,10 12,00 24,00 240,00 0,617 148,08 8 20 123,40 595,70

0+040,00 0+050,00 2,50 0,25 2,65 2,92 2,57 12 30 92,35 12 30 1,84 22 15,0 551,05 10 20 1,93 10 20 0,20 14,60 15,00 30,00 300,00 0,617 185,10 10 20 160,42 992,68

0+050,00 0+060,00 3,00 0,30 4,20 3,42 4,12 14 30 145,77 14 30 2,86 28 10 2088,29 10 15 2,23 10 15 0,15 22,80 23,00 46,00 460,00 0,617 283,82 10 15 333,18 2856,15

0+060,00 0+070,00 3,00 0,30 4,20 3,42 4,12 14 30 145,77 14 30 2,86 28 10 2088,29 10 15 2,23 10 15 0,15 22,80 23,00 46,00 460,00 0,617 283,82 10 15 333,18 2856,15

0+070,00 0+080,00 3,55 0,35 5,50 3,97 5,42 20 30 342,77 20 30 6,66 32 10 3547,91 10 15 2,57 10 15 0,15 26,47 26,00 52,00 520,00 0,617 320,84 10 15 444,24 4664,99

0+080,00 0+090,00 3,55 0,35 5,50 3,97 5,42 20 30 342,77 20 30 6,66 32 10 3547,91 10 15 2,57 10 15 0,15 26,47 26,00 52,00 520,00 0,617 320,84 10 15 444,24 4664,99

0+090,00 0+100,00 3,55 0,35 5,50 3,97 5,42 20 30 342,77 20 30 6,66 32 10 3547,91 10 15 2,57 10 15 0,15 26,47 26,00 52,00 520,00 0,617 320,84 10 15 444,24 4664,99

0+100,00 0+110,00 3,55 0,35 5,50 3,97 5,42 20 30 342,77 20 30 6,66 32 10 3547,91 10 15 2,57 10 15 0,15 26,47 26,00 52,00 520,00 0,617 320,84 10 15 444,24 4664,99

0+120,00 0+130,00 1,00 0,25 1,15 1,42 1,07 8 30 3,79 8 30 0,46 10 20 39,18 8 20 0,64 8 20 0,20 7,10 7,00 14,00 140,00 0,395 55,30 8 20 39,50 138,87

0+200,00 0+210,00 2,50 0,20 2,65 2,92 2,57 12 30 15,69 12 30 1,84 22 15,0 551,05 10 20 1,93 10 20 0,20 14,60 15,00 30,00 300,00 0,617 185,10 10 20 160,42 916,02

0+210,00 0+220,00 3,00 0,25 4,20 3,42 4,12 14 30 42,28 14 30 2,86 28 10 2088,29 10 15 2,23 10 15 0,15 22,80 23,00 46,00 460,00 0,617 283,82 10 15 333,18 2752,66

0+220,00 0+230,00 2,50 0,25 2,65 2,92 2,57 12 30 19,61 12 30 1,84 22 15,0 551,05 10 20 1,93 10 20 0,20 14,60 15,00 30,00 300,00 0,617 185,10 10 20 160,42 919,94

0+230,00 0+240,00 2,50 0,25 2,65 2,92 2,57 12 30 19,61 12 30 1,84 22 15,0 551,05 10 20 1,93 10 20 0,20 14,60 15,00 30,00 300,00 0,617 185,10 10 20 160,42 919,94

0+240,00 0+250,00 2,00 0,25 2,00 2,42 1,92 10 30 10,28 10 30 1,09 16 12,5 267,63 8 20 1,03 8 20 0,20 12,10 12,00 24,00 240,00 0,395 94,80 8 20 79,00 453,84

0+250,00 0+260,00 1,50 0,20 1,15 1,92 1,07 8 30 3,03 8 30 0,58 10 20 39,18 8 20 0,84 8 20 0,20 9,60 10,00 20,00 200,00 0,395 79,00 8 20 39,50 162,13

0+260,00 0+270,00 1,50 0,20 1,15 1,92 1,07 8 30 3,03 8 30 0,58 10 20 39,18 8 20 0,84 8 20 0,20 9,60 10,00 20,00 200,00 0,395 79,00 8 20 39,50 162,13

0+270,00 0+280,00 1,00 0,20 1,15 1,42 1,07 8 30 3,03 8 30 0,46 10 20 39,18 8 20 0,64 8 20 0,20 7,10 7,00 14,00 140,00 0,395 55,30 8 20 39,50 138,11

0+460,00 0+470,00 1,00 0,20 1,15 1,42 1,07 8 30 3,03 8 30 0,46 10 20 39,18 8 20 0,64 8 20 0,20 7,10 7,00 14,00 140,00 0,395 55,30 8 20 39,50 138,11

0+470,00 0+480,00 1,00 0,20 1,15 1,42 1,07 8 30 3,03 8 30 0,46 10 20 39,18 8 20 0,64 8 20 0,20 7,10 7,00 14,00 140,00 0,395 55,30 8 20 39,50 138,11

0+480,00 0+490,00 1,00 0,20 1,15 1,42 1,07 8 30 3,03 8 30 0,46 10 20 39,18 8 20 0,64 8 20 0,20 7,10 7,00 14,00 140,00 0,395 55,30 8 20 39,50 138,11

0+490,00 0+500,00 1,50 0,20 1,15 1,92 1,07 8 30 3,03 8 30 0,58 10 20 39,18 8 20 0,84 8 20 0,20 9,60 10,00 20,00 200,00 0,395 79,00 8 20 39,50 162,13

0+500,00 0+510,00 2,50 0,25 2,65 2,92 2,57 12 30 19,61 12 30 1,84 22 15,0 551,05 10 20 1,93 10 20 0,20 14,60 15,00 30,00 300,00 0,617 185,10 10 20 160,42 919,94

0+510,00 0+520,00 2,00 0,25 2,00 2,42 1,92 10 30 10,28 10 30 1,09 16 12,5 267,63 8 20 1,03 8 20 0,20 12,10 12,00 24,00 240,00 0,395 94,80 8 20 79,00 453,84

0+520,00 0+530,00 1,50 0,20 1,15 1,92 1,07 8 30 3,03 8 30 0,58 10 20 39,18 8 20 0,84 8 20 0,20 9,60 10,00 20,00 200,00 0,395 79,00 8 20 39,50 162,13

0+530,00 0+540,00 1,50 0,20 1,15 1,92 1,07 8 30 3,03 8 30 0,58 10 20 39,18 8 20 0,84 8 20 0,20 9,60 10,00 20,00 200,00 0,395 79,00 8 20 39,50 162,13

0+560,00 0+570,00 1,00 0,20 1,15 1,42 1,07 8 30 3,03 8 30 0,46 10 20 39,18 8 20 0,64 8 20 0,20 7,10 7,00 14,00 140,00 0,395 55,30 8 20 39,50 138,11

0+570,00 0+580,00 1,00 0,20 1,15 1,42 1,07 8 30 3,03 8 30 0,46 10 20 39,18 8 20 0,64 8 20 0,20 7,10 7,00 14,00 140,00 0,395 55,30 8 20 39,50 138,11

0+580,00 0+590,00 1,00 0,20 1,15 1,42 1,07 8 30 3,03 8 30 0,46 10 20 39,18 8 20 0,64 8 20 0,20 7,10 7,00 14,00 140,00 0,395 55,30 8 20 39,50 138,11

0+590,00 0+600,00 1,00 0,20 1,15 1,42 1,07 8 30 3,03 8 30 0,46 10 20 39,18 8 20 0,64 8 20 0,20 7,10 7,00 14,00 140,00 0,395 55,30 8 20 39,50 138,11

9.398,10

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

ABSCISA

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Muro No. 2

Total

Mc6

Muro No. 2

CALCULO DE CANTIDADES

OBRA CIVIL

ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2

MURO LADO DERECHO -MURO 2

PESO TOTAL  

kg

Mc3Mc1 Mc2 Mc4 Mc5

DETALLE

Tabla 13 - Acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2 (Muro 2) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 14 - Acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/cm2 

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 14 OBRA CIVIL 

RUBRO:        
                

  504(1) ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 

                         
 MURO 1 LADO IZQUIERDO 

        Mc1 Mc2 Mc3 Mc4 Mc5 Mc6   

DETALLE ABSCISA Ø S kg Ø S kg Ø S kg Ø S kg Ø S kg Ø S kg PESO TOTAL 

MURO No. 1 0+000,00 0+000,00 10 40 36,09 10 40 18,41 8 30 18,25 8 20 40,29 8 20 55,30 8 20 39,5 207,84 

MURO No. 1 0+000,00 0+010,00 10 40 39,77 10 40 20,61 8 30 18,25 8 20 45,00 8 20 63,20 8 20 39,5 226,34 

MURO No. 1 0+010,00 0+020,00 10 40 43,45 10 40 22,82 8 30 18,25 8 20 49,71 8 20 71,10 8 20 39,5 244,83 

MURO No. 1 0+020,00 0+030,00 12 30 73,39 10 30 26,32 8 20 36,54 8 20 58,38 8 20 79,00 8 20 55,3 328,93 

MURO No. 1 0+030,00 0+040,00 10 40 54,68 10 40 28,53 8 20 36,54 8 20 63,10 8 20 86,90 8 20 55,3 325,05 

MURO No. 1 0+040,00 0+050,00 14 30 129,36 14 30 66,22 10 20 57,07 10 20 110,55 10 20 160,42 10 20 86,38 610,01 

MURO No. 1 0+050,00 0+060,00 14 30 136,56 14 30 70,54 10 20 75,58 10 20 117,91 10 20 172,76 10 20 123,4 696,76 

MURO No. 1 0+060,00 0+070,00 18 30 245,30 18 30 126,34 12 15 172,54 10 20 134,54 10 20 185,10 10 20 148,08 1011,90 

MURO No. 1 0+070,00 0+080,00 18 40 257,24 18 30 133,50 12 15 172,54 10 20 141,91 10 20 197,44 10 20 148,08 1050,71 

MURO No. 1 0+080,00 0+090,00 20 30 354,40 20 30 183,21 14 15 283,28 10 15 212,83 10 15 283,82 10 15 246,8 1564,33 

MURO No. 1 0+090,00 0+100,00 20 30 369,72 20 30 192,40 14 15 283,28 10 15 223,11 10 15 308,50 10 15 246,8 1623,80 

MURO No. 1 0+100,00 0+110,00 22 30 505,12 22 30 260,00 14 15 283,28 10 15 238,57 10 15 333,18 10 15 246,8 1866,94 

MURO No. 1 0+110,00 0+120,00 22 30 525,56 22 30 272,27 14 15 283,28 10 15 249,89 10 15 357,86 10 15 246,8 1935,65 

MURO No. 1 0+120,00 0+130,00 22 30 540,29 22 30 281,11 14 15 283,28 10 15 258,06 10 15 370,20 10 15 246,8 1979,73 

MURO No. 1 0+130,00 0+140,00 22 30 555,02 22 30 289,95 14 15 283,28 10 15 266,22 10 15 382,54 10 15 246,8 2023,81 

MURO No. 1 0+140,00 0+150,00 22 30 561,89 22 30 294,06 14 15 283,28 10 15 270,03 10 15 394,88 10 15 246,8 2050,93 

MURO No. 1 0+150,00 0+160,00 22 30 568,75 22 30 298,18 14 15 283,28 10 15 273,83 10 15 394,88 10 15 246,8 2065,72 

MURO No. 1 0+160,00 0+170,00 22 30 563,94 22 30 295,29 14 15 283,28 10 15 271,16 10 15 394,88 10 15 246,8 2055,35 

MURO No. 1 0+170,00 0+180,00 22 30 559,13 22 30 292,41 14 15 283,28 10 15 268,50 10 15 394,88 10 15 246,8 2044,99 

MURO No. 1 0+180,00 0+190,00 22 30 542,34 22 30 282,34 14 15 283,28 10 15 259,20 10 15 370,20 10 15 246,8 1984,15 

MURO No. 1 0+190,00 0+200,00 22 30 525,56 22 30 272,27 14 15 283,28 10 15 249,89 10 15 357,86 10 15 246,8 1935,65 

MURO No. 1 0+200,00 0+210,00 20 30 380,29 20 30 198,75 14 15 283,28 10 15 230,20 10 15 320,84 10 15 246,8 1660,15 

MURO No. 1 0+210,00 0+220,00 20 30 357,08 20 30 184,82 14 15 283,28 10 15 214,63 10 15 283,82 10 15 246,8 1570,42 

MURO No. 1 0+220,00 0+230,00 18 40 250,55 10 40 39,99 12 15 172,54 10 20 137,78 10 20 185,10 10 20 148,08 934,03 

MURO No. 1 0+230,00 0+240,00 14 30 134,09 14 30 69,06 10 20 75,58 10 20 115,38 10 20 160,42 10 20 123,4 677,93 

MURO No. 1 0+240,00 0+250,00 12 30 77,89 10 30 28,19 8 20 36,54 8 20 62,38 8 20 86,90 8 20 55,3 347,20 

MURO No. 1 0+250,00 0+260,00 10 40 43,61 10 40 22,91 8 30 18,25 8 20 49,91 8 20 71,10 8 20 39,5 245,28 

MURO No. 1 0+260,00 0+270,00 10 40 38,45 10 40 19,82 8 30 18,25 8 20 43,31 8 20 55,30 8 20 39,5 214,64 

MURO No. 1 0+270,00 0+280,00 10 40 33,30 10 40 16,73 8 30 18,25 8 20 36,72 8 20 47,40 8 20 39,5 191,90 

                                    Total 33.674,96 
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Tabla 15 - Acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/cm2 (Columnas y paredes) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 15 OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  504(1) ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 (COLUMNAS Y PAREDES) KG 

                  

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
3 M 

# 
COLUMNAS 

KG  
AREA                                            
M2 

Tramo # 1 0+000,00 0+0110,00 110,00 36,67 37,00 15,02 555,57 

Tramo # 2 0+120,00 0+130,00 10,00 3,33 3,00 15,02 45,05 

Tramo # 3 0+130,00 0+200,00 70,00 23,33 23,00 15,02 345,35 

Tramo # 2 0+200,00 0+280,00 80,00 26,67 27,00 15,02 405,41 

Tramo # 4 0+280,00 0+460,00 180,00 60,00 60,00 15,02 900,92 

Tramo # 5 0+460,00 0+520,00 60,00 20,00 20,00 15,02 300,31 

Tramo # 6 0+520,00 0+540,00 20,00 6,67 7,00 15,02 105,11 

Tramo # 6 0+560,00 0+600,00 40,00 13,33 13,00 15,02 195,20 

Paredes (chicotes) 0+000,00 0+600,00     190,00 3,36 637,93 

                

    
570,00   190,00 Total 3.490,83 

 
 Elaboración: Lissette Albán Gómez  

3.00 3.003.00

NIVEL CORONA MURO

MAMPOSTERIA DE

BLOQUE DE 9x19x39

REVOCADO

VIGA DE AMARRE (VA)

ENLUCIDA

COLUMNA DE HORMIGÓN

ARMADO ENLUCIDA

0.20

2.40

0.40

MURO DE Ho. ARMADO

(Ver Detalle No. 2)

ACERA

NIVEL ACERA

0.60

 Ø8 . mm  Ø8 . mm  Ø8 . mm 

0.30

0.20

0.20

2.80

0.30

0.10

Figura # 9 - Columnas y paredes 
Fuente: Propia 
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Tabla 16 - Acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/cm2 (Muro 8) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 16 OBRA CIVIL 

RUBRO:                                                 

  504(1) ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 

                           

MURO LADO DERECHO - MURO 8 

                             

                  Mc1 Mc2 Mc3   Mc4 Mc5   

DETALLE ABSCISA 
ALTURA 

Hvar. 
ALTURA  

Hc                             
M 

e1 B Ø S kg Ø S kg Ø S kg Ø S kg Ø S kg 
Peso 
(kg) 

Muro No. 8 0+540,00 0+550,00 1,25 1,40 0,15 0,15 1,00 10 15 100,04 8 20 30,02 8 20 55,3 8 30 23,7 8 30 11,7315 220,79 

Muro No. 8 0+550,00 0+560,00 1,25 1,40 0,15 0,15 1,00 10 15 100,04 8 20 30,02 8 20 55,3 8 30 23,7 8 30 11,7315 220,79 

Muro No. 8 0+560,00 0+570,00 1,25 1,40 0,15 0,15 1,00 10 15 100,04 8 20 30,02 8 20 55,3 8 30 23,7 8 30 11,7315 220,79 

Muro No. 8 0+570,00 0+580,00 1,25 1,40 0,15 0,15 1,00 10 15 100,04 8 20 30,02 8 20 55,3 8 30 23,7 8 30 11,7315 220,79 

Muro No. 8 0+580,00 0+590,00 1,25 1,40 0,15 0,15 1,00 10 15 100,04 8 20 30,02 8 20 55,3 8 30 23,7 8 30 11,7315 220,79 

Muro No. 8 0+590,00 0+600,00 1,25 1,40 0,15 0,15 1,00 10 15 100,04 8 20 30,02 8 20 55,3 8 30 23,7 8 30 11,7315 220,79 

                       Total 1.324,75 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 17 - Acero de refuerzo Fy= 4200 Kg/cm2 (Pavimento) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 17 OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  504(1)1 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2 (PAVIMENTO) KG 

                  

DETALLE d(mm) ld(m) # Lt(m)     KG 

Pasajunta 25 0,35 14 4,90 3,85 18,88 1,18 

Atiesadores 8 0,29 4 1,16 0,40 0,46 0,03 

Separador 8 4,00 4 16,00 0,40 6,32 0,40 

Apoyo diagonal 8 0,14 28 3,92 0,40 1,55 0,10 

Estaca 8 0,10 2 0,20 0,40 0,08 0,00 

                

     
  Total 27,29 1,71 

         
 

       

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD       

M 
ANCHO                  

M 
AREA                   
M2 

PESO                
KG/M2 

PESO                
KG 

Pav. (Lad. Dere) 0+000,00,00 0+600,00 600,00 12,00 7200,00 1,71 12278,39 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+113,80 0+124,82 5,00 11,02 55,10 1,71 93,96 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+266,00 0+285,25 5,00 19,25 96,25 1,71 164,14 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+503,24 8,240 8,24 67,90 1,71 115,79 

Pav. (Lad. Izq.) 0+000,00 0+600,00 600,00 12,00 7200,00 1,71 12278,39 

       
Total 24.930,66 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 18 - Pavimento de Ho. Cem. Port. Mod. Rot.Flex. 4,5 MPa 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 18     OBRA CIVIL 

RUBRO:                 

  405-8(1)E1 
PAVIMENTO HORM. CEM.POR.MOD.ROT.FLEX.4,5 

MPa/28D.CL-C(RELL.JUN) 
M3 

                  

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA                
M2 

ESPESOR     
M 

VOLUMEN    
M3 

Pav. (Lad. Dere) 0+000,00 0+600,00 600,00 12,00 7200,00 0,23 1656,00 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+113,80 0+124,82 5,00 11,02 55,10 0,23 12,67 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+266,00 0+285,25 5,00 19,25 96,25 0,23 22,14 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+503,24 8,240 8,24 67,90 0,23 15,62 

Pav. (Lad. Izq.) 0+000,00 0+600,00 600,00 12,00 7200,00 0,23 1656,00 

       
Total 3.362,43 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

  

Tabla 19 - Hormigón simple F'c= 210 kg/cm2 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 19 OBRA CIVIL 

RUBRO:             

  2.3 HORM.SIMPLE F'C= 210 KG/CM2 E= 10 CM. M2 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD     M 
ANCHO                

M 
AREA                                            
M2 

Aceras (lad. Izq.) 

0+000,00 0+114,00 114,00 1,80 205,20 

0+124,82 0+266,26 141,44 1,80 254,59 

0+285,25 0+495,97 210,72 1,80 379,30 

0+510,00 0+600,00 90,00 1,80 162,00 

Aceras (lad. 
Der.) 

0+000,00 0+110,00 110,00 1,80 198,00 

0+120,00 0+540,00 420,00 1,80 756,00 

0+560,00 0+600,00 40,00 1,80 72,00 

Parterre central 0+000,00 0+575,00 575,00 1,60 920,00 

     Total 2.947,09 
 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 20 - Bordillo cuneta f’c= 280 kg/cm2 

 

 
 Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 
 
 

 
 

Tabla 21 - Bordillo parterre f’c= 280 kg/cm2 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 21 OBRA CIVIL 

RUBRO:             
  610-(1)2A BORDILLO PARTERRE  F'C= 280 KG/CM2 ML 

              

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD                                  

M 
ML 

Parterre (L. dere) 0+000,00 0+550,00 550,00 550,00 

Parterre (L. dere) 0+560,00 0+590,00 30,00 30,00 

Parterre (L. Izq.) 0+280,00 0+550,00 270,00 270,00 

Parterre (L. Izq.) 0+560,00 0+590,00 30,00 30,00 

      Total 880,00 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 

 
 
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 20 OBRA CIVIL 

RUBRO:             

  610-(1)1A BORDILLO CUNETA   F'C= 280 KG/CM2 ML 

              

DETALLE ABSCISA # 
LONGITUD                                  

M 
ML 

Acera 

0+000,00 0+114,00 1,00 114,00 114,00 

0+124,82 0+266,26 1,00 18,99 18,99 

0+285,25 0+495,97 1,00 210,72 210,72 

0+503,24 0+523,00 1,00 19,76 19,76 

Aceras (lad. Der.) 

0+000,00 0+110,00 1,00 110,00 110,00 

0+120,00 0+540,00 1,00 420,00 420,00 

0+560,00 0+600,00 1,00 40,00 40,00 

     Total 933,47 
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Tabla 22 -  Replantillo e= 5 cm.  F’c= 140 Kg/cm2 (Muro 1) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 
N°  : 22 OBRA CIVIL 

RUBRO:               
  2.9 REPLANTILLO E= 5 CM. F'C= 140 KG/CM2 M2 

                
 MURO 1 LADO IZQUIERDO 

                

DETALLE ABSCISA 
B                     
M 

Btotal= 
B+0,10 

LONGITUD     M 
AREA              
M2 

MURO No. 1 0+000,00 0+000,00 1,30 1,40 10,00 14,00 

MURO No. 1 0+000,00 0+010,00 1,30 1,40 10,00 14,00 

MURO No. 1 0+010,00 0+020,00 1,30 1,40 10,00 14,00 

MURO No. 1 0+020,00 0+030,00 1,75 1,85 10,00 18,50 

MURO No. 1 0+030,00 0+040,00 1,75 1,85 10,00 18,50 

MURO No. 1 0+040,00 0+050,00 1,75 1,85 10,00 18,50 

MURO No. 1 0+050,00 0+060,00 2,35 2,45 10,00 24,50 

MURO No. 1 0+060,00 0+070,00 2,80 2,90 10,00 29,00 

MURO No. 1 0+070,00 0+080,00 2,80 2,90 10,00 29,00 

MURO No. 1 0+080,00 0+090,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+090,00 0+100,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+100,00 0+110,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+110,00 0+120,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+120,00 0+130,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+130,00 0+140,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+140,00 0+150,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+150,00 0+160,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+160,00 0+170,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+170,00 0+180,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+180,00 0+190,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+190,00 0+200,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+200,00 0+210,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+210,00 0+220,00 3,40 3,50 10,00 35,00 

MURO No. 1 0+220,00 0+230,00 2,80 2,90 10,00 29,00 

MURO No. 1 0+230,00 0+240,00 2,35 2,45 10,00 24,50 

MURO No. 1 0+240,00 0+250,00 1,75 1,85 10,00 18,50 

MURO No. 1 0+250,00 0+260,00 1,30 1,40 10,00 14,00 

MURO No. 1 0+260,00 0+270,00 1,30 1,40 10,00 14,00 

MURO No. 1 0+270,00 0+280,00 1,30 1,40 10,00 14,00 

      Total 784,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 23 -  Replantillo e= 5 cm. F’c= 140 kg/cm2 (Muro 8) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 23 OBRA CIVIL 

RUBRO:           
  2.9 REPLANTILLO E= 5 CM. F'C= 140 KG/CM2 M2 

                  
MURO LADO DERECHO - MURO 8 

              

DETALLE ABSCISA 
ALTURA 

Hvar. 
Hc                             
M 

B B+0,10 
AREA 2   
Hc*B 

Muro No. 8 0+540,00 0+550,00 1,25 0,15 1,00 1,10 0,17 

Muro No. 8 0+550,00 0+560,00 1,25 0,15 1,00 1,10 0,17 

Muro No. 8 0+560,00 0+570,00 1,25 0,15 1,00 1,10 0,17 

Muro No. 8 0+570,00 0+580,00 1,25 0,15 1,00 1,10 0,17 

Muro No. 8 0+580,00 0+590,00 1,25 0,15 1,00 1,10 0,17 

Muro No. 8 0+590,00 0+600,00 1,25 0,15 1,00 1,10 0,17 

       Total 0,99 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bp
e2 0.30

B

hc=0.25

MURO DE Ho. ARMADO PIE DE TALUD 

DETALLE No. 6

 (Ver Cuadro N°. 3) f'c=280 Kg/cm2

Bp/3

Mc1

Mc2Mc4

Mc6
Mc3

Mc5

DENTELLON

REPLANTILLO  DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

H=3.25

e1

 EST Ø8 . mm C/0.20

 4 Ø 8mm 

2.00

1.70

Figura # 10 - Replantillo en muros 
Fuente: Propia 
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Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 
Tabla 24 - Replantillo e= 5 cm. f’c= 140 Kg/cm2 (Muro 2) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 
N°  : 24 OBRA CIVIL 

RUBRO:         
   

  2.9 REPLANTILLO E= 5 CM. F'C= 140 KG/CM2 M2 

             
MURO LADO DERECHO -MURO 2 

                

DETALLE ABSCISA Bp e2 
B =       

Bp+e2 
Btotal= 
B+0,10 

LONGITUD    
M 

AREA              
M2 

Muro No. 2 0+000,00 0+000,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+000,00 0+010,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+010,00 0+020,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+020,00 0+030,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+030,00 0+040,00 1,80 0,20 2,00 2,10 10,00 21,00 

Muro No. 2 0+040,00 0+050,00 2,40 0,25 2,65 2,75 10,00 27,50 

Muro No. 2 0+050,00 0+060,00 3,90 0,30 4,20 4,30 10,00 43,00 

Muro No. 2 0+060,00 0+070,00 3,90 3,00 4,20 4,30 10,00 43,00 

Muro No. 2 0+070,00 0+080,00 5,15 0,35 5,50 5,60 10,00 56,00 

Muro No. 2 0+080,00 0+090,00 5,15 0,35 5,50 5,60 10,00 56,00 

Muro No. 2 0+090,00 0+100,00 5,15 0,35 5,50 5,60 10,00 56,00 

Muro No. 2 0+100,00 0+110,00 5,15 0,35 5,50 5,60 10,00 56,00 

  0+110,00 0+120,00             

Muro No. 2 0+120,00 0+130,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+200,00 0+210,00 2,40 0,25 2,65 2,75 10,00 27,50 

Muro No. 2 0+210,00 0+220,00 3,90 0,30 4,20 4,30 10,00 43,00 

Muro No. 2 0+220,00 0+230,00 2,40 0,25 2,65 2,75 10,00 27,50 

Muro No. 2 0+230,00 0+240,00 2,40 0,25 2,65 2,75 10,00 27,50 

Muro No. 2 0+240,00 0+250,00 1,80 0,20 2,00 2,10 10,00 21,00 

Muro No. 2 0+250,00 0+260,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+260,00 0+270,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+270,00 0+280,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+460,00 0+470,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+470,00 0+480,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+480,00 0+490,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+490,00 0+500,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+500,00 0+510,00 2,40 0,20 2,65 2,75 10,00 27,50 

Muro No. 2 0+510,00 0+520,00 1,80 0,20 2,00 2,10 10,00 21,00 

Muro No. 2 0+520,00 0+530,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+530,00 0+540,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

  0+540,00 0+550,00             

  0+550,00 0+560,00             

Muro No. 2 0+560,00 0+570,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+570,00 0+580,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+580,00 0+590,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

Muro No. 2 0+590,00 0+600,00 0,95 0,20 1,15 1,25 10,00 12,50 

            Total 778,50 
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Tabla 25 - Replantillo e= 5 cm f’c= 140 Kg/cm2 (Muro 6) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 25 OBRA CIVIL 

RUBRO:          
  2.9 REPLANTILLO E= 5 CM. F'C= 140 KG/CM2 M2 

                
MURO LADO DERECHO - MURO 6 

                

DETALLE ABSCISA B 
Btotal= 
B+0,10 

LONGITUD 
AREA              
M2 

Muro No. 6 0+130,00 0+140,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+140,00 0+150,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+150,00 0+160,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+160,00 0+170,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+170,00 0+180,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+180,00 0+190,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+190,00 0+200,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+280,00 0+290,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+290,00 0+300,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+300,00 0+310,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+310,00 0+320,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+320,00 0+330,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+330,00 0+340,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+340,00 0+350,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+350,00 0+360,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+360,00 0+370,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+370,00 0+380,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+380,00 0+390,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+390,00 0+400,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+400,00 0+410,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+410,00 0+420,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+420,00 0+430,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+430,00 0+440,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+440,00 0+450,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

Muro No. 6 0+450,00 0+460,00 3,25 3,35 10,00 33,50 

      Total 837,50 
  

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 26 - Desbroce, desboque y Limpieza 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 26 OBRA CIVIL 

RUBRO:             

  302-1E 
DESBRONCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA (MANUAL) INC. 

DESALOJO 
M2 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD     M 
ANCHO                

M 
AREA                                            
M2 

Aceras (lad. Izq.) 0+120,00 0+520,00 400,00 6,00 2400,00 

     Total 2.400,00 
 
 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 

 

 

 

Tabla 27 - Suministro e instala. Tubo galvanizado 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 27 OBRA CIVIL 

RUBRO:                   

  704-1(1)4 
SUMIN. E INSTALA./TUB GALVANIZADO D= 2 1/2" X 2 MM 

(PASAMANO) 
ML 

                    

DETALLE ABSCISA 
# DE 

LADOS 
ESCALERA 

PARANTE # PASAM. 
# 

ESCALERAS 
ML 

Aceras (lad. Izq.) 0+595,00 0+600,00 2,00 1,20 12,00 4,50 3,00 113,40 

        Total 113,40 
 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 28 - Sumis. e instal. de geotextil 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 28 OBRA CIVIL 

RUBRO:             

  511-1(8)E1 SUMIN. E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600 M2 

              

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA             
M2 

Tramo 1 0+000,00 0+0110,00 110,00 10,40 1144,00 

Tramo 2 0+120,00 0+129,15 9,15 10,40 95,16 

Tramo 2 0+193,20 0+271,85 78,65 10,40 817,96 

Tramo 3 0+129,15 0+193,20 64,05 10,40 666,12 

Tramo 4 0+271,85 0+460,00 188,15 5,20 978,38 

Tramo 5 0+460,00 0+520,00 60,00 5,20 312,00 

Tramo 6 0+520,00 0+540,00 20,00 5,20 104,00 

Tramo 6 0+563,00 0+600,00 37,00 5,20 192,40 

     
Total 4.310,02 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 

 

 
 

Tabla 29 - Recubrimiento con piedra base 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 29 OBRA CIVIL 

RUBRO:             

  9.13 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE M2 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD     M 
ANCHO                

M 
AREA             
M2 

Tramo 2 0+193,20 0+271,85 78,65 2,20 173,03 

Tramo 3 0+129,15 0+193,20 64,05 2,20 140,91 

     Total 313,94 

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 30 - Suministro y colocación de piedra Triturada 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 30 OBRA CIVIL 

RUBRO:               

  1.7A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA M2 

                

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
  

ALTURA               
M 

AREA             
M2 

Tramo 1 0+000,00 0+0110 110,00 0,40 2,20 96,80 

Tramo 2 0+120,00 0+129,15 9,15 0,40 2,20 8,05 

Tramo 2 0+193,20 0+271,85 78,65 0,40 2,20 69,21 

Tramo 3 0+129,15 0+193,20 64,05 0,40 2,20 56,36 

Tramo 4 0+271,85 0+460,00 188,15 0,40 2,20 165,57 

Tramo 5 0+460,00 0+520,00 60,00 0,40 2,20 52,80 

Tramo 6 0+520,00 0+540,00 20,00 0,40 2,20 17,60 

Tramo 6 0+563,00 0+600,00 37,00 0,40 2,20 32,56 

      Total 498,96 
 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 
 
Tabla 31 - Reubicación Poste H.A. de Alumbrado 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 31 OBRA CIVIL 

RUBRO:           

  706-(2)1 
REUBICACION DE POSTE/H.A. DE 

ALUMBRADO 
U 

            

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                

U 

Poste de alumbrado elect. 0+120,00 0+129,00 1,00 

Poste de alumbrado elect. 0+280,00 0+290,00 1,00 

Poste de alumbrado elect. 0+520,00 0+530,00 1,00 

   
Total 3,00 

  
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 32 -  Letrero de Obra 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 32     

RUBRO:         

  1.35A LETRERO DE OBRA U 

          

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                

U 

Letrero de obra 0+000,00 0+600,00 3,00 

   
Total 3,00 

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 33 - Mejoramiento /Sub. – Rasante /Material de selección  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 33 OBRA CIVIL 

RUBRO:            
     

  402-2(1)1E MEJORAMIENTO/SUB-RASAN.C/MATER.SELECCION.(INC.TRANS)PEDRAPLE M3 

                              

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 

IZQ. CALZADA DER. 
AREA 

VOLUMEN   
M3 

a e AREA a e AREA a e AREA 

Tramo # 1 0+000,00 0+110,00 110,00 2,87 0,60 1,72 11,62 0,40 4,65 2,10 0,80 1,68 8,05 885,50 

Tramo # 2 0+120,00 0+129,15 9,15 2,87 0,60 1,72       2,10 0,80 1,68 3,40 31,13 

Tramo # 2 0+193,20 0+271,85 78,65 2,87 0,60 1,72       2,10 0,80 1,68 3,40 267,57 

Tramo # 3 0+129,15 0+193,20 64,05 2,87 0,60 1,72             1,72 110,29 

Tramo # 4 0+271,85 0+460,00 188,15       12,40 0,40 4,96 2,10 0,80 1,68 6,64 1249,32 

Tramo # 5 0+460,00 0+520,00 60,00       12,40 0,40 4,96 2,10 0,80 1,68 6,64 398,40 

Tramo # 6 0+520,00 0+540,00 20,00       12,40 0,40 4,96 2,10 0,80 1,68 6,64 132,80 

Tramo # 6 0+563,00 0+600,00 37,00       12,40 0,40 4,96 2,10 0,80 1,68 6,64 245,68 

        
   

  
Total 3.320,69 

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 34 - Corte longitudinal de pavimento rígido  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 34 OBRA CIVIL 

RUBRO:         

  2.23 CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO RIGIDO 

          

DETALLE ABSCISA LONGITUD                       M 

Av. Frco. Orellana 0+000,00 0+000,00 6,40 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+113,80 0+124,82 11,02 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+266,00 0+285,25 19,25 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+503,24 8,24 

        

    Total 44,91 

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 35 - Excavación y Relleno para estructuras (Muro 2)  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 35 OBRA CIVIL 

RUBRO:          
      

  307-2(1)1 EXCAVACION  Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)(INC. DESAL.) M3 

                 

MURO LADO DERECHO -MURO 2 

                            

DETALLE ABSCISA 
ALTURA   

H 
Hc                             
M 

B =       
Bp+e2 

ANCHO A 
TRABAJAR 

Btotal 
= 

B+0,30 

a                 
ALT.DENT. 

H. DE 
EXCAV. 

AREA 
TOTAL           

M2 

LONGITUD    
M 

VOLUMEN    
M3 

Muro No. 2 0+000,00 0+000,00 1,00 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 0,90 1,31 10,00 13,05 

Muro No. 2 0+000,00 0+010,00 1,50 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 1,40 2,03 10,00 20,30 

Muro No. 2 0+010,00 0+020,00 1,50 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 1,40 2,03 10,00 20,30 

Muro No. 2 0+020,00 0+030,00 1,50 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 1,40 2,03 10,00 20,30 

Muro No. 2 0+030,00 0+040,00 2,00 0,20 2,00 0,30 2,30 0,50 1,90 4,37 10,00 43,70 

Muro No. 2 0+040,00 0+050,00 2,50 0,25 2,65 0,30 2,95 0,50 2,35 6,93 10,00 69,33 

Muro No. 2 0+050,00 0+060,00 3,00 0,30 4,20 0,30 4,50 0,50 2,80 12,60 10,00 126,00 

Muro No. 2 0+060,00 0+070,00 3,00 0,30 4,20 0,30 4,50 0,50 2,80 12,60 10,00 126,00 

Muro No. 2 0+070,00 0+080,00 3,55 0,35 5,50 0,30 5,80 0,50 3,30 19,14 10,00 191,40 

Muro No. 2 0+080,00 0+090,00 3,55 0,35 5,50 0,30 5,80 0,50 3,30 19,14 10,00 191,40 

Muro No. 2 0+090,00 0+100,00 3,55 0,35 5,50 0,30 5,80 0,50 3,30 19,14 10,00 191,40 

Muro No. 2 0+100,00 0+110,00 3,55 0,35 5,50 0,30 5,80 0,50 3,30 19,14 10,00 191,40 

  0+110,00 0+120,00                     

Muro No. 2 0+120,00 0+130,00 1,00 0,25 1,15 0,30 1,45 0,50 0,85 1,23 10,00 12,33 

Muro No. 2 0+200,00 0+210,00 2,50 0,20 2,65 0,30 2,95 0,50 2,40 7,08 10,00 70,80 

Muro No. 2 0+210,00 0+220,00 3,00 0,25 4,20 0,30 4,50 0,50 2,85 12,83 10,00 128,25 

Muro No. 2 0+220,00 0+230,00 2,50 0,25 2,65 0,30 2,95 0,50 2,35 6,93 10,00 69,33 

Muro No. 2 0+230,00 0+240,00 2,50 0,25 2,65 0,30 2,95 0,50 2,35 6,93 10,00 69,33 

Muro No. 2 0+240,00 0+250,00 2,00 0,25 2,00 0,30 2,30 0,50 1,85 4,26 10,00 42,55 

Muro No. 2 0+250,00 0+260,00 1,50 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 1,40 2,03 10,00 20,30 

Muro No. 2 0+260,00 0+270,00 1,50 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 1,40 2,03 10,00 20,30 

Muro No. 2 0+270,00 0+280,00 1,00 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 0,90 1,31 10,00 13,05 

Muro No. 2 0+460,00 0+470,00 1,00 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 0,90 1,31 10,00 13,05 

Muro No. 2 0+470,00 0+480,00 1,00 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 0,90 1,31 10,00 13,05 

Muro No. 2 0+480,00 0+490,00 1,00 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 0,90 1,31 10,00 13,05 

Muro No. 2 0+490,00 0+500,00 1,50 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 1,40 2,03 10,00 20,30 

Muro No. 2 0+500,00 0+510,00 2,50 0,25 2,65 0,30 2,95 0,50 2,35 6,93 10,00 69,33 

Muro No. 2 0+510,00 0+520,00 2,00 0,25 2,00 0,30 2,30 0,50 1,85 4,26 10,00 42,55 

Muro No. 2 0+520,00 0+530,00 1,50 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 1,40 2,03 10,00 20,30 

Muro No. 2 0+530,00 0+540,00 1,50 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 1,40 2,03 10,00 20,30 

  0+540,00 0+550,00                     

  0+550,00 0+560,00                     

Muro No. 2 0+560,00 0+570,00 1,00 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 0,90 1,31 10,00 13,05 

Muro No. 2 0+570,00 0+580,00 1,00 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 0,90 1,31 10,00 13,05 

Muro No. 2 0+580,00 0+590,00 1,00 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 0,90 1,31 10,00 13,05 

Muro No. 2 0+590,00 0+600,00 1,00 0,20 1,15 0,30 1,45 0,50 0,90 1,31 10,00 13,05 

               Total 1.914,93 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 36 - Excavación y Relleno para estructuras (Muro 6)  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 36 OBRA CIVIL 

RUBRO:                  

  307-2(1)1 EXCAVACION  Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)(INC. DESAL.) M3 

                  

MURO LADO DERECHO - MURO 6 

            AREA 2 AREA 3         

DETALLE ABSCISA 
Hc                             
M 

Hc+0,30 B B+0,30 
AREA 

2 
e2 

Ad=  
e2+0,3 

M 

DENTELLON 
D 

Hd=  
D+0,20 

AREA 
3 

Hd*Ad 

AREAS 
TOTALES 

LONGITUD    
M 

VOLUMEN 
M3 

Muro No. 6 0+130,00 0+140,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+140,00 0+150,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+150,00 0+160,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+160,00 0+170,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+170,00 0+180,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+180,00 0+190,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+190,00 0+200,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+280,00 0+290,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+290,00 0+300,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+300,00 0+310,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+310,00 0+320,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+320,00 0+330,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+330,00 0+340,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+340,00 0+350,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+350,00 0+360,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+360,00 0+370,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+370,00 0+380,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+380,00 0+390,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+390,00 0+400,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+400,00 0+410,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+410,00 0+420,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+420,00 0+430,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+430,00 0+440,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+440,00 0+450,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

Muro No. 6 0+450,00 0+460,00 0,25 0,55 3,25 3,55 1,95 0,25 0,55 0,50 0,70 0,39 2,34 10,00 23,38 

               
Total 584,38 

 
 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 37 - Material de préstamo local   
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 37 OBRA CIVIL 

RUBRO:               
  304-1(1)E MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL M3 

                

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
ALTURA 

AREA                
M2 

LADO IZQ. ORELLANA A INGRESO 0+000,00 0+110,00 110,00 5,00 1,00 550,00 

CERRO(5TO. GUAYAS) 0+120,00 0+210,00 90,00 12,00 0,50 540,00 

DETRÁS DE CERRAMIENTO (CERRO) 0+210,00 0+550,00 340,00 5,00 1,00 1700,00 

DETRÁS DE PARED PREFAB. 0+562,00 0+600,00 38,00 5,00 1,00 190,00 

       Total 2.980,00 
  

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 
Tabla 38 - Pared de boque revocado  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 38 OBRA CIVIL 

RUBRO:             
  3.5A PARED DE BLOQUE REVOCADO M2 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD     M 
ALTURA               

M 
AREA                                            
M2 

Tramo # 1 0+000,00 0+0110,00 110,00 2,40 264,00 

Tramo # 2 0+120,00 0+130,00 10,00 2,40 24,00 

Tramo # 3 0+130,00 0+200,00 70,00 2,40 168,00 

Tramo # 2 0+200,00 0+280,00 80,00 2,40 192,00 

Tramo # 4 0+280,00 0+460,00 180,00 2,40 432,00 

Tramo # 5 0+460,00 0+520,00 60,00 2,40 144,00 

Tramo # 6 0+520,00 0+540,00 20,00 2,40 48,00 

Tramo # 6 0+560,00 0+600,00 40,00 2,40 96,00 

     Total 1.368,00 
 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 39 - Desmontaje (cerramiento) 
  

 

CALCULO DE CANTIDADES 
N°  : 39 OBRA CIVIL 

RUBRO:         

  1.23L 
DESMONTAJE (DE CERRAMIENTO 

PREFABRICADO) 
M 

          

DETALLE ABSCISA LONGITUD                M 

Av. Frco. Orellana a ingreso 0+000,00 0+110,00 110,00 

Despues de muro a c. bombero 0+220,00 0+540,00 320,00 

C. bombero final 0+560,00 0+600,00 40,00 

Aproches de cerramiento     20,00 

        

    Total 490,00 
 
 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 

 

 
Tabla 40 - Enlucido de filos  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 40 OBRA CIVIL 

RUBRO:             

  3.15 ENLUCIDO DE FILOS  ML 

              

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
# DE LADOS 

VIGA           
AREA                                            
M2 

Av. Frco. Orellana a ingreso 0+000,00 0+110,00 110,00 3,00 330,00 

Despues de muro a c. bombero 0+220,00 0+540,00 320,00 3,00 960,00 

C. bombero final 0+560,00 0+600,00 40,00 3,00 120,00 

Aproches de cerramiento     20,00 3,00 60,00 

    
490,00 Total 1.470,00 

 
 Elaboración: Lissette Albán Gómez
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Tabla 41 - Enlucido de pilar 
  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 41 OBRA CIVIL 

RUBRO:                     

  3.25 ENLUCIDO DE PILAR (INC. FILOS)   M2 

                      

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 

PAREDES 
CADA 3               

M 

# DE 
PILAR 

# LADOS 
PILAR 

ANCHO      
M 

ALTURA DE 
PILAR            

M 

AREA                                            
M2 

Av. Frco. Orellana a ingreso 0+000,00 0+110,00 110,00 3,00 36,67 4,00 0,20 2,60 76,27 

Despues de muro a c. bombero 0+220,00 0+540,00 320,00 3,00 106,67 4,00 0,20 2,60 221,87 

C. bombero final 0+560,00 0+600,00 40,00 3,00 13,33 4,00 0,20 2,60 27,73 

Aproches de cerramiento     20,00 3,00 6,67 4,00 0,20 2,60 13,87 

                    

     
  163,33     Total 339,73 

 

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 42 - Enlucido de viga  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 42 OBRA CIVIL 

RUBRO:               

  3.26 ENLUCIDO DE VIGA M2 

                

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 

# DE 
LADOS 
VIGA           

AREA                                            
M2 

Av. Frco. Orellana a ingreso 0+000,00 0+110,00 110,00 0,20 3,00 66,00 

Despues de muro a c. bombero 0+220,00 0+540,00 320,00 0,20 3,00 192,00 

C. bombero final 0+560,00 0+600,00 40,00 0,20 3,00 24,00 

Aproches de cerramiento     20,00 0,20 3,00 12,00 

              

    
490,00   Total 294,00 

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 

Tabla 43 - Suministro e instalación de Malla electrosoldada 
  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 43 OBRA CIVIL 

RUBRO:               

  6.7B 
SUMINIST. E INSTALAC. DE MALLA ELECTR. D= 8 MM (RAMPAS 

PISO) 
M2 

                

DETALLE ABSCISA # DE CASA 
LONGITUD     

M 
ANCHO                

M 
AREA             
M2 

Tramo 1 0+000,00 0+600,00 30,00 2,00 2,00 120,00 

              

      
Total 120,00 

 
 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 44 - Pintura para calles  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 44 OBRA CIVIL 

RUBRO:               

  7.10 PINTURA PARA CALLES  M2 

                

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD     

M 
ANCHO            

M 
# 

AREA                                            
M2 

PASO CEBRA (Orellana) 0+110,00 0+130,00 5,00 0,45 23,00 51,75 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+110,00 0+130,00 3,00 0,45 11,00 14,85 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+265,00 0+290,00 3,00 0,45 24,00 32,40 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+505,00 3,00 0,45 11,00 14,85 

              

      
Total 113,85 

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 
Tabla 45 - Caja de Revisión con tapa  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 45 OBRA CIVIL 

RUBRO:         

  4.21 
CAJE DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 

40) CM 
U 

          

DETALLE ABSCISA 
 CANTIDAD                                

U 

Cuerpo de Bomberos 0+540,00 0+570,00 4,00 

        

   Total 4,00 

 
 Elaboración: Lissette Albán Gómez 



60 
 

 

 
Tabla 46 - Hormigón Estructural f’c= 280 kg/cm2 (Inc. Inb. Corrosión) (Muro 1)  
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 46 OBRA CIVIL 

RUBRO:                               

  503(2)1E2 HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C= 280 KG/CM2 INC. INHIB.CORROSION   M3 

                                

 MURO 1 LADO IZQUIERDO 

                AREA 1 AREA 2       

DETALLE ABSCISA Hd. CORONA C 
Hc                             
M 

H =          Hd+ 
C +Hc         M 

Hvar. =          
H-Hc 

e1 
AREA 1     

Hvar.*e1              
B                     
M 

AREA 2    
B*Hc              

AREA TOTAL           
M2 

LONGITUD     M 
VOLUMEN    

M3 

MURO No. 1 0+000,00 0+000,00 0,30 0,80 0,20 1,30 1,10 0,20 0,22 1,30 0,26 0,48 10,00 4,80 

MURO No. 1 0+000,00 0+010,00 0,54 0,80 0,30 1,64 1,34 0,20 0,27 1,30 0,39 0,66 10,00 6,58 

MURO No. 1 0+010,00 0+020,00 0,78 0,80 0,30 1,88 1,58 0,20 0,32 1,30 0,39 0,71 10,00 7,05 

MURO No. 1 0+020,00 0+030,00 1,02 0,80 0,30 2,12 1,82 0,20 0,36 1,75 0,53 0,89 10,00 8,88 

MURO No. 1 0+030,00 0+040,00 1,26 0,80 0,30 2,36 2,06 0,20 0,41 1,75 0,53 0,94 10,00 9,36 

MURO No. 1 0+040,00 0+050,00 1,49 0,80 0,30 2,59 2,29 0,20 0,46 1,75 0,53 0,98 10,00 9,84 

MURO No. 1 0+050,00 0+060,00 1,73 0,80 0,30 2,83 2,53 0,20 0,51 2,35 0,71 1,21 10,00 12,11 

MURO No. 1 0+060,00 0+070,00 1,97 0,80 0,30 3,07 2,77 0,20 0,55 2,80 0,84 1,39 10,00 13,94 

MURO No. 1 0+070,00 0+080,00 2,21 0,80 0,30 3,31 3,01 0,20 0,60 2,80 0,84 1,44 10,00 14,42 

MURO No. 1 0+080,00 0+090,00 2,46 0,80 0,30 3,56 3,26 0,20 0,65 3,40 1,02 1,67 10,00 16,72 

MURO No. 1 0+090,00 0+100,00 2,71 0,80 0,30 3,81 3,51 0,20 0,70 3,40 1,02 1,72 10,00 17,21 

MURO No. 1 0+100,00 0+110,00 2,98 0,80 0,30 4,08 3,78 0,20 0,76 3,40 1,02 1,78 10,00 17,76 

MURO No. 1 0+110,00 0+120,00 3,26 0,80 0,30 4,36 4,06 0,20 0,81 3,40 1,02 1,83 10,00 18,31 

MURO No. 1 0+120,00 0+130,00 3,45 0,80 0,30 4,55 4,25 0,20 0,85 3,40 1,02 1,87 10,00 18,71 

MURO No. 1 0+130,00 0+140,00 3,65 0,80 0,30 4,75 4,45 0,20 0,89 3,40 1,02 1,91 10,00 19,10 

MURO No. 1 0+140,00 0+150,00 3,74 0,80 0,30 4,84 4,54 0,20 0,91 3,40 1,02 1,93 10,00 19,28 

MURO No. 1 0+150,00 0+160,00 3,83 0,80 0,30 4,93 4,63 0,20 0,93 3,40 1,02 1,95 10,00 19,47 

MURO No. 1 0+160,00 0+170,00 3,77 0,80 0,30 4,87 4,57 0,20 0,91 3,40 1,02 1,93 10,00 19,34 

MURO No. 1 0+170,00 0+180,00 3,71 0,80 0,30 4,81 4,51 0,20 0,90 3,40 1,02 1,92 10,00 19,21 

MURO No. 1 0+180,00 0+190,00 3,48 0,80 0,30 4,58 4,28 0,20 0,86 3,40 1,02 1,88 10,00 18,76 

MURO No. 1 0+190,00 0+200,00 3,26 0,80 0,30 4,36 4,06 0,20 0,81 3,40 1,02 1,83 10,00 18,31 

MURO No. 1 0+200,00 0+210,00 2,88 0,80 0,30 3,98 3,68 0,20 0,74 3,40 1,02 1,76 10,00 17,56 

MURO No. 1 0+210,00 0+220,00 2,50 0,80 0,30 3,60 3,30 0,20 0,66 3,40 1,02 1,68 10,00 16,80 

MURO No. 1 0+220,00 0+230,00 2,08 0,80 0,30 3,18 2,88 0,20 0,58 2,80 0,84 1,42 10,00 14,15 

MURO No. 1 0+230,00 0+240,00 1,65 0,80 0,30 2,75 2,45 0,20 0,49 2,35 0,71 1,20 10,00 11,95 

MURO No. 1 0+240,00 0+250,00 1,22 0,80 0,30 2,32 2,02 0,20 0,40 1,75 0,53 0,93 10,00 9,29 

MURO No. 1 0+250,00 0+260,00 0,79 0,80 0,30 1,89 1,59 0,20 0,32 1,30 0,39 0,71 10,00 7,07 

MURO No. 1 0+260,00 0+270,00 0,45 0,80 0,30 1,55 1,25 0,20 0,25 1,30 0,39 0,64 10,00 6,41 

MURO No. 1 0+270,00 0+280,00 0,12 0,80 0,30 1,22 0,92 0,20 0,18 1,30 0,39 0,57 10,00 5,74 

          

 

    Total 398,13 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 47 - Hormigón Estructural f’c= 280 kg/cm2 (Inc. Inb. Corrosión) (Muro 8)  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 47 OBRA CIVIL 

RUBRO:               

  503(2)1E2 HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C= 280 KG/CM2 INC. INHIB.CORROSION M3 

                          

MURO LADO DERECHO - MURO 8 

                AREA 2       

DETALLE ABSCISA 
ALTURA 

Hvar. 
Hc                             
M 

e1 
AREA 1                (H-

Hc)*e1  
B AREA 2   Hc*B 

AREAS TOTALES     
M2 

LONGITUD     M VOLUMEN    M3 

Muro No. 8 0+540,00 0+550,00 1,25 0,15 0,15 0,19 1,00 0,15 0,34 10,00 3,38 

Muro No. 8 0+550,00 0+560,00 1,25 0,15 0,15 0,19 1,00 0,15 0,34 10,00 3,38 

Muro No. 8 0+560,00 0+570,00 1,25 0,15 0,15 0,19 1,00 0,15 0,34 10,00 3,38 

Muro No. 8 0+570,00 0+580,00 1,25 0,15 0,15 0,19 1,00 0,15 0,34 10,00 3,38 

Muro No. 8 0+580,00 0+590,00 1,25 0,15 0,15 0,19 1,00 0,15 0,34 10,00 3,38 

Muro No. 8 0+590,00 0+600,00 1,25 0,15 0,15 0,19 1,00 0,15 0,34 10,00 3,38 

           
Total 20,25 

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 48 - Hormigón Estructural f’c= 280 kg/cm2 (Inc. Inb. Corrosión (Muro 2)   
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 48 OBRA CIVIL 

RUBRO:                
      

  503(2)1E2 HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C= 280 KG/CM2 INC. INHIB.CORROSION   

                       

MURO LADO DERECHO -MURO 2 

            AREA 1 AREA 2 AREA 3       

DETALLE ABSCISA 
ALTURA   

H 
Hc                             
M 

Hn Hm Hñ e1 
AREA 1  
Hñ*e1 

Bp e2 
B =       

Bp+e2 
AREA 2  
B*Hc 

a                 
ALT.DENT. 

AREA 3       
e1*a 

AREA 
TOTAL           

M2 

LONGITUD    
M 

VOLUMEN    
M3 

Muro No. 2 0+000,00 0+000,00 1,00 0,20 0,40 0,40 0,80 0,20 0,16 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,49 10,00 4,90 

Muro No. 2 0+000,00 0+010,00 1,50 0,20 0,40 0,90 1,30 0,20 0,26 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,59 10,00 5,90 

Muro No. 2 0+010,00 0+020,00 1,50 0,20 0,40 0,90 1,30 0,20 0,26 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,59 10,00 5,90 

Muro No. 2 0+020,00 0+030,00 1,50 0,20 0,40 0,90 1,30 0,20 0,26 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,59 10,00 5,90 

Muro No. 2 0+030,00 0+040,00 2,00 0,20 0,40 1,40 1,80 0,20 0,36 1,80 0,20 2,00 0,40 0,50 0,10 0,86 10,00 8,60 

Muro No. 2 0+040,00 0+050,00 2,50 0,25 0,40 1,85 2,25 0,20 0,45 2,40 0,25 2,65 0,66 0,50 0,10 1,21 10,00 12,13 

Muro No. 2 0+050,00 0+060,00 3,00 0,30 0,40 2,30 2,70 0,20 0,54 3,90 0,30 4,20 1,26 0,50 0,10 1,90 10,00 19,00 

Muro No. 2 0+060,00 0+070,00 3,00 0,30 0,40 2,30 2,70 0,20 0,54 3,90 3,00 4,20 1,26 0,50 0,10 1,90 10,00 19,00 

Muro No. 2 0+070,00 0+080,00 3,55 0,35 0,40 2,80 3,20 0,20 0,64 5,15 0,35 5,50 1,93 0,50 0,10 2,67 10,00 26,65 

Muro No. 2 0+080,00 0+090,00 3,55 0,35 0,40 2,80 3,20 0,20 0,64 5,15 0,35 5,50 1,93 0,50 0,10 2,67 10,00 26,65 

Muro No. 2 0+090,00 0+100,00 3,55 0,35 0,40 2,80 3,20 0,20 0,64 5,15 0,35 5,50 1,93 0,50 0,10 2,67 10,00 26,65 

Muro No. 2 0+100,00 0+110,00 3,55 0,35 0,40 2,80 3,20 0,20 0,64 5,15 0,35 5,50 1,93 0,50 0,10 2,67 10,00 26,65 

  0+110,00 0+120,00                                 

Muro No. 2 0+120,00 0+130,00 1,00 0,25 0,40 0,35 0,75 0,20 0,15 0,95 0,20 1,15 0,29 0,50 0,10 0,54 10,00 5,38 

Muro No. 2 0+200,00 0+210,00 2,50 0,20 0,40 1,90 2,30 0,20 0,46 2,40 0,25 2,65 0,53 0,50 0,10 1,09 10,00 10,90 

Muro No. 2 0+210,00 0+220,00 3,00 0,25 0,40 2,35 2,75 0,20 0,55 3,90 0,30 4,20 1,05 0,50 0,10 1,70 10,00 17,00 

Muro No. 2 0+220,00 0+230,00 2,50 0,25 0,40 1,85 2,25 0,20 0,45 2,40 0,25 2,65 0,66 0,50 0,10 1,21 10,00 12,13 

Muro No. 2 0+230,00 0+240,00 2,50 0,25 0,40 1,85 2,25 0,20 0,45 2,40 0,25 2,65 0,66 0,50 0,10 1,21 10,00 12,13 

Muro No. 2 0+240,00 0+250,00 2,00 0,25 0,40 1,35 1,75 0,20 0,35 1,80 0,20 2,00 0,50 0,50 0,10 0,95 10,00 9,50 

Muro No. 2 0+250,00 0+260,00 1,50 0,20 0,40 0,90 1,30 0,20 0,26 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,59 10,00 5,90 

Muro No. 2 0+260,00 0+270,00 1,50 0,20 0,40 0,90 1,30 0,20 0,26 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,59 10,00 5,90 

Muro No. 2 0+270,00 0+280,00 1,00 0,20 0,40 0,40 0,80 0,20 0,16 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,49 10,00 4,90 

Muro No. 2 0+460,00 0+470,00 1,00 0,20 0,40 0,40 0,80 0,20 0,16 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,49 10,00 4,90 

Muro No. 2 0+470,00 0+480,00 1,00 0,20 0,40 0,40 0,80 0,20 0,16 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,49 10,00 4,90 

Muro No. 2 0+480,00 0+490,00 1,00 0,20 0,40 0,40 0,80 0,20 0,16 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,49 10,00 4,90 

Muro No. 2 0+490,00 0+500,00 1,50 0,20 0,40 0,90 1,30 0,20 0,26 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,59 10,00 5,90 

Muro No. 2 0+500,00 0+510,00 2,50 0,25 0,40 1,85 2,25 0,20 0,45 2,40 0,20 2,65 0,66 0,50 0,10 1,21 10,00 12,13 
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Muro No. 2 0+510,00 0+520,00 2,00 0,25 0,40 1,35 1,75 0,20 0,35 1,80 0,20 2,00 0,50 0,50 0,10 0,95 10,00 9,50 

Muro No. 2 0+520,00 0+530,00 1,50 0,20 0,40 0,90 1,30 0,20 0,26 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,59 10,00 5,90 

Muro No. 2 0+530,00 0+540,00 1,50 0,20 0,40 0,90 1,30 0,20 0,26 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,59 10,00 5,90 

  0+540,00 0+550,00                                 

  0+550,00 0+560,00                                 

Muro No. 2 0+560,00 0+570,00 1,00 0,20 0,40 0,40 0,80 0,20 0,16 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,49 10,00 4,90 

Muro No. 2 0+570,00 0+580,00 1,00 0,20 0,40 0,40 0,80 0,20 0,16 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,49 10,00 4,90 

Muro No. 2 0+580,00 0+590,00 1,00 0,20 0,40 0,40 0,80 0,20 0,16 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,49 10,00 4,90 

Muro No. 2 0+590,00 0+600,00 1,00 0,20 0,40 0,40 0,80 0,20 0,16 0,95 0,20 1,15 0,23 0,50 0,10 0,49 10,00 4,90 

                             Total 345,28 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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MURO DE Ho. ARMADO (Ver Cuadro Nº. 1.)
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0.20
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0.25

0.05
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Mc4
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2.60
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MURO DE Ho. ARMADO (Ver Cuadro Nº. 2) 
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0.20

DETALLE DE ARMADO

DE VIGA DE AMARRE (VA)

(Ver Detalle)
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 (Ver Cuadro N°. 3) f'c=280 Kg/cm2
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Mc1

Mc2Mc4
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 4 Ø 8mm 

2.00

1.70

Figura # 11 - Muros de contención 
Fuente: Propia 
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Tabla 49 - Hormigón Estructural f’c= 280 kg/cm2 (Inc. Inb. Corrosión (Muro 6)  
  

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 49 OBRA CIVIL 

RUBRO:                   

  504(1) HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C= 280 KG/CM2 INC. INHIB.CORROSION M3 

                                  

MURO LADO DERECHO - MURO 6 

            AREA 1 AREA 2 AREA 3       

DETALLE ABSCISA 
ALTURA H   

M 
Hc                             
M 

H-Hc e1 
AREA 1      

(H-Hc)*e1  
B 

AREA 2   
Hc*B 

e2 
DENTELLON      

D 
AREA 3 
e2*D 

AREAS TOTALES     
M2 

LONGITUD       
M 

VOLUMEN    
M3 

Muro No. 6 0+130,00 0+140,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+140,00 0+150,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+150,00 0+160,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+160,00 0+170,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+170,00 0+180,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+180,00 0+190,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+190,00 0+200,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+280,00 0+290,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+290,00 0+300,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+300,00 0+310,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+310,00 0+320,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+320,00 0+330,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+330,00 0+340,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+340,00 0+350,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+350,00 0+360,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+360,00 0+370,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+370,00 0+380,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+380,00 0+390,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+390,00 0+400,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+400,00 0+410,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+410,00 0+420,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+420,00 0+430,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+430,00 0+440,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+440,00 0+450,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

Muro No. 6 0+450,00 0+460,00 3,25 0,25 3,00 0,20 0,60 3,25 0,81 0,25 0,50 0,13 1,54 10,00 15,38 

               
Total 384,38 

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez
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Tabla 50 - Hormigón Estructural f’c= 280 kg/cm2 (Inc. Inb. Corrosión) (Canaleta) 
  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 50 OBRA CIVIL 

RUBRO:         

  503(2)1E2 
HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C= 280 KG/CM2 

INC. INHIB.CORROSION 
M3 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD      M 
AREA       
M2 

VOLUMEN    
M3 

CANALETA DE CORONACION 0+130,00 0+220,00 90,00 0,22 19,80 

            

     
Total 19,80 

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 12 - Canaleta de coronación 
Fuente: Propia 
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Tabla 51 - Desmontaje Postes  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 51 OBRA CIVIL 

RUBRO:         

  1.23 
DESMONTAJE - POSTES                                

(SEÑALIZACION VERTICAL) 
U 

          

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                                     

U 

Señales verticales (existentes) 0+000,00 0+600,00 15,00 

        

  
  Total 15,00 

 

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

Tabla 52 - Reubicación de arboles  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 52 OBRA CIVIL 

RUBRO:           

  301-2(1)2 
REUBICACION DE ARBOLES            

(INC. DESALOJO) 
U 

            

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                

U 

Arbol - Calle 21 NO 0+180,00 0+200,00 2,00 

Arbol - Calle 21 NO 0+360,00 0+360,00 1,00 

        

   Total 3,00 
 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 53 - Reparación de guía de AA.PP.  
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 53 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:               

  5.75 REPARACION DE GUIA DE AGUA POTABLE U 

                

DETALLE ABSCISA LONGITUD 
ANCHO  DE 

CASAS 
CANTIDAD                                

U 
50% 

Acera (lado izq.) 

0+000,00 0+114,00 114,00 8,00 14,00 7,00 

0+124,82 0+266,26 141,44 8,00 18,00 9,00 

0+285,25 0+495,97 210,72 8,00 26,00 13,00 

0+503,24 0+523,00 19,76 8,00 2,00 1,00 

         Total 30,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 
 
Tabla 54 - Reubicación de cajetín medidor AA.PP. 

 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 54 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:             

  5.76 
REUBICACION DE CAJETIN DE MEDIDOR DE AA.PP. (INC. 

CONEX-TUBO) 
U 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD 
ANCHO  DE 

CASAS 
CANTIDAD                                

U 

Acera (lado izq.) 

0+000,00 0+114,00 114,00 8,00 14,00 

0+124,82 0+266,26 141,44 8,00 18,00 

0+285,25 0+495,97 210,72 8,00 26,00 

0+503,24 0+523,00 19,76 8,00 2,00 

       Total 60,00 

 
 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 55 - Suministro e instalación Tubo PVC D= 4"  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 55 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  5.2C 
SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D= 

4"= 110 MM (SUBTERRANEO) 
ML 

            

DETALLE ABSCISA LONGITUD 
CANTIDAD                                

U 

Ingreso Quinto Guayas   0+117,00 0+117,00 25,00 25,00 

Lado Derecho 0+117,00 0+266,26 141,44 141,44 

     Total 166,44 
 

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 

 

 
Tabla 56 - Suministro e instalación Tubo PVC D= 3"  

 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 56 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:             

  5.39 SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D=3"= 75 MM  ML 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD 
DISTANCIA         

M 
CANTIDAD                                

ML 

Cerro Quinto Guayas 0+120,00 0+210,00 90,00 2,00 45,00 

       Total 45,00 
 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 57 - Suministro e instalación de tub. 90 mm Con unión elastomérico 
  

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 57 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  5.35 
SUMIN. E INSTALAC. TUBO PVC 90 MM. CON 

UNION SELLADO ELASTOMERICO  
ML 

            

DETALLE ABSCISA LONGITUD 
CANTIDAD                                

U 

Av. Francisco de Orellana 0+000,00 0+000,00 5,00 5,00 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+113,80 0+124,82 23,40 23,40 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+266,00 0+285,25 10,00 10,00 

Calle 21 NO 0+285,25 0+495,00 223,54 223,54 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+503,24 5,00 5,00 

     Total 261,94 

 

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 
 

 

 

 

Figura # 13 - Tubería de 3" 
Fuente: Propia 
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Tabla 58 -- Suministro e instalación de tub. 110 mm Con unión elastomérico 
  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 58 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  5.50 
SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC 

110 MM. CON UNION SELLADO 
ELASTOMERICO 

ML 

            

DETALLE ABSCISA LONGITUD 
CANTIDAD                                

U 

Ingreso Quinto Guayas   0+200,00 0+270,00 270,00 270,00 

     Total 270,00 

 

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

Tabla 59 - Suministro e instalación de tub. PVC D=6" (Subterr.)  

 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 59 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  5.1A 
SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6" 160 MM. 

(SUBTERR.) 
ML 

            

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD                       

M 
CANTIDAD                                

ML 

Lado Izq. 0+000,00 0+280,00 280,00 280,00 

Lado derecho 0+000,00 0+110,00 110,00 110,00 

Lado derecho 0+120,00 0+540,00 420,00 420,00 

Lado derecho 0+560,00 0+575,00 15,00 15,00 

    Total 825,00 
  

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 60 - Limpieza de cámara 

 
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 60 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:      

  301-2(20) LIMPIEZA DE CAMARA (INC. DESALOJO) U 

          

DETALLE ABSCISA # DE CAMARAS 
CANTIDAD                                

U 

Calle 21 NO 0+000,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+025,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+139,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+285,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+388,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+500,00 2,00 2,00 

   Total 7,00 

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 

 

 

Tabla 61 - Limpieza de sumideros  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 61 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:         

  301-2(23) LIMPIEZA DE SUMIDEROS  (INC. DESALOJO) U 

          

DETALLE ABSCISA # DE SUMIDEROS 
CANTIDAD                                

U 

Limpieza de sumideros 
adyacentes a la obra  

0+000,00 1,00 1,00 

0+120,00 1,00 1,00 

  0+280,00 1,00 1,00 

   Total 3,00 
 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 62 - Limpieza de cajas domiciliarias 

 
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 62 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  301-2(24) 
LIMPIEZA DE CAJAS DOMICILIARIAS                                    

(INC. DESALOJO) 
U 

            

DETALLE ABSCISA # DE CAJAS 
CANTIDAD                                

U 

Av. Francisco de Orellana 0+000,00 0+000 4,00 4,00 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+113,80 0+124,82 3,00 3,00 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+266,00 0+285,25 3,00 3,00 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+503,24 4,00 4,00 

    Total 15,00 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 

 

 
Tabla 63 - Sumidero sencillo Ho. Simple  
 
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 63 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:       

  607-(3)1E 
SUMIDERO SENCILLO DE HORMIGON SIMPLE 

(INC. REJILLA Y EXCAV.) 
U 

            

DETALLE ABSCISA # DE SUMIDEROS 
CANTIDAD                                

U 

Av. Francisco de Orellana 0+000,00 0+000,00 1,00 1,00 

    Total 1,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez  
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Figura # 14 - Sumideros simples y dobles 
Fuente: propia 
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Tabla 64 - Sumidero doble Ho. Simple  

 

  

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 64 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:         

  607-(3)1E 
SUMIDERO DOBLE DE HORMIGON 

SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.) 
U 

          

DETALLE ABSCISA # DE SUMIDEROS 
CANTIDAD                                

U 

Av. Francisco de Orellana 0+000,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+015,00 3,00 3,00 

Calle 21 NO 0+060,00 2,00 2,00 

Calle 21 NO 0+105,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+111,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+127,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+194,00 2,00 2,00 

Calle 21 NO 0+265,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+272,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+282,00 2,00 2,00 

Calle 21 NO 0+287,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+320,00 3,00 3,00 

Calle 21 NO 0+323,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+371,00 3,00 3,00 

Calle 21 NO 0+373,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+427,00 3,00 3,00 

Calle 21 NO 0+430,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+472,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+482,00 2,00 2,00 

Calle 21 NO 0+485,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+493,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+505,00 1,00 1,00 

   Total 34,00 
 
 
 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez  
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Tabla 65 - Suministro e instalación de tub. PVC D=6" (Dren)  

 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 65 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  5.1A 
SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6" 160 MM. 

PERFORADA (DREN) 
ML 

            

DETALLE ABSCISA LONGITUD                  M 
CANTIDAD                                

ML 

Lado Izq. 0+000,00 0+280,00 280,00 280,00 

Lado derecho 0+000,00 0+110,00 110,00 110,00 

Lado derecho 0+120,00 0+540,00 420,00 420,00 

Lado derecho 0+560,00 0+575,00 15,00 15,00 

    Total 825,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

Tabla 66 - Suministro e instalación de Tub. de H.A.D=20" 

 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 66 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  601(1A)20E 
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

H.A. D=20"  
ML 

            

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD                  

M 
CANTIDAD                                

ML 

Calle 21 NO 0+112,00 0+192,00 80,00 80,00 

Calle 21 NO 0+192,00 0+272,00 80,00 80,00 

Calle 21 NO 0+272,00 0+352,00 80,00 80,00 

    Total 240,00 

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez  
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Tabla 67 - Suministro e instalación de Tubo de H.A.D=24"  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 67 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  601(1A)24E 
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. 

D=24"  
ML 

            

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD                  

M 
CANTIDAD                                

ML 

Calle 21 NO 0+000,00 0+014,00 20,00 20,00 

Calle 21 NO 0+000,00 0+014,00 16,00 16,00 

Calle 21 NO 0+014,00 0+060,00 46,00 46,00 

Calle 21 NO 0+060,00 0+113,00 53,00 53,00 

Calle 21 NO 0+283,00 0+387,00 104,00 104,00 

Calle 21 NO 0+387,00 0+500,00 113,00 113,00 

    Total 352,00 
 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 
 
Tabla 68 - Suministro e instalación de Tubo de H.A.D=16"  

 

CALCULO DE CANTIDADES 
N°  : 68 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  608-(2)16E 
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

DE H.A. D=16"  
ML 

            

DETALLE ABSCISA UNIDAD 
CANTIDAD                                

ML 

Calle 21 NO 0+000,00 0+014,00 20,00 20,00 

Calle 21 NO 0+000,00 0+014,00 16,00 16,00 

Calle 21 NO 0+014,00 0+060,00 46,00 46,00 

Calle 21 NO 0+060,00 0+113,00 53,00 53,00 

Calle 21 NO 0+283,00 0+387,00 104,00 104,00 

Calle 21 NO 0+387,00 0+500,00 113,00 113,00 

    Total 352,00 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 69 - Suministro e instalación de Tubería PVC 12”  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 69 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:         

  5.53 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 

PVC 12" = 315 MM  
ML 

          

DETALLE ABSCISA #   DE SUMIDEROS 
CANTIDAD                                

ML 

Av. Francisco de 
Orellana 0+000 

1,00 5,85 

Calle 21 NO 0+015 3,00 28,84 

Calle 21 NO 0+060 2,00 10,95 

Calle 21 NO 0+105 1,00 11,20 

Calle 21 NO 0+111 1,00 4,46 

Calle 21 NO 0+127 1,00 16,24 

Calle 21 NO 0+194 2,00 11,00 

Calle 21 NO 0+265 1,00 12,29 

Calle 21 NO 0+272 1,00 2,78 

Calle 21 NO 0+282 2,00 10,93 

Calle 21 NO 0+287 1,00 16,01 

Calle 21 NO 0+320 3,00 24,90 

Calle 21 NO 0+323 1,00 3,74 

Calle 21 NO 0+371 3,00 24,75 

Calle 21 NO 0+373 1,00 3,51 

Calle 21 NO 0+427 3,00 24,67 

Calle 21 NO 0+430 1,00 3,08 

Calle 21 NO 0+472 1,00 10,52 

Calle 21 NO 0+482 2,00 17,00 

Calle 21 NO 0+485 1,00 4,14 

Calle 21 NO 0+493 1,00 8,91 

Calle 21 NO 0+505 1,00 8,58 

   Total 264,35 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 70 - Suministro e instalación de Tubería PVC 10” 
  
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 70 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  5.51 
SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 

10"= 250 MM  
ML 

            

DETALLE ABSCISA LONGITUD 
CANTIDAD                                

ML 

Calle 21 NO 0+000,00 0+004,45 20,00 20,00 

    Total 20,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 
 
Tabla 71 - Suministro e instalación tapa dúctil  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 71 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:             

  609-(6)1 
SUMINISTRO E INSTALACION/TAPA 

REDONDA/FUNDICION DUCTIL D= 0,60 M 
U 

              

DETALLE ABSCISA UNIDAD 
ANCHO DE 

CASAS 
CANTIDAD                                

U 

Calle 21 NO 0+000,00 0+114,00 114 8,00 14,00 

Calle 21 NO 0+124,82 0+266,26 141,44 8,00 18,00 

Calle 21 NO 0+285,25 0+495,97 210,72 8,00 26,00 

Calle 21 NO 0+503,24 0+523,00 19,76 8,00 2,00 

Calle 21 NO 0+000,00 0+000,00 1,00 - 1,00 

Calle 21 NO 0+025,00 0+025,00 1,00 - 1,00 

Calle 21 NO 0+139,00 0+139,00 1,00 - 1,00 

Calle 21 NO 0+285,00 0+285,00 1,00 - 1,00 

Calle 21 NO 0+388,00 0+388,00 1,00 - 1,00 

Calle 21 NO 0+500,00 0+500,00 2,00 - 2,00 

     Total 67,00 

 

 Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 72 - Elevación de Tapas Ho. (Cámara)  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 72 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:         

  609-(8)E 
ELEVACION DE TAPAS DE 

HORMIGON ARMADO PARA 
CAMARA  

U 

          

DETALLE ABSCISA # TAPAS 
CANTIDAD                                

U 

Calle 21 NO 0+000,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+025,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+139,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+285,00 1,00 1,00 

   Total 4,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 
 
 

 
 
Tabla 73 - Bajada de Tapas Ho. (Cámara) 
  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 73 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:         

  609-(8)1E 
BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON 

ARMADO PARA CAMARA  
U 

          

DETALLE ABSCISA LONGITUD 
CANTIDAD                                

U 

Calle 21 NO 0+388,00 1,00 1,00 

Calle 21 NO 0+500,00 2,00 2,00 

   Total 3,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 



80 
 

 

 
 
Tabla 74 - Caja de Registro  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 74 OBRA CIVIL 

RUBRO:           

  5.3 I CAJA/REGISTRO/H.S. (0,70 X 0,70 X 1,20) M. U 

            

DETALLE ABSCISA # ML 

Acera Lad. Izquierdo 

0+000,00 0+114,00 13,00 13,00 

0+124,82 0+266,26 15,00 15,00 

0+285,25 0+495,97 18,00 18,00 

0+503,24 0+523,00 2,00 2,00 

    Total 48,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 
 
Tabla 75 - Suministro e instalación de Tubería PVC D=2”  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 75 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:         

  5.2B 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA DE PVC D= 2"= 50 MM  

ML 

          

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                

ML 

  0+000,00 0+600,00 80,00 

   Total 80,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 76 - Suministro e instalación de Tubería PEAD 90 mm. 
  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 76 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  5.70 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

PEAD/POLIETILENO 90 MM  
ML 

            

DETALLE ABSCISA UNIDAD 
CANTIDAD                                

ML 

Calle 21 NO 0+000,00 0+004,45 20,00 20,00 

    Total 20,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 
 

 
 
Tabla 77 - Suministro e instalación de Tubería PVC unión roscable 1/2”  
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 77 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:         

  5.60 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 1/2" 
ML 

          

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                

ML 

Calle 21 NO 0+000,00 0+600,00 60,00 

   Total 60,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 78 - Elevación de tapas H.A. cajas domiciliarias  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 78 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  609-(8)2E 
ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON 

ARMADO PARA CAJAS DOMICILIARIAS  (INC. 
DESALOJO) 

U 

            

DETALLE ABSCISA # TAPAS 
CANTIDAD                                

U 

Calle 2 PJ 9 NO (aproche) 0+113,80 0+124,82 3,00 3,00 

Calle 2 PJ 9A NO (aproche) 0+266,00 0+285,25 3,00 2,00 

Avenida 11 NO (aproche) 0+495,00 0+503,24 4,00 1,00 

    Total 7,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 
 
Tabla 79 - Bajada de tapas H.A. cajas domiciliarias  

 

 

     Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 79 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  609-(8)2E1 
BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO 

PARA CAJAS DOMICILIARIAS  (INC. DESALOJO) 
U 

            

DETALLE ABSCISA # DE TAPAS 
CANTIDAD                                

U 

Av. Francisco de Orellana 0+000,00 0+600,00 1,00 1,00 

    Total 1,00 
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Tabla 80 - Suministro e instalación de tubo Pvc D=8"  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 80 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:         

  5.43 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE 

PVC 8" = 200 MM. 
ML 

          

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                

ML 

Rubro abierto 0+000,00 0+600,00 20,00 

   Total 20,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 
 

 
 
Tabla 81 - Suministro e instalación de tubo H.S.  D=8"  
 
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 81 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  608-(2)8E 
SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE H.S. D= 

8"  
ML 

            

DETALLE ABSCISA 
LONGITUD               

M 
CANTIDAD                                

ML 

Calle 21 NO 0+279,00 0+279,00 77,00 77,00 

Calle 21 NO 0+279,00 0+390,00 108,00 108,00 

  0+390,00 0+390,00 105,00 105,00 

    Total 290,00 

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 

 



84 
 

 

 
Tabla 82 - Suministro e instalación Tubería H.A.D= 30"  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 82 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:         

  
601(1A)30E SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA H.A. D= 30" 
ML 

          

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                

ML 

Calle 21 NO 0+000,00 0+600,00 20,00 

   Total 20,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
  

 

 

 
 
Tabla 83 - Suministro e instalac. Tub. PVC 250 mm. unión sellado elastomerico  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 83 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:           

  5.38 
SUMINI. E INSTAL. TUB. PVC 250 MM. CON UNION 

SELLADO ELASTOMERICO 
ML 

            

DETALLE ABSCISA LONGITUD 
CANTIDAD                                

ML 

Calle 21 NO 0+000,00 0+260,00 260,00 278,00 

Calle 21 NO 0+260,00 0+280,00 20,00 20,00 

    
Total 298,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 84  - Suministro e instalación de Tubería PVC unión roscable 3/4”  
 
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 84 OBRAS SANITARIAS 

RUBRO:         

  5.61 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 3/4" 
ML 

          

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                

ML 

Calle 21 NO 0+279,00 0+279,00 20,00 

  Total   20,00 
 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

Tabla 85 - Batería Sanitaria  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 85 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

RUBRO:           

  1.4B 
ALQUILER DE BATERIA 

SANITARIA/SERVICIO PUBLICO 
U/MES 

            

DETALLE ABSCISA CANTIDAD                                 

Por cada 25 
trabajadores se 
empleara una bateria 
sanitaria 

0+000,00 0+600,00 5,00 

   Total 5,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 86 - Agua para control de polvo  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 86 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

RUBRO:             

  205-(1) AGUA PARA CONTROL DEL POLVO M3 

              

DETALLE ABSCISA AREA e CANTIDAD                                 

Es para controlar el 
polvo que se produzca 
por la construcción de 
la vía 

0+000,00 0+600,00 2000,00 0,05 15,00 

       Total 15,00 

     Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

Figura # 15 - Bateria sanitaria 
Fuente: renta.cars.com 
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Tabla 87 - Tanques metálicos  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 87 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

RUBRO:           

  1.42 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES U 

            

DETALLE ABSCISA CANTIDAD                                U 

Tanques para la 
recolección de basura 

0+000,00 0+000,00 1,00 

0+000,00 0+120,00 1,00 

0+210,00 0+400,00 1,00 

0+400,00 0+600,00 1,00 

   Total 4,00 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

Figura # 16 - Agua para el control del polvo 
Fuente: constructoraininco.com 
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Tabla 88 - Cerramiento antipolvo 
  

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 88 PLAN DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

RUBRO:             

  1.43 CERRAMIENTO PROTECTOR ANTIPOLVO M2 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD ALTURA 
CANTIDAD                                

U 

Cerramiento para trabajo  0+000,00 0+110,00 110,00 2,00 220,00 

       Total 220,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

Figura # 17 - Tanques metálicos 
Fuente: tulua.olx.com.co 
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Tabla 89 - Paso de madera provisional  
 
 

CALCULO DE CANTIDADES 
N°  : 89 PLAN DE SEGURIDAD LABORAL 

RUBRO:           

  1.36 
PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA 

PEATONES 
U 

            

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                

U 

Los lugares donde deban 
de pasar los trabajadores 
se ubicaran pasos de 
maderas, en zonas donde 
haya peligro según el 
Acuerdo 00174  
publicado en el Registro 
oficial #249 del 10 de 
Enero del 2008 según 
articulo 101 

0+000,00 0+600,00 2,00 

   Total 2,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
 

 

Figura # 18 - Cerramiento antipolvo 
Fuente: empaquim-ec.com-malla 
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Tabla 90 - Protección para trabajador  
 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 90 PLAN DE SEGURIDAD LABORAL 

RUBRO:           

  1.39 PROTECCION PARA TRABAJADOR U 

            

DETALLE ABSCISA 
 CANTIDAD                                 

U 

Trabajaran 30 personas 
las cuales tendrán sus 
equipos de protección 

0+000,00 0+600,00 30,00 

   Total 30,00 
 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

  

Figura # 19 - Paso de madera 
Fuente: fitorforestal.com/ca 
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Tabla 91 - Charla de concienciación  
 
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 91 PLAN DE SEGURIDAD LABORAL 

RUBRO:         

  220(1) 
CHARLAS DE 

CONCIENCIACION 
U 

          

DETALLE CANTIDAD                                U 

CHARLA A TRABAJADORES  1,00 

  Total 1,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

Figura # 20 - Protección para trabajador 
Fuente: Manual de construcción para propietarios 
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Tabla 92 - Cintas plásticas de seguridad  

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 92 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:             

  710-(1)2 
CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR 

REFLECTIVO) 
ML 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD # 
CANTIDAD                                

U 

Cinta plastica reflectiva 
rollo de 100m 

0+000,00 0+110,00 110,00 2,00 220,00 

0+210,00 0+600,00 390,00 2,00 780,00 

       Total 
1000,00 

  
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

Figura # 21 - Charlas de concienciación 
Fuente: Definicion.de/charla 
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Tabla 93 - Construcción de Letrero metálico 
 

CALCULO DE CANTIDADES 
N°  : 93 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:         

  710-(1)4 
CONSTRUCCION E 

INSTALAC./LETRERO-
METAL.REFLECTIV/SEÑAL.SEGURIDAD 

M2 

          

DETALLE ABSCISA CANTIDAD                                 

Se utilizaran señales para la 
zona de trabajo, los cuales 
indican mensajes generales 
y especificos, para que los 
conductores realicen las 
maniobras apropiadas de 
forma segura y oportuna. 
Bajo el reglamento de INEN 
RTE 004 parte 1 
Dispositivos de control de 
trafico temporal 

0+000,00 0+600,00 30,00 

   Total       30,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

Figura # 22 - Cintas reflectivas 
Fuente: corporacionbcc.com.ve 
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Tabla 94 - Tubo metálico negro 2" 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 94 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:           

  6.48 
SUMINISTRO E INSTAL. 

TUBO METALICO NEGRO 
NEGRO CUADRADO DE 2" 

ML 

            

DETALLE AREA ML CANTIDAD                                ML 

Por cada m2 de letrero de 
seguridad son 3ml de tubo 
metalico 

30,00 3,00 90,00 

   
Total 90,00 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

Figura # 23 - Señales de seguridad 
Fuente: eduvialprovial.wordpress.com 
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Tabla 95 - Cono de seguridad 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 95 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:           

  1.40 CONO DE SEGURIDAD U 

            

DETALLE ABSCISA 
CANTIDAD                                

U 

Se emplearan para 
delinear carriles 
temporales 

0+000,00 0+600,00 30,00 

   Total 30,00   

  
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

Figura # 24 - Tubo metálico 2" 
Fuente: homecenter.com.co 
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Tabla 96 - Barricada de madera (2,40 x 1,50) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 96 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:           

  710-(1)7 
BARRICADA DE MADERA (2,40 X 1,50) 

M. C/3 TABL. C/CINTA REFLECT.  
U 

            

DETALLE 
CANTIDAD                                

U 

Son dispositivos portatiles o fijos 3,00 

    
Total 3,00 

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

Figura # 25 - Conos de seguridad 
Fuente: grufoos.com 
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Tabla 97 - Barricada de madera - (1,20 x 1,50) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 97 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:           

  710-(1)7E 
BARRICADA DE MADERA 

(1,20 X 1,50) M. C/3 
TABL.C/CINTA REFLECT. 

U 

            

DETALLE 
     CANTIDAD                                            

U 

Son dispositivos portatiles o fijos 3,00 

   
Total 3,00  

  
Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 

Figura # 26 - Barricadas de madera 
Fuente: Propia 
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Tabla 98 - Barricada de madera - (0,60 x 1,10) 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 98 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:           

  710-(1)7E1 

BARRICADA DE 
MADERA (0,60 X 1,10) 
M. C/3 TABL.C/CINTA 

REFLECT. 

U 

            

DETALLE CANTIDAD                                U 

Son dispositivos portatiles o fijos 3,00 

   
Total 3,00   

 
Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 
Tabla 99 - Suministro de elementos de fijación letreros 

 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 99 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:           

  708-5(1)18 
SUMINT. E INSTAL. 

ELEMENTOS/SUJECION O FIJACION DE 
LETRERO 

U 

            

DETALLE ABSCISA CANTIDAD                                U 

Se ubicaran a lo largo de la 
calle 21 NO 

0+000,00 0+600,00 60,00 

   Total 
60,00   

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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Tabla 100 - Tanque protector vial 

 
 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 100 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:             

  225-(2)4 
TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H= 1,02 M. D= 

0,62 M C/BASE 
U 

              

DETALLE ABSCISA LONGITUD  M UBICACIÓN   M 
CANTIDAD                                

U 

Restringuen y 
canalizan el transito 
vehicular 

0+000,00 0+030,00 30,00 3,00 10,00 

       Total 10,00 
 

 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 27 - Tanque vial 
Fuente: arte.sb-10.org 
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Tabla 101 - Barrerras de seguridad Yersey 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 101 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:             

  225-(2)1 
BARRERAS-SEGUR-POLIETIL(H= 0,91 L= 1,52 A1= 0,19 A2= 

0,60) M     (T-JERSEY) 
U 

              

DETALLE ABSCISA 
ANCHO                   

M 
UBICACIÓN 

C/3M 
CANTIDAD                                

U 

Restringuen y 
canalizan el transito 
vehicular 

0+000,00 0+000,00 12,00 3,00 4,00 

0+000,00 0+600,00 12,00 3,00 4,00 

    0+000,00 0+280,00 6,00 3,00 2,00 

       Total 10,00 

 

     Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 28 - Muro Yersey 
Fuente: Libro de señalización 
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Tabla 102 - Dispositivo señalización 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 102 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:           

  225-(2)3 

DISPOSITIVO-SEÑAL 
LUMIN-PREVENCION 
(H=0,30 ; A=0,20) M 

C/BATE-6VOL  

U 

            

DETALLE CANTIDAD                                U 

Dispositivo para trabajos nocturnos 5,00 

   
Total 5,00   

 
    Elaboración: Lissette Albán Gómez 

 

 

 
Tabla 103 - Parante vial 

 

CALCULO DE CANTIDADES 

N°  : 103 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

RUBRO:           

  225-(2)5 
PARANTE VIAL DE 

POLIETILENO H= 1,41 M. 
D=0,74 M. INC. BASE 

U 

            

DETALLE   CANTIDAD                                U 

CALLE 21 NO 
10,00   

    

   
Total 10,00   

 
 

Elaboración: Lissette Albán Gómez 
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3.2 Planificación del proyecto 

3.2.1 Elaboración del presupuesto 

El presupuesto es el costo referencial que tendrá la obra, el cual se realiza en base 

a los diseños indicados en los planos y especificaciones técnicas para la obra. 

Este proyecto contiene:  

 Obras Preliminares 

 Obra Civil 

  Obra Sanitaria 

 Plan de manejo Ambiental 

 Plan de Seguridad Laboral 

  Plan de Seguridad Vial  

 

A continuación se muestra el Presupuesto del proyecto: 

Obra: Pavimentación de la Calle 21 NO “Dr. Teodoro Alvarado Olea”  

Costo: $ 2’098.235,97 
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PROPONENTE:

OBRA:

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES

300 TRAZADO Y REPLANTEO M2 18.000,00 0,87$          15.660,00$         

Subtotal 15.660,00$         

OBRA CIVIL

301-3(1)1E REMOCION DE HORMIGON MACIZO (INC. 

DESAL.)

M3 704,11 33,45$         23.552,48$         

301-3(1)E REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO 

PORTLAND (INC. DESAL.)

M3 269,94 23,51$         6.346,38$           

301-(3)4 LEVANTADA DE ADOQUIN, 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

M2 1.281,35 5,03$          6.445,19$           

303-2(1)E1 EXCAVACION SIN CLASIFICACION  

MANUAL  (INC. DESAL.)

M3 982,40 11,05$         10.855,48$         

303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICACION   (INC. 

DESAL.)

M3 21.618,04 5,32$          115.007,97$       

303-2(3)E1 EXCAVACION EN ROCA  (INC. DESAL.) 

ZONA POBLADA

M3 540,00 28,32 15.292,80$         

304-1(2)E1 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO 

MANUAL (INC. TRANSPORTE)

M3 846,20 24,07$         20.367,96$         

304-1(2)E MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO 

(INC. TRANSPORTE)

M3 11.133,15 12,65$         140.834,33$       

404-1E BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) M3 3.019,85 29,67$         89.598,94$         

503(2)E HORM. ESTRUCT./CEM.PORTL. CL-B F'C= 

210 KG/CM2 (INC.ENC.CURAD)

M3 7,50 249,27$       1.869,53$           

504(1) ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 87.269,27 1,77$          154.466,61$       

504(1)1 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 

4200 KG/CM2 (PAVIMENTO)

KG 24.930,66 1,79$          44.625,88$         

405-8(1)E1 PAVIMENTO HORM. 

CEM.POR.MOD.ROT.FLEX.4,5 MPa/28D.CL-

C(RELL.JUN)

M3 3.362,43 154,51$       519.528,59$       

2.3 HORM.SIMPLE F'C= 210 KG/CM2 E= 10 

CM.

M2 2.947,09 16,34$         48.155,42$         

610-(1)1A BORDILLO CUNETA   F'C= 280 KG/CM2 ML 933,47 24,89$         23.234,07$         

610-(1)2A BORDILLO PARTERRE  F'C= 280 KG/CM2 ML 880,00 12,99$         11.431,20$         

2.9 REPLANTILLO E= 5 CM . F'C= 140 KG/CM2 M2 2.400,99 8,74$          20.984,65$         

302-1E DESBRONCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA 

(MANUAL) INC. DESALOJO

M2 2.400,00 2,11$          5.064,00$           

704-1(1)4 SUMIN. E INSTALA./TUB GALVANIZADO D= 

2 1/2" X 2 MM (PASAMANO)

ML 113,40 32,29$         3.661,69$           

511-1(8)E1 SUMIN. E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 

1600

M2 4.310,02 1,54$          6.637,43$           

9.13 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE M2 313,94 21,91$         6.878,43$           

1.7A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA 

TRITURADA

M2 498,96 25,71$         12.828,26$         

706-(2)1 REUBICACION DE POSTE/H.A. DE 

ALUMBRADO

U 3,00 180,67$       542,01$             

1.35A LETRERO DE OBRA U 3,00 222,61$       667,83$             

PRESUPUESTO

     Lissette Stefania Albán Gómez

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO Parroquia Tarqui
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     402-2(1)1E MEJORAMIENTO/SUB-

RASAN.C/MATER.SELECCION.(INC.TRANS)

PEDRAPLE

M3 3.320,69 17,52$         58.178,41$         

2.23 CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO 

RIGIDO

ML 44,91 2,66$          119,46$             

307-2(1)1 EXCAVACION  Y RELLENO PARA 

ESTRUCTURAS (MANUAL)(INC. DESAL.)

M3 2.499,30 22,68$         56.684,12$         

304-1(1)E MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL M3 2.980,00 3,01$          8.969,80$           

3.5A PARED DE BLOQUE REVOCADO M2 1.368,00 15,98$         21.860,64$         

1.23L DESMONTAJE (DE CERRAMIENTO 

PREFABRICADO)

ML 490,00 9,77$          4.787,30$           

3.15 ENLUCIDO DE FILOS ML 1.470,00 4,47$          6.570,90$           

3.25 ENLUCIDO DE PILAR (INC. FILOS) M2 339,73 6,06$          2.058,78$           

3.26 ENLUCIDO DE VIGA M2 294,00 6,36$          1.869,84$           

6.7B SUMINIST. E INSTALAC. DE MALLA 

ELECTR. D= 8 MM (RAMPAS PISO)

M2 120,00 7,70$          924,00$             

7.10 PINTURA PARA CALLES M2 113,85 7,12$          810,61$             

4.21 CAJE DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 40) 

CM

U 4,00 54,94$         219,76$             

503(2)1E2 HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C= 280 

KG/CM2 INC. INHIB.CORROSION

M3 1.167,83 277,95$       324.599,18$       

1.23 DESMONTAJE - POSTES                                

(SEÑALIZACION VERTICAL)

U 15,00 32,77$         491,55$             

301-2(1)2 REUBICACION DE ARBOLES (INC. 

DESALOJO)

U 3,00 146,17$       438,51$             

Subtotal 1.777.460,00$    

OBRAS SANITARIAS

5.75 REPARACION DE GUIA DE AGUA 

POTABLE

U 30,00 71,13$         2.133,90$           

5.76 REUBICACION DE CAJETIN DE MEDIDOR 

DE AA.PP. (INC. CONEX-TUBO)

U 60,00 52,83$         3.169,80$           

5.2C SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D= 

4"= 110 MM (SUBTERRANEO)

ML 166,44 9,75$          1.622,79$           

5.39 SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC 

D=3"= 75 MM 

ML 45,00 7,47$          336,15$             

5.35 SUMIN. E INSTALAC. TUBO PVC 90 MM. 

CON UNION SELLADO ELASTOMERICO 

ML 261,94 19,78$         5.181,17$           

5.50 SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC 110 

MM. CON UNION SELLADO 

ELASTOMERICO

ML 270,00 24,07$         6.498,90$           

5.1A SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC 

D=6" 160 MM. (SUBTERR.)

ML 825,00 26,55$         21.903,75$         

301-2(20) LIMPIEZA DE CAMARA (INC. DESALOJO) U 7,00 59,23$         414,61$             

301-2(23) LIMPIEZA DE SUMIDEROS  (INC. 

DESALOJO)

U 3,00 51,84$         155,52$             

301-2(24) LIMPIEZA DE CAJAS DOMICILIARIAS                                    

(INC. DESALOJO)

U 15,00 31,88$         478,20$             

607-(3)1E SUMIDERO SENCILLO DE HORMIGON 

SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.)

U 1,00 231,06$       231,06$             

607-(3)1E SUMIDERO DOBLE DE HORMIGON 

SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.)

U 34,00 295,69$       10.053,46$         
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    5.1A SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC 

D=6" 160 MM. PERFORADA (DREN)

ML 825,00 14,76$         12.177,00$         

601(1A)20E SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

DE H.A. D=20" 

ML 240,00 163,91$       39.338,40$         

601(1A)24E SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

DE H.A. D=24" 

ML 352,00 200,85$       70.699,20$         

608-(2)16E SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

DE H.A. D=16" 

ML 352,00 99,98$         35.192,96$         

5.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

DE PVC 12" = 315 MM 

ML 264,35 46,96$         12.413,88$         

5.51 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

DE PVC 10"= 250 MM 

ML 20,00 45,26$         905,20$             

609-(6)1 SUMINISTRO E INSTALACION/TAPA 

REDONDA/FUNDICION DUCTIL D= 0,60 M

U 67,00 238,28$       15.964,76$         

609-(8)E ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON 

ARMADO PARA CAMARA 

U 4,00 106,99$       427,96$             

609-(8)1E BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON 

ARMADO PARA CAMARA 

U 3,00 100,91$       302,73$             

5.3 I CAJA/REGISTRO/H.S. (0,70 X 0,70 X 1,20) 

M.

U 48,00 148,29$       7.117,92$           

5.2B SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

DE PVC D= 2"= 50 MM 

0 80,00 4,44 355,20$             

5.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

PEAD/POLIETILENO 90 MM 

ML 20,00 11,22$         224,40$             

5.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

PVC UNION ROSCABLE 1/2"

0 60,00 3,43$          205,80$             

609-(8)2E ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON 

ARMADO PARA CAJAS DOMICILIARIAS  

(INC. DESALOJO)

U 7,00 118,35$       828,45$             

609-(8)2E1 BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON 

ARMADO PARA CAJAS DOMICILIARIAS  

(INC. DESALOJO)

U 1,00 119,72$       119,72$             

5.43 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE 

PVC 8" = 200 MM.

0 20,00 31,13$         622,60$             

608-(2)8E SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE 

H.S. D= 8" 

ML 290,00 32,90$         9.541,00$           

601(1A)30E SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

H.A. D= 30"

0 20,00 292,35$       5.847,00$           

5.38 SUMINI. E INSTAL. TUB. PVC 250 MM. CON 

UNION SELLADO ELASTOMERICO

ML 298,00 69,63$         20.749,74$         

5.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

PVC UNION ROSCABLE 3/4"

0 20,00 3,92$          78,40$               

Subtotal 285.291,63$       

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.4B ALQUILER DE BATERIA 

SANITARIA/SERVICIO PUBLICO

U/MES 5,00 159,00$       795,00$             

205-(1) AGUA PARA CONTROL DEL POLVO M3 15,00 3,82$          57,30$               

1.42 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES U 4,00 21,37$         85,48$               

1.43 CERRAMIENTO PROTECTOR ANTIPOLVO M2 220,00 2,82$          620,40$             

Subtotal 1.558,18$           
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PLAN DE SEGURIDAD LABORAL

1.36 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA 

PEATONES

U 2,00 193,97$       387,94$             

1.39 PROTECCION PARA TRABAJADOR U 30,00 110,41$       3.312,30$           

220(1) CHARLAS DE CONCIENCIACION U 1,00 178,75$       178,75$             

Subtotal 3.878,99$           

PLAN DE SEGURIDAD VIAL

710-(1)2 CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD 

(COLOR REFLECTIVO)

ML 1.000,00 0,49$          490,00$             

710-(1)4 CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-

METAL.REFLECTIV/SEÑAL.SEGURIDAD

M2 30,00 92,35$         2.770,50$           

6.48 SUMINISTRO E INSTAL. TUBO METALICO 

NEGRO NEGRO CUADRADO DE 2"

ML 90,00 3,39$          305,10$             

1.40 CONO DE SEGURIDAD U 30,00 30,50$         915,00$             

710-(1)7 BARRICADA DE MADERA (2,40 X 1,50) M. 

C/3 TABL. C/CINTA REFLECT. 

U 3,00 98,82$         296,46$             

710-(1)7E BARRICADA DE MADERA (1,20 X 1,50) M. 

C/3 TABL.C/CINTA REFLECT.

U 3,00 35,49$         106,47$             

710-(1)7E1 BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10) M. 

C/3 TABL.C/CINTA REFLECT.

U 3,00 22,18$         66,54$               

708-5(1)18 SUMINT. E INSTAL. 

ELEMENTOS/SUJECION O FIJACION DE 

LETRERO

U 60,00 14,68$         880,80$             

225-(2)4 TANQUE PROTECTOR VIAL DE 

POLIETILENO H= 1,02 M. D= 0,62 M 

C/BASE

U 10,00 101,74$       1.017,40$           

225-(2)1 BARRERAS-SEGUR-POLIETIL(H= 0,91 L= 

1,52 A1= 0,19 A2= 0,60) M     (T-JERSEY)

U 10,00 671,39$       6.713,90$           

225-(2)3 DISPOSITIVO-SEÑAL LUMIN-PREVENCION 

(H=0,30 ; A=0,20) M C/BATE-6 VOL 

U 5,00 58,50$         292,50$             

225-(2)5 PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1,41 

M. D=0,74 M. INC. BASE

U 10,00 53,25$         532,50$             

Subtotal 14.387,17$         

Total 2.098.235,97$    
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3.2.2 Calculo de Costo Indirecto.  

 

 

 
 

COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO 
 

 

 PROYECTO: 
Pavimentación Calle 21 NO Desde: Av. Frco 

Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO 
   

 MONTO REFERENCIAL  $             2.098.235,97       

 DURACION DEL PROYECTO 5 MESES     

        

A COSTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS     $59.750,00 29,39% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL  

 SUPERINTENDENTE MES 1,00 5 $3.500,00 $17.500,00  

 RESIDENTE VIAL MES 1,00 5 $1.500,00 $7.500,00  

 RESIDENTE ESTRUCTURAL MES 1,00 5 $1.500,00 $7.500,00  

 AYUDANTE DE OBRA MES 1,00 5 $900,00 $4.500,00  

 PLANILLERO MES 1,00 5 $1.000,00 $5.000,00  

 ADMINISTRADOR MES 1,00 5 $900,00 $4.500,00  

 BODEGUERO MES 1,00 5 $700,00 $3.500,00  

 AYUDANTE DE BODEGA MES 1,00 5 $550,00 $2.750,00  

 GUARDIA (1D + 1N) MES 2,00 5 $700,00 $7.000,00  

        

B TRASLADO AL PERSONAL     $10.000,00 4,92% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES COSTO MES COSTO TOTAL  

 CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 MES 2,00 5,00 $1.000,00 $10.000,00  
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C COMUNICACIONES Y FLETES     $6.050,00 2,98% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD # MESES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL  

 LUZ MES 1,00 5 $100,00 $500,00  

 AGUA MES 1,00 5 $80,00 $400,00  

 TELEFONO MES 1,00 5 $50,00 $250,00  

 CELULAR MES 3,00 5 $40,00 $600,00  

 INTERNET MES 1,00 5 $60,00 $300,00  

 MOVILIZACION DE EQUIPOS VIAJES 10,00  $200,00 $2.000,00  

 DESMOVILIZACION DE EQUIPOS VIAJES 10,00   $200,00 $2.000,00  

        

D CONSTRUCCIONES PROVISIONALES     $6.300,00 3,10% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL  

 OFICINA DE OBRA CONTAINER 1,00  $2.000,00 $2.000,00  

 BODEGA CONTAINER 1,00  $1.500,00 $1.500,00  

 GARITA GUARDIA GLOBAL 1,00  $800,00 $800,00  

 AREA DE TALLER EQUIPOS GLOBAL 1,00   $2.000,00 $2.000,00  

        

E CONSUMOS Y VARIOS     $61.430,00 30,21% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL  

 COMPUTADORAS UN 4,00  $700,00 $2.800,00  

 IMPRESORAS  UN 1,00  $350,00 $350,00  

 PAPELERIA MES  5 $200,00 $1.000,00  

 ALIMENTACION INDIRECTOS                                      
(A $2) 

8 PERSONAS-MES 208,00 5 $2,00 $2.080,00  

 ALIMENTACION DIRECTOS (A $2) 190 PERSONAS-MES 4.940,00 5 $2,00 $49.400,00  

 COMBUSTIBLE CAMIONETAS Y CAMION UN 2,00 5 $80,00 $800,00  

 CAJA CHICA MES 1,00 5 $1.000,00 $5.000,00  
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F IMPRESVISTOS (0,5 % DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)    $10.491,18 5,16% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
MONTO 

REFERENCIAL 
PORCENTAJE % COSTO TOTAL  

 IMPREVISTOS GLOBAL 1,00 
 $      

2.098.235,97  
0,50% $10.491,18  

        

G FIANZAS (2% DEL MONTO REFERENCIAL O DEL CONTRATO)    $41.964,72 20,64% 

 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
MONTO 

REFERENCIAL 
PORCENTAJE % COSTO TOTAL  

 FIANZAS (POLIZAS BUEN USO ANTICIPO, GLOBAL 1,00 
 $      

2.098.235,97  
2,00% $41.964,72  

 FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)            

        

H FINANCIAMIENTO     $7.343,83 3,61% 

 DESCRIPCION MONTO REFERENCIAL 
% A 

FINANCIAR 
MONTO A 

FINANCIAR 
PORCENTAJE % 

COSTO     
TOTAL 

 

 FINANCIAMIENTO (COSTO 7% A SEIS MESES)  $                2.098.235,97  5,00% 
 $         

104.911,80  
7,00%  $            7.343,83   

        

 SUMA DE COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO (OBRA) = A + B + C + D + E + F + G + H: $203.329,73 100,00% 
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RESUMEN DE COSTOS  

      

COSTOS DIRECTOS   $1.719.785,04 

      

INDIRECTOS DE CAMPO     11,82%   $203.329,73 

INDIRECTOS DE OPERACION   2,70%  $46.400,00 

UTILIDAD   7,48%  $128.721,20 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS A' + B' + C' 22,00%   $378.450,93 

      

TOTAL DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE INDIRECTOS $2.098.235,97 

      

VALOR DE LA OFERTA $2.098.235,97 
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3.2.3 Análisis de precios unitarios (APU) 

 

Los APU, son precios estimados por la unidad de medida de cada actividad, los 

cuales nos permiten estimar el costo de una actividad. Para la realización de los APU 

se debe tomar en cuenta que estos se componen de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos directos:

Mano de obra, 

Equipos y Herramientas

Materiales 

Transporte 

Costos indirectos:

Gastos generales 

Costo de operaciones 

Utilidad



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 112

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 301-1 UNIDAD.: M2

DETALLE.: TRAZADO Y REPLANTEO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

0,0182 $ 0,02

1,00 $ 6,00 $ 6,00 0,0182 $ 0,11

SUBTOTAL M $ 0,13

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 3,26 $ 13,04 0,0182 $ 0,24

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,0182 $ 0,06

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,0182 $ 0,07

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,0182 $ 0,12

SUBTOTAL N $ 0,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 0,02 $ 2,00

u 0,01 $ 3,00

kg 0,01 $ 1,96

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 0,71

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 0,87

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Equipo de Topografia

DESCRIPCION

Peon

Cadenero

Maestro de Obra

Carpintero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cuarton Semiduro $ 0,04

Tiras $ 0,03

Clavos $ 0,02

$ 0,09

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,16

$ 0,87

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 113

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 301-3(1)1E UNIDAD.: M3

DETALLE.: REMOCION DE HORMIGON MACIZO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,2954 $ 1,48

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,2954 $ 8,84

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,2954 $ 10,76

SUBTOTAL M $ 21,08

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 3,26 $ 13,04 0,2954 $ 3,85

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,2954 $ 1,08

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,2954 $ 1,41

SUBTOTAL N $ 6,34

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 27,42

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 33,45

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 6,03

$ 33,45

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Martillo Hidraulico

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 114

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 301-3(1)E UNIDAD.: M3

DETALLE.: REMOCION DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND (INC. DESALOJO)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 5,00 $ 5,00 0,2075 $ 1,04

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,2075 $ 6,21

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,2075 $ 7,56

SUBTOTAL M $ 14,81

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 3,26 $ 13,04 0,2075 $ 2,71

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,2075 $ 0,76

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,2075 $ 0,99

SUBTOTAL N $ 4,46

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 19,27

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 23,51

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 4,24

$ 23,51

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Martillo Hidraulico

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 115

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 301-(3)4 UNIDAD.: M2

DETALLE.: LEVANTADA DE ADOQUIN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,06

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,0437 $ 1,31

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,0437 $ 1,59

SUBTOTAL M $ 2,96

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

6,00 $ 3,26 $ 19,56 0,0437 $ 0,85

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,0437 $ 0,16

1,00 $ 3,48 $ 3,48 0,0437 $ 0,15

SUBTOTAL N $ 1,16

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 4,12

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 5,03

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 0,91

$ 5,03

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Op. Equipos Grupo I

Op. Equipos Grupo II

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 116

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 303-2(1)E1 UNIDAD.: M3

DETALLE.: EXCAVACION SIN CLASIFICACION MANUAL (INC. DESAL.)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,09

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,0407 $ 1,22

4,00 $ 36,43 $ 145,72 0,0407 $ 5,93

SUBTOTAL M $ 7,24

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

6,00 $ 3,26 $ 19,56 0,0407 $ 0,80

0,60 $ 3,66 $ 2,20 0,0407 $ 0,09

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,0407 $ 0,15

4,00 $ 4,79 $ 19,16 0,0407 $ 0,78

SUBTOTAL N $ 1,82

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 9,06

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 11,05

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 1,99

$ 11,05

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 117

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 303-2(1)E UNIDAD.: M3

DETALLE.: EXCAVACION SIN CLASIFICACION  (INC. DESAL.)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 58,40 $ 58,40 0,0192 $ 1,12

4,00 $ 36,43 $ 145,72 0,0192 $ 2,80

SUBTOTAL M $ 3,92

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,0192 $ 0,07

4,00 $ 4,79 $ 19,16 0,0192 $ 0,37

SUBTOTAL N $ 0,44

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 4,36

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 5,32

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 0,96

$ 5,32

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Excavadora                                                                                                                                                                                              

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 118

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 303-2(3)E1 118 UNIDAD.: M3

DETALLE.: EXCAVACION EN ROCA  (INC. DESAL.) ZONA POBLADA

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 18,00 $ 18,00 0,2519 $ 4,53

3,00 $ 5,00 $ 15,00 0,2519 $ 3,78

0,50 $ 29,93 $ 14,97 0,2519 $ 3,77

0,50 $ 36,43 $ 18,22 0,2519 $ 4,59

SUBTOTAL M $ 16,67

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

6,00 $ 3,26 $ 19,56 0,2519 $ 4,93

0,60 $ 3,66 $ 2,20 0,2519 $ 0,55

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,2519 $ 0,46

0,50 $ 4,79 $ 2,40 0,2519 $ 0,60

SUBTOTAL N $ 6,54

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 23,21

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 28,32

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 5,11

$ 28,32

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Compresor                                                                                                                                                                                               

Martillo Hidraulico

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 119

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 304-1(2)E1 UNIDAD.: M3

DETALLE.: MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL (INC. TRANSPORTE)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1607 $ 5,85

0,50 $ 29,93 $ 14,97 0,1607 $ 2,41

1,00 $ 15,00 $ 15,00 0,1607 $ 2,41

0,50 $ 34,57 $ 17,29 0,1607 $ 2,78

SUBTOTAL M $ 13,45

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

5,00 $ 3,26 $ 16,30 0,1607 $ 2,62

1,50 $ 4,79 $ 7,19 0,1607 $ 1,16

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,1607 $ 0,29

1,00 $ 3,48 $ 3,48

SUBTOTAL N $ 4,07

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,05 $ 1,00

m3 1,20 $ 1,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 19,73

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 24,07

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 4,34

$ 24,07

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

$ 2,21

DESCRIPCION COSTO

Agua $ 0,05

Material de Mejoramiento $ 2,16

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Chofer E

Op. Equipos Grupo I

Op. Equipos Grupo II

Tanquero                                                                                                                                                                                                

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Rodillo doble tambor 2 ton                                                                                                                                                                              

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 120

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 304-1(2)E UNIDAD.: M3

DETALLE.: MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

6,00 $ 36,43 $ 218,58 0,0194 $ 4,24

0,90 $ 88,51 $ 79,66 0,0194 $ 1,55

0,10 $ 66,64 $ 6,66 0,0194 $ 0,13

1,00 $ 35,34 $ 35,34 0,0194 $ 0,69

1,00 $ 34,57 $ 34,57 0,0194 $ 0,67

SUBTOTAL M $ 7,28

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

7,00 $ 4,79 $ 33,53 0,0194 $ 0,65

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,0194 $ 0,07

1,00 $ 3,48 $ 3,48 0,0194 $ 0,07

SUBTOTAL N $ 0,79

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,05 $ 1,00

m3 1,25 $ 1,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 10,37

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 12,65

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Tractor 

Motoniveladora                                                                                                                                                                                          

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Rodillo Liso 10 Ton

Tanquero                                                                                                                                                                                                

DESCRIPCION

Chofer E

Op. Equipos Grupo I

Op. Equipos Grupo II

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Agua $ 0,05

Material de Mejoramiento $ 2,25

$ 2,30

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 2,28

$ 12,65

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 121

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 404-1E UNIDAD.: M3

DETALLE.: BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

7,00 $ 36,43 $ 255,01 0,0265 $ 6,76

1,00 $ 66,64 $ 66,64 0,0265 $ 1,77

1,00 $ 35,34 $ 35,34 0,0265 $ 0,94

0,50 $ 34,57 $ 17,29 0,0265 $ 0,46

SUBTOTAL M $ 9,93

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

7,50 $ 4,79 $ 35,93 0,0265 $ 0,95

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,0265 $ 0,10

1,00 $ 3,48 $ 3,48 0,0265 $ 0,09

SUBTOTAL N $ 1,14

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,05 $ 1,00

m3 1,20 $ 11,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 24,32

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 29,67

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Motoniveladora                                                                                                                                                                                          

Rodillo Liso 10 Ton

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Tanquero                                                                                                                                                                                                

DESCRIPCION

Chofer E

Op. Equipos Grupo I

Op. Equipos Grupo II

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Agua $ 0,05

Material de Base Clase 1 $ 13,20

$ 13,25

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 5,35

$ 29,67

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 122

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 503(2)E UNIDAD.: M3

DETALLE.: HORM. ESTRUCT./CEM. POTLAN. CL-B F'C=210 KG/CM2 (INC. CURAD)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 3,79

1,00 $ 2,50 $ 2,50 3,2000 $ 8,00

SUBTOTAL M $ 11,79

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 3,20 $ 31,30

2,00 $ 3,30 $ 6,60 3,20 $ 21,12

2,00 $ 3,30 $ 6,60 3,20 $ 21,12

0,20 $ 3,66 $ 0,73 3,20 $ 2,34

SUBTOTAL N $ 75,88

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 3,00 $ 6,00

m3 1,03 $ 95,00

gal 0,20 $ 4,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 204,32

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 249,27

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Vibrador                                                                                                                                                                                                

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Encofrado $ 18,00

Hormigon premezclado f'c= 210 kg/cm2 $ 97,85

Curador $ 0,80

$ 116,65

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 44,95

$ 249,27

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 123

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 504(1) UNIDAD.: KG

DETALLE.: ACERO/REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,02

1,00 $ 1,50 $ 1,50 0,0200 $ 0,03

SUBTOTAL M $ 0,05

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,0200 $ 0,20

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,0200 $ 0,13

0,10 $ 3,66 $ 0,37 0,0200 $ 0,01

SUBTOTAL N $ 0,34

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,10 $ 0,90

Kg 0,04 $ 1,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 1,45

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 1,77

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Cortadora Dobladora de Hierro                                                                                                                                                                           

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Fierrero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 $ 0,99

Alambre Recocido #18 $ 0,07

$ 1,06

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,32

$ 1,77

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 124

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 405-8(2) UNIDAD.: KG

DETALLE.: ACERO/REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2 (PAVIMENTO)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,02

1,00 $ 1,50 $ 1,50 0,0250 $ 0,04

SUBTOTAL M $ 0,06

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,0250 $ 0,24

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,0250 $ 0,08

0,30 $ 3,66 $ 1,10 0,0250 $ 0,03

SUBTOTAL N $ 0,35

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,10 $ 0,90

Kg 0,04 $ 1,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 1,47

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 1,79

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Cortadora Dobladora de Hierro                                                                                                                                                                           

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NOOBRA:

DESCRIPCION

Peon

Fierrero

Soldador 

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 $ 0,99

Alambre Recocido #18 $ 0,07

$ 1,06

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,32

$ 1,79

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 125

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 405-8(1)E1 UNIDAD.: M3

DETALLE.: PAVIMENTO HORM. CEM.POR.MOD.ROT.FLEX.4,5 MPa/28D.CL-C(RELL.JUN)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,71

1,00 $ 20,00 $ 20,00 0,1903 $ 3,81

0,50 $ 10,00 $ 5,00 0,1903 $ 0,95

SUBTOTAL M $ 5,47

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

9,00 $ 3,26 $ 29,34 0,1903 $ 5,58

6,00 $ 3,30 $ 19,80 0,1903 $ 3,77

6,00 $ 3,66 $ 21,96 0,1903 $ 4,18

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,1903 $ 0,70

SUBTOTAL N $ 14,23

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 0,20 $ 0,35

gal 0,12 $ 4,00

u 0,01 $ 147,00

ml 0,30 $ 3,00

m3 1,03 $ 101,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 126,65

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 154,51

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Regla de Pavimentacion 32hp

Cortadora de Pavimento

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Asfalto $ 0,07

Curador $ 0,48

Disco de Corte $ 1,47

Encofrado deslizante pavimento $ 0,90

Hormigon premezclado 4,5 Mpa $ 104,03

$ 106,95

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 27,86

$ 154,51

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 126

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 2.3 UNIDAD.: M2

DETALLE.: HORM.SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=10 CM.

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,13

SUBTOTAL M $ 0,13

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,1000 $ 0,98

4,00 $ 3,30 $ 13,20 0,1000 $ 1,32

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,1000 $ 0,37

SUBTOTAL N $ 2,67

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 0,10 $ 2,00

u 0,10 $ 3,00

m3 0,10 $ 95,00

gal 0,10 $ 4,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 13,39

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 16,34

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cuarton Semiduro $ 0,20

Tiras $ 0,30

Hormigon premezclado f'c= 210 kg/cm2 $ 9,69

Curador $ 0,40

$ 10,59

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 2,95

$ 16,34

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 127

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 610-(1)1A UNIDAD.: ML

DETALLE.: BORDILLO CUNETA   F'C= 280KG/CM2

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,15

SUBTOTAL M $ 0,15

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,1028 $ 1,01

3,00 $ 3,30 $ 9,90 0,1028 $ 1,02

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,1028 $ 0,68

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,1028 $ 0,38

SUBTOTAL N $ 3,09

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 0,80 $ 1,50

m3 0,16 $ 98,00

gal 0,02 $ 4,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 20,40

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 24,89

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Encofrado metalico $ 1,20

Hormigon premezclado f'c= 280 kg/cm2 $ 15,88

Curador $ 0,08

$ 17,16

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 4,49

$ 24,89

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 128

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 610-(1)2A UNIDAD.: ML

DETALLE.: BORDILLO PARTERRE  F'C= 280KG/CM2

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,14

SUBTOTAL M $ 0,14

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 3,26 $ 13,04 0,0909 $ 1,19

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,0909 $ 0,60

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,0909 $ 0,60

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,0909 $ 0,33

SUBTOTAL N $ 2,72

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 $ 6,00

m3 0,08 $ 95,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 10,65

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 12,99

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Encofrado

Hormigon premezclado f'c= 210 kg/cm2 $ 7,79

$ 7,79

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 2,34

$ 12,99

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 129

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 2.9 UNIDAD.:

DETALLE.: REPLANTILLO E= 5 CM. F'C= 140 KG/CM2

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,10

SUBTOTAL M $ 0,10

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 3,26 $ 13,04 0,0833 $ 1,09

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,0833 $ 0,55

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,0833 $ 0,30

SUBTOTAL N $ 1,94

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 0,17 $ 3,00

kg 0,01 $ 1,96

m3 0,05 $ 90,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 7,16

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 8,74

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tiras $ 0,51

Clavos $ 0,02

Hormigon premezclado f'c= 140 kg/cm2 $ 4,59

$ 5,12

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 1,58

$ 8,74

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 130

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 302-1E UNIDAD.: M2

DETALLE.: DESBRONCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA (MANUAL) INC. DESALOJO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,03

0,50 $ 29,93 $ 14,97 0,0333 $ 0,50

0,50 $ 36,43 $ 18,22 0,0333 $ 0,61

SUBTOTAL M $ 1,14

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 3,26 $ 13,04 0,0333 $ 0,43

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,0333 $ 0,02

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,0333 $ 0,06

0,50 $ 4,79 $ 2,40 0,0333 $ 0,08

SUBTOTAL N $ 0,59

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 1,73

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 2,11

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,38

$ 2,11

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 131

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 704-1(1)4 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMIN. E INSTALA./TUB GALVANIZADO D= 2 1/2" X 2 MM (PASAMANO)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,24

1,00 $ 2,00 $ 2,00 0,4234 $ 0,85

SUBTOTAL M $ 1,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,4234 $ 1,38

2,00 $ 3,66 $ 7,32 0,4234 $ 3,10

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,4234 $ 0,31

SUBTOTAL N $ 4,79

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 0,10 $ 2,64

ml 1,00 $ 18,00

gal 0,20 $ 11,66

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 26,47

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 32,29

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Soldadora Electrica 300A 

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Soldador 

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Electrodo #60011 1/8 $ 0,26

Tubo Galvanizado D= 2 1/2" X 2 mm $ 18,00

Pintura esmalte $ 2,33

$ 20,59

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 5,82

$ 32,29

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 132

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 511-1(8)E1 UNIDAD.: M2

DETALLE.: SUMIN. E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,02

SUBTOTAL M $ 0,02

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,0501 $ 0,33

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,0501 $ 0,04

SUBTOTAL N $ 0,37

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,03 $ 0,70

u 1,00 $ 0,15

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 1,26

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 1,54

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Geotextil NT 1600 $ 0,72

Alambre, grapas $ 0,15

$ 0,87

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,28

$ 1,54

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 133

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 9.13 UNIDAD.: M2

DETALLE.: RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,18

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,2039 $ 6,10

SUBTOTAL M $ 6,28

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,2039 $ 1,33

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,2039 $ 1,35

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,2039 $ 0,15

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,2039 $ 0,75

SUBTOTAL N $ 3,58

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,20 $ 18,00

m3 0,05 $ 90,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 17,96

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 21,91

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Piedra Base (para enchapado) $ 3,60

Mortero $ 4,50

$ 8,10

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 3,95

$ 21,91

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 134

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1.7A UNIDAD.: M2

DETALLE.: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,16

0,25 $ 29,93 $ 7,48 0,1924 $ 1,44

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1924 $ 7,01

SUBTOTAL M $ 8,61

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,1924 $ 1,88

0,30 $ 3,66 $ 1,10 0,1924 $ 0,21

0,25 $ 3,66 $ 0,92 0,1924 $ 0,18

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,1924 $ 0,92

SUBTOTAL N $ 3,19

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 1,03 $ 9,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 21,07

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 25,71

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Material Piedra Triturada $ 9,27

$ 9,27

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 4,64

$ 25,71

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 135

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 706-(2)1 UNIDAD.: U

DETALLE.: REUBICACION DE POSTE/H.A. DE ALUMBRADO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 2,07

0,50 $ 40,00 $ 20,00 2,6667 $ 53,33

SUBTOTAL M $ 55,40

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 2,6667 $ 8,69

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,6667 $ 8,80

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,6667 $ 8,80

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,6667 $ 8,80

0,50 $ 4,79 $ 2,40 2,6667 $ 6,40

SUBTOTAL N $ 41,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 2,00 $ 6,00

m3 0,40 $ 98,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 148,09

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 180,67

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Camion Grua                                                                                                                                                                                             

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

Electricista

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Encofrado $ 12,00

Hormigon premezclado f'c= 280 kg/cm2 $ 39,20

$ 51,20

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 32,58

$ 180,67

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 136

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1.35A UNIDAD.: U

DETALLE.: LETRERO DE OBRA

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 4,07

SUBTOTAL M $ 4,07

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 8,000 $ 52,16

1,00 $ 3,66 $ 3,66 8,000 $ 29,28

SUBTOTAL N $ 81,44

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,13 $ 92,00

u 1,00 $ 85,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 182,47

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 222,61

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Hormigon premezclado f'c= 180 kg/cm2 $ 11,96

Letrero de obra $ 85,00

$ 96,96

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 40,14

$ 222,61

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 137

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 402-2(1)1E UNIDAD.: M3

DETALLE.: MEJORAMIENTO/SUB-RASAN.C/MATER.SELECCION.(INC.TRANS)PEDRAPLE

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,0337 $ 1,01

1,00 $ 15,00 $ 15,00 0,0337 $ 0,51

0,50 $ 34,57 $ 17,29 0,0337 $ 0,58

4,00 $ 36,43 $ 145,72 0,0337 $ 4,91

SUBTOTAL M $ 7,01

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,0337 $ 0,33

0,30 $ 3,66 $ 1,10 0,0337 $ 0,04

2,00 $ 3,66 $ 7,32 0,0337 $ 0,25

4,50 $ 4,79 $ 21,56 0,0337 $ 0,73

SUBTOTAL N $ 1,35

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 1,20 $ 5,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 14,36

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 17,52

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Rodillo doble tambor 2 ton                                                                                                                                                                              

Tanquero                                                                                                                                                                                                

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Piedra Rectangular $ 6,00

$ 6,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 3,16

$ 17,52

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 138

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 2.23 UNIDAD.: ML

DETALLE.: CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO RIGIDO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 2,50 $ 2,50 0,1781 $ 0,45

SUBTOTAL M $ 0,45

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,1781 $ 1,16

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1781 $ 0,13

SUBTOTAL N $ 1,29

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 0,003 $ 147,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 2,18

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 2,66

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Cortadora de Disco                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Disco de Corte $ 0,44

$ 0,44

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,48

$ 2,66

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 139

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 307-2(1)1 UNIDAD.: M3

DETALLE.: EXCAVACION  Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)(INC. DESAL.)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,2785 $ 8,34

0,50 $ 36,43 $ 18,22 0,2785 $ 5,07

2,00 $ 3,00 $ 6,00 0,2785 $ 1,67

SUBTOTAL M $ 15,08

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,2785 $ 1,82

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,2785 $ 1,02

0,50 $ 4,79 $ 2,40 0,2785 $ 0,67

SUBTOTAL N $ 3,51

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 18,59

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 22,68

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Compactador manual

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 4,09

$ 22,68

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 140

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 304-1(1)E UNIDAD.:

DETALLE.: MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,0268 $ 0,80

1,00 $ 15,00 $ 15,00 0,0268 $ 0,40

1,00 $ 34,57 $ 34,57 0,0268 $ 0,93

SUBTOTAL M $ 2,13

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,0268 $ 0,10

0,40 $ 3,48 $ 1,39 0,0268 $ 0,04

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,0268 $ 0,13

SUBTOTAL N $ 0,27

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,07 $ 1,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 2,47

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 3,01

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Rodillo doble tambor 2 ton                                                                                                                                                                              

Tanquero                                                                                                                                                                                                

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Op. Equipos Grupo I

Op. Equipos Grupo II

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Agua $ 0,07

$ 0,07

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,54

$ 3,01

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 141

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 3.5A UNIDAD.: M2

DETALLE.: PARED DE BLOQUE REVOCADO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,21

6,00 $ 1,00 $ 6,00 0,2031 $ 1,22

SUBTOTAL M $ 1,43

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,2031 $ 1,32

4,00 $ 3,30 $ 13,20 0,2031 $ 2,68

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,2031 $ 0,15

SUBTOTAL N $ 4,15

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 0,20 $ 2,00

saco 0,25 $ 7,64

m3 0,01 $ 1,00

u 13,00 $ 0,40

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 13,10

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 15,98

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Andamio                                                                                                                                                                                                 

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Hierro Liso 6mm $ 0,40

Cemento $ 1,91

Arena fina $ 0,01

Liviano 9X19X39 (Hormigon) $ 5,20

$ 7,52

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 2,88

$ 15,98

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 142

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1.23L UNIDAD.: ML

DETALLE.: DESMONTAJE - (DE CERRAMIENTO PREFABRICADO)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 10,00 $ 10,00 0,2523 $ 2,52

SUBTOTAL M $ 2,52

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

6,00 $ 3,26 $ 19,56 0,2523 $ 4,93

0,60 $ 3,66 $ 2,20 0,2523 $ 0,56

SUBTOTAL N $ 5,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 8,01

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 9,77

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Equipo de Oxidante

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 1,76

$ 9,77

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 143

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 3.15 UNIDAD.: ML

DETALLE.: ENLUCIDO DE FILOS

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

6,00 $ 1,00 $ 6,00 0,1034 $ 0,62

SUBTOTAL M $ 0,62

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,1034 $ 0,34

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,1034 $ 0,68

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1034 $ 0,08

SUBTOTAL N $ 1,10

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 0,25 $ 7,64

m3 0,02 $ 1,00

m3 0,01 $ 1,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 3,66

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 4,47

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Andamio                                                                                                                                                                                                 

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 1,91

Arena fina $ 0,02

Agua $ 0,01

$ 1,94

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,81

$ 4,47

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 144

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 3.25 UNIDAD.: M2

DETALLE.: ENLUCIDO DE PILAR (INCL. FILOS)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 1,00 $ 4,00 0,2590 $ 1,04

SUBTOTAL M $ 1,04

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,2590 $ 0,84

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,2590 $ 1,71

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,2590 $ 0,19

SUBTOTAL N $ 2,74

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 0,15 $ 7,64

m3 0,03 $ 1,00

m3 0,01 $ 1,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 4,97

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 6,06

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Andamio                                                                                                                                                                                                 

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 1,15

Arena fina $ 0,03

Agua $ 0,01

$ 1,19

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 1,09

$ 6,06

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 145

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 3.26 UNIDAD.: M2

DETALLE.: ENLUCIDO DE VIGA

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,10

6,00 $ 1,00 $ 6,00 0,1905 $ 1,14

SUBTOTAL M $ 1,24

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,19 $ 0,62

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,19 $ 1,26

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,19 $ 0,14

SUBTOTAL N $ 2,02

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 0,25 $ 7,64

m3 0,03 $ 1,00

m3 0,01 $ 1,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 5,21

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 6,36

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Andamio                                                                                                                                                                                                 

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cemento $ 1,91

Arena fina $ 0,03

Agua $ 0,01

$ 1,95

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 1,15

$ 6,36

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 146

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 6.7B UNIDAD.: M2

DETALLE.: SUMINIST. E INSTALAC. DE MALLA ELECTR. D= 8 MM (RAMPAS PISO)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,04

SUBTOTAL M $ 0,04

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,0667 $ 0,43

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,0667 $ 0,22

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,0667 $ 0,05

SUBTOTAL N $ 0,70

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 0,05 $ 1,37

m2 1,04 $ 5,00

u 1,00 $ 0,30

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 6,31

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 7,70

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Fierrero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Alambre recocido #18 $ 0,07

Malla electrosoldada de 8 x 15 $ 5,20

Elementos de fijación $ 0,30

$ 5,57

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 1,39

$ 7,70

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 147

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 7.10 UNIDAD.: M2

DETALLE.: PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLES 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,07

1,00 $ 15,00 $ 15,00 0,1405 $ 2,11

SUBTOTAL M $ 2,18

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,1405 $ 0,46

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,1405 $ 0,93

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1405 $ 0,10

SUBTOTAL N $ 1,49

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 0,05 $ 43,45

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 5,84

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 7,12

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Equipo de pintura

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Pintor

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Pintura de trafico blanca reflectiva $ 2,17

$ 2,17

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 1,28

$ 7,12

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 148

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 4.21 UNIDAD.: U

DETALLE.: CAJA DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 40) CM

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,39

SUBTOTAL M $ 1,39

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 2,0000 $ 13,04

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,0000 $ 6,60

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,0000 $ 6,60

0,20 $ 3,66 $ 0,73 2,0000 $ 1,46

SUBTOTAL N $ 27,70

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 1,02 $ 0,90

m3 0,06 $ 98,00

m2 1,45 $ 6,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 45,03

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 54,94

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 $ 0,92

Hormigon premezclado f'c= 280 kg/cm2 $ 6,32

Encofrado $ 8,70

$ 15,94

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 9,91

$ 54,94

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 149

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 503(2)1E2 UNIDAD.: M3

DETALLE.: HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C=280 KG/CM2 INC. INHIB.CORROSION

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 3,11

2,00 $ 2,50 $ 5,00 1,2536 $ 6,27

SUBTOTAL M $ 9,38

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

6,00 $ 3,26 $ 19,56 1,2536 $ 24,52

4,00 $ 3,30 $ 13,20 1,2536 $ 16,55

4,00 $ 3,30 $ 13,20 1,2536 $ 16,55

1,00 $ 3,66 $ 3,66 1,2536 $ 4,59

SUBTOTAL N $ 62,21

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 8,55 $ 6,00

m3 1,03 $ 98,00

gal 1,00 $ 4,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 227,83

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 277,95

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Vibrador                                                                                                                                                                                                

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Encofrado $ 51,30

Hormigon premezclado f'c= 280 kg/cm2 $ 100,94

Curador $ 4,00

$ 156,24

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 50,12

$ 277,95

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 150

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1.23 UNIDAD.: U

DETALLE.: DESMONTAJE POSTES (SEÑALIZACION VERTICAL)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 2,00 $ 2,00 2,1333 $ 4,27

SUBTOTAL M $ 4,27

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 2,1333 $ 6,95

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,1333 $ 7,04

1,00 $ 3,66 $ 3,66 2,1333 $ 7,81

0,10 $ 3,66 $ 0,37 2,1333 $ 0,79

SUBTOTAL N $ 22,59

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 26,86

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 32,77

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Soldadora Electrica 300A 

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Soldador 

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 5,91

$ 32,77

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 151

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 301-2(1)2 UNIDAD.: U

DETALLE.: REUBICACION DE ARBOL

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 10,00 $ 10,00 5,3333 $ 53,33

SUBTOTAL M $ 53,33

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 5,3333 $ 17,39

2,00 $ 3,30 $ 6,60 5,3333 $ 35,20

0,20 $ 3,66 $ 0,73 5,3333 $ 3,89

SUBTOTAL N $ 56,48

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

saco 2,00 $ 5,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 119,81

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 146,17

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Motosierra

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Jardinero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Abono $ 10,00

$ 10,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 26,36

$ 146,17

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 152

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.75 UNIDAD.: U

DETALLE.: REPARACION DE GUIA DE AGUA POTABLE

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,82

SUBTOTAL M $ 1,82

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 2,6342 $ 17,17

2,00 $ 3,30 $ 6,60 2,6342 $ 17,39

0,20 $ 3,66 $ 0,73 2,6342 $ 1,92

SUBTOTAL N $ 36,48

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

global 1,00 $ 20,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 58,30

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 71,13

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Consumibles reparación guía AA.PP. $ 20,00

$ 20,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 12,83

$ 71,13

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 153

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.76 UNIDAD.: U

DETALLE.: REUBICACION DE CAJETIN DE MEDIDOR DE AA.PP. (INC. CONEX-TUBO)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,82

SUBTOTAL M $ 1,82

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 2,6342 $ 17,17

2,00 $ 3,30 $ 6,60 2,6342 $ 17,39

0,20 $ 3,66 $ 0,73 2,6342 $ 1,92

SUBTOTAL N $ 36,48

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 5,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 43,30

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 52,83

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Consumibles para reubicación de medidor $ 5,00

$ 5,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 9,53

$ 52,83

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 154

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.2C UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D=4"=110 MM (SUBTERRANEO) 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,09

SUBTOTAL M $ 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,1778 $ 0,58

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,1778 $ 1,17

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1778 $ 0,13

SUBTOTAL N $ 1,88

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 4,15

m3 0,65 $ 1,80

m3 0,20 $ 1,00

gl 1,00 $ 0,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 7,99

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 9,75

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 1,76

$ 9,75

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

$ 6,02

DESCRIPCION COSTO

Arena fina $ 0,20

Pegante $ 0,50

Tubo PVC D= 3" = 75 mm $ 4,15

Material de Mejoramiento $ 1,17

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Plomero

Maestro de Obra

DESCRIPCION

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 155

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.39 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D=3"=75MM 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,09

SUBTOTAL M $ 0,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,1778 $ 0,58

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,1778 $ 1,17

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1778 $ 0,13

SUBTOTAL N $ 1,88

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 4,15

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 6,12

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 7,47

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubo PVC D= 3" = 75 mm $ 4,15

$ 4,15

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 1,35

$ 7,47

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 156

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.35 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMIN.E INSTAL.TUB.PVC.90MM.CON UNION SELLADO ELASTOMERICO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,11

1,00 $ 2,50 $ 2,50 0,1000 $ 0,25

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,1000 $ 2,99

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1000 $ 3,64

SUBTOTAL M $ 6,99

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,1000 $ 0,65

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,1000 $ 0,66

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1000 $ 0,07

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,1000 $ 0,37

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,1000 $ 0,48

SUBTOTAL N $ 2,23

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 5,55

m3 0,55 $ 1,80

m3 0,20 $ 1,00

gl 0,50 $ 0,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 16,21

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 19,78

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Vibroapisonador

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tuberia PVC 90 mm U.Z. 0.80 MPa $ 5,55

Material de Mejoramiento $ 0,99

Arena fina $ 0,20

Pegante $ 0,25

$ 6,99

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 3,57

$ 19,78

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 157

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.50 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMIN.E INSTAL.TUB.PVC.110 MM.CON UNION SELLADO ELASTOMERICO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,11

1,00 $ 2,50 $ 2,50 0,1000 $ 0,25

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,1000 $ 2,99

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1000 $ 3,64

SUBTOTAL M $ 6,99

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,1000 $ 0,65

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,1000 $ 0,66

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1000 $ 0,07

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,1000 $ 0,37

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,1000 $ 0,48

SUBTOTAL N $ 2,23

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 9,00

m3 0,63 $ 1,80

m3 0,13 $ 1,00

gl 0,50 $ 0,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 19,73

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 24,07

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Vibroapisonador

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tuberia PVC 110 mm U.Z. 0.80 MPa $ 9,00

Material de Mejoramiento $ 1,13

Arena fina $ 0,13

Pegante $ 0,25

$ 10,51

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 4,34

$ 24,07

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 158

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.1B UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E  INSTALACION -TUBO PVC D=6”= 160 MM. (SUBTERR)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,11

1,00 $ 2,50 $ 2,50 0,1000 $ 0,25

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,1000 $ 2,99

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1000 $ 3,64

SUBTOTAL M $ 6,99

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,1000 $ 0,65

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,1000 $ 0,66

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1000 $ 0,07

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,1000 $ 0,37

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,1000 $ 0,48

SUBTOTAL N $ 2,23

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 11,00

m3 0,64 $ 1,80

m3 0,14 $ 1,00

gl 0,50 $ 0,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 21,76

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 26,55

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Vibroapisonador

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubo PVC D= 6" = 160 mm $ 11,00

Material de Mejoramiento $ 1,15

Arena fina $ 0,14

Pegante $ 0,25

$ 12,54

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 4,79

$ 26,55

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 159

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 301-2(20) UNIDAD.: U

DETALLE.: LIMPIEZA DE CAMARA (INC. DESALOJO)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,00

0,50 $ 29,93 $ 14,97 1,1429 $ 17,11

0,25 $ 36,43 $ 9,11 1,1429 $ 10,41

SUBTOTAL M $ 28,52

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 3,26 $ 13,04 1,1429 $ 14,90

0,40 $ 3,66 $ 1,46 1,1429 $ 1,67

0,50 $ 3,66 $ 1,83 1,1429 $ 2,09

0,25 $ 4,79 $ 1,20 1,1429 $ 1,37

SUBTOTAL N $ 20,03

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 48,55

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 59,23

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 10,68

$ 59,23

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 160

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 604-(3)1E UNIDAD.: U

DETALLE.: LIMPIEZA DE SUMIDEROS  (INC. DESALOJO)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,88

0,50 $ 29,93 $ 14,97 1,0000 $ 14,97

0,25 $ 36,43 $ 9,11 1,0000 $ 9,11

SUBTOTAL M $ 24,96

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 3,26 $ 13,04 1,0000 $ 13,04

0,40 $ 3,66 $ 1,46 1,0000 $ 1,46

0,50 $ 3,66 $ 1,83 1,0000 $ 1,83

0,25 $ 4,79 $ 1,20 1,0000 $ 1,20

SUBTOTAL N $ 17,53

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 42,49

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 51,84

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 9,35

$ 51,84

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 161

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 301-2(24) UNIDAD.: U

DETALLE.: LIMPIEZA DE CAJAS DOMICILIARIAS  (INC. DESALOJO)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,79

0,20 $ 29,93 $ 5,99 1,0000 $ 5,99

0,10 $ 36,43 $ 3,64 1,0000 $ 3,64

SUBTOTAL M $ 10,42

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

4,00 $ 3,26 $ 13,04 1,0000 $ 13,04

0,40 $ 3,66 $ 1,46 1,0000 $ 1,46

0,20 $ 3,66 $ 0,73 1,0000 $ 0,73

0,10 $ 4,79 $ 0,48 1,0000 $ 0,48

SUBTOTAL N $ 15,71

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 26,13

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 31,88

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 5,75

$ 31,88

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 162

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 604-(3)1E UNIDAD.: U

DETALLE.: SUMIDERO SIMPLE DE HORMIGON SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 3,56

SUBTOTAL M $ 3,56

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 3,0000 $ 19,56

2,00 $ 3,30 $ 6,60 3,0000 $ 19,80

1,00 $ 3,30 $ 3,30 3,0000 $ 9,90

2,00 $ 3,66 $ 7,32 3,0000 $ 21,96

SUBTOTAL N $ 71,22

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 9,86 $ 6,00

m3 0,11 $ 95,00

u 1,00 $ 45,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 189,39

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 231,06

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Encofrado $ 59,16

Hormigon premezclado f'c= 210 kg/cm2 $ 10,45

Rejilla para sumidero simple $ 45,00

$ 114,61

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 41,67

$ 231,06

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 163

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 604-(3)2E UNIDAD.: U

DETALLE.: SUMIDERO DOBLE DE HORMIGON SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 3,43

SUBTOTAL M $ 3,43

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 4,0000 $ 26,08

2,00 $ 3,30 $ 6,60 4,0000 $ 26,40

1,00 $ 3,30 $ 3,30 4,0000 $ 13,20

0,20 $ 3,66 $ 0,73 4,0000 $ 2,92

SUBTOTAL N $ 68,60

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 9,70 $ 6,00

m3 0,23 $ 95,00

u 2,00 $ 45,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 242,37

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 295,69

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Encofrado $ 58,20

Hormigon premezclado f'c= 210 kg/cm2 $ 22,14

Rejilla para sumidero simple $ 90,00

$ 170,34

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 53,32

$ 295,69

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 164

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.1A UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6" 160 MM. PERFORADA (DREN)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,07

SUBTOTAL M $ 0,07

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,1067 $ 0,70

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,1067 $ 0,70

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1067 $ 0,08

SUBTOTAL N $ 1,48

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 10,30

gl 0,50 $ 0,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 12,10

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 14,76

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubo PVC D=6"= 160 mm $ 10,30

Pegante $ 0,25

$ 10,55

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 2,66

$ 14,76

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 165

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 601(1A)20E UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA DE H.A.D=20”

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 15,00 $ 15,00 0,1900 $ 2,85

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,1900 $ 5,69

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1900 $ 6,92

1,00 $ 2,00 $ 2,00 0,1900 $ 0,38

SUBTOTAL M $ 15,84

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,1900 $ 1,86

3,00 $ 3,30 $ 9,90 0,1900 $ 1,88

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,1900 $ 0,35

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,1900 $ 0,70

1,00 $ 3,48 $ 3,48 0,1900 $ 0,66

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,1900 $ 0,91

SUBTOTAL N $ 6,36

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,35 $ 1,00

ml 1,00 $ 110,00

m3 1,00 $ 1,80

COSTO
SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 134,35

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 163,91

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Rodillo doble tambor 2 ton                                                                                                                                                                              

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Bomba de Agua 3"                                                                                                                                                                                        

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Op. Equipos Grupo II

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Arena fina $ 0,35

Tubo de HA. D=20" incluye empaque y transp. $ 110,00

Material de Mejoramiento $ 1,80

$ 112,15

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 29,56

$ 163,91

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 166

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 601(1A)24E UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA DE H.A.D=24”

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 15,00 $ 15,00 0,1900 $ 2,85

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,1900 $ 5,69

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1900 $ 6,92

1,00 $ 2,00 $ 2,00 0,1900 $ 0,38

SUBTOTAL M $ 15,84

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,1900 $ 1,86

3,00 $ 3,30 $ 9,90 0,1900 $ 1,88

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,1900 $ 0,35

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,1900 $ 0,70

1,00 $ 3,48 $ 3,48 0,1900 $ 0,66

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,1900 $ 0,91

SUBTOTAL N $ 6,36

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,45 $ 1,00

ml 1,00 $ 140,00

m3 1,10 $ 1,80

COSTO
SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 164,63

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 200,85

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Rodillo doble tambor 2 ton                                                                                                                                                                              

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Bomba de Agua 3"                                                                                                                                                                                        

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Op. Equipos Grupo II

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Arena fina $ 0,45

Tubo de HA. D=24" incluye empaque y transp. $ 140,00

Material de Mejoramiento $ 1,98

$ 142,43

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 36,22

$ 200,85

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 167

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 608-(2)16E UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA DE H.S.D=16”

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 15,00 $ 15,00 0,1900 $ 2,85

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,1900 $ 5,69

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1900 $ 6,92

SUBTOTAL M $ 15,46

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,1900 $ 1,86

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,1900 $ 0,63

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,1900 $ 0,35

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,1900 $ 0,70

1,00 $ 3,48 $ 3,48 0,1900 $ 0,66

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,1900 $ 0,91

SUBTOTAL N $ 5,11

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,30 $ 1,00

ml 1,00 $ 60,00

m3 0,60 $ 1,80

COSTO
SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 81,95

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 99,98

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Rodillo doble tambor 2 ton                                                                                                                                                                              

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Op. Equipos Grupo II

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Arena fina $ 0,30

Tubo de H.S. D=16" $ 60,00

Material de Mejoramiento $ 1,08

$ 61,38

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 18,03

$ 99,98

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 168

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.53 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 12"=315MM 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 2,50 $ 2,50 0,1531 $ 0,38

0,50 $ 29,93 $ 14,97 0,1531 $ 2,29

0,25 $ 36,43 $ 9,11 0,1531 $ 1,39

SUBTOTAL M $ 4,06

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,1531 $ 1,50

3,00 $ 3,30 $ 9,90 0,1531 $ 1,52

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1531 $ 0,11

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,1531 $ 0,28

0,25 $ 4,79 $ 1,20 0,1531 $ 0,18

SUBTOTAL N $ 3,59

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,21 $ 1,00

ml 1,00 $ 29,50

m3 0,63 $ 1,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 38,49

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 46,96

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Vibroapisonador

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Arena fina $ 0,21

Tubo PVC D= 12" = 315 mm $ 29,50

Material de Mejoramiento $ 1,13

$ 30,84

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 8,47

$ 46,96

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 169

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.51 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 10"=250 MM 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,21

1,00 $ 2,50 $ 2,50 0,4000 $ 1,00

0,50 $ 29,93 $ 14,97 0,4000 $ 5,99

0,25 $ 36,43 $ 9,11 0,4000 $ 3,64

SUBTOTAL M $ 10,84

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,4000 $ 2,61

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,4000 $ 1,32

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,4000 $ 0,29

SUBTOTAL N $ 4,22

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,19 $ 1,00

ml 1,00 $ 20,70

m3 0,64 $ 1,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 37,10

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 45,26

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Vibroapisonador

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Arena fina $ 0,19

Tubo PVC D= 10" = 250 mm $ 20,70

Material de Mejoramiento $ 1,15

$ 22,04

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 8,16

$ 45,26

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 170

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 609-(6)1 UNIDAD.: U

DETALLE.: SUMIN. E. INSTAL./TAPA REDONDA/FUNDICION DUCTIL D=0.60M

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,73

SUBTOTAL M $ 0,73

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 2,0000 $ 6,52

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,0000 $ 6,60

0,20 $ 3,66 $ 0,73 2,0000 $ 1,46

SUBTOTAL N $ 14,58

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 180,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 195,31

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 238,28

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tapa redonda/fundicion ductil D=600mm $ 180,00

$ 180,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 42,97

$ 238,28

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 171

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 609-(8)E UNIDAD.: U

DETALLE.: ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA CAMARA

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 2,28

SUBTOTAL M $ 2,28

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 2,0000 $ 13,04

2,00 $ 3,30 $ 6,60 2,0000 $ 13,20

1,00 $ 3,30 $ 3,30 3,0000 $ 9,90

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,0000 $ 6,60

0,20 $ 3,66 $ 0,73 4,0000 $ 2,92

SUBTOTAL N $ 45,66

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,00 $ 6,00

m3 0,12 $ 98,00

kg 10,00 $ 0,90

kg 10,00 $ 1,30

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 87,70

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 106,99

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

Fierrero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Encofrado $ 6,00

Hormigon premezclado f'c= 280 kg/cm2 $ 11,76

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 $ 9,00

Perfil Metalico $ 13,00

$ 39,76

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 19,29

$ 106,99

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 172

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 609-(8)1E UNIDAD.: U

DETALLE.: BAJADA DE TAPAS DE HORMION ARMADO PARA CAMARA

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 2,05

SUBTOTAL M $ 2,05

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 2,0000 $ 13,04

2,00 $ 3,30 $ 6,60 2,0000 $ 13,20

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,0000 $ 6,60

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,0000 $ 6,60

0,20 $ 3,66 $ 0,73 2,0000 $ 1,46

SUBTOTAL N $ 40,90

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,00 $ 6,00

m3 0,12 $ 98,00

kg 10,00 $ 0,90

kg 10,00 $ 1,30

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 82,71

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 100,91

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Carpintero

Fierrero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Encofrado $ 6,00

Hormigon premezclado f'c= 280 kg/cm2 $ 11,76

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 $ 9,00

Perfil Metalico $ 13,00

$ 39,76

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 18,20

$ 100,91

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 173

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.3I UNIDAD.: U

DETALLE.: CAJA/REGISTRO/H.S (0.70 X 0.70 X 1.20)M. 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 3,05

SUBTOTAL M $ 3,05

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 5,0000 $ 32,60

1,00 $ 3,30 $ 3,30 5,0000 $ 16,50

0,50 $ 3,30 $ 1,65 5,0000 $ 8,25

0,20 $ 3,66 $ 0,73 5,0000 $ 3,65

SUBTOTAL N $ 61,00

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg 7,00 $ 0,90

m3 0,40 $ 98,00

m2 2,00 $ 6,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 121,55

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 148,29

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 26,74

$ 148,29

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

$ 57,50

DESCRIPCION COSTO

Encofrado $ 12,00

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 $ 6,30

Hormigon premezclado f'c= 280 kg/cm2 $ 39,20

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Albañil

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 174

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.2B UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=2" = 50MM

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,06

SUBTOTAL M $ 0,06

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,1250 $ 0,82

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,1250 $ 0,41

SUBTOTAL N $ 1,23

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 2,10

gl 0,50 $ 0,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 3,64

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 4,44

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

DESCRIPCION

Peon

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubo PVC D= 2" = 50 mm $ 2,10

Pegante $ 0,25

$ 2,35

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,80

$ 4,44

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 175

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.70 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD/POLIETILENO 90 MM

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,04

1,00 $ 3,00 $ 3,00 0,0666 $ 0,20

SUBTOTAL M $ 0,24

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,0666 $ 0,43

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,0666 $ 0,22

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,0666 $ 0,05

SUBTOTAL N $ 0,70

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 7,00

m3 0,13 $ 1,00

m3 0,63 $ 1,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 9,20

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 11,22

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Compactador manual

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tuberia PEAD de pokietileno 90 mm $ 7,00

Arena fina $ 0,13

Material de Mejoramiento $ 1,13

$ 8,26

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 2,02

$ 11,22

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 176

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.60 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 1/2"

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,04

SUBTOTAL M $ 0,04

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,0666 $ 0,43

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,0666 $ 0,22

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,0666 $ 0,12

SUBTOTAL N $ 0,77

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 2,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 2,81

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 3,43

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tuberia PVC 1/2" $ 2,00

$ 2,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,62

$ 3,43

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 177

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 609-(8)2E UNIDAD.: U

DETALLE.: ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA CAJA DOMICILIARIAS

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 2,00 $ 2,00 2,86 $ 5,72

SUBTOTAL M $ 5,72

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 2,86 $ 27,97

1,00 $ 3,30 $ 3,30 2,86 $ 9,44

0,20 $ 3,66 $ 0,73 2,86 $ 2,09

0,20 $ 3,66 $ 0,73 2,86 $ 2,09

SUBTOTAL N $ 41,59

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,20 $ 98,00

kg 8,00 $ 0,90

m2 3,00 $ 6,00

kg 0,20 $ 2,00

ml 3,00 $ 1,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 97,01

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 118,35

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Soldadora Electrica 300A 

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Soldador 

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Hormigon premezclado f'c= 280 kg/cm2 $ 19,60

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 $ 7,20

Encofrado $ 18,00

 $ 0,40

Platina 1 1/2" x 1/8" $ 4,50

$ 49,70

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 21,34

$ 118,35

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 178

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 609-(8)2E UNIDAD.: U

DETALLE.: BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA CAJA DOMICILIARIAS

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 2,00 $ 2,00 3,3333 $ 6,67

SUBTOTAL M $ 6,67

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 3,3333 $ 32,60

1,00 $ 3,30 $ 3,30 3,3333 $ 11,00

0,20 $ 3,66 $ 0,73 3,3333 $ 2,43

0,20 $ 3,66 $ 0,73 3,3333 $ 2,43

SUBTOTAL N $ 48,46

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 0,15 $ 98,00

kg 6,00 $ 0,90

m2 3,00 $ 6,00

kg 0,20 $ 2,00

ml 3,00 $ 1,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 98,13

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 119,72

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Soldadora Electrica 300A 

DESCRIPCION

Peon

Albañil

Soldador 

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Hormigon premezclado f'c= 280 kg/cm2 $ 14,70

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 $ 5,40

Encofrado $ 18,00

 $ 0,40

Platina 1 1/2" x 1/8" $ 4,50

$ 43,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 21,59

$ 119,72

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 179

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.43 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC D=8" = 200MM

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,00 $ 3,00 0,1000 $ 0,09

0,50 $ 29,93 $ 14,97 0,1000 $ 1,50

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1000 $ 3,64

SUBTOTAL M $ 5,23

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,1000 $ 0,65

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,1000 $ 0,33

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1000 $ 0,07

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,1000 $ 0,18

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,1000 $ 0,48

SUBTOTAL N $ 1,71

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 17,00

m3 0,65 $ 1,80

m3 0,16 $ 1,00

gl 0,50 $ 0,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 25,52

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 31,13

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Compactador manual

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubo PVC D= 8" = 200 mm $ 17,00

Material de Mejoramiento $ 1,17

Arena fina $ 0,16

Pegante $ 0,25

$ 18,58

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 5,61

$ 31,13

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 180

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 609-(2)8E UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE H.S.D=8" 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,00 $ 3,00 0,1176 $ 0,35

0,70 $ 29,93 $ 20,95 0,1176 $ 2,46

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1176 $ 4,28

SUBTOTAL M $ 7,09

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,1176 $ 1,15

0,70 $ 3,66 $ 2,56 0,1176 $ 0,30

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,1176 $ 0,56

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,1176 $ 0,22

SUBTOTAL N $ 2,23

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 16,50

m3 0,64 $ 1,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 26,97

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 32,90

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Compactador manual

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

Peon

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubo de H.S. D=8" $ 16,50

Material de Mejoramiento $ 1,15

$ 17,65

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 5,93

$ 32,90

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 181

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 601(1A)30E UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE H.A.D=30" 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 2,00 $ 2,00 0,4000 $ 0,80

1,00 $ 3,00 $ 3,00 0,4000 $ 1,20

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,4000 $ 14,57

1,00 $ 29,93 $ 29,93 0,4000 $ 11,97

SUBTOTAL M $ 28,54

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,4000 $ 3,91

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,4000 $ 1,46

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,4000 $ 1,92

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,4000 $ 1,46

1,00 $ 3,30 $ 3,30

SUBTOTAL N $ 8,75

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 200,00

m3 1,30 $ 1,80

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 239,63

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 292,35

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Bomba de Agua 3"                                                                                                                                                                                        

Compactador manual

Volqueta                                                                                                                                                                                            

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

DESCRIPCION

Peon

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

Maestro de Obra

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tubo HA D= 30" = 750 mm $ 200,00

Material de Mejoramiento $ 2,34

$ 202,34

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 52,72

$ 292,35

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 182

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.38 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA P.V.C 250 MM. CON UNION SELLADO ELASTOMERICO 

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,00 $ 3,00 0,1655 $ 0,50

0,60 $ 29,93 $ 17,96 0,1655 $ 2,97

1,00 $ 36,43 $ 36,43 0,1655 $ 6,03

SUBTOTAL M $ 9,50

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 0,1655 $ 1,62

0,60 $ 3,66 $ 2,20 0,1655 $ 0,36

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,1655 $ 0,79

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,1655 $ 0,30

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,1655 $ 0,55

SUBTOTAL N $ 3,62

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 42,00

m3 0,75 $ 1,80

m3 0,35 $ 1,00

gl 0,50 $ 0,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 57,07

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 69,63

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Compactador manual

Retroexcavadora                                                                                                                                                                                         

Volqueta                                                                                                                                                                                            

DESCRIPCION

Peon

Op. Equipos Grupo I

Chofer E

Maestro de Obra

Plomero

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tuberia PVC D= 250mm 0.80 MPa $ 42,00

Material de Mejoramiento $ 1,35

Arena fina $ 0,35

Pegante $ 0,25

$ 43,95

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 12,56

$ 69,63

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 183

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1.4B UNIDAD.: U/MES

DETALLE.: ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,0500 $ 0,33

SUBTOTAL N $ 0,33

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u/mes 1,00 $ 130,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 130,33

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 159,00

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Alquiler de bateria sanitaria $ 130,00

$ 130,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 28,67

$ 159,00

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 184

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 5.61 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA P.V.C  UNION ROSCABLE 3/4"

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,05

SUBTOTAL M $ 0,05

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,0833 $ 0,54

1,00 $ 3,30 $ 3,30 0,0833 $ 0,27

0,50 $ 3,66 $ 1,83 0,0833 $ 0,15

SUBTOTAL N $ 0,96

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 2,20

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 3,21

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 3,92

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

DESCRIPCION

Peon

Plomero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tuberia PVC 3/4" (roscable) $ 2,20

$ 2,20

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,71

$ 3,92

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 185

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 205-(1) UNIDAD.: M3

DETALLE.: AGUA PARA CONTROL DE POLVO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 34,57 $ 34,57 0,0500 $ 1,73

SUBTOTAL M $ 1,73

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,0500 $ 0,16

1,00 $ 4,79 $ 4,79 0,0500 $ 0,24

SUBTOTAL N $ 0,40

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m3 1,00 $ 1,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 3,13

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 3,82

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Tanquero                                                                                                                                                                                                

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Chofer E

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Agua $ 1,00

$ 1,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,69

$ 3,82

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 186

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1,420 UNIDAD.: U

DETALLE.: TANQUES METALICOS DE 55 GALONES

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 2,0000 $ 6,52

SUBTOTAL N $ 6,52

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 11,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 17,52

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 21,37

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tanques Metalicos $ 11,00

$ 11,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 3,85

$ 21,37

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 187

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1,430 UNIDAD.: M2

DETALLE.: CERRAMIENTO PROTECTOR ANTIPOLVO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,05

SUBTOTAL M $ 0,05

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,0727 $ 0,47

2,00 $ 3,30 $ 6,60 0,0727 $ 0,48

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,0727 $ 0,05

SUBTOTAL N $ 1,00

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 0,30

u 0,15 $ 2,10

m2 1,00 $ 0,64

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 2,31

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 2,82

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Elementos de fijación $ 0,30

Cana $ 0,32

Tela de polipropileno $ 0,64

$ 1,26

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,51

$ 2,82

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 188

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1,360 UNIDAD.: U

DETALLE.: PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 2,64

SUBTOTAL M $ 2,64

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 5,0000 $ 32,60

1,00 $ 3,30 $ 3,30 5,0000 $ 16,50

0,20 $ 3,66 $ 0,73 5,0000 $ 3,65

SUBTOTAL N $ 52,75

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 15,00 $ 2,80

u 6,00 $ 3,00

kg 10,00 $ 1,96

u 12,00 $ 2,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 158,99

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 193,97

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Tabla semidura $ 42,00

Tiras $ 18,00

Clavos $ 19,60

Cuarton Semiduro $ 24,00

$ 103,60

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 34,98

$ 193,97

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 189

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1,390 UNIDAD.: U

DETALLE.: PROTECCION PARA TRABAJADOR

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL N

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 5,00

u 1,00 $ 22,00

u 1,00 $ 5,00

u 2,00 $ 15,00

u 3,00 $ 3,50

u 1,00 $ 3,00

u 2,00 $ 3,00

u 3,00 $ 2,00

u 1,00 $ 3,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 90,50

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 110,41

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Casco $ 5,00

Botas punta de acero $ 22,00

Chaleco Reflectivo $ 5,00

Pantalon Jean $ 30,00

Camiseta de trabajo $ 10,50

Gafas de seguridad $ 3,00

Tapones auditivos $ 6,00

Mascarilla de protección (polvo) $ 6,00

Guantes $ 3,00

$ 90,50

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 19,91

$ 110,41

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 190

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 220(1) UNIDAD.: U

DETALLE.: CHARLAS DE CONCIENCIACION

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 2,0000 $ 6,52

1,00 $ 20,00 $ 20,00 2,0000 $ 40,00

SUBTOTAL N $ 46,52

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 100,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 146,52

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 178,75

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Capacitor

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Hojas, marcadores y borradores $ 100,00

$ 100,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 32,23

$ 178,75

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 191

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 710-(1)2 UNIDAD.: ML

DETALLE.: CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,0240 $ 0,08

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,02 $ 0,02

SUBTOTAL N $ 0,10

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

ml 1,00 $ 0,30

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 0,40

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 0,49

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cintas plasticas reflectivas $ 0,30

$ 0,30

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,09

$ 0,49

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 192

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 710-(1)4 UNIDAD.: M2

DETALLE.: CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-METAL. REFLECTIV/SEÑAL.SEGUR

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,27

SUBTOTAL M $ 0,27

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 0,5333 $ 3,48

1,00 $ 3,66 $ 3,66 0,5333 $ 1,95

SUBTOTAL N $ 5,43

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

m2 1,00 $ 70,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 75,70

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 92,35

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Letrero metal reflectivo/señal de seguridad $ 70,00

$ 70,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 16,65

$ 92,35

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 193

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 6,48 UNIDAD.: ML

DETALLE.: SUMIN E INSTAL DE TUBO METALICO NEGRO CUADRADO DE 2"

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,12

1,00 $ 2,00 $ 2,00 0,1778 $ 0,36

SUBTOTAL M $ 0,48

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 0,1778 $ 0,58

0,50 $ 3,30 $ 1,65 0,1778 $ 0,29

0,20 $ 3,66 $ 0,73 0,1778 $ 0,13

2,00 $ 3,66 $ 7,32 0,1778 $ 1,30

SUBTOTAL N $ 2,30

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

kg $ 2,64

gal $ 11,66

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 2,78

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 3,39

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Soldadora Electrica 300A 

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Pintor

Soldador 

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Electrodo #60011 1/8

Pintura esmalte

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 0,61

$ 3,39

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 194

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 1.40 UNIDAD.: U

DETALLE.: CONO DE SEGURIDAD

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL N

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 25,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 25,00

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 30,50

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Cono de seguridad $ 25,00

$ 25,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 5,50

$ 30,50

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 195

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 710-(1)7 UNIDAD.: U

DETALLE.: BARRICADA DE MADERA (2.40 X 1.50)M. C/3 TABL.C/CINTA REFLECT.

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,39

SUBTOTAL M $ 1,39

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 2,0000 $ 13,04

2,00 $ 3,30 $ 6,60 2,0000 $ 13,20

0,20 $ 3,66 $ 0,73 2,0000 $ 1,46

SUBTOTAL N $ 27,70

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

gal 0,50 $ 11,66

u 8,00 $ 2,00

u 8,00 $ 2,80

kg 3,00 $ 1,96

ml 6,00 $ 0,30

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 81,00

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 98,82

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

DESCRIPCION

Peon

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Pintura esmalte $ 5,83

Cuarton Semiduro $ 16,00

Tabla semidura $ 22,40

Clavos $ 5,88

Cintas plasticas reflectivas $ 1,80

$ 51,91

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 17,82

$ 98,82

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 196

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 710-(1)7E UNIDAD.: U

DETALLE.: BARRICADA DE MADERA (1.20 X 1.50)M. C/3 TABL.C/CINTA REFLECT.

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 1,39

SUBTOTAL M $ 1,39

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 2,0000 $ 13,04

2,00 $ 3,30 $ 6,60 2,0000 $ 13,20

0,20 $ 3,66 $ 0,73 2,0000 $ 1,46

SUBTOTAL N $ 27,70

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

gal $ 11,66

u $ 2,00

u $ 2,80

kg $ 1,96

ml $ 0,30

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 29,09

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 35,49

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Peon

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Pintura esmalte

Cuarton Semiduro

Tabla semidura

Clavos

Cintas plasticas reflectivas

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 6,40

$ 35,49

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 197

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 710-(1)7E1 UNIDAD.: U

DETALLE.: BARRICADA DE MADERA (0.60 X 1.10)M. C/3 TABL.C/CINTA REFLECT.

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,87

SUBTOTAL M $ 0,87

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

2,00 $ 3,26 $ 6,52 1,2500 $ 8,15

2,00 $ 3,30 $ 6,60 1,2500 $ 8,25

0,20 $ 3,66 $ 0,73 1,2500 $ 0,91

SUBTOTAL N $ 17,31

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

gal $ 11,66

u $ 2,00

u $ 2,80

kg $ 1,96

ml $ 0,30

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 18,18

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 22,18

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

DESCRIPCION

Peon

Carpintero

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Pintura esmalte

Cuarton Semiduro

Tabla semidura

Clavos

Cintas plasticas reflectivas

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 4,00

$ 22,18

..........................................................................................



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 198

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 708-5(1)18 UNIDAD.: U

DETALLE.: SUMINIT. E INSTAL. ELEMENTOS/SUJECION O FIJACION DE LETRERO

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

$ 0,56

SUBTOTAL M $ 0,56

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 2,8000 $ 9,13

0,20 $ 3,66 $ 0,73 2,8000 $ 2,04

SUBTOTAL N $ 11,17

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 0,30

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 12,03

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 14,68

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 2,65

$ 14,68

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

$ 0,30

DESCRIPCION COSTO

Elementos de fijación $ 0,30

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Maestro de Obra

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor (5% M.O.)                                                                                                                                                                                      

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 199

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 225-(2)4 UNIDAD.: U

DETALLE.: TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H=1,02 M. D=0.62M C/BASE

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 1,6000 $ 5,22

0,20 $ 3,66 $ 0,73 1,6000 $ 1,17

SUBTOTAL N $ 6,39

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 77,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 83,39

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 101,74

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 18,35

$ 101,74

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

$ 77,00

DESCRIPCION COSTO

Tanque protector vial -polietil. H=1,02 M D=0,62M Inc. Base $ 77,00

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Maestro de Obra

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 200

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 225-(2)1 UNIDAD.: U

DETALLE.: BARRERAS-SEGUR-POLIETIL(H=0.91 L=1.52 A1=.19 A2=.6)M (T-YERSY)

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

3,00 $ 3,26 $ 9,78 1,6000 $ 15,65

0,20 $ 3,66 $ 0,73 1,6000 $ 1,17

SUBTOTAL N $ 16,82

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 533,00

m3 0,50 $ 1,00

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 550,32

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 671,39

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 121,07

$ 671,39

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

$ 533,50

DESCRIPCION COSTO

Barreras-Polietileno tipo Jersey (H=0,91; L=1,52; A1=,19; A2=0,6)M $ 533,00

Agua $ 0,50

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Peon

Maestro de Obra

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 201

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: 225-(2)3 UNIDAD.: U

DETALLE.: DISPOSITIVO-SENAL LUMIN- PREVENCION (H=0.30, A=0.2)M. C/BATE-6VOL

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,30 $ 3,30 1,6000 $ 5,28

0,20 $ 3,66 $ 0,73 1,6000 $ 1,17

SUBTOTAL N $ 6,45

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 41,50

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 47,95

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 58,50

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Representante Legal

$ 10,55

$ 58,50

..........................................................................................

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

C = A * B

$ 41,50

DESCRIPCION COSTO

Señal luminosa H=0,30 m A=0,20 M inc. Bateria de 6 voltios $ 41,50

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Electricista

Maestro de Obra

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NOOBRA:



NOMBRE DEL PROPONENTE: Lissette Stefania Albán Gómez 202

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: UNIDAD.: U

DETALLE.: PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1.41 M. D=0.74 M. INC. BASE

EQUIPOS

CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

SUBTOTAL M

MANO DE OBRA

CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C = A * B R D = C * R

1,00 $ 3,26 $ 3,26 1,6000 $ 5,22

0,20 $ 3,66 $ 0,73 1,6000 $ 1,17

SUBTOTAL N $ 6,39

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.

A B

u 1,00 $ 37,26

SUBTOTAL O

TRANSPORTE

UNIDAD CANTIDAD TARIFA

A B

SUBTOTAL P

$ 43,65

INDIRECTOS Y UTILIDADES 22,00%

OTROS COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 

VALOR OFERTADO $ 53,25

LUGAR Y FECHA

NOTA.: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA

Pavimentación de la Calle 21 NO Desde: Av. Frco Orellana Hasta: 2° Peatonal 11 NO

DESCRIPCION

OBRA:

DESCRIPCION

Peon

Maestro de Obra

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Parante vial de polietileno h=1,41 m d=0,74m Inc. Base $ 37,26

$ 37,26

DESCRIPCION COSTO

C = A * B

Guayaquil, 06-junio-2016 Lissette Albán Gómez

TOTAL COSTOS DIRECTOS (M+N+O+P)

Representante Legal

$ 9,60

$ 53,25

..........................................................................................
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3.3 Programación del proyecto 

 

Para la programación del proyecto hemos realizado el: 

 Cronograma valorado 

 Curva del personal 

 Curva de equipos 

 Cronograma en project 

Con este cronograma podremos visualizar en que mes se ejecuta cada actividad 

la obra y el porcentaje que cumplirá. También se puede apreciar el costo monetario 

que se necesitara en cada uno de los meses de trabajo.  

Para el Proceso Constructivo de la Pavimentación de la Calle 21 NO – Dr. Teodoro 

Alvarado Olea, el tiempo estimado de la obra es de cinco meses. 
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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

A OBRAS PRELIMINARES

100%

300 TRAZADO Y REPLANTEO M2 18.000,00 0,87 15.660,00$            15.660,00$                

Subtotal 15.660,00$            

B OBRA CIVIL

100,00%

301-3(1)1E REMOCION DE HORMIGON MACIZO 

(INC. DESAL.)

M3 704,11 33,45$           23.552,48$            23.552,48$                

100%

301-3(1)E REMOCION DE HORMIGON DE 

CEMENTO PORTLAND (INC. DESAL.)

M3 269,94 23,51 6.346,38$              6.346,38$                  

100%

301-(3)4 LEVANTADA DE ADOQUIN, 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

M2 1.281,35 5,03 6.445,19$              6.445,19$                  

100%

303-2(1)E1 EXCAVACION SIN CLASIFICACION  

MANUAL  (INC. DESAL.)

M3 982,40 11,05$           10.855,48$              10.855,48$              

50% 50%

303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICACION   (INC. 

DESAL.)

M3 21.618,04 5,32$             115.007,97$          57.503,99$            57.503,99$               

50% 50,00%

303-2(3)E1 EXCAVACION EN ROCA  (INC. DESAL.) 

ZONA POBLADA

M3 540,00 28,32$           15.292,80$            7.646,40$              7.646,40$                 

100%

304-1(2)E1 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO 

MANUAL (INC. TRANSPORTE)

M3 846,20 24,07$           20.367,96$              20.367,96$              

100%

304-1(2)E MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO 

(INC. TRANSPORTE)

M3 11.133,15 12,65$           140.834,33$            140.834,33$            

100%

404-1E BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) M3 3.019,85 29,67 89.598,94$               89.598,94$             

100%

503(2)E HORM. ESTRUCT./CEM.PORTL. CL-B 

F'C= 210 KG/CM2 (INC.ENC.CURAD)

M3 7,50 249,27$         1.869,53$                 1.869,53$               

50% 50%

504(1) ACERO DE REFUERZO FY= 4200 

KG/CM2

KG 87.269,27 1,77$             154.466,61$            77.233,31$            77.233,31$            

 

80% 20%

504(1)1 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 

4200 KG/CM2 (PAVIMENTO)

KG 24.930,66 1,79$             44.625,88$               35.700,70$            8.925,18$              

80% 20%

405-8(1)E1 PAVIMENTO HORM. 

CEM.POR.MOD.ROT.FLEX.4,5 

MPa/28D.CL-C(RELL.JUN)

M3 3.362,43 154,51$         519.528,59$             415.622,87$          103.905,72$          

100%

2.3 HORM.SIMPLE F'C= 210 KG/CM2 E= 10 

CM.

M2 2.947,09 16,34$           48.155,42$                48.155,42$            

100%

610-(1)1A BORDILLO CUNETA   F'C= 280 KG/CM2 ML 933,47 24,89$           23.234,07$                23.234,07$            

100%

610-(1)2A BORDILLO PARTERRE  F'C= 280 KG/CM2 ML 880,00 12,99$           11.431,20$               

 

11.431,20$            

50% 50%

2.9 REPLANTILLO E= 5 CM . F'C= 140 

KG/CM2

M2 2.400,99 8,74$             20.984,65$            

 

 10.492,33$            10.492,33$            

 

100%

302-1E DESBRONCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA 

(MANUAL) INC. DESALOJO

M2 2.400,00 2,11$             5.064,00$              5.064,00$                

  

100%

704-1(1)4 SUMIN. E INSTALA./TUB GALVANIZADO 

D= 2 1/2" X 2 MM (PASAMANO)

ML 113,40 32,29$           3.661,69$                  3.661,69$              

50% 50%

511-1(8)E1 SUMIN. E INSTALACION DE GEOTEXTIL 

NT - 1600

M2 4.310,02 1,54$             6.637,43$               3.318,72$              3.318,72$              

  

50% 50%

9.13 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE M2 313,94 21,91$           6.878,43$               3.439,21$              3.439,21$              
  

50% 50%

1.7A SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

PIEDRA TRITURADA
M2

498,96 25,71$           12.828,26$             6.414,13$              6.414,13$              

  

100%

706-(2)1 REUBICACION DE POSTE/H.A. DE 

ALUMBRADO

U 3,000 180,67$         542,01$                 542,01$                     

100%

1.35A LETRERO DE OBRA U 3,00 222,61$         667,83$                 667,83$                     

50% 50%

402-2(1)1E MEJORAMIENTO/SUB-

RASAN.C/MATER.SELECCION.(INC.TRA

NS)PEDRAPLE

M3 3.320,69 17,52$           58.178,41$             29.089,21$            29.089,21$            

  

80% 20%

2.23 CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO 

RIGIDO

ML 44,91 2,66 119,46$                    95,57$                   23,89$                   

20% 80%

307-2(1)1 EXCAVACION  Y RELLENO PARA 

ESTRUCTURAS (MANUAL)(INC. DESAL.)

M3 2.499,30 22,68$           56.684,12$            11.336,82$            45.347,30$               

100%

304-1(1)E MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL M3 2.980,00 3,01$             8.969,80$              
 

8.969,80$               
  

100%

3.5A PARED DE BLOQUE REVOCADO M2 1.368,00 15,98$           21.860,64$                21.860,64$            

100%

1.23L DESMONTAJE (DE CERRAMIENTO 

PREFABRICADO)

ML 490,00 9,77$             4.787,30$              4.787,30$                

  

100%

3.15 ENLUCIDO DE FILOS ML 1.470,00 4,47 6.570,90$                  6.570,90$              

100%

3.25 ENLUCIDO DE PILAR (INC. FILOS) M2 339,73 6,06 2.058,78$                  2.058,78$              

100%

3.26 ENLUCIDO DE VIGA M2 294,00 6,36 1.869,84$                 1.869,84$               

100%

6.7B SUMINIST. E INSTALAC. DE MALLA 

ELECTR. D= 8 MM (RAMPAS PISO)

M2 120,00  $            7,70 924,00$                    924,00$                  

100%

7.10 PINTURA PARA CALLES M2 113,85  $            7,12 810,61$                     810,61$                 

100%

4.21 CAJA DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 

40) CM

U 4,00  $          54,94 219,76$                 

  

 

219,76  

3.3.1 CRONOGRAMA VALORADO 



50% 50%

503(2)1E2 HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C= 

280 KG/CM2 INC. INHIB.CORROSION

M3 1.167,83  $        277,95 324.599,18$            162.299,59$          162.299,59$           

100%

1.23 DESMONTAJE - POSTES                                

(SEÑALIZACION VERTICAL)

U 15,00  $          32,77 491,55$                 491,55$                     

100%

301-2(1)2 REUBICACION DE ARBOLES (INC. 

DESALOJO)

U 3,00  $        146,17 438,51$                 438,51$                     

Subtotal 1.777.460,00$       

C OBRAS SANITARIAS 1.777.460,00$       

100%

5.75 REPARACION DE GUIA DE AGUA 

POTABLE

U 30,00  $          71,13 2.133,90$                  2.133,90$              

100%

5.76 REUBICACION DE CAJETIN DE 

MEDIDOR DE AA.PP. (INC. CONEX-

TUBO)

U 60,00  $          52,83 3.169,80$                 3.169,80$               

100%

5.2C SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC 

D= 4"= 110 MM (SUBTERRANEO)

ML 166,44 9,75$             1.622,79$               1.622,79$                 

100%

5.39 SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC 

D=3"= 75 MM 

ML 45,00 7,47$             336,15$                  336,15$                    

100%

5.35 SUMIN. E INSTALAC. TUBO PVC 90 MM. 

CON UNION SELLADO ELASTOMERICO 

ML 261,94 19,78$           5.181,17$               5.181,17$                 

100%

5.50 SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC 

110 MM. CON UNION SELLADO 

ELASTOMERICO

ML 270,00 24,07$           6.498,90$               6.498,90$                 

100%

5.1A SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC 

D=6" 160 MM. (SUBTERR.)

ML 825 26,55$           21.903,75$             21.903,75$               

100%

301-2(20) LIMPIEZA DE CAMARA (INC. DESALOJO) U 7,00 59,23$           414,61$                     414,61$                 

100%

301-2(23) LIMPIEZA DE SUMIDEROS  (INC. 

DESALOJO)

U 3,00 51,84$           155,52$                     155,52$                 

100%

301-2(24) LIMPIEZA DE CAJAS DOMICILIARIAS                                    

(INC. DESALOJO)

U 15,00 31,88$           478,20$                     478,20$                 

100%

607-(3)1E SUMIDERO SENCILLO DE HORMIGON 

SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.)

U 1,00 231,06$         231,06$                    231,06$                  

100%

607-(3)1E SUMIDERO DOBLE DE HORMIGON 

SIMPLE (INC. REJILLA Y EXCAV.)

U 34,00 295,69$         10.053,46$               10.053,46$             

100%

5.1A SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC 

D=6" 160 MM. PERFORADA (DREN)

ML 825 14,76 12.177,00$             12.177,00$               

100%

601(1A)20E SUMNISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA DE H.A. D=20" 

ML 240,00 163,91$         39.338,40$             39.338,40$               

100%

601(1A)24E SUMNISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA DE H.A. D=24" 

ML 352,00 200,85$         70.699,20$             70.699,20$               

100%

608-(2)16E SUMNISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA DE H.A. D=16" 

ML 352,00 99,98$           35.192,96$             35.192,96$               

100%

5.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA DE PVC 12" = 315 MM 

ML 264,35  $          46,96 12.413,88$             12.413,88$               

100%

5.51 SUMNISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA DE PVC 10"= 250 MM 

ML 20,00  $          45,26 905,20$                  905,20$                    

100%

609-(6)1 SUMINISTRO E INSTALACION/TAPA 

REDONDA/FUNDICION DUCTIL D= 0,60 M U

67,00 238,28$         15.964,76$             15.964,76$               

100%

609-(8)E ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON 

ARMADO PARA CAMARA 
U

4,00 106,99$         427,96$                     427,96$                 

100%

609-(8)1E BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON 

ARMADO PARA CAMARA 

U 3,00 100,91$         302,73$                     302,73$                 

100%

5.3 I CAJA/REGISTRO/H.S. (0,70 X 0,70 X 1,20) 

M.

U 48,00 148,29$         7.117,92$                 7.117,92$               

50% 50%

5.2B SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA DE PVC D= 2"= 50 MM 

ML 80,00 4,44$             355,20$                    177,60$                 177,60$                 

100%

5.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA PEAD/POLIETILENO 90 MM 

ML 20,00 11,22$           224,40$                     224,40$                 

100%

5.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 1/2"

ML 60,00 3,43$             205,80$                  205,80$                    

100%

609-(8)2E ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON 

ARMADO PARA CAJAS DOMICILIARIAS  

(INC. DESALOJO)

U 7,00 118,35$         828,45$                     828,45$                 

100%

609-(8)2E1 BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON 

ARMADO PARA CAJAS DOMICILIARIAS  

(INC. DESALOJO)

U 1,00 119,72$         119,72$                     119,72$                 

100%

5.43 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE 

PVC 8" = 200 MM.

ML 20,00 31,13$           622,60$                  622,60$                    

100%

608-(2)8E SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE 

H.S. D= 8" 

ML 290,00 32,90$           9.541,00$               9.541,00$                 

100%

601(1A)30E SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA H.A. D= 30"

ML 20,00 292,35$         5.847,00$               5.847,00$                 

100%

5.38 SUMINI. E INSTAL. TUB. PVC 250 MM. 

CON UNION SELLADO ELASTOMERICO

ML 298,00 69,63$           20.749,74$             20.749,74$               

100%

5.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TUBERIA PVC UNION ROSCABLE 3/4"

ML 20,00 3,92$             78,40$                    78,40$                      

Subtotal 285.291,63$          

D PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

20% 20% 20% 20% 20%

1.4B ALQUILER DE BATERIA 

SANITARIA/SERVICIO PUBLICO

U/MES 5,00 159,00$         795,00$                 159,00$                 159,00$                 159,00$                 159,00$                 159,00$                 

50% 50%

205-(1) AGUA PARA CONTROL DEL POLVO M3 15,00 3,82$             57,30$                   28,65$                   28,65$                      



20% 20% 20% 20% 20%

1.42 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES U 4,00 21,37$           85,48$                   17,10$                   17,10$                   17,10$                   17,10$                   17,10$                   

100%

1.43 CERRAMIENTO PROTECTOR 

ANTIPOLVO

M2 220,00 2,82$             620,40$                 620,40$                     

Subtotal 1.558,18$              

E
PLAN DE SEGURIDAD LABORAL

100%

1.36 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA 

PEATONES

U 2,00 193,97$         387,94$                 387,94$                     

20% 20% 20% 20% 20%

1.39 PROTECCION PARA TRABAJADOR U 30,00 110,41$         3.312,30$              662,46$                 662,46$                 662,46$                 662,46$                 662,46$                 

100%

220(1) CHARLAS DE CONCIENCIACION U 1,00 178,75$         178,75$                 178,75$                     

Subtotal 3.878,99$              

F PLAN DE SEGURIDAD VIAL

20% 20% 20% 20% 20%

710-(1)2 CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD 

(COLOR REFLECTIVO)

ML 1.000,00  $            0,49 490,00$                 98,00$                   98,00$                   98,00$                   98,00$                   98,00$                   

20% 20% 20% 20% 20%

710-(1)4 CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-

METAL.REFLECTIV/SEÑAL.SEGURIDAD

M2 30,00  $          92,35 2.770,50$              554,10$                 554,10$                 554,10$                 554,10$                 554,10$                 

20% 20% 20% 20% 20%

6.48 SUMINISTRO E INSTAL. TUBO 

METALICO NEGRO NEGRO CUADRADO 

DE 2"

ML 90,00  $            3,39 305,10$                 61,02$                   61,02$                   61,02$                   61,02$                   61,02$                   

20% 20% 20% 20% 20%

1.40 CONO DE SEGURIDAD U 30,00  $          30,50 915,00$                 183,00$                 183,00$                 183,00$                 183,00$                 183,00$                 

20% 20% 20% 20% 20%

710-(1)7 BARRICADA DE MADERA (2.40 X 1.50)M. 

C/3 TABL.C/CINTA REFLECT.

U 3,00  $          98,82 296,46$                 59,29$                   59,29$                   59,29$                   59,29$                   59,29$                   

20% 20% 20% 20% 20%

710-(1)7E BARRICADA DE MADERA (1,20 X 1,50) M. 

C/3 TABL.C/CINTA REFLECT.

U 3,00  $          35,49 106,47$                 21,29$                   21,29$                   21,29$                   21,29$                   21,29$                   

20% 20% 20% 20% 20%

710-(1)7E1 BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10) M. 

C/3 TABL.C/CINTA REFLECT.

U 3,00  $          22,18 66,54$                   13,31$                   13,31$                   13,31$                   13,31$                   13,31$                   

20% 20% 20% 20% 20%

708-5(1)18 SUMINT. E INSTAL. 

ELEMENTOS/SUJECION O FIJACION DE 

LETRERO

U 60,00  $          14,68 880,80$                 176,16$                 176,16$                 176,16$                 176,16$                 176,16$                 

20% 20% 20% 20% 20%

225-(2)4 TANQUE PROTECTOR VIAL DE 

POLIETILENO H= 1,02 M. D= 0,62 M 

C/BASE

U 10,00  $        101,74 1.017,40$              203,48$                 203,48$                 203,48$                 203,48$                 203,48$                 

20% 20% 20% 20% 20%

225-(2)1 BARRERAS-SEGUR-POLIETIL(H= 0,91 L= 

1,52 A1= 0,19 A2= 0,60) M     (T-JERSEY)

U 10,00  $        671,39 6.713,90$              1.342,78$              1.342,78$              1.342,78$              1.342,78$              1.342,78$              

20% 20% 20% 20% 20%

225-(2)3 DISPOSITIVO-SEÑAL LUMIN-

PREVENCION (H=0,30 ; A=0,20) M 

C/BATE-6VOL 

U 5,00  $          58,50 292,50$                 58,50$                   58,50$                   58,50$                   58,50$                   58,50$                   

20% 20% 20% 20% 20%

225-(2)5 PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1,41 

M. D=0,74 M. INC. BASE

U 10,00  $          53,25 532,50$                 106,50$                 106,50$                 106,50$                 106,50$                 106,50$                 

Subtotal 14.387,17$            

2.098.235,97$       

145.414,19$          424.752,09$          468.060,25$          820.392,26$          239.617,17$          

145.414,19$          570.166,29$          1.038.226,54$       1.858.618,79$       2.098.235,97$       

6,93% 20,24% 22,31% 39,10% 11,42%

6,93% 27,17% 49,48% 88,58% 100,00%

% MES:

% ACUMULADO:

Elaboración: Lissette Stefania Albán Gómez.

Total (A+B+C+D+E+F)

AVANCE MES:

AVANCE ACUMULADO:



RUBRO DESCRIPCION # DIAS

OBRAS PRELIMINARES

300 TRAZADO Y REPLANTEO 20 Equipo topografico 2,00

OBRA CIVIL

301-3(1)1E REMOCION DE HORMIGON MACIZO (INC. DESAL.) 13 Martillo Hidraulico 2

Retroexcavadora 2

Volqueta 2

301-3(1)E REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND (INC. 

DESAL.)

7 Martillo Hidraulico 1,00

Retroexcavadora 1,00

Volqueta 1,00

301-(3)4 LEVANTADA DE ADOQUIN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 7 Retroexcavadora 1,00

Volqueta 1,00

303-2(1)E1 EXCAVACION SIN CLASIFICACION  MANUAL  (INC. DESAL.) 5 Retroexcavadora 1,00

Volqueta 4,00

303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICACION   (INC. DESAL.) 52 Retroexcavadora 1,00 Retroexcavadora 1,00

Volqueta 4,00 Volqueta 4,00

303-2(3)E1 EXCAVACION EN ROCA  (INC. DESAL.) ZONA POBLADA 9 Compresor 2,00 Compresor 2,00

Martillo Hidraulico 6,00 Martillo Hidraulico 6,00

Retroexcavadora 1,00 Retroexcavadora 1,00

Volqueta 1,00 Volqueta 1,00

304-1(2)E1 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL (INC. 

TRANSPORTE)

6 Volqueta 3,00

Retroexcavadora 1,50

Rodillo comp DT 3,00

Tanquero 1,50

304-1(2)E MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE) 27 Volqueta 6,00

Tractor 0,90

Motoniveladora 0,10

Rodillo Liso 10 T 1,00

Tanquero

404-1E BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) 10 Volqueta 7,00

Motoniveladora 1,00

Rodillo Liso 10 T 1,00

Tanquero 0,50

503(2)E HORM. ESTRUCT./CEM.PORTL. CL-B F'C= 210 KG/CM2 

(INC.ENC.CURAD)

3 Vibrador 3,00

504(1) ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 91 Cortadora Dobladora 4,00 Cortadora Dobladora 4,00

504(1)1 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2 

(PAVIMENTO)

22 Cortadora Dobladora 2,00 Cortadora Dobladora 2,00

405-8(1)E1 PAVIMENTO HORM. CEM.POR.MOD.ROT.FLEX.4,5 MPa/28D.CL-

C(RELL.JUN)

40 Regla de pavimento 2,00 Regla de pavimento 2,00

Cortadora de pavimento 1,00 Cortadora de pavimento 1,00

2.3 HORM.SIMPLE F'C= 210 KG/CM2 E= 10 CM. 12

610-(1)1A BORDILLO CUNETA   F'C= 280 KG/CM2 12

610-(1)2A BORDILLO PARTERRE  F'C= 280 KG/CM2 10

2.9 REPLANTILLO E= 5 CM . F'C= 140 KG/CM2 13

302-1E DESBRONCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA (MANUAL) INC. 

DESALOJO

5 Retroexcavadora 1,00

Volqueta 1,00

704-1(1)4 SUMIN. E INSTALA./TUB GALVANIZADO D= 2 1/2" X 2 MM 

(PASAMANO)

2 Soldadora 3,00

511-1(8)E1 SUMIN. E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600 9

503(5)/ HORMIGON CICLOPEO (TERR. INCLINADO) 2 Retroexcavadora 0,30 Retroexcavadora 0,30

9.13 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE 4 Retroexcavadora 2,00 Retroexcavadora 2,00

1.7A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA 12 Retroexcavadora 0,25 Retroexcavadora 0,25

Volqueta 1,00 Volqueta 1,00

706-(2)1 REUBICACION DE POSTE/H.A. DE ALUMBRADO 1 Camion Grua 0,50

1.35A LETRERO DE OBRA 1

402-2(1)1E MEJORAMIENTO/SUB-

RASAN.C/MATER.SELECCION.(INC.TRANS)PEDRAPLE

14 Retroexcavadora 1,00 Retroexcavadora 1,00

Rodillo comp DT 1,00 Rodillo comp DT 1,00

Tanquero 0,50 Tanquero 0,50

Volqueta 4,00 Volqueta 4,00

2.23 CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO RIGIDO 1 Cortadora de Disco 1,00 Cortadora de Disco 1,00

307-2(1)1 EXCAVACION  Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MANUAL)(INC. 

DESAL.)

44 Retroexcavadora 2,00 Retroexcavadora 2,00

Volqueta 1,00 Volqueta 1,00

Compactador manual 4,00 Compactador manual 4,00

304-1(1)E MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL 5 Retroexcavadora 2,00

Rodillo comp DT 2,00

Tanquero 2,00

3.5A PARED DE BLOQUE REVOCADO 35 Andamio 6,00

1.23L DESMONTAJE (DE CERRAMIENTO PREFABRICADO) 15 Equipo oxidante 1,00
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3.3.2      Cronograma utilización de equipos

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5



3.15 ENLUCIDO DE FILOS 19 Andamio 6,00

3.25 ENLUCIDO DE PILAR (INC. FILOS) 11 Andamio 4,00

3.26 ENLUCIDO DE VIGA 7 Andamio 6,00

6.7B SUMINIST. E INSTALAC. DE MALLA ELECTR. D= 8 MM (RAMPAS 

PISO)

1

7.10 PINTURA PARA CALLES 2 Equipo de pintura 1,00

4.21 CAJA DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 40) CM 1

503(2)1E2 HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C= 280 KG/CM2 INC. 

INHIB.CORROSION

61 Vibrador 6,00 Vibrador 6,00

1.23 DESMONTAJE - POSTES                                (SEÑALIZACION 

VERTICAL)

1 Soldadora 3,00

301-2(1)2 REUBICACION DE ARBOLES (INC. DESALOJO) 1 Motosierra 2,00

OBRAS SANITARIAS

5.75 REPARACION DE GUIA DE AGUA POTABLE 10

5.76 REUBICACION DE CAJETIN DE MEDIDOR DE AA.PP. (INC. 

CONEX-TUBO)

10

5.2C SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D= 4"= 110 MM 

(SUBTERRANEO)

4

5.39 SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D=3"= 75 MM 1

5.35 SUMIN. E INSTALAC. TUBO PVC 90 MM. CON UNION SELLADO 

ELASTOMERICO 

3 Vibrador apisonador 1,00

Retroexcavadora 1,00

Volqueta 1,00

5.50 SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC 110 MM. CON UNION 

SELLADO ELASTOMERICO

2 Vibrador apisonador 1,00

Retroexcavadora 1,00

Volqueta 1,00

5.1A SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6" 160 MM. (SUBTERR.) 5 Vibrador apisonador 2,00

Retroexcavadora 2,00

Volqueta 2,00

301-2(20) LIMPIEZA DE CAMARA (INC. DESALOJO) 1 Retroexcavadora 0,50

Volqueta 0,25

301-2(23) LIMPIEZA DE SUMIDEROS  (INC. DESALOJO) 1 Retroexcavadora 0,50

Volqueta 0,25

301-2(24) LIMPIEZA DE CAJAS DOMICILIARIAS  (INC. DESALOJO) 2 Retroexcavadora 0,20

Volqueta 0,10

607-(3)1E SUMIDERO SENCILLO DE HORMIGON SIMPLE (INC. REJILLA Y 

EXCAV.)

1

607-(3)1E SUMIDERO DOBLE DE HORMIGON SIMPLE (INC. REJILLA Y 

EXCAV.)

9

5.1A SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6" 160 MM. 

PERFORADA (DREN)

11

601(1A)20E SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. D=20" 6 Rodillo comp DT 1,00

Retroexcavadora 1,00

Volqueta 1,00

Bomba de Agua 3" 1,00

601(1A)24E SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. D=24" 8 Rodillo comp DT 1,00

Retroexcavadora 1,00

Volqueta 1,00

Bomba de Agua 3" 1,00

608-(2)16E SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. D=16" 8 Rodillo comp DT 1,00

Retroexcavadora 1,00

Volqueta 1,00

5.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 12" = 315 MM 5 Vibrador apisonador 1,00

Retroexcavadora 0,50

Volqueta 0,25

5.51 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 10"= 250 MM 1 Vibrador apisonador 1,00

Retroexcavadora 0,50

Volqueta 0,25

609-(6)1 SUMINISTRO E INSTALACION/TAPA REDONDA/FUNDICION 

DUCTIL D= 0,60 M

17

609-(8)E ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA CAMARA 1

609-(8)1E BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA CAMARA 1

5.3 I CAJA/REGISTRO/H.S. (0,70 X 0,70 X 1,20) M. 30

5.2B SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D= 2"= 50 MM 1



5.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD/POLIETILENO 

90 MM 

1

5.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 

ROSCABLE 1/2"

1

609-(8)2E ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA CAJAS 

DOMICILIARIAS  (INC. DESALOJO)

3 Soldadora 1,00

609-(8)2E1 BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA CAJAS 

DOMICILIARIAS  (INC. DESALOJO)

1 Soldadora 1,00

5.43 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE PVC 8" = 200 MM. 1 Compactador manual 1,00

Retroexcavadora 0,50

Volqueta 1,00

608-(2)8E SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE H.S. D= 8" 1 Compactador manual 1,00

Retroexcavadora 0,70

Volqueta 1,00

601(1A)30E SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA H.A. D= 30" 1 Compactador manual 1,00

Retroexcavadora 1,00

Volqueta 1,00

5.38 SUMINI. E INSTAL. TUB. PVC 250 MM. CON UNION SELLADO 

ELASTOMERICO

6 Compactador manual 1,00

Retroexcavadora 0,60

Volqueta 1,00

5.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 

ROSCABLE 3/4"

1

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.4B ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO 150

205-(1) AGUA PARA CONTROL DEL POLVO 26 Tanquero 1,00 Tanquero 1,00

1.42 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES 150

1.43 CERRAMIENTO PROTECTOR ANTIPOLVO 9

PLAN DE SEGURIDAD LABORAL

1.36 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES 12

1.39 PROTECCION PARA TRABAJADOR 150

220(1) CHARLAS DE CONCIENCIACION 1

PLAN DE SEGURIDAD VIAL

710-(1)2 CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO) 150

710-(1)4 CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-

METAL.REFLECTIV/SEÑAL.SEGURIDAD

150

6.48 SUMINISTRO E INSTAL. TUBO METALICO NEGRO NEGRO 

CUADRADO DE 2"

2

1.40 CONO DE SEGURIDAD 1

710-(1)7 BARRICADA DE MADERA (2.40 X 1.50)M. C/3 TABL.C/CINTA 

REFLECT.

13

710-(1)7E BARRICADA DE MADERA (1,20 X 1,50) M. C/3 TABL.C/CINTA 

REFLECT.

13

710-(1)7E1 BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10) M. C/3 TABL.C/CINTA 

REFLECT.

150

708-5(1)18 SUMINT. E INSTAL. ELEMENTOS/SUJECION O FIJACION DE LETRERO150

225-(2)4 TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H= 1,02 M. D= 0,62 

M C/BASE

150

225-(2)1 BARRERAS-SEGUR-POLIETIL(H= 0,91 L= 1,52 A1= 0,19 A2= 0,60) 

M     (T-JERSEY)

150

225-(2)3 DISPOSITIVO-SEÑAL LUMIN-PREVENCION (H=0,30 ; A=0,20) M 

C/BATE-6VOL 

150

225-(2)5 PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1,41 M. D=0,74 M. INC. BASE 150

Equipo Topografico 2 Retroexcavadora 20 Retroexcavadora 6 Motoniveladora 1 Retroexcavadora 1

Retroexcavadora 9 Volqueta 1 Tractor 1 Rodillo Liso 10 T 1 Cortadora Dobladora 2

Compresor 2 Compresor 2 Rodillo Liso 10 T 1 Tanquero 1 Regla de pavimento 2

Martillo Hidraulico 9 Martillo Hidraulico 6 Tanquero 2 Cortadora Dobladora 6 Cortadora de pavimento 1

Tanquero 1 Tanquero 4 Cortadora Dobladora 4 Regla de pavimento 2 Volqueta 1

Volqueta 11 Volqueta 22 Volqueta 18 Cortadora de pavimento 1 Andamio 16

Compactador manual 4 Compactador manual 8 Volqueta 7 Soldadora 2

Equipo oxidante 1 Bomba de Agua 3" 2 Andamio 6 Equipo de pintura 1

Soldadora 3 Vibrador apisonador 6

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5



RUBRO DESCRIPCION
#          

FRENTES

OBRAS PRELIMINARES

300 TRAZADO Y REPLANTEO 2 Peon 8,00

Cadenero 2,00

Maestro de Obra 2,00

Carpintero 4,00

OBRA CIVIL

 

301-3(1)1E REMOCION DE HORMIGON MACIZO (INC. DESAL.) 2 Peon 8

Operador G1 2

Chofer E 2

 

301-3(1)E REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND (INC. 

DESAL.)

1 Peon 4,00

Operador G1 1,00

Chofer E 1,00

 

301-(3)4 LEVANTADA DE ADOQUIN, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE

1 Peon 6,00

Operador G1 1,00

Operador G2 1,00

 

303-2(1)E1 EXCAVACION SIN CLASIFICACION  MANUAL  (INC. DESAL.) 1 Peon 6,00

Maestro de Obra 0,60

Operador G1 1,00

Chofer E 4,00

 

303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICACION   (INC. DESAL.) 1 Operador G1 1,00 Operador G1 1,00

Chofer E 4,00 Chofer E 4,00

 

303-2(3)E1 EXCAVACION EN ROCA  (INC. DESAL.) ZONA POBLADA 2 Peon 12,00 Peon 12,00

Maestro de Obra 1,20 Maestro de Obra 1,20

Operador G1 1,00 Operador G1 1,00

Chofer E 1,00 Chofer E 1,00

 

304-1(2)E1 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL (INC. 

TRANSPORTE)

3 Peon 15,00

Chofer E 4,50

Operador G1 1,50

Operador G2 3,00

 

304-1(2)E MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. 

TRANSPORTE)

1 Chofer E 7,00

Operador G1 1,00

Operador G2 1,00

 

404-1E BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) 1 Chofer E 7,50

Operador G1 1,00

Operador G2 1,00

503(2)E HORM. ESTRUCT./CEM.PORTL. CL-B F'C= 210 KG/CM2 

(INC.ENC.CURAD)

3 Peon 9,00

Albañil 6,00

Carpintero 6,00

Maestro de Obra 0,60

504(1) ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 4 Peon 12,00 Peon 12,00

Fierrero 8,00 Fierrero 8,00

Maestro de Obra 4,00 Maestro de Obra 4,00

504(1)1 ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY= 4200 KG/CM2 

(PAVIMENTO)

2 Peon 6,00 Peon 6,00

Fierrero 2,00 Fierrero 2,00

Maestro de Obra 0,60 Maestro de Obra 0,60

 

405-8(1)E1 PAVIMENTO HORM. CEM.POR.MOD.ROT.FLEX.4,5 

MPa/28D.CL-C(RELL.JUN)

2 Peon 18,00 Peon 18,00

Albañil 12,00 Albañil 12,00

Maestro de Obra 12,00 Maestro de Obra 12,00

Operador G1 2,00 Operador G1 2,00

 

2.3 HORM.SIMPLE F'C= 210 KG/CM2 E= 10 CM. 3 Peon 9,00

Albañil 12,00

Maestro de Obra 3,00

610-(1)1A BORDILLO CUNETA   F'C= 280 KG/CM2 1 Peon 3,00

Albañil 3,00

Carpintero 2,00

610-(1)2A BORDILLO PARTERRE  F'C= 280 KG/CM2 1 Peon 4,00

Albañil 2,00

Carpintero 2,00

 

2.9 REPLANTILLO E= 5 CM . F'C= 140 KG/CM2 2 Peon 8,00 Peon 8,00

Carpintero 4,00 Carpintero 4,00

Maestro de Obra 2,00 Maestro de Obra 2,00

302-1E DESBRONCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA (MANUAL) INC. 

DESALOJO

2 Peon 8,00

Maestro de Obra 0,40

Operador G1 1,00

Chofer E 1,00

704-1(1)4 SUMIN. E INSTALA./TUB GALVANIZADO D= 2 1/2" X 2 MM 

(PASAMANO)

3 Peon 3,00

Soldador 6,00

Maestro de Obra 0,60

511-1(8)E1 SUMIN. E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600 2 Peon 4,00 Peon 4,00

Maestro de Obra 0,40 Maestro de Obra 0,40

9.13 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE 2 Peon 4,00 Peon 4,00

Albañil 4,00 Albañil 4,00

Maestro de Obra 0,40 Maestro de Obra 0,40

Operador G1 2,00 Operador G1 2,00

1.7A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA 1 Peon 3,00 Peon 3,00

Maestro de Obra 0,30 Maestro de Obra 0,30

Operador G1 0,25 Operador G1 0,25

206

3.3.3    Cronograma utilización de personal

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5



Chofer E 1,00 Chofer E 1,00

706-(2)1 REUBICACION DE POSTE/H.A. DE ALUMBRADO 1 Peon 1,00

Albañil 1,00

Carpintero 1,00

Electricista 1,00

Chofer E 0,50

1.35A LETRERO DE OBRA 3 Peon 6,00

Maestro de Obra 3,00

 

402-2(1)1E MEJORAMIENTO/SUB-

RASAN.C/MATER.SELECCION.(INC.TRANS)PEDRAPLE

1 Peon 3,00 Peon 3,00

Maestro de Obra 0,30 Maestro de Obra 0,30

Operador G1 2,00 Operador G1 2,00

Chofer E 4,50 Chofer E 4,50

2.23 CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO RIGIDO 1 Peon 2,00 Peon 2,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

 

307-2(1)1 EXCAVACION  Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS 

(MANUAL)(INC. DESAL.)

2 Peon 4,00 Peon 4,00

Operador G1 2,00 Operador G1 2,00

Chofer E 1,00 Chofer E 1,00

304-1(1)E MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL 2 Operador G1 2,00

Operador G2 0,80

Chofer E 2,00

 

3.5A PARED DE BLOQUE REVOCADO 1 Peon 2,00

Albañil 4,00

Maestro de Obra 0,20

1.23L DESMONTAJE (DE CERRAMIENTO PREFABRICADO) 1 Peon 6,00

Maestro de Obra 0,60

 

3.15 ENLUCIDO DE FILOS 1 Peon 1,00

Albañil 2,00

Maestro de Obra 0,20

3.25 ENLUCIDO DE PILAR (INC. FILOS) 1 Peon 1,00

Albañil 2,00

Maestro de Obra 0,20

3.26 ENLUCIDO DE VIGA 1 Peon 1,00

Albañil 2,00

Maestro de Obra 0,20

6.7B SUMINIST. E INSTALAC. DE MALLA ELECTR. D= 8 MM 

(RAMPAS PISO)

1 Peon 2,00

Albañil 1,00

Maestro de Obra 0,20

7.10 PINTURA PARA CALLES 1 Peon 1,00

Pintor 2,00

Maestro de Obra 0,20

4.21 CAJA DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 40) CM 1 Peon 2,00

Albañil 1,00

1 Carpintero 1,00

Maestro de Obra 0,20

503(2)1E2 HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C= 280 KG/CM2 INC. 

INHIB.CORROSION

3 Peon 18,00 Peon 18,00

Albañil 12,00 Albañil 12,00

Carpintero 12,00 Carpintero 12,00

Maestro de Obra 3,00 Maestro de Obra 3,00

1.23 DESMONTAJE - POSTES                                (SEÑALIZACION 

VERTICAL)

3 Peon 3,00

Albañil 3,00

Soldador 3,00

Maestro de Obra 0,30

301-2(1)2 REUBICACION DE ARBOLES (INC. DESALOJO) 2 Peon 2,00

Jardinero 4,00

Maestro de Obra 0,40

OBRAS SANITARIAS  

 

5.75 REPARACION DE GUIA DE AGUA POTABLE 1 Peon 2,00

Plomero 2,00

Maestro de Obra 0,20

5.76 REUBICACION DE CAJETIN DE MEDIDOR DE AA.PP. (INC. 

CONEX-TUBO)

2 Peon 4,00

Plomero 4,00

Maestro de Obra 0,40

 

5.2C SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D= 4"= 110 MM 

(SUBTERRANEO)

1 Peon 1,00

Plomero 2,00

Maestro de Obra 0,20

5.39 SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D=3"= 75 MM 1 Peon 1,00

Plomero 2,00

Maestro de Obra

5.35 SUMIN. E INSTALAC. TUBO PVC 90 MM. CON UNION 

SELLADO ELASTOMERICO 

1 Peon 2,00

Plomero 2,00

Maestro de Obra 0,20

Operador G1 1,00

Chofer E 1,00

5.50 SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC 110 MM. CON UNION 

SELLADO ELASTOMERICO

1 Peon 2,00

Plomero 2,00

Maestro de Obra 0,20

Operador G1 1,00

Chofer E 1,00

5.1A SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6" 160 MM. 

(SUBTERR.)

2 Peon 4,00

Plomero 4,00

Maestro de Obra 0,40

Operador G1 2,00

Chofer E 2,00

301-2(20) LIMPIEZA DE CAMARA (INC. DESALOJO) 1 Peon 4,00 Peon 4,00 Peon 4,00 Peon 4,00 Peon 4,00

Maestro de Obra 0,40 Maestro de Obra 0,40 Maestro de Obra 0,40 Maestro de Obra 0,40 Maestro de Obra 0,40

Operador G1 0,50 Operador G1 0,50 Operador G1 0,50 Operador G1 0,50 Operador G1 0,50

Chofer E 0,25 Chofer E 0,25 Chofer E 0,25 Chofer E 0,25 Chofer E 0,25

301-2(23) LIMPIEZA DE SUMIDEROS  (INC. DESALOJO) 1 Peon 4,00 Peon 4,00

Maestro de Obra 0,40 Maestro de Obra 0,40

Operador G1 0,50 Operador G1 0,50



Chofer E 0,25 Chofer E 0,25

 

301-2(24) LIMPIEZA DE CAJAS DOMICILIARIAS                                    

(INC. DESALOJO)

1

607-(3)1E SUMIDERO SENCILLO DE HORMIGON SIMPLE (INC. 

REJILLA Y EXCAV.)

1 Peon 2,00

Albañil 2,00

Carpintero 1,00

Maestro de Obra 2,00

 

607-(3)1E SUMIDERO DOBLE DE HORMIGON SIMPLE (INC. REJILLA Y 

EXCAV.)

2 Peon 4,00

Albañil 4,00

Carpintero 2,00

Maestro de Obra 0,40

5.1A SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6" 160 MM. 

PERFORADA (DREN)

1 Peon 2,00

Plomero 2,00

Maestro de Obra 0,20

 

601(1A)20E SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. D=20" 1 Peon 3,00

Plomero 3,00

Maestro de Obra 0,50

Operador G1 1,00

Operador G2 1,00

Chofer E 1,00

601(1A)24E SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. D=24" 1 Peon 3,00

Plomero 3,00

Maestro de Obra 0,50

Operador G1 1,00

Operador G2 1,00

Chofer E 1,00

608-(2)16E SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A. D=16" 1 Peon 3,00

Plomero 1,00

Maestro de Obra 0,50

Operador G1 1,00

Operador G2 1,00

Chofer E 1,00

5.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 12" = 

315 MM 

1 Peon 3,00

Plomero 3,00

Maestro de Obra 0,20

Operador G1 0,50

Chofer E 0,25

5.51 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 10"= 250 

MM 

1 Peon 2,00

Plomero 1,00

Maestro de Obra 0,20

609-(6)1 SUMINISTRO E INSTALACION/TAPA REDONDA/FUNDICION 

DUCTIL D= 0,60 M

1 Peon 1,00

Albañil 1,00

Maestro de Obra 0,20

609-(8)E ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA 

CAMARA 

1 Peon 2,00 Peon 2,00

Albañil 2,00 Albañil 2,00

Carpintero 1,00 Carpintero 1,00

Fierrero 1,00 Fierrero 1,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

609-(8)1E BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA 

CAMARA 

1 Peon 2,00

Albañil 2,00

Carpintero 1,00

Fierrero 1,00

Maestro de Obra 0,20

5.3 I CAJA/REGISTRO/H.S. (0,70 X 0,70 X 1,20) M. 1 Peon 2,00

Albañil 1,00

Carpintero 0,50

Maestro de Obra 0,20

5.2B SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D= 2"= 

50 MM 

1 Peon 2,00 Peon 2,00

Plomero 1,00 Plomero 1,00

 

5.70 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 

PEAD/POLIETILENO 90 MM 

1 Peon 2,00

Albañil 1,00

Maestro de Obra 0,20

5.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 

ROSCABLE 1/2"

1 Peon 2,00

Plomero 1,00

Maestro de Obra 0,50

609-(8)2E ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA 

CAJAS DOMICILIARIAS  (INC. DESALOJO)

1 Peon 3,00

Albañil 1,00

Soldador 0,20

Maestro de Obra 0,20

609-(8)2E1 BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA CAJAS 

DOMICILIARIAS  (INC. DESALOJO)

1 Peon 3,00

Albañil 1,00

Soldador 0,20

Maestro de Obra 0,20

5.43 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE PVC 8" = 200 MM. 1 Peon 2,00

Plomero 1,00

Maestro de Obra 0,20

Operador G1 0,50

Chofer E 1,00

608-(2)8E SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE H.S. D= 8" 1 Peon 3,00

Operador G1 0,70

Chofer E 1,00

Maestro de Obra 0,50

601(1A)30E SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA H.A. D= 30" 1 Peon 3,00

Operador G1 1,00



Chofer E 1,00

Maestro de Obra 0,50

Plomero 1,00

5.38 SUMINI. E INSTAL. TUB. PVC 250 MM. CON UNION 

SELLADO ELASTOMERICO

1 Peon 3,00

Operador G1 0,60

Chofer E 1,00

Maestro de Obra 0,50

Plomero 1,00

5.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION 

ROSCABLE 3/4"

1 Peon 2,00

Plomero 1,00

Maestro de Obra 0,50

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

1.4B ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO 1 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00

 

205-(1) AGUA PARA CONTROL DEL POLVO 1 Peon 1,00 Peon 1,00

Chofer E 1,00 Chofer E 1,00

 

1.42 TANQUES METALICOS DE 55 GALONES 1 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00

 

1.43 CERRAMIENTO PROTECTOR ANTIPOLVO 1 Peon 2,00

Carpintero 2,00

Maestro de Obra 0,20

 

PLAN DE SEGURIDAD LABORAL  

 

1.36 PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES 1 Peon 2,00

Carpintero 1,00

Maestro de Obra 0,20

1.39 PROTECCION PARA TRABAJADOR 1

 

220(1) CHARLAS DE CONCIENCIACION 1 Peon 1,00

Capacitor 1,00

PLAN DE SEGURIDAD VIAL  

 

710-(1)2 CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO) 1 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

710-(1)4 CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-

METAL.REFLECTIV/SEÑAL.SEGURIDAD

1 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00

Maestro de Obra 1,00 Maestro de Obra 1,00 Maestro de Obra 1,00 Maestro de Obra 1,00 Maestro de Obra 1,00

 

6.48 SUMINISTRO E INSTAL. TUBO METALICO NEGRO NEGRO 

CUADRADO DE 2"

1 Peon 1,00

Pintor 0,50

Soldador 0,20

Maestro de Obra 2,00

1.40 CONO DE SEGURIDAD 1

710-(1)7 BARRICADA DE MADERA (2.40 X 1.50)M. C/3 TABL.C/CINTA 

REFLECT.

1 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00

Carpintero 2,00 Carpintero 2,00 Carpintero 2,00 Carpintero 2,00 Carpintero 2,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

710-(1)7E BARRICADA DE MADERA (1,20 X 1,50) M. C/3 TABL.C/CINTA 

REFLECT.

1 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00

Carpintero 2,00 Carpintero 2,00 Carpintero 2,00 Carpintero 2,00 Carpintero 2,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

 

710-(1)7E1 BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10) M. C/3 TABL.C/CINTA 

REFLECT.

1 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00 Peon 2,00

Carpintero 2,00 Carpintero 2,00 Carpintero 2,00 Carpintero 2,00 Carpintero 2,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

 

708-5(1)18 SUMINT. E INSTAL. ELEMENTOS/SUJECION O FIJACION DE LETRERO1 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

225-(2)4 TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H= 1,02 M. D= 

0,62 M C/BASE

1 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

225-(2)1 BARRERAS-SEGUR-POLIETIL(H= 0,91 L= 1,52 A1= 0,19 A2= 

0,60) M     (T-JERSEY)

1 Peon 3,00 Peon 3,00 Peon 3,00 Peon 3,00 Peon 3,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

225-(2)3 DISPOSITIVO-SEÑAL LUMIN-PREVENCION (H=0,30 ; 

A=0,20) M C/BATE-6VOL 

1 Electricista 1,00 Electricista 1,00 Electricista 1,00 Electricista 1,00 Electricista 1,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

225-(2)5 PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1,41 M. D=0,74 M. INC. 

BASE

1 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00 Peon 1,00

Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20 Maestro de Obra 0,20

Albañil 4 Albañil 8 Albañil 21 Albañil 43 Albañil 42

Peon 94 Peon 107 Peon 95 Peon 75 Peon 58

Maestro de Obra 14 Maestro de Obra 13 Maestro de Obra 16 Maestro de Obra 29 Maestro de Obra 22

Electricista 2 Electricista 1 Electricista 1 Electricista 1 Electricista 1

Carpintero 14 Carpintero 6 Carpintero 23 Carpintero 34 Carpintero 11

Capacitor 1 Chofer E 26 Chofer E 22 Chofer E 8 Chofer E 1

Chofer E 12 Operador G1 21 Operador G1 9 Operador G1 4 Operador G1 3

Operador G1 10 Operador G2 4 Operador G2 4 Operador G2 1 Plomero 3

Operador G2 1 Plomero 30 Plomero 5 Soldador 6

Soldador 3 Fierrero 11 Fierrero 3

Cadenero 2 Pintor 2

Jardinero 4

Pintor 1

Totales 160,45 216,45 199,85 210,15 151,70

A

C

U

M
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L
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D

O

S

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5



Id Modo
de

Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo Fin

0 CALLE 21 NO, DR TEODORO ALVARADO OLEA 150 días lun 03/10/16 vie 03/03/17

1 INICIO DE PROYECTO 0 días lun 03/10/16 lun 03/10/16

2 INSTALACIONES PROVISIONALES 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16

3  CAMPAMENTO DE OBRA 5 días 1 lun 03/10/16 vie 07/10/16

4  MOVILIZACION DE EQUIPOS 5 días 1 lun 03/10/16 vie 07/10/16

5 CONSTRUCCION DEL PROYECTO 150 días lun 03/10/16 vie 03/03/17

6  OBRAS PRELIMINARES 20 días vie 07/10/16 jue 27/10/16

7 TRAZADO Y REPLANTEO 20 días 3 vie 07/10/16 jue 27/10/16

8  OBRA CIVIL 150 días lun 03/10/16 vie 03/03/17

9  REMOCION DE HORMIGON MACIZO (INC. DESAL.) 13 días 7CC+10 días mar 18/10/16 lun 31/10/16

10  REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND  (INC.
DESAL.)

7 días 7CC+10 días mar 18/10/16 mar 25/10/16

11  LEVANTADA DE ADOQUIN, ALMACENAMIENTO  Y TRANSPORTE 7 días 7CC+10 días mar 18/10/16 mar 25/10/16

12  EXCAVACION SIN CLASIFICACION MANUAL (INC. DESAL.) 5 días 10CC+7 días mar 25/10/16 sáb 29/10/16

13  EXCAVACION SIN CLASIFICACION (INC. DESAL.) 52 días 9CC+2 días mié 19/10/16 lun 12/12/16

14  EXCAVACION EN ROCA (INC. DESAL.) ZONA POBLADA 9 días 13CC+7 días mié 26/10/16 vie 04/11/16

15  MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL  (INC.
TRANSPORTE)

6 días 12 sáb 29/10/16 vie 04/11/16

16  MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. TRANSPORTE) 27 días 13CC+30 días vie 18/11/16 vie 16/12/16

17  BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) 10 días 16 vie 16/12/16 mar 27/12/16

18  HORM. ESTRUCT./CEM.PORTL. CL-B F'C= 210 KG/CM2
(INC.ENC.CURAD)

3 días 12CC+3 días jue 27/10/16 lun 31/10/16

19  ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2 55 días 25CC+7 días jue 08/12/16 jue 02/02/17

20  ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2  (PAVIMENTO) 39 días 16 vie 16/12/16 mié 25/01/17

21  PAVIMENTO HORM. CEM.POR.MOD.ROT.FLEX.
4,5MPa/28D.CL-C(RELL.JUN)

40 días 20CC+7 días vie 23/12/16 jue 02/02/17

22  HORM.SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=10 CM. 12 días 15CC+3 días mié 02/11/16 lun 14/11/16

23  BORDILLO CUNETA F'C= 280 KG/CM2 12 días 22 lun 14/11/16 vie 25/11/16

24  BORDILLO PARTERRE F'C= 280 KG/CM2 10 días 22 lun 14/11/16 jue 24/11/16

25  REPLANTILLO E= 5 CM. F'C= 140 KG/CM2 13 días 35CC+5 días jue 01/12/16 mié 14/12/16

26  DESBRONCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA (MANUAL)  INC. DESALOJO 5 días 1 lun 03/10/16 vie 07/10/16

27  SUMIN. E INSTALA./TUB GALVANIZADO D= 2 1/2" X 2 MM
(PASAMANO)

2 días 18 lun 31/10/16 mié 02/11/16

28  SUMIN. E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600 13 días 35CC+3 días mar 29/11/16 mar 13/12/16

29  RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE 4 días 14 vie 04/11/16 mié 09/11/16

30  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA 12 días 28CC mar 29/11/16 lun 12/12/16

31  REUBICACION DE POSTE/H.A. DE ALUMBRADO 1 día 1 lun 03/10/16 lun 03/10/16

32  LETRERO DE OBRA 1 día 1 lun 03/10/16 lun 03/10/16

33  MEJORAMIENTO/SUB-RASAN.C/MATER.SELECCION.
(INC.TRANS)PEDRAPLE

14 días 16CC vie 18/11/16 vie 02/12/16

34  CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO RIGIDO 1 día 9CC mar 18/10/16 mar 18/10/16

35  EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (MANUAL) (INC.
DESAL.)

29 días 16CC+7 días vie 25/11/16 lun 26/12/16

36  MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL 5 días 14 vie 04/11/16 jue 10/11/16

03/10
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Id Modo
de

Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo Fin

38  DESMONTAJE - (DE CERRAMIENTO PREFABRICADO) 15 días 9 lun 31/10/16 mar 15/11/16

39  ENLUCIDO DE FILOS 19 días 37CC+28 días lun 13/02/17 vie 03/03/17

40  ENLUCIDO DE PILAR (INC. FILOS) 11 días 39CC lun 13/02/17 jue 23/02/17

41  ENLUCIDO DE VIGA 7 días 39CC lun 13/02/17 lun 20/02/17

42  SUMINIST. E INSTALAC. DE MALLA ELECTR. D= 8 MM (RAMPAS
PISO)

1 día 2CC+2 días mar 04/10/16 mié 05/10/16

43  PINTURA PARA CALLES 2 días 21 jue 02/02/17 sáb 04/02/17

44  CAJA DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 40)CM 1 día 22 lun 14/11/16 mar 15/11/16

45  HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C= 280 KG/CM2  INC.
INHIB.CORROSION

61 días 19CC+7 días jue 15/12/16 mié 15/02/17

46  DESMONTAJE - POSTES (SEÑALIZACION VERTICAL) 1 día 7CC+2 días lun 10/10/16 mar 11/10/16

47  REUBICACION DE ARBOLES (INC. DESALOJO) 1 día 7CC+2 días lun 10/10/16 mar 11/10/16

48  OBRAS SANITARIAS 145 días lun 03/10/16 lun 27/02/17

49  REPARACION DE GUIA DE AGUA POTABLE 10 días 12CC mar 25/10/16 jue 03/11/16

50  REUBICACION DE CAJETIN DE MEDIDOR DE AA.PP.  (INC.
CONEX-TUBO)

10 días 12CC+2 días mié 26/10/16 sáb 05/11/16

51  SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D=4"= 110MM
(SUBTERRANEO)

4 días 13CC+7 días mié 26/10/16 lun 31/10/16

52  SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC D=3"= 75 MM 1 día 29CC vie 04/11/16 sáb 05/11/16

53  SUMIN. E INSTALAC. TUBO PVC 90 MM. CON  UNION SELLADO
ELASTOMERICO

3 días 13CC+7 días mié 26/10/16 sáb 29/10/16

54  SUMINISTRO E INSTALAC. TUBO PVC 110MM. CON  UNION
SELLADO ELASTOMERICO

2 días 13CC+7 días mié 26/10/16 vie 28/10/16

55  SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6" 160 MM.  (SUBTERR) 5 días 13CC+7 días mié 26/10/16 mar 01/11/16

56  LIMPIEZA DE CAMARA (INC. DESALOJO) 1 día 21 jue 02/02/17 vie 03/02/17

57  LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INC. DESALOJO) 1 día 21 jue 02/02/17 vie 03/02/17

58  LIMPIEZA DE CAJAS DOMICILIARIAS (INC. DESALOJO) 2 días 21 jue 02/02/17 sáb 04/02/17

59  SUMIDERO SENCILLO DE HORMIGON SIMPLE  (INC. REJILLA Y
EXCAV.)

1 día 13 lun 12/12/16 mar 13/12/16

60  SUMIDERO DOBLE DE HORMIGON SIMPLE  (INC. REJILLA Y EXCAV.) 9 días 13 lun 12/12/16 mié 21/12/16

61  SUMNISTRO/INSTALACION-TUBO PVC D=6" 160 MM.  PERFORADA
(DREN)

11 días 28CC mar 29/11/16 sáb 10/12/16

62  SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A.D=20" 6 días 13CC+7 días mié 26/10/16 mié 02/11/16

63  SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A.D=24" 8 días 13CC+7 días mié 26/10/16 jue 03/11/16

64  SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE H.A.D=16" 8 días 13CC+7 días mié 26/10/16 mié 09/11/16

65  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  DE PVC 12"=315MM 5 días 60CC lun 12/12/16 lun 06/02/17

66  SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  DE PVC 10"=250 MM 1 día 61CC mar 29/11/16 mié 30/11/16

67  SUMINISTRO E INSTALACION/TAPA REDONDA/FUNDICION DUCTIL D=0.60M17 días 70CC vie 28/10/16 mar 15/11/16

68  ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO  PARA CAMARA 1 día 21 jue 02/02/17 vie 03/02/17

69  BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO  PARA CAMARA 1 día 21 jue 02/02/17 vie 03/02/17

70  CAJA/REGISTRO/H.S. (0.70 X 0.70 X 1.20)M. 30 días 12CC+4 días vie 28/10/16 lun 28/11/16

71  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE  PVC D=2"= 50 MM 1 día 13CC+7 días mié 26/10/16 jue 27/10/16

72  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PEAD/POLIETILENO 90
MM

1 día 13CC+7 días mié 26/10/16 jue 27/10/16
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73  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PVC UNION ROSCABLE
1/2"

1 día 13CC+7 días mié 26/10/16 jue 27/10/16

74  ELEVACION DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA  CAJAS
DOMICILIARIAS (INC. DESALOJO)

3 días 22 lun 14/11/16 jue 17/11/16

75  BAJADA DE TAPAS DE HORMIGON ARMADO PARA  CAJAS
DOMICILIARIAS (INC. DESALOJO)

1 día 22 lun 14/11/16 mar 15/11/16

76  SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE PVC 8" = 200 MM. 1 día 13CC+7 días mié 26/10/16 jue 27/10/16

77  SUMINISTRO E INSTALACION TUBO DE H.S.D= 8" 1 día 13CC+7 días mié 26/10/16 jue 27/10/16

78  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA H.A.D= 30" 1 día 13CC+7 días mié 26/10/16 jue 27/10/16

79  SUMINI. E INSTAL. TUB. PVC 250 MM. CON UNION  SELLADO
ELASTOMERICO

6 días 13CC+7 días mié 26/10/16 mié 02/11/16

80  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC  UNION ROSCABLE
3/4"

1 día 13CC+7 días mié 26/10/16 jue 27/10/16

81  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 145 días lun 03/10/16 lun 27/02/17

82  ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO 145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

83  AGUA PARA CONTROL DEL POLVO 52 días 13CC mié 19/10/16 lun 12/12/16

84  TANQUES METALICOS DE 55 GALONES 145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

85  CERRAMIENTO PROTECTOR ANTIPOLVO 9 días 1 lun 03/10/16 mar 11/10/16

86  PLAN DE SEGURIDAD LABORAL 145 días lun 03/10/16 lun 27/02/17

87  PASO DE MADERA PROVISIONAL PARA PEATONES 12 días 1 lun 03/10/16 vie 14/10/16

88  PROTECCION PARA TRABAJADOR 145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

89  CHARLAS DE CONCIENCIACION 1 día 1 lun 03/10/16 lun 03/10/16

90  PLAN DE SEGURIDAD VIAL 145 días lun 03/10/16 lun 27/02/17

91  CINTAS PLASTICAS DE SEGURIDAD (COLOR REFLECTIVO) 145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

92  CONSTRUCCION E INSTALAC./LETRERO-METAL.
REFLECTIV/SEÑAL.SEGURIDAD

145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

93  SUMINISTRO E INSTAL. TUBO METALICO NEGRO NEGRO
CUADRADO DE 2"

145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

94  CONO DE SEGURIDAD 145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

95  BARRICADA DE MADERA (2,40 X 1,50 ) M. C/3 TABL.C/CINTA
REFLECT.

145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

96  BARRICADA DE MADERA (1,20 X 1,50) M.  C/3 TABL.C/CINTA
REFLECT.

145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

97  BARRICADA DE MADERA (0,60 X 1,10) M.  C/3 TABL.C/CINTA
REFLECT.

145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

98  SUMINT. E INSTAL. ELEMENTOS/SUJECION O FIJACION  DE
LETRERO

145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

99  TANQUE PROTECTOR VIAL DE POLIETILENO H=1,02 M.
D=0,62M C/BASE

145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

100  BARRERAS-SEGUR-POLIETIL(H=0,91 L=1.52 A1=.19 A2=.6)M
(T-YERSY)

145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

101  DISPOSITIVO-SEÑAL LUMIN-PREVENCION (H=0,3 ; A=0,2)M
C/BATE- 6 VOL

145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

102  PARANTE VIAL DE POLIETILENO H= 1,41 M. D=0,74 M. INC.
BASE

145 días 1 lun 03/10/16 lun 27/02/17

103 FIN DEL PROYECTO 0 días 39 vie 03/03/17 vie 03/03/17 03/03
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3.4 Metodología de trabajo  

3.4.1 Obras preliminares. 

 Trazado y replanteo. 

Es trasladar al terreno el diseño geométrico de los planos del proyecto, para trazar 

y referenciar la vía, primero se debe replantear todo lo relacionado a excavaciones 

(Inc. zapatas, vigas, etc.).  Se debe de definir el eje de la vía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que constituye el ancho de la calzada, con lo que se obtiene la línea de bordillos, 

estás son paralelas al eje, de igual forma se procede para ubicar las aceras, en este 

caso la medida es variable desde el eje, luego se marca con cal estas líneas para 

obtener una mejor visión del trabajo que se va a realizar.  

 

Localizado el eje se procede a abscisar cada 20,00 metros, esto se lo realiza 

marcando la abscisa en dirección perpendicular al eje, en un lugar que sea visible y 

Figura # 29 - Trazado y replanteo 
Fuente: delcaconsultores.com 
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que no produzca alteraciones, la abscisa se puede marcar en balizas, estacas, hitos, 

pared de los cerramientos o casa aledañas con pintura de esmalte.  

Terminando las actividades señaladas, se comienza a nivelar el terreno tomando 

tres puntos de cada abscisa que son: Uno en el eje, dos en las líneas de bordillos. 

Esta nivelación servirá para definir las secciones transversales, que nos permitirán 

calcular los volúmenes.Para el trabajo de replanteo el contratista deberá contratar el 

personal calificado, el equipo necesario y materiales que se requieran para realizar 

estacado, referenciar, cálculo y registro de datos para el control de la obra. 

 

Personal: Deberá constar de cuadrillas de topografías en un número suficiente para 

tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma. El personal deberá estar debidamente capacitado y 

calificado para cumplir de manera adecuada en sus funciones en el tiempo 

establecido. Dicho personal está conformado por 8 peones, 2 cadeneros, 2 maestros 

de obra y 4 carpinteros. Se trabajaran con 2 frentes. Y como equipos se utilizara dos 

equipos topográficos. 

 

 Letrero de obra 

Se ubicarán 3 letreros de obra a lo largo de la vía, al inicio, al intermedio y al final 

de la vía. Estos se construirán con plywood. Se utilizaran 1 frentes, los cuales se 

conforman por 2 peones, 1 maestro de obra. 
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3.4.2 Obra civil. 

 REMOCIONES. 

3.4.2.1.1 Remoción de hormigón macizo. 

En esta actividad procederemos a remover las cámaras y elementos de hormigón 

ciclópeo. En función de las especificaciones técnicas del proyecto. 

Los equipos a emplearse serán dos retroexcavadoras, dos volquetas y dos 

martillos hidráulicos. Se tomaran todas las precauciones del caso, para no causar 

ningún daño a ninguna otra área que no sea única y exclusivamente la indicada en 

los planos. Para cada cuadrilla se necesitara 4 Peones, 1 Operador G1 y 1 Chofer.  

Para ejecutar esta actividad utilizaremos dos frentes de trabajo. 

 

El martillo realizará las perforaciones a lo largo del área a trabajar, la 

retroexcavadora se encargara de levantar el material desintegrado, para ser colocado 

sobre el balde de la volqueta y luego ser transportados hasta el sitio de desalojo. 

Figura # 30 - Letrero de obra 
Fuente: Pavimentación de obras 
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3.4.2.1.2  Remoción de hormigón portland. 

Para remover la calzada existente, emplearemos dos equipos de trabajo, utilizando 

para cada frente el siguiente equipo: un martillo hidráulico, una retroexcavadora y una 

volqueta. Cada cuadrilla está compuesta por 4 Peones, 1 Operador G1 y 1 Chofer E. 

 

Con el martillo hidráulico se procederá a realizar perforaciones en el pavimento que 

nos permita desintegrar la calzada vehicular y peatonal, la capa de pavimento a 

remover tiene un espesor de 0.20m aproximadamente.  El cucharon de la 

retroexcavadora ayudara para arrancar el pavimento, así como también descargará 

lo demolido sobre la volqueta. Los mismos que serán desalojados en el relleno 

sanitario más cercano. Se tomaran las debidas precauciones para no afectar otros 

daños en áreas que no hayan sido consideradas 

 

3.4.2.1.3  Levantada de adoquín, almacenamiento y transporte.  

Esta actividad consiste en levantar todo el adoquín existente en el sitio, 

almacenarlo y transportarlo, de acuerdo a lo indicado en los planos. La cuadrilla está 

conformada por 6 Peones, 1 Operador G1 y 1 Chofer E, y los equipos a utilizar 1 

retroexcavadora y 1 volqueta. Esta actividad se desarrollará con un frente de trabajo. 

 

Los equipos que se utilizaran serán una retroexcavadora para facilitar el trabajo de 

ir levantando los adoquines los mismos que serán colocados en la volqueta, cuidando 

que no sufran ningún daño con la finalidad que sean aprovechados en su totalidad 

para su posterior uso. La volqueta transportara los adoquines a los depósitos 

indicados por la Fiscalización. 
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3.4.2.1.4  Desbroce, desbosque y limpieza. 

Esta es una de las actividades que se realizaran en el primer mes de la obra. Dicha 

actividad consiste en despejar el terreno que vamos a utilizar, en este proyecto se 

despejara la vegetación que se encuentra en el terreno natural y la que se encuentra 

atrás del cerramiento prefabricado. La cuadrilla están conformada por 8 Peones, 

maestro de obra, 1 Operador G1 y 1 Chofer E.  

 

Este trabajo se realizara por medios mecánicos, los cuales son una 1 

retroexcavadora y 1 volqueta. La retroexcavadora arrancara toda la capa vegetal, 

incluyendo árboles, arbusto o matorrales. Sin afectar ningún sistema existente o 

edificaciones. Una vez culminada esta actividad se procederá al movimiento de 

tierras. 

 

3.4.2.1.5 Desmontaje de postes verticales. 

En la calle 21 NO, a lo largo se encuentran 15 señalizaciones verticales las cuales 

deben de ser desmontadas, para proceder con los trabajos.  De desbroce y 

desbosques, de manera que al ser retiradas no sufran daño alguno. El encargado de 

la obra indicara el lugar de la reubicación o el sitio donde deben acudir a guardarlas 

para su respectivo uso. 

 

Esta actividad está compuesta por un frente de trabajo que son 6 peones, maestro 

de obra. Dentro de los equipos tenemos la utilización de una soldadora. 
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3.4.2.1.6  Reubicación de árboles. 

Antes de empezar los movimientos de tierra, se procederá a remover todo árbol 

que se encuentre en la línea de ejecución de la obra. Se utilizara una motosierra y 

tratando de no causar daños en la planta. De ser necesario se reubicaran en el sitio 

o donde indique la Fiscalización.  

 

Para esta actividad participaran dos frentes de trabajo conformados por una 

cuadrilla de 2 peones, 4 jardineros y maestro de obra. Y el equipo una motosierra. 

 

3.4.2.1.7  Reubicación de postes de H.A. de alumbrado. 

Con la ayuda de un camión grúa procederemos a la reubicación de los postes, los 

cuales no deben quedar en la calzada vehicular. Se los ubicara en las aceras. Con 

las debidas precauciones del caso, se cumplirá con las especificaciones técnicas. 

Trabajará un frente de trabajo con 1 peón, 1 albañil, 1 carpintero, 1 electricista y 1 

chofer. Los equipos que se utilizaran son: camión grúa.  

 

 Movimientos de tierras. 

 Excavación sin clasificación.  

Después de haber realizado las actividades de remoción de la calzada existente y 

del otro tramo de la vía que se encuentra en relleno; Se procederá a la excavación, 

aquí se realizara el movimiento de tierras vial, por medio de maquinarias como 1 

retroexcavadora y 6 volquetas. Con el personal de 1 Operador G1 y 6 Choferes. Esta 

actividad está conformada por un frente. Se incluye el desalo de cualquier material, 

encontrado en el momento de ejecución de la obra. La excavación deberá regirse a 

los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos. 
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El constructor deberá realizar sus operaciones de manera continua y ordenada de 

acuerdo al plan de trabajo aprobado. Para la ejecución del rubro, primero se procede 

a determinar la ubicación de la cámara de AALL mediante estación total, luego se 

realiza la nivelación del terreno natural y según el diseño pluvial se procede a 

determinar la cota de excavación, la cota de relleno (mejoramiento) la cota de invert 

de las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de excavación dependerá del diámetro de la tubería, para el área de trabajo 

en la zanja. Una vez determinado el ancho y la cota, se procede a excavar con la 

retroexcavadora a la altura requerida. De ahí se procede a la colocación de relleno 

con material de mejoramiento, se compacta y se construye la cámara de ALL.  

Posteriormente se rellena con mejoramiento a los costados de la cámara prefabricada 

para fijarla, por último se procede a tapar la zanja.       

 

Figura # 31 - Instalación de tuberías 
Fuente: emaze.com 
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 Excavación sin clasificación manual.  

Después de haber removido el hormigón de la acera del sito, se procederá a la 

excavación manual, las aceras se encuentran del lado izquierdo de la vía, es decir del 

lado de la Cdla. Samanes 7, por medio de maquinarias como la volqueta. Se incluye 

el desalo de cualquier material, encontrado en el momento de ejecución de la obra. Y 

el desalojo del mismo se realizara bajo la supervisión del Fiscalizador.  

 

La cuadrilla está conformada por 1 Operador G1 y 4 Choferes. Esta actividad bien 

se la puede realizar manualmente, pero para ahorrar tiempo y dinero, utilizaremos 

equipos como 1 retroexcavadora y 4 volquetas. Trabajando un frente. La excavación 

deberá regirse a los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos.  

 

 Excavación en roca zona poblada.  

Mientras los trabajos de excavación sin clasificación vienen por tramos, llegamos 

a un tramo de la vía que necesita un poco más de cuidado en el momento de excavar, 

la cual es la excavación en roca, este tipo de excavación se realizara en zonas donde 

existen formaciones macizas, respecto al proyecto en el tramo 0+120 hasta 0+210 se 

excavara un espesor de 0,50m. En este tramo se encuentra el talud del cerro del 

Fuerte Huancavilca. El cual debe ser reducido para que el nivel sea consecuente con 

el otro lado de la vía, que viene desde la avenida Francisco de Orellana.  

 

Trabajaremos con dos frentes de trabajos, 12 peones, maestro de obra, 2 

operadores G1 y 2 choferes. La maquinaria a utilizarse es 2 compresores, 6 martillos 

hidráulicos, 2 retroexcavadoras, 2 volquetas. Bajo la supervisión del fiscalizador, el 

contratista deberá de presentar sus procedimientos de excavación como es la 
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perforación y desalojo del material. En el caso de ameritar se reutilizara el material 

como relleno. La ruptura de la roca deberá de ser uniforme. Todo se realizara de 

acuerdo a los planos y la supervisión del Fiscalizador.  

 

 Excavación y relleno para estructuras. 

Es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medio de equipos 

manuales, acompañado de picos y palas, o en forma mecánica con 2 excavadoras, y 

cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de arranque de la vía, 1 volqueta y un 

compactador manual. Antes de iniciar la excavación se requiere de la aprobación del 

Fiscalizador.  

 

El equipo de trabajo está conformado por 4 peones, 2 operadores G1 y 1 chofer. 

Esta actividad se la realiza para la base de los muros de contención, que se realizara 

en ambos lados de la calle. En una longitud aproximada de 500m. 

 

Los materiales provenientes de la excavación se utilizaran en la construcción de 

las obras objeto del contrato si reúnen las calidades exigidas, de acuerdo con los usos 

fijados en los documentos del proyecto. El constructor no podrá desechar materiales 

ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin la previa autorización del 

Fiscalizador 

 

 Rellenos. 

 Material de préstamo importado manual.  

El material será traído de la cantera más cercana a la obra. Se lo utilizara para 

relleno de las aceras del lado derecho e izquierdo y para el parterre central de la vía. 
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El espesor a utilizarse será de 0,30 m. y en la compactación se utilizará el rodillo doble 

tambor. 

 

 Trabajaremos con 3 frentes, la cuadrilla está conformada por 15 peones, 5 

choferes, y 5 operadores. Mientras que los equipos a utilizarse serán 3 volquetas, 3 

retroexcavadoras, 3 rodillos, 3 tanqueros. 

 

 Material de préstamo importado.  

El material será traído de la cantera más cercana a la obra. El espesor a utilizarse 

será de 0,60 m. y de 1.00m para el lado del terreno natural, bajo la supervisión de la 

Fiscalización y según como se indique en los planos.  

 

Se trabajara con un frente de trabajo, cuyo personal está compuesto por 7 

choferes, 1 operador G1 y 1 Operador G2. Se utilizaran 1 motoniveladora, 1 tractor, 

6 volquetas, 1 rodillo liso y 1 tanquero. El material debes ser libre de cualquier 

contaminación. El material de préstamo a colocarse se hará en capas 

aproximadamente horizontales con la ayuda de la motoniveladora y será compactado 

con el rodillo, todas las capas deberán estar humectadas hasta lograr la humedad 

optima, previo a esto se compactara y se emparejara antes de la colocación de la 

siguiente capa, el número de pasadas para la compactación será definida en el sitio.  

 

Cuando este colocada el material de préstamo importado, se procederá a instalarse 

las obras de servicio básico para la vía.  
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 Base clase 1.  

Este trabajo consiste en colocar, tender e hidratar la Base. El espesor de la capa 

será de 0,20 m. los materiales de la base solo pueden provenir de las canteras 

autorizadas, los agregados deben ser resistentes y durables, sin exceso de partículas 

planas además de estar libres de cualquier materia orgánica o libres de cualquier 

material perjudicial. Serán de acuerdo a las condiciones de las especificaciones 

técnicas. 

 

Trabajará un frente de trabajo, con una cuadrilla conformado por 8 choferes, 1 

Operador G1, 1 Operador G2. Los equipos a utilizarse son 7 volquetas, 1 

motoniveladora, 1 rodillo, 1 tanquero. 

La base será transportada al sitio de la ejecución de la obra, cubierta con una lona, 

de manera de no afectar a la atmósfera y de evitar que el material caiga sobre las 

vías donde transita la volqueta. Dentro los equipos a utilizar tenemos la 

motoniveladora, rodillo liso, tanquero y una volqueta. La base va colocada sobre el 

material de préstamo importado. 

 

Las volquetas vacían el material dejando una distancia de 4m entre montículos, 

mientras tanto la motoniveladora tiende el material a lo largo de la vía en 100 m. de 

longitud.  La motoniveladora pasara las veces que sean necesarias hasta darle el 

bombeo adecuado y dejar listo el terreno para el rodillo liso, se procede a hidratar el 

material y se vuelve a pasar el rodillo. Una vez culminada esta actividad se realizaran 

las pruebas de densidad, las misma que serán llevadas al laboratorio de esta manera 

se cumpliría lo que está indicado en las especificaciones técnicas. 
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 Suministro y colocación de piedra triturada y geotextil. 

Para este trabajado la piedra triturada será forrada de geotextil, para permitir que 

el agua filtre y no se desplacen los materiales finos. Se colocaran a un lado de los 

muros de contención, a lo largo de la vía. Para la piedra triturada tenemos un frente 

de trabajo como equipos 1 retroexcavadora, 1 volqueta. Su cuadrilla es de 3 peones, 

1 maestro de obra, 1 operador G1 y 1 chofer. 

Para el geotextil serán dos frentes de trabajo, compuestos por 4 peones, 1 maestro 

de obra. 

 

 Hormigones. 

 Horm.estruct./cem.portl.cl-b f’c=210 kg/cm2.  

Esta actividad se la empleara para la construcción de un separador de carriles al 

ingreso y bajada del Fuerte Huancavilca. El cual es un parterre central de forma 

triangular. Se utilizara un vibrador para el vaciado del hormigón. 

 

Su frente de trabajo es de 3, conformada por 9 peones, 6 albañiles. 6 carpinteros, 

1 maestro de obra. Como equipo se utilizara 3 vibradores. Esta actividad consiste en 

el suministro y el curado del hormigón portland. El encofrado será de madera, y se 

adaptara a las dimensiones y formas que se encuentren indicadas en los planos.  

 

 Pavimento horm. Cem.Por.Mod.Rot.Flex. 4,5MPa/28d.  

La colocación del pavimento se realizara una vez que se hayan colocado la base, 

el espesor de la losa de pavimento será de 0,23 m. Se ira hormigonando por paños 

de mínimo de 3x3 m. Dentro de los equipos a utilizar usaremos la regla de 

pavimentación y la cortadora de pavimento las cuales serán para formar las juntas de 



220 
 

 

expansión las cuales serán selladas con asfalto. Este pavimento estará a los 28 días, 

luego se realizaran las pruebas destructivas, para verificar lo indicado en los planos y 

cumplir lo que indica en las especificaciones técnicas.  

Este trabajo se realizara con dos frentes de trabajo, la cuadrilla está formada 18 

peones, 12 albañiles, 2 maestros de obra, 2 operadores G1 y en los equipos serán 2 

reglas de pavimento y 1 cortadora de pavimento. 

 

 Replantillo de hormigón simple de f’c=140 kg/cm2.   

El replantillo se lo utiliza como base para algún elemento estructural, en este 

proyecto se lo colocará bajo los muros de contención que se construirán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El replantillo estará colocado sobre el material de relleno el cual debe estar 

debidamente compactado. Se procederá a realizar el encofrado con tiras y clavos, 

formando un cuadrado de espesor de 0,05m y luego se vierte el hormigón de f’c=140 

kg/cm2. Una vez vaciado el hormigón se procederá a enrasar y se le dará un acabado 

paleteado quedando listo así para su utilización. 

Figura # 32 - Colocación de replantillo 
Fuente: agua.gob.ec 
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Se trabajara con dos frentes de trabajo, conformada por: 8 peones, 4 carpinteros, 

2 maestros de obra.  

 Hormigón simple f’c=210 kg/cm2 

Esta actividad se iniciara una vez que se hayan colocado las mallas 

electrosoldadas en su respectivo sitio. El bordillo cuneta será la línea base para la 

fundición. Este hormigón será para las aceras, con un espesor e=0.10m. Se les dará 

una pendiente transversal del 2%, el ancho de acera es de 2m por una longitud de 

600m a cada lado de la misma. Tiene tres frentes de trabajo, compuesta por: 9 

peones, 12 albañiles, 3 maestros de obra. 

 

 Bordillo cuneta y bordillo parterre f’c=280kg/cm2. 

Es necesario definir la línea del bordillo cuneta, se marcaran los niveles para las 

pendientes de la calzada se colocara dos clavos uno que coincida con la línea del 

espaldón y otro con la línea de la cuneta. Colocaremos el encofrado metálico y 

procederemos a colocar el hormigón. Se enrasara con una regla de aluminio, para 

que el hormigón premezclado adopte la forma del bordillo cuneta, como acabado se 

utiliza una paleta y con una cortadora de pavimento se proceden a realizar las juntas. 

 

El procedimiento para ambos bordillos es el mismo, lo que varían es su forma y 

dimensiones. El bordillo cuneta tiene su dimensión es de 0.40x0.60 m y el bordillo 

parterre su es de 0.40x0.20m. Ambos tienen la misma resistencia debido a que son 

elementos que estarán permanentemente en contacto con el agua.  

 

Para el bordillo cuneta necesitamos 3 peones, 3 albañiles, 2 carpinteros, para el 

bordillo parterre es 4 peones, 2 albañiles, 2 carpinteros.  
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 Recubrimiento de piedra base. 

Este recubrimiento será utilizado para revestir parte del talud del cerro, se utilizara 

una retroexcavadora para perfilar el talud del mismo. Además de que este 

revestimiento contara con tubería de drenaje D=75mm. Utilizaremos 2 frentes de 

trabajo, 4 peones, 4 albañiles, 1 maestro de obra y 2 operadores G1. Como equipos 

2 retroexcavadoras. 

 

 Hormigón estructural f’c=280kg/cm2  

Este hormigón premezclado contara con agregados gruesos, finos y agua según lo 

indicado en las normas. El encofrado tendrá la suficiente rigidez para evitar la 

distorsión del elemento. 

 

Este hormigón será utilizado para la construcción de los muros de contención a la 

largo de la vía. Las pruebas del vaciado se tomaran en el sitio. Tenemos 3 frentes de 

trabajo, con 18 peones, 12 albañiles, 1 carpintero, 3 maestros de obra. Equipos 6 

vibradores 

 

 Acero de refuerzo 

 Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2 (para muros 

y para pavimento) 

Es de vital importancia limpiar el acero, eliminando cual oxido que tenga, los cortes 

de las varillas serán de acuerdos a los especificidades en el plano estructural. Para la 

realización de esta actividad se la realizara con cortadora de hierro, el acero se lo 

empleara para formar la parte estructural de los muros de contención y para el 
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pavimento. En cuanto a los rendimientos varían un poco el mayor rendimiento es para 

los muros y el menor para la colocación de los dowell. El acero para los muros de 

contención se armará sobre el replantillo, los cuales tomaran las diferentes marcas 

según como se indiquen en los planos.  

 

Para el acero de los muros se tendrá 4 frentes de trabajo, con 12 peones, 8 

fierreros, 4 maestros de obra. Y como equipos 4 cortadoras dobladoras. 

 

Para el acero del pavimento se tendrá 2 frentes de trabajo, con 6 peones, 2 

fierreros, 1 maestros de obra. Y como equipos 2 cortadoras dobladoras. 

 

 Suministro de malla electrosoldada D=8 mm.  

Esta actividad comenzará después de la colocación del material de préstamo 

importado manual, será ubicado exclusivamente en las viviendas que tengan ingresos 

vehiculares, la malla dará la resistencia necesaria al concreto. Su colocación es rápida 

y adaptable al sitio.  

 

Se debe colocar previo a la fundición para evitar la corrosión o sino ubicarlas en la 

bodega hasta su posterior uso. 

 

 Acabados. 

 Enlucido de filos. 

El enlucido se realizara con mortero, lo cuales comprenden la nivelación de las 

aristas de vigas, pilares, y demás elementos. Se lo realizara en lugares que tengan 
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mayor vistosidad, y en los filos tendrán una pequeña curva. Trabajará un frente con 1 

peón, 2 albañiles, 1 maestro de obra, se utilizara 1 andamio. 

 

 Enlucido de viga y enlucido de pilar 

Se utilizará mortero para enlucir los elementos como la viga y el pilar, se utilizaran 

herramientas menores. Comprenden la nivelación de las aristas. Como equipo 

tenemos andamios, 1 peón, 2 albañiles, 1 maestro de obra.  

 

 Pintura para calles 

La colocación de la pintura se realizara una vez culminada la pavimentación de la 

calle. Este tipo de pinturas sirven para la demarcación en las calles, se procederá a 

pintar en base a lo que indiquen los planos. La pintura a utilizar es retroreflectiva. Y 

deberán cumplir según las especificaciones técnicas. Un frente de trabajo se necesita, 

con 1 peón, 2 pintores y 1 maestro de obra, y un equipo de pintura. 

 

 Suministro e instalacion/tub. Galvanizado d=2 ½” x 2mm  

Esta actividad se realizara una vez que se hayan hormigonado los ingresos de las 

viviendas. Se utilizaran como pasamanos las mismas que tendrán un dado de 

0.20x0.20x0.20m.  

 

Este es un tubo galvanizado, la colocación de esta tubería será de forma manual 

con la ayuda de una cortadora de hierro. Se realizara esta actividad en base a los 

planos o la decisión del Fiscalizador. 
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3.4.3 Obras sanitarias.  

 Sumideros sencillos y dobles de hormigon simple f’c= 

280 kg/cm2 (inc. Rejilla y excav.). 

Los sumideros son estructuras encargadas de recolectar el agua que fluye por las 

canaletas. Primero realizaremos la excavación para los sumideros, los cuales serán 

hormigonados en el sitio con hormigón cemento portland, estarán colocadas 

sólidamente y dependerán de las cotas y alineaciones indicadas en el plano, dichos 

sumideros contaran con su respectiva rejilla. Las dimensiones del sumidero sencillo 

son de 0,35 x 0,55 m y las del sumidero doble son 0,55 x 1,50 de y el cual tendrá dos 

rejillas. 

 

Durante el hormigonado de los sumideros se tomaran especímenes de hormigón 

para realizarles la prueba de resistencia a compresión. Además de dejar limpio de 

todo residuo y acumulación de manera de evitar cual problema de afectación en el 

sumidero.  

 

 Suministro e instalacion de tuberia de PVC 10” Y 12” 

(tirantes), 3” Y H.S.D=16”. 

Cuando las cámaras de AA.LL. estén terminadas. El tirante se conectara del 

sumidero a la cámara descargando así todas las aguas provenientes de la calzada y 

de las aceras.  

 

Se necesitara 1 peón, 2 plomeros, maestro de obra, y en los equipos utilizaremos 

1 vibro apisonador, retroexcavadora y volqueta. 
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En este proyecto tenemos 2 tirantes con diferentes diámetros, uno de 10” que es 

para el sumidero sencillo y otro de 12” para el sumidero doble, los de mayor diámetro 

serán colocados en los sitios de mayor área de aportación de agua. 

 

Bajo la supervisión del fiscalizador se marcara el eje del terreno, se excavara con 

una retroexcavadora, la zanja formada deberá proporcionar estabilidad a la tubería, 

se colocara un colchón de arena de 0,10 m como mínimo, se le dará la pendiente 

necesaria y así se continuara la colocación de las otras tuberías. 

 

El manejo de la tubería deberá de realizarse con precaución para evitar daños, y 

las uniones deberán quedar selladas. Una vez terminada la instalación de las tuberías 

se harán las pruebas necesarias para asegurar el funcionamiento de las mismas.  

 

 Suministro e instalación de tubería de pvc D= 90 mm, 110 

mm, pead 90 mm, 250mm, 1/2” Y 3/4”.  

Esta actividad se realizará cuando se inicien las excavaciones formando una zanja 

con las pendientes y alineaciones indicadas por los planos. La zanja será compactada 

de tal manera que genere una base estable para la tubería. Los diámetros de estas 

tuberías son para la conducción de agua potable. 

 

Se tendera una cama de arena de 0.10 m, sobre la cual descansara la tubería. Se 

rellena con material de mejoramiento, por capas horizontales. Se respetara lo 

indicado en las especificaciones técnicas. 
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Para esta actividad de colocación de tuberías los equipos a utilizar en general son: 

vibro apisonador, retroexcavadora, volqueta, rodillo dependiendo del caso.  

En mano de obra se utilizaran peones, plomeros, maestro de obra, Operadores G1 

y G2, según sea el caso. 

 

 Suministro e instalación de tubería de PVC. 4”, 

6”(subterránea),  6”(dren), H.A.D=20”, 24” Y 30”, H.S.D=8”. 

Serán colocadas en el lugar que indiquen los planos. La zanja será compactada de 

tal manera que genere una base estable para la tubería. Todas las tuberías deberán 

tener replantillo, de tal manera que exista una distribución uniforme de las presiones 

externas.  

 

Básicamente para estas actividades se utilizaran 1 rodillo, 1 retroexcavadora, 1 

volqueta y bomba de agua. El personal será 2 peones, 2 plomeros, maestro de obra, 

Operadores G1 y G2, dependiendo el diámetro de la tubería.   

 

El material con el que se rellenara la zanja será material de préstamo importado de 

suelo granular, debe de estar libre de cualquier material orgánico con la finalidad que 

no contamine. Este material será colocado con capas horizontales, deberá ser 

compactada de forma manual y hasta con un espesor.  

 

3.4.4 Plan de manejo ambiental 

Este plan consiste en mitigar y reducir los impactos ambientales que causa el 

proceso constructivo de una vía. Se tomara en cuenta que para este plan se preverá 

de baterías sanitarias, tanques metálicos, agua y cerramiento para el control del 
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polvo. Los cuales deberán de permanecer durante todo el tiempo de la ejecución de 

la obra, a excepción del agua para el polvo que se utilizara exclusivamente para el 

movimiento de tierras, para no provocar molestias a las personas que transitan con 

sus vehículos y a los moradores del sector. En este plan solo se utilizaran unos 

peones.  

 

3.4.5 Plan de seguridad laboral  

Este plan su objetivo es de brindar seguridad a los trabajadores, que estarán en la 

ejecución de la obra. En este plan se considera la protección del trabajador, el cual 

debe estar equipado con todo el equipo de seguridad, como casco, botas, chalecos 

reflectivos, la protección deberá estar presente en toda la ejecución de la obra, de 

manera de reducir accidentes laborales, etc. También se considera una charla de 

concienciación, que es dictada para los trabajadores indicando las medidas y normas 

a utilizar para el proceso constructivo y el uso de pasos de madera para los peatones, 

los cuales serán colocados cuando se realicen los trabajos de remoción de aceras, 

para el traslado seguro de los transeúntes del sector. 

 

3.4.6 Plan de seguridad vial 

Este plan estará todo el tiempo de la obra, y se ubicaran las señalizaciones y 

elementos respectivos por tramos donde se esté trabajando. Estos elementos de 

seguridad se ubicaran de acuerdo a la decisión de la Fiscalización. Su finalidad es de 

indicar a los conductores por donde deben de circular para que tomen las 

precauciones necesarias al momento de realizar las maniobras del vehículo, de una 

forma segura y gradual.  
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3.5 Organigrama del trabajo 
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3.6 Organigrama de oficina central 

 

 

 
Gerente General 

Secretaria 

Contador Asistente técnico 

Asistente contable 

Conserje/mensajero 
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3.7 Control y Monitoreo 

3.7.1 Valor Planificado (PV) 

 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 P. 

UNITARIO  
 TOTAL  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

              

A OBRAS PRELIMINARES                   

        100%         

300 TRAZADO Y REPLANTEO M2 18.000,00  $        0,80   $         14.400,00   $          14.400,00                  

  
   

 Subtotal   $         14.400,00  
    

  

B OBRA CIVIL                   
  

  
    100,00%         

301-3(1)1E REMOCION DE HORMIGON MACIZO (INC. DESAL.) M3 710,00  $      22,92   $         16.273,20   $          16.273,20                  

  
  

    100%         
301-3(1)E REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

(INC. DESAL.) 
M3 150,00  $      19,24   $           2.886,00   $           2.886,00                  

  
    

  100%         
301-(3)4 LEVANTADA DE ADOQUIN, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE 
M2 1.300,00  $        3,18   $           4.134,00   $           4.134,00                  

  
    

      100%     
303-2(1)E1 EXCAVACION SIN CLASIFICACION  MANUAL        (INC. 

DESAL.) 
M3 1.200,00  $        6,56   $           7.872,00           $           7.872,00          

  
  

    50% 50%       
303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICACION   (INC. DESAL.) M3 25.000,00  $        5,00   $       125.000,00   $          62.500,00   $          62.500,00              

  
    

  50% 50,00%       
303-2(3)E1 EXCAVACION EN ROCA  (INC. DESAL.) ZONA 

POBLADA 
M3 500,00  $      21,30   $         10.650,00   $           5.325,00   $           5.325,00              

  
    

      100%     
304-1(2)E1 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL (INC. 

TRANSPORTE) 
M3 900,00  $      12,80   $         11.520,00           $          11.520,00          

  
    

      100%     
304-1(2)E MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. 

TRANSPORTE) 
M3 11.900,00  $      15,00   $       178.500,00           $        178.500,00          

  
    

        100%   
404-1E BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) M3 3.150,00  $      29,50   $         92.925,00               $          92.925,00      

  
    

        100%   

503(2)E HORM. ESTRUCT./CEM.PORTL. CL-B F'C=210 KG/CM2 
(INC.ENC.CURAD) 

M3 10,00  $     
213,90  

 $           2.139,00               $           2.139,00      

  
    

      50% 50%   
504(1) ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 159.500,00  $        2,23   $       355.685,00           $        177.842,50   $        177.842,50  

  

  
    

        80% 20% 

504(1) ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2       
(PAVIMENTO) 

KG 32.000,00  $        1,95   $         62.400,00               $          49.920,00   $          12.480,00  
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        80% 20% 

405-8(1)E1 PAVIMENTO HORM. 
CEM.POR.MOD.ROT.FLEX.4,5MPA/28D.CL-
C(RELL.JUN) 

M3 3.300,00  $     
160,92  

 $       531.036,00               $        424.828,80   $        106.207,20  

  
    

          100% 

2.3 HORM.SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=10 CM. M2 3.000,00  $      17,25   $         51.750,00                   $          51.750,00  

  
    

          100% 

610-(1)1A BORDILLO CUNETA   F'C= 280KG/CM2 ML 1.200,00  $      29,26   $         35.112,00              
  

 $          35.112,00  

  
    

          100% 

610-(1)2A BORDILLO PARTERRE  F'C= 280KG/CM2 ML 800,00  $      15,18   $         12.144,00              

  

 $          12.144,00  

  
    

      50% 50%   

2.9 REPLANTILLO E=0.05 M . F'C= 140 KG/CM2 M2 3.000,00  $        6,84   $         20.520,00  

  

     $          10.260,00   $          10.260,00  

  

  
    

  100%         
302-1E DESBRONCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA (MANUAL) 

INC. DESALOJO 
M2 3.000,00  $        0,61   $           1.830,00   $           1.830,00          

    

  
    

          100% 

704-1(1)4 SUMIN. E INSTALA./TUB GALVANIZADO D=2 1/2" X 2 
MM (PASAMANO) 

ML 100,00  $      13,52   $           1.352,00                   $           1.352,00  

  
    

    50% 50%     
511-1(8)E1 SUMIN. E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600 M2 4.500,00  $        2,77   $         12.465,00       $           6.232,50   $           6.232,50  

    

  
    

    50% 50%     
9.13 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE M2 350,00  $      19,01   $           6.653,50       $           3.326,75   $           3.326,75      

  
    

    50% 50%     
1.7A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA M2 500,00  $      21,23   $         10.615,00       $           5.307,50   $           5.307,50  

    

  
    

  100%         
706-(2)1 REUBICACION DE POSTE/H.A. DE ALUMBRADO U 3,00  $     

139,86  
 $             419,58   $              419,58                  

  
    

  100%         
1.35A LETRERO DE OBRA U 3,00  $     

105,28  
 $             315,84   $              315,84                  

  
    

    50% 50%     
402-2(1)1E MEJORAMIENTO/SUB-

RASAN.C/MATER.SELECCION.(INC.TRANS)PEDRAPLE 
M3 3.500,00  $      23,59   $         82.565,00       $          41.282,50   $          41.282,50  

    

  
    

        80% 20% 
2.23 CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO RIGIDO ML 50,00  $        2,19   $             109,50               $                87,60   $                21,90  

  
    

  20% 80%       
307-2(1)1 EXCAVACION  Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS 

(MANUAL)(INC. DESAL.) 
M3 2.500,00  $      19,00   $         47.500,00   $           9.500,00   $          38.000,00              

  
    

    100%       
304-1(1)E MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL M3 3.000,00  $        1,72   $           5.160,00     $           5.160,00          

  
    

          100% 
3.5A PARED DE BLOQUE REVOCADO 

 
 

M2 1.350,00  $      12,33   $         16.645,50              

  

 $          16.645,50  
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  100%         

1.23L DESMONTAJE                                          (DE 
CERRAMIENTO PREFABRICADO) 

ML 500,00  $        4,10   $           2.050,00   $           2.050,00          

    

  
    

          100% 
3.15 ENLUCIDO DE FILOS  ML 1.000,00  $        1,01   $           1.010,00                 $           1.010,00  

  
    

          100% 
3.25 ENLUCIDO DE PILAR (INC. FILOS) M2 300,00  $        8,40   $           2.520,00                 $           2.520,00  

  
    

        100%   
3.26 ENLUCIDO DE VIGA M2 300,00  $        7,83   $           2.349,00               $           2.349,00    

  
    

        100%   
6.7B SUMINIST. E INSTALAC. DE MALLA ELECTR. D=8MM 

(RAMPAS PISO) 
M2 100,00  $      13,23   $           1.323,00               $           1.323,00      

  
    

          100% 
7.10 PINTURA PARA CALLES  M2 100,00  $        4,28   $             428,00                   $              428,00  

  
    

        100%   
4.21 CAJE DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 40)CM U 4,00  $      50,56   $             202,24  

    

    

202,24   

  
    

      50% 50%   
503(2)1E2 HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C=280 KG/CM2 

INC. INHIB.CORROSION 
M3 1.450,00  $     

266,87  
 $       386.961,50           $        193.480,75   $        193.480,75      

  
    

  100%         
1.23 DESMONTAJE - POSTES                                

(SEÑALIZACION VERTICAL) 
U 15,00  $      25,62   $             384,30   $              384,30                  

  
    

  100%         
301-2(1)2 REUBICACION DE ARBOLES (INC. DESALOJO) U 3,00  $      93,45   $             280,35   $              280,35                  

    
     Subtotal   $    2.103.685,51  

          

        
 TOTAL   $    2.118.085,51  

     

           

   
AVANCE MES:  $        120.298,27   $        167.134,25   $        635.624,50   $        955.357,89   $        239.670,60  

   
AVANCE ACUMULADO:  $        120.298,27   $        287.432,52   $        923.057,02   $     1.878.414,91   $     2.118.085,51  
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3.7.2 Valor Ganado (PU) 

 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 P. 

UNITARIO  
 TOTAL  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

              

A OBRAS PRELIMINARES                   

        100%         

300 TRAZADO Y REPLANTEO M2 18.000,00  $        0,80   $         14.400,00   $          14.400,00                  

  
   

 Subtotal   $         14.400,00  
    

  

B OBRA CIVIL                   
  

  
    100%         

301-3(1)1E REMOCION DE HORMIGON MACIZO (INC. DESAL.) M3 704,11  $      22,92   $         16.138,20   $          16.138,20                  

  
  

    100%         
301-3(1)E REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

(INC. DESAL.) 
M3 269,94  $      19,24   $           5.193,72   $           5.193,72                  

  
    

  100%         
301-(3)4 LEVANTADA DE ADOQUIN, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE 
M2 1.281,35  $        3,18   $           4.074,69   $           4.074,69                  

  
    

      100%     
303-2(1)E1 EXCAVACION SIN CLASIFICACION  MANUAL        (INC. 

DESAL.) 
M3 982,40  $        6,56   $           6.444,52           $           6.444,52          

  
   

   50% 50%       
303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICACION   (INC. DESAL.) M3 21.618,04  $        5,00   $       108.090,20   $          54.045,10   $          54.045,10              

0 
    

  50% 50,00%       
303-2(3)E1 EXCAVACION EN ROCA  (INC. DESAL.) ZONA 

POBLADA 
M3 540,00  $      21,30   $         11.502,00   $           5.751,00   $           5.751,00              

0 
    

      100%     
304-1(2)E1 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL (INC. 

TRANSPORTE) 
M3 846,20  $      12,80   $         10.831,32           $          10.831,32          

  
    

      100%     
304-1(2)E MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. 

TRANSPORTE) 
M3 11.133,15  $      15,00   $       166.997,23           $        166.997,23          

  
    

        100%   
404-1E BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) M3 3.019,85  $      29,50   $         89.085,56               $          89.085,56      

  
    

        100%   

503(2)E HORM. ESTRUCT./CEM.PORTL. CL-B F'C=210 KG/CM2 
(INC.ENC.CURAD) 

M3 7,50  $     
213,90  

 $           1.604,25               $           1.604,25      

  
    

      50% 50%   
504(1) ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 87.269,27  $        2,23   $       194.610,48           $          97.305,24   $          97.305,24  

  

  
    

        80% 20% 

504(1) ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2       
(PAVIMENTO) 
 
 

KG 24.930,66  $        1,95   $         48.614,79               $          38.891,83   $           9.722,96  
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        80% 20% 

405-8(1)E1 PAVIMENTO HORM. 
CEM.POR.MOD.ROT.FLEX.4,5MPA/28D.CL-
C(RELL.JUN) 

M3 3.362,43  $     
160,92  

 $       541.081,74               $        432.865,40   $        108.216,35  

  
    

          100% 

2.3 HORM.SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=10 CM. M2 2.947,09  $      17,25   $         50.837,27                   $          50.837,27  

  
    

          100% 

610-(1)1A BORDILLO CUNETA   F'C= 280KG/CM2 ML 933,47  $      29,26   $         27.313,33              
  

 $          27.313,33  

  
    

          100% 

610-(1)2A BORDILLO PARTERRE  F'C= 280KG/CM2 ML 880,00  $      15,18   $         13.358,40              

  

 $          13.358,40  

  
    

      50% 50%   

2.9 REPLANTILLO E=0.05 M . F'C= 140 KG/CM2 M2 2.400,99  $        6,84   $         16.422,77  

  

     $           8.211,39   $           8.211,39  

  

  
    

  100%         
302-1E DESBRONCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA (MANUAL) 

INC. DESALOJO 
M2 2.400,00  $        0,61   $           1.464,00   $           1.464,00          

    

  
    

          100% 

704-1(1)4 SUMIN. E INSTALA./TUB GALVANIZADO D=2 1/2" X 2 
MM (PASAMANO) 

ML 113,40  $      13,52   $           1.533,17                   $           1.533,17  

  
    

    50% 50%     
511-1(8)E1 SUMIN. E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600 M2 4.310,02  $        2,77   $         11.938,76       $           5.969,38   $           5.969,38  

    

  
    

    50% 50%     
9.13 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE M2 313,94  $      19,01   $           5.968,00       $           2.984,00   $           2.984,00      

  
    

    50% 50%     
1.7A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA M2 498,96  $      21,23   $         10.592,92       $           5.296,46   $           5.296,46  

    

  
    

  100%         
706-(2)1 REUBICACION DE POSTE/H.A. DE ALUMBRADO U 3,00  $     

139,86  
 $             419,58   $              419,58                  

  
    

  100%         
1.35A LETRERO DE OBRA U 3,00  $     

105,28  
 $             315,84   $              315,84                  

  
    

    50% 50%     
402-2(1)1E MEJORAMIENTO/SUB-

RASAN.C/MATER.SELECCION.(INC.TRANS)PEDRAPLE 
M3 3.320,69  $      23,59   $         78.334,98       $          39.167,49   $          39.167,49  

    

  
    

        80% 20% 
2.23 CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO RIGIDO ML 44,91  $        2,19   $               98,35               $                78,68   $                19,67  

  
    

  20% 80%       
307-2(1)1 EXCAVACION  Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS 

(MANUAL)(INC. DESAL.) 
M3 2.499,30  $      19,00   $         47.486,70   $           9.497,34   $          37.989,36              

0 
    

    100%       
304-1(1)E MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL M3 2.980,00  $        1,72   $           5.125,60     $           5.125,60          

0 
    

          100% 
3.5A PARED DE BLOQUE REVOCADO 

 
M2 1.368,00  $      12,33   $         16.867,44              

  
 $          16.867,44  
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  100%         

1.23L DESMONTAJE                                          (DE 
CERRAMIENTO PREFABRICADO) 

ML 490,00  $        4,10   $           2.009,00   $           2.009,00          

         
          100% 

3.15 ENLUCIDO DE FILOS  ML 1.470,00  $        1,01   $           1.484,70                 $           1.484,70       
          100% 

3.25 ENLUCIDO DE PILAR (INC. FILOS) M2 339,73  $        8,40   $           2.853,76                 $           2.853,76  

  
    

        100%   
3.26 ENLUCIDO DE VIGA M2 294,00  $        7,83   $           2.302,02               $           2.302,02         

        100%   
6.7B SUMINIST. E INSTALAC. DE MALLA ELECTR. D=8MM 

(RAMPAS PISO) 
M2 120,00  $      13,23   $           1.587,60               $           1.587,60      

     
          100% 

7.10 PINTURA PARA CALLES  M2 113,85  $        4,28   $             487,28                   $              487,28  

0 
    

        100%   
4.21 CAJE DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 40)CM U 4,00  $      50,56   $             202,24  

    

    

202,24   

0 
    

      50% 50%   
503(2)1E2 HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C=280 KG/CM2 

INC. INHIB.CORROSION 
M3 1.167,83  $     

266,87  
 $       311.659,59           $        155.829,80   $        155.829,80      

0 
    

  100%         
1.23 DESMONTAJE - POSTES                                

(SEÑALIZACION VERTICAL) 
U 15,00  $      25,62   $             384,30   $              384,30                  

0 
    

  100%         
301-2(1)2 REUBICACION DE ARBOLES (INC. DESALOJO) U 3,00  $      93,45   $             280,35   $              280,35                  

         Subtotal   $    1.815.596,65  
          

        
 TOTAL   $    1.829.996,65  

     

           

   
AVANCE MES:  $        113.973,13   $        156.328,39   $        499.036,82   $        827.964,00   $        232.694,32  

   
AVANCE ACUMULADO:  $        113.973,13   $        270.301,51   $        769.338,33   $     1.597.302,33   $     1.829.996,65  
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3.7.3 Valor Actual (AC) 

 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 P. 

UNITARIO  
 TOTAL  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

              

A OBRAS PRELIMINARES                   

        100%         

300 TRAZADO Y REPLANTEO M2 18.000,00  $        0,87   $       15.660,00   $          15.660,00                  

  
   

 Subtotal   $       15.660,00  
    

  

B OBRA CIVIL                   
0 

  
    100,00%         

301-3(1)1E REMOCION DE HORMIGON MACIZO (INC. DESAL.) M3 704,11  $      33,45   $       23.552,48   $          23.552,48                  

  
  

    100%         
301-3(1)E REMOCION DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

(INC. DESAL.) 
M3 269,94  $      23,51   $         6.346,38   $           6.346,38                  

  
    

  100%         
301-(3)4 LEVANTADA DE ADOQUIN, ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE 
M2 1.281,35  $        5,03   $         6.445,19   $           6.445,19                  

  
    

      100%     
303-2(1)E1 EXCAVACION SIN CLASIFICACION  MANUAL        (INC. 

DESAL.) 
M3 982,40  $      11,05   $       10.855,48           $          10.855,48          

  
  

    50% 50%       
303-2(1)E EXCAVACION SIN CLASIFICACION   (INC. DESAL.) M3 21.618,04  $        5,32   $     115.007,97   $          57.503,99   $          57.503,99              

0 
    

  50% 50,00%       
303-2(3)E1 EXCAVACION EN ROCA  (INC. DESAL.) ZONA POBLADA M3 540  $      28,32   $       15.292,80   $           7.646,40   $           7.646,40              

0 
    

      100%     
304-1(2)E1 MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO MANUAL (INC. 

TRANSPORTE) 
M3 846,20  $      24,07   $       20.367,96           $          20.367,96          

  
    

      100%     
304-1(2)E MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO (INC. 

TRANSPORTE) 
M3 11.133,15  $      12,65   $     140.834,33           $        140.834,33          

  
    

        100%   
404-1E BASE CLASE 1 (INC. TRANSPORTE) M3 3.019,85 29,67  $       89.598,94               $          89.598,94      

  
    

        100%   

503(2)E HORM. ESTRUCT./CEM.PORTL. CL-B F'C=210 KG/CM2 
(INC.ENC.CURAD) 

M3 7,5 249,27  $         1.869,53               $           1.869,53      

0 
    

      50% 50%   
504(1) ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 KG 87.269,27 1,77  $     154.466,61           $          77.233,31   $          77.233,31  

  

  
    

        80% 20% 

504(1) ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2       
(PAVIMENTO) 
 
 
 

KG 24.930,66 1,79  $       44.625,88               $          35.700,70   $           8.925,18  
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        80% 20% 

405-8(1)E1 PAVIMENTO HORM. 
CEM.POR.MOD.ROT.FLEX.4,5MPA/28D.CL-C(RELL.JUN) 

M3 3.362,43 154,51  $     519.528,59               $        415.622,87   $        103.905,72  

  
    

          100% 

2.3 HORM.SIMPLE F'C=210 KG/CM2 E=10 CM. M2 2.947,09 16,34 48155,41792                  $          48.155,42  

  
    

          100% 

610-(1)1A BORDILLO CUNETA   F'C= 280KG/CM2 ML 933,47 24,89  $       23.234,07                 $          23.234,07  

  
    

          100% 

610-(1)2A BORDILLO PARTERRE  F'C= 280KG/CM2 ML 880,00 12,99  $       11.431,20              

  

 $          11.431,20  

  
    

      50% 50%   

2.9 REPLANTILLO E=0.05 M . F'C= 140 KG/CM2 M2 2.400,99 8,74  $       20.984,65  

  

     $          10.492,33   $          10.492,33  

  

  
    

  100%         
302-1E DESBRONCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA (MANUAL) INC. 

DESALOJO 
M2 2.400,00 2,11  $         5.064,00   $           5.064,00          

    

  
    

          100% 

704-1(1)4 SUMIN. E INSTALA./TUB GALVANIZADO D=2 1/2" X 2 
MM (PASAMANO) 

ML 113,40 32,29  $         3.661,69                   $           3.661,69  

  
    

    50% 50%     
511-1(8)E1 SUMIN. E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT - 1600 M2 4.310,02 1,54  $         6.637,43       $           3.318,72   $           3.318,72  

    

  
    

    50% 50%     
9.13 RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BASE M2 313,94 21,91  $         6.878,43       $           3.439,21   $           3.439,21      

  
    

    50% 50%     
1.7A SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA TRITURADA M2 498,96 25,71  $       12.828,26       $           6.414,13   $           6.414,13  

    

  
    

  100%         
706-(2)1 REUBICACION DE POSTE/H.A. DE ALUMBRADO U 3,00 180,67  $           542,01   $              542,01                  

  
    

  100%         
1.35A LETRERO DE OBRA U 3,00 222,61  $           667,83   $              667,83                  

  
    

    50% 50%     
402-2(1)1E MEJORAMIENTO/SUB-

RASAN.C/MATER.SELECCION.(INC.TRANS)PEDRAPLE 
M3 3.320,69 17,52  $       58.178,41       $          29.089,21   $          29.089,21  

    

  
    

        80% 20% 
2.23 CORTE LONGITUDINAL DE PAVIMENTO RIGIDO ML 44,91 2,66  $           119,46               $                95,57   $                23,89  

  
    

  20% 80%       
307-2(1)1 EXCAVACION  Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS 

(MANUAL)(INC. DESAL.) 
M3 2.499,30 22,68  $       56.684,12   $          11.336,82   $          45.347,30              

  
    

    100%       
304-1(1)E MATERIAL DE PRESTAMO LOCAL M3 2.980,00 3,01  $         8.969,80     $           8.969,80          

  
    

          100% 
3.5A PARED DE BLOQUE REVOCADO M2 1.368,00 15,98  $       21.860,64                 $          21.860,64  

  
    

  100%         
1.23L DESMONTAJE                                          (DE 

CERRAMIENTO PREFABRICADO) 
ML 490,00 9,77  $         4.787,30   $           4.787,30          
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          100% 
3.15 ENLUCIDO DE FILOS  ML 1.470,00 4,47  $         6.570,90                 $           6.570,90  

  
    

          100% 
3.25 ENLUCIDO DE PILAR (INC. FILOS) M2 339,73 6,06  $         2.058,78                 $           2.058,78  

  
    

        100%   
3.26 ENLUCIDO DE VIGA M2 294,00 6,36  $         1.869,84               $           1.869,84    

  
    

        100%   
6.7B SUMINIST. E INSTALAC. DE MALLA ELECTR. D=8MM 

(RAMPAS PISO) 
M2 120,00 7,7  $           924,00               $              924,00      

  
    

          100% 
7.10 PINTURA PARA CALLES  M2 113,85 7,12  $           810,61                   $              810,61  

  
    

        100%   
4.21 CAJE DE REVISION C/TAPA (40 X 40 X 40)CM U 4,00 54,94  $           219,76  

    

    

219,76   

  
    

      50% 50%   
503(2)1E2 HORM. ESTRUC./CEM.PORT.CL-B F'C=280 KG/CM2 

INC. INHIB.CORROSION 
M3 1.167,83 277,95  $     324.599,18           $        162.299,59   $        162.299,59      

  
    

  100%         
1.23 DESMONTAJE - POSTES                                

(SEÑALIZACION VERTICAL) 
U 15,00 32,77  $           491,55   $              491,55                  

0 
    

  100%         
301-2(1)2 REUBICACION DE ARBOLES (INC. DESALOJO) U 3,00 146,17  $           438,51   $              438,51                  

         Subtotal  
 $  1.777.460,00  

          

        
 TOTAL   $  1.793.120,00  

     

           

   
AVANCE MES:  $        140.482,46   $        161.728,75   $        464.344,26   $        795.926,43   $        230.638,09  

   
AVANCE ACUMULADO:  $        140.482,46   $        302.211,22   $        766.555,48   $     1.562.481,90   $     1.793.120,00  
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3.7.4 Resumen 

 

MES PV EV AC SPI CPI 

1  $      120.298,27   $      113.973,13   $      140.482,46  0,95 0,81 

2  $      287.432,52   $      270.301,51   $      302.211,22  0,94 0,89 

3  $      923.057,02   $      769.338,33   $      766.555,48  0,83 1,00 

4  $      923.057,02   $    1.597.302,33   $   1.562.481,90  1,73 1,02 

5  $   2.118.085,51   $    1.829.996,65   $   1.793.120,00  0,86 1,02 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 Al término de este proyecto se espera tener una idea más sencilla de 

cómo realizar el proceso constructivo de una vía. La utilización de este 

proyecto puede ser utilizado como un punto de partida de mucha utilidad 

para los futuros profesionales.  

 Mediante la programación de la obra, se puede lograr una mejor 

optimización de los recursos y del tiempo de ejecución de la misma. 

 La metodología detalla de una mejor manera el desarrollo de las 

actividades que lleva a cabo el proceso constructivo, dando así una fácil 

comprensión para el lector. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Para la elaboración de todo proyecto vial se deberá realizar la debida 

planificación, ya que esta es una manera efectiva de verificar si se 

cumplen o no las expectativas del avance del proyecto. Para hacer las 

respectivas correcciones. 

 Para la programación de este tipo de proyectos, es necesario obtener 

las cantidades de obras, realizar los análisis de precios unitarios con los 

costos actuales del mercado para realizar un presupuesto referencial y 

con ello la programación de la obra. 
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 CALCULO DEL COSTO DE MANO DE OBRA  

             

DESCRIPCION 
SUELDO 

UNIFICADO 

SUELDO 
UNIFICADO 

ANUAL 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

FONDO DE 
RESERVA 

TOTAL 
ANUAL CON 

CARGAS 
SOCIALES 

TOTAL MES 
CON 

CARGAS 
SOCIALES 

TOTAL 
HORA CON 

CARGAS 
SOCIALES 

F.S.R 
COSTO 

HORARIO 

COSTO MENSUAL 
PARA LA 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

Remuneración 
Básica unificada 
mínima 

 $       366,00  

                      

Peón  $       376,07   $      4.512,84   $       376,07   $       366,00   $       548,31   $       376,07   $     6.179,29   $       514,94   $            2,15   $         1,52   $            3,26   $                 783,14  

Albañil, Cadenero, 
Carpintero, Fierrero, 
Pintor, Plomero, 
Jardinero, 
Electricista 

 $       380,97   $      4.571,64   $       380,97   $       366,00   $       555,45   $       380,97   $     6.255,03   $       521,25   $            2,17   $         1,52   $            3,30   $                 792,74  

Soldador  
 $       424,75   $      5.097,00   $       424,75   $       366,00   $       619,29   $       424,75   $     6.931,79   $       577,65   $            2,41   $         1,52   $            3,66   $                 878,51  

Maestro de Obra 

Topografo  $       424,75   $      5.097,00   $       424,75   $       366,00   $       619,29   $       424,75   $     6.931,79   $       577,65   $            2,41   $         1,52   $            3,66   $                 878,51  

Capacitor    $                   -     $                 -     $       366,00   $                 -     $                 -     $         366,00   $          30,50   $            0,13   $         1,52   $            0,19   $                   46,39  

Chofer E  $       563,41   $      6.760,92   $       563,41   $       366,00   $       821,45   $       563,41   $     9.075,19   $       756,27   $            3,15   $         1,52   $            4,79   $             1.150,15  

Op. Equipos Grupo I  $       424,75   $      5.097,00   $       424,75   $       366,00   $       619,29   $       424,75   $     6.931,79   $       577,65   $            2,41   $         1,52   $            3,66   $                 878,51  

Op. Equipos Grupo II  $       403,15   $      4.837,80   $       403,15   $       366,00   $       587,79   $       403,15   $     6.597,89   $       549,82   $            2,29   $         1,52   $            3,48   $                 836,19  

Superintendente  $    4.500,00   $    54.000,00   $    4.500,00   $       366,00   $    6.561,00   $    4.500,00   $   69.927,00   $    5.827,25   $          24,28   $         1,52   $          36,93   $             8.862,28  



Maquinaria: EXCAVADORA CATERPILA 320D26 (1,4 m3)

DATOS DEL EQUIPO

Potencia (P) 146

Valor de Adquisicion (Va) 220.000,00$          

Valor de Piezas especiales (Vpe) 8.000,00$              

Valor de Neumaticos (VLL) N/A

Valor Residual (VR) 66.000,00$            

Tasa de interes Anual (i) 0,12 12%

Tasa de seguros (s) 0,04 4%

Vida util en años (Ve) 5

Horas año (ha) 2.000,00

Costo diesel ($/Galon) 1,90$                      

Costo de posesion

Depreciacion D= (Va-VR)

Ve*ha

Inversion I= (Va + VR)*i]

(2 * ha)

Seguros S= [(Va + VR) *s]

ha

Costos de mantenimiento

Mantenimiento M= 0,23*D = 3,54

Repuestos R= 0,7425*D = 11,43

Diesel Di= 0,04*P*($/Galon) = 11,10

Lubricantes L= 0,001226*P = 0,18

Piezas especiales Pe= (1,30*Vpe)

ha

Llantas LL= VLL

(2,3*ha)

Matricula MTOP MTOP= 0,001*Va

ha

58,40$                        

FORMULA

COSTO HORA MAQUINARIA

TOTAL COSTO HORA:     

0,11

15,40

8,58

2,86

=

= -----

COSTO HORA

5,2

PARAMETROS

=

=

=

=



Maquinaria: TANQUERO

DATOS DEL EQUIPO

Potencia (P) 190

Valor de Adquisicion (Va) 125.600,00$          

Valor de Piezas especiales (Vpe) 1.340,00$              

Valor de Neumaticos (VLL) 4.000,00$              

Valor Residual (VR) 37.680,00$            

Tasa de interes Anual (i) 0,12 12%

Tasa de seguros (s) 0,04 4%

Vida util en años (Ve) 7,50

Horas año (ha) 2.000,00

Costo diesel ($/Galon) 1,90$                      

Costo de posesion

Depreciacion D= (Va-VR)

Ve*ha

Inversion I= (Va + VR)*i]

(2 * ha)

Seguros S= [(Va + VR) *s]

ha

Costos de mantenimiento

Mantenimiento M= 0,23*D = 1,35

Repuestos R= 0,7425*D = 4,35

Diesel Di= 0,04*P*($/Galon) = 14,44

Lubricantes L= 0,001226*P = 0,23

Piezas especiales Pe= (1,30*Vpe)

ha

Llantas LL= VLL

(2,3*ha)

Matricula MTOP MTOP= 0,001*Va

ha

34,57$                  

COSTO HORA MAQUINARIA

PARAMETROS FORMULA COSTO HORA

= 5,86

= 4,90

= 1,63

= 0,87

= 0,87

= 0,06

TOTAL COSTO HORA:     



Maquinaria: TRACTOR DE ORUGAS (D6T)

DATOS DEL EQUIPO

Potencia (P) 185

Valor de Adquisicion (Va) 369.000,00$          

Valor de Piezas especiales (Vpe) 6.000,00$              

Valor de Neumaticos (VLL) 0

Valor Residual (VR) 110.700,00$          

Tasa de interes Anual (i) 0,12 12%

Tasa de seguros (s) 0,04 4%

Vida util en años (Ve) 5

Horas año (ha) 2.000,00

Costo diesel ($/Galon) 1,90$                      

Costo de posesion

Depreciacion D= (Va-VR)

Ve*ha

Inversion I= (Va + VR)*i]

(2 * ha)

Seguros S= [(Va + VR) *s]

ha

Costos de mantenimiento

Mantenimiento M= 0,23*D = 5,94

Repuestos R= 0,7425*D = 19,18

Diesel Di= 0,04*P*($/Galon) = 14,06

Lubricantes L= 0,001226*P = 0,23

Piezas especiales Pe= (1,30*Vpe)

ha

Llantas LL= VLL

(2,3*ha)

Matricula MTOP MTOP= 0,001*Va

ha

88,51$                  

COSTO HORA MAQUINARIA

PARAMETROS FORMULA COSTO HORA

= 25,83

= 14,39

= 4,80

= 3,9

= 0

= 0,1845

TOTAL COSTO HORA:     



Maquinaria: VOLQUETA

DATOS DEL EQUIPO

Potencia (P) 190

Valor de Adquisicion (Va) 140.000,00$          

Valor de Piezas especiales (Vpe)

Valor de Neumaticos (VLL) 7.000,00$              

Valor Residual (VR) 42.000,00$            

Tasa de interes Anual (i) 0,12 12%

Tasa de seguros (s) 0,04 4%

Vida util en años (Ve) 7,50

Horas año (ha) 2.000,00

Costo diesel ($/Galon) 1,90$                      

Costo de posesion

Depreciacion D= (Va-VR)

Ve*ha

Inversion I= (Va + VR)*i]

(2 * ha)

Seguros S= [(Va + VR) *s]

ha

Costos de mantenimiento

Mantenimiento M= 0,23*D = 1,50

Repuestos R= 0,7425*D = 4,85

Diesel Di= 0,04*P*($/Galon) = 14,44

Lubricantes L= 0,001226*P = 0,23

Piezas especiales Pe= (1,30*Vpe)

ha

Llantas LL= VLL

(2,3*ha)

Matricula MTOP MTOP= 0,001*Va

ha

36,43$                  

COSTO HORA MAQUINARIA

PARAMETROS FORMULA COSTO HORA

= 6,53

= 5,46

= 1,82

= 0,00

= 1,52

= 0,07

TOTAL COSTO HORA:     



Maquinaria: RODILLO VIBRATORIO CATERPILLAR C554B (10,2 TON)

DATOS DEL EQUIPO

Potencia (P) 131

Valor de Adquisicion (Va) 135.000,00$          

Valor de Piezas especiales (Vpe) 2.000,00$              

Valor de Neumaticos (VLL) 6.000,00$              

Valor Residual (VR) 40.500,00$            

Tasa de interes Anual (i) 0,12 12%

Tasa de seguros (s) 0,04 4%

Vida util en años (Ve) 6,00

Horas año (ha) 2.000,00

Costo diesel ($/Galon) 1,90$                      

Costo de posesion

Depreciacion D= (Va-VR)

Ve*ha

Inversion I= (Va + VR)*i]

(2 * ha)

Seguros S= [(Va + VR) *s]

ha

Costos de mantenimiento

Mantenimiento M= 0,23*D = 1,81

Repuestos R= 0,7425*D = 5,85

Diesel Di= 0,04*P*($/Galon) = 9,96

Lubricantes L= 0,001226*P = 0,16

Piezas especiales Pe= (1,30*Vpe)

ha

Llantas LL= VLL

(2,3*ha)

Matricula MTOP MTOP= 0,001*Va

ha

35,34$                  

COSTO HORA MAQUINARIA

PARAMETROS FORMULA COSTO HORA

= 7,88

= 5,27

= 1,76

= 1,30

= 1,30

= 0,07

TOTAL COSTO HORA:     



Maquinaria: MOTONIVELADORA 140 K (HOJA DE 14")

DATOS DEL EQUIPO

Potencia (P) 190

Valor de Adquisicion (Va) 325.000,00$          

Valor de Piezas especiales (Vpe) 5.000,00$              

Valor de Neumaticos (VLL) 8.000,00$              

Valor Residual (VR) 97.500,00$            

Tasa de interes Anual (i) 0,12 12%

Tasa de seguros (s) 0,04 4%

Vida util en años (Ve) 7,50

Horas año (ha) 2.000,00

Costo diesel ($/Galon) 1,90$                      

Costo de posesion

Depreciacion D= (Va-VR)

Ve*ha

Inversion I= (Va + VR)*i]

(2 * ha)

Seguros S= [(Va + VR) *s]

ha

Costos de mantenimiento

Mantenimiento M= 0,23*D = 3,49

Repuestos R= 0,7425*D = 11,26

Diesel Di= 0,04*P*($/Galon) = 14,44

Lubricantes L= 0,001226*P = 0,23

Piezas especiales Pe= (1,30*Vpe)

ha

Llantas LL= VLL

(2,3*ha)

Matricula MTOP MTOP= 0,001*Va

ha

66,64$                  

COSTO HORA MAQUINARIA

PARAMETROS FORMULA COSTO HORA

= 15,17

= 12,68

= 4,23

= 3,25

= 1,74

= 0,16

TOTAL COSTO HORA:     



Maquinaria: RETROEXCAVADORA  420F (1 M3)

DATOS DEL EQUIPO

Potencia (P) 95

Valor de Adquisicion (Va) 110.000,00$          

Valor de Piezas especiales (Vpe) 1.500,00$              

Valor de Neumaticos (VLL) 3.000,00$              

Valor Residual (VR) 33.000,00$            

Tasa de interes Anual (i) 0,12 12%

Tasa de seguros (s) 0,04 4%

Vida util en años (Ve) 5,00

Horas año (ha) 2.000,00

Costo diesel ($/Galon) 1,90$                      

Costo de posesion

Depreciacion D= (Va-VR)

Ve*ha

Inversion I= (Va + VR)*i]

(2 * ha)

Seguros S= [(Va + VR) *s]

ha

Costos de mantenimiento

Mantenimiento M= 0,23*D = 1,77

Repuestos R= 0,7425*D = 5,72

Diesel Di= 0,04*P*($/Galon) = 7,22

Lubricantes L= 0,001226*P = 0,12

Piezas especiales Pe= (1,30*Vpe)

ha

Llantas LL= VLL

(2,3*ha)

Matricula MTOP MTOP= 0,001*Va

ha

29,93$                  

COSTO HORA MAQUINARIA

PARAMETROS FORMULA COSTO HORA

= 7,70

= 4,29

= 1,43

= 0,98

= 0,65

= 0,06

TOTAL COSTO HORA:     



Maquinaria: CARGADORA  938 - K (CAPACIDAD 2,5 A 3,2 M3)

DATOS DEL EQUIPO

Potencia (P) 182

Valor de Adquisicion (Va) 225.000,00$          

Valor de Piezas especiales (Vpe) 2.800,00$              

Valor de Neumaticos (VLL) 7.500,00$              

Valor Residual (VR) 67.500,00$            

Tasa de interes Anual (i) 0,12 12%

Tasa de seguros (s) 0,04 4%

Vida util en años (Ve) 5,00

Horas año (ha) 2.000,00

Costo diesel ($/Galon) 1,90$                      

Costo de posesion

Depreciacion D= (Va-VR)

Ve*ha

Inversion I= (Va + VR)*i]

(2 * ha)

Seguros S= [(Va + VR) *s]

ha

Costos de mantenimiento

Mantenimiento M= 0,23*D = 3,62

Repuestos R= 0,7425*D = 11,69

Diesel Di= 0,04*P*($/Galon) = 13,83

Lubricantes L= 0,001226*P = 0,22

Piezas especiales Pe= (1,30*Vpe)

ha

Llantas LL= VLL

(2,3*ha)

Matricula MTOP MTOP= 0,001*Va

ha

60,38$                  

COSTO HORA MAQUINARIA

PARAMETROS FORMULA COSTO HORA

= 15,75

= 8,78

= 2,93

= 1,82

= 1,63

= 0,11

TOTAL COSTO HORA:     
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Y CERRAMIENTO PERIMETRAL (VER DETALLE N° 3) MURO DE Ho. ARMADO (VER DETALLE N°6)

4.004.00

R10.00

R10.00

2%

        NIVEL TERRENO

L (der.)C

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO
PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

12.00 2.00

0.10

3.873.873.860.40

0.80

2.0012.002.00

30.00

3.00

0.40

BASE CLASE I e= 0.20 m

2.5 % 

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

L (Izq.)C

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 1)

CERRAMIENTO
(Ver Detalle No. 3)

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

Material Seleccionado de Mejoramiento
                  de la  Subrasante (e=0.60 m)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I e= 0.20cm

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)ACERA DE Ho. SIMPLE

(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

2.0 % 

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

Material  de  Prestamo
Importado e= Variable

TUBERIA SUBDREN
PERFORADA PVC Ø6"

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

SECCION TIPICA TRAMO 1
DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: ABSC. 0+110

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 2)

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

0.30

0.10

0.30

IMPORTANTE:
1. ENTRE LAS ABSCISAS 0+110  HASTA LA ABSCISAS 0+120 (ENTRADA Y SALIDA AL FUERTE HUANCAVILCA)

LADO DERECHO NO HAY MURO DE CONTENCION Y CERRAMIENTO

       EXISTENTE

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

PLANTA
ESCALA 1........500

PERFIL LONGITUDINAL  IZQUIERDO ESCALA H........500
V........50

SECCION TIPICA
ESCALA 1........100

CALLE 21 NO (Dr. TEODORO ALVARADO OLEA)

 TRAMO
DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: ABSC. 0+110 IMPORTANTE:

- LA FISCALIZACION SOLO APROBARA LA COLOCACION DEL
MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
EN LOS TRAMOS DE CALZADA DEL PAVIMENTO. INDICADOS EN LAS
SECCIONES TIPICAS CASO DE PRESENTARSE DURANTE LAS
EXCAVACIONES  DE LAS CAJERAS SUELOS DE CONSISTENCIA  BAJA

  NOTA:
-OTRAS SECCIONES TIPICAS, MUROS DE CONTENCION Y OTROS
DETALLES CONSTRUCTIVOS VER LAMINAS ES-1 /2 Y ES -2/2.

-ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
DUCTERIA PARA EL CABLEADO ELECTRICO DE LA BARRERA
LEVADIZA. EL SUMINISTRO DE INSTALACION DE LA BARRERA
LEVADIZA Y EL CABLEADO ELECTRICO DEBERA EJECUTARLO EL
CUERPO DE BOMBEROS.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Escuela de Ingeniería Civil

Proyecto: Proceso constructivo de una vía con Pavimento Rígido
Calle 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea)

Desde: Av. Francisco de Orellana.
Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Contiene:
PERFIL LONGITUDINAL  IZQUIERDO
SECCION TIPICA

Responsable técnico: Revisado por: Fecha:

Lamina:___________________________
Ing . Jorge Arroyo

___________________________
Lissette Albán Gómez

Escalas:

Parroquia Tarqui
Guayaquil

Indicadas
Septiembre 2016

Ubicación:

V 1 / 4
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(VER DETALLE N° 8)
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(VER DETALLE)
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PROYECTO 

TERRENO NATURAL 

L (der.)C

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

12.00 2.00

3.873.873.86
0.40

0.80

2.0012.002.00

30.00

BASE CLASE I e= 0.20 m

2.5 % 

L (Izq.)C

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 1)

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

BORDILLO  PARTERRE
(Ver Detalle No. 5) 2.0 % 

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I e= 0.20cm

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

2.0 % 

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= Variable

SECCION TIPICA TRAMO 3
DESDE: ABSC. 0+129,15 HASTA: ABSC. 0+193,20

1.0

3/42.5 % 

TALUD DE REPOSO

CANALETA DE CORONACION

 (Ver detalle Nº. 7)

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 6)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.40 m

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.60 m)

e=0.10 m ; f'c=280 Kg/cm2

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

ESTRATO DE SUELO O
ROCOSO EXISTENTE

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

0.30

TUBERIA SUBDREN
PERFORADA PVC Ø6"

REPLANTILLO  DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

0.10

h=3.00

60º

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

REPLANTILLO  DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

PAVIMETO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= Variable

TUBERIA  PVC Ø3"

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

RECUBRIMIENTO PIEDRA BASE

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

1
TALUD 1:2

0.10

1.00

2

0.80

2.80
0.30

0.20

0.45

O.25

0.18

0.02 0.15
0.17

12.00 2.002.0012.002.00

30.00

2.5 % 

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

SECCION TIPICA TRAMO 4
DESDE: ABSC. 0+271,85 HASTA: ABSC. 0+460

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 6)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

h=3.00

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

Var.0.30

2.5 % 

3.873.873.860.40

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

L (der.)CL (Izq.)C

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I e= 0.20 m

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)
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PROYECTO

BORDILLO CUNETA DE Ho. SIMPLE
f'c=280 kg/cm²

0.20
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0.40

NOTA:  JUNTA DE EXPANSION TIPO III EN BORDILLO CUNETA
CADA 3m. CON MATERIAL SELLANTE AP-3

0.02

0.02

A

A-20
A-13

0.60

DETALLE N°4  

PLANTA
ESCALA 1........500

PERFIL LONGITUDINAL  IZQUIERDO ESCALA H........500
V........50

UBICACION

SECCION TIPICA

BORDILLO PARTERRE DE H. S.
f'c=280 kg/cm2

DETALLE  Nº5

 1
° P

A
SA

JE
 1
1 
N
O

2°
 P
E
A
T
O
N
A
L
 1
0 
N
O

21
.9

30
0+

36
0

21
.9

80

Ho.ARMADO  F'C=210KG/CM²
 (INGRESOS A VIVIENDAS)

Ho. SIMPLE f'c=210KG/CM²
 (DESCANSO ESCALINATA)

VIVIENDA

0.30

0.18

1.00

CORTE ESQUEMATICO DE
INGRESO A VIVIENDAS

ESCALA: ESQUEMATICA

NOTA.

LOS ESCALONES DE INGRESO A LAS VIVIENDAS

SE ADAPTARAN  EN LO POSIBLE A LA FORMA

EXISTENTE DEL TERRENO.

VARIABLE

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= variable

MALLA ELECTROSOLDADA 
 BIDIRECCIONAL  8mm c/0.15m

ROCA NATURAL

 TRAMO
DESDE: ABSC. 0+540 HASTA: ABSC. 0+580

IMPORTANTE:
- LA FISCALIZACION SOLO APROBARA LA COLOCACION DEL
MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
EN LOS TRAMOS DE CALZADA DEL PAVIMENTO. INDICADOS EN LAS
SECCIONES TIPICAS CASO DE PRESENTARSE DURANTE LAS
EXCAVACIONES  DE LAS CAJERAS SUELOS DE CONSISTENCIA  BAJA

  NOTA:
-OTRAS SECCIONES TIPICAS, MUROS DE CONTENCION Y OTROS
DETALLES CONSTRUCTIVOS VER LAMINAS ES-1 /2 Y ES -2/2.

-ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
DUCTERIA PARA EL CABLEADO ELECTRICO DE LA BARRERA
LEVADIZA. EL SUMINISTRO DE INSTALACION DE LA BARRERA
LEVADIZA Y EL CABLEADO ELECTRICO DEBERA EJECUTARLO EL
CUERPO DE BOMBEROS.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Escuela de Ingeniería Civil

Proyecto: Proceso constructivo de una vía con Pavimento Rígido
Calle 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea)

Desde: Av. Francisco de Orellana.
Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Contiene: PLANTA
PERFIL LONGITUDINAL IZQUIERDO
CORTE ESQUEMATICO

Responsable técnico: Revisado por: Fecha:

Lamina:___________________________
Ing . Jorge Arroyo

___________________________
Lissette Albán Gómez

Escalas:

Parroquia Tarqui
Guayaquil

Indicadas
Septiembre 2016

Ubicación:

V 2 / 4



0+
02

0

0+
06

0

0+
08

0

0+
10

0

0+
12

0

0+
20

0

0+
22

0

0+
24

0

0+
34

0

E-4

0+
02

0

0+
06

0

0+
08

0

0+
10

0

0+
16

0

0+
22

0

E-3

2.00

30.00

2.00

12.00

2.00

30.00

PARED PREFABRICADA
PARED PREFABRICADA

2.00

12.00

MURO DE Ho. ARMADO 
(VER DETALLE N°1)

ACMVIVIENDA

0+
12

9

4.004.00

R10.00

R10.00

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ABSCISADO

C
O

T
A

S

TERRENO

PROYECTO

16
.7

00
0+

00
0

17
.2

80
0+

02
0

17
.6

40
0+

04
0

17
.9

00
0+

06
0

18
.4

30
0+

08
0

19
.3

00
0+

10
0

20
.5

50
0+

12
0

26
.5

00
0+

14
0

28
.3

50
0+

16
0

28
.4

10
0+

18
0

21
.6

30
0+

20
0

21
.1

00
0+

22
0

21
.2

10
0+

24
0.

00

21
.4

50
0+

26
0.

00

21
.5

60
0+

28
0.

00

21
.9

30
0+

30
0.

00

22
.6

80
0+

32
0.

00

23
.7

90
0+

34
0.

00

B
V

C
S:

 0
+1

10
.0

0
B

V
C

E
: 2

2.
41

E
V

C
S:

 0
+2

10
.0

0
E

V
C

E
: 2

3.
57

B
V

C
S:

 0
+2

65
.0

0
B

V
C

E
: 2

1.
99

E
V

C
S:

 0
+2

95
.0

0
E

V
C

E
: 2

1.
63

PEND= -2.86%

 E
LE

V
: 2

4.
08

PV
I :

0+
16

0

LVC=100

 E
LE

V
: 2

1.
62

PV
I :

0+
28

0.
00

16
.7

00

17
.7

37

18
.7

75

19
.8

12

20
.8

50

21
.8

87

22
.8

85

23
.6

00

23
.9

94

24
.0

65

23
.8

15

23
.2

82

22
.7

10

22
.1

37

21
.6

99

21
.6

58

21
.7

51

21
.8

84

TERRENO NATURAL 

PROYECTO 
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        NIVEL TERRENO EXISTENTE
0.10

3.00

0.40

CERRAMIENTO
(Ver Detalle No. 3)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

MURO DE Ho. ARMADO (Ver detalle N° 2)

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

0.30

2.0 % 

SECCION TIPICA TRAMO 5
DESDE: ABSC. 0+460 HASTA: ABSC. 0+520

12.00 2.002.0012.002.00

30.00

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 
2.5 % 

BASE CLASE I e= 0.20cm

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

                      MATERIAL DE FILTRO PIEDRA
 TRITURADA 3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 mMATERIAL DE PRESTAMO

IMPORTADO e= Variable

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I 
 e= 0.20 m

L (der.)C
L (Izq.)C

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

PLANTA
ESCALA 1........500

PERFIL LONGITUDINAL DERECHO ESCALA H........500
V........50

CALLE 21 NO (Dr. TEODORO ALVARADO OLEA)

BORDILLO CUNETA DE Ho. SIMPLE
f'c=280 kg/cm²

0.20

0.17
0.15

0.20
0.40

NOTA:  JUNTA DE EXPANSION TIPO III EN BORDILLO CUNETA
CADA 3m. CON MATERIAL SELLANTE AP-3

0.02
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A

A-20
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0.60

DETALLE N°4 

UBICACION

BORDILLO PARTERRE DE H. S.
f'c=280 kg/cm2

DETALLE  Nº5

28

IMPORTANTE:
- LA FISCALIZACION SOLO APROBARA LA COLOCACION DEL
MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
EN LOS TRAMOS DE CALZADA DEL PAVIMENTO. INDICADOS EN LAS
SECCIONES TIPICAS CASO DE PRESENTARSE DURANTE LAS
EXCAVACIONES  DE LAS CAJERAS SUELOS DE CONSISTENCIA  BAJA

  NOTA:
-OTRAS SECCIONES TIPICAS, MUROS DE CONTENCION Y OTROS
DETALLES CONSTRUCTIVOS VER LAMINAS ES-1 /2 Y ES -2/2.

-ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
DUCTERIA PARA EL CABLEADO ELECTRICO DE LA BARRERA
LEVADIZA. EL SUMINISTRO DE INSTALACION DE LA BARRERA
LEVADIZA Y EL CABLEADO ELECTRICO DEBERA EJECUTARLO EL
CUERPO DE BOMBEROS.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Escuela de Ingeniería Civil

Proyecto: Proceso constructivo de una vía con Pavimento Rígido
Calle 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea)

Desde: Av. Francisco de Orellana.
Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Contiene: PERFIL LONGITUDINAL  DERECHO
PLANTA
UBICACIÓN Y DETALLES

Responsable técnico: Revisado por: Fecha:

Lamina:___________________________
Ing . Jorge Arroyo

___________________________
Lissette Albán Gómez

Escalas:

Parroquia Tarqui
Guayaquil

Indicadas
Septiembre 2016

Ubicación:

V 3 / 4
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IZQUIERDA

A =8°41'28.16"

R =699.998
T =53.193
LC=106.182
PC=0+432.94
PI=0+486.13
PT=0+539.12

MURO DE Ho. ARMADO
(VER DETALLE N° 8)

ACM

SOLAR VACIO

JARDINERA

MURO DE Ho. ARMADO (VER DETALLE N°6)

MURO DE Ho. ARMADO (VER DETALLE N° 2)
Y CERRAMIENTO PERIMETRAL (VER DETALLE N° 3)

INGRESO DE VIVIENDA
(VER DETALLE)

8.60

CAJA DE REVISION 

 C/TAPA 0.40x0.40x0.40

1.50

SIMBOLOGIA
LINEA DE FABRICA
LINEA DE BORDILLO 

POSTE

VALVULA

CONDICION EXISTENTE

PROYECTO

TUBERIA PVC 2" 

DR. TEODORO ALVARADO OLEA
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12.00 2.002.0012.002.00

30.00

2.5 % 

SECCION TIPICA TRAMO 6
DESDE: ABSC. 0+520 HASTA: ABSC. 0+540

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 

3.873.873.860.40

BASE CLASE I 

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

2.0 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

2%

        NIVEL TERRENO EXISTENTE

IMPORTANTE:

0.10

3.00

0.40

CERRAMIENTO
(Ver Detalle No. 3)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 2)

0.30

 e= 0.20 m

2.00

1. ENTRE LAS ABSCISAS 0+540  HASTA LA ABSCISAS 0+563 (ENTRADA Y SALIDA AL CUERPO DE BOMBERO) LADO
DERECHO NO HAY MURO DE CONTENCION Y  CERRAMIENTO

2. VER DETALLE No. 6 DE MURO EN LADO IZQUIERDO DE LA VIA ENTRE ABSCISA 0+563 HASTA ABSCISA 0+600.

DESDE: ABSC. 0+563 HASTA: ABSC. 0+600

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

L (der.)CL (Izq.)C

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE FILTRO PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

 e= 0.20 m BASE CLASE I 

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

PLANTA
ESCALA 1........500

PERFIL LONGITUDINAL  DERECHO ESCALA H........500
V........50

CALLE 21 NO (Dr. TEODORO ALVARADO OLEA)

23
.7

9
0+

34
0

22
.0

0

UBICACION

BORDILLO CUNETA DE Ho. SIMPLE
f'c=280 kg/cm²

0.20

0.17
0.15

0.20
0.40

NOTA:  JUNTA DE EXPANSION TIPO III EN BORDILLO CUNETA
CADA 3m. CON MATERIAL SELLANTE AP-3

0.02

0.02

A

A-20
A-13

0.60

DETALLE N°4  

BORDILLO PARTERRE DE H. SIMPLE
f'c=280 kg/cm2

DETALLE  Nº5

 1
° P

A
SA

JE
 1
1 
N
O

2°
 P
E
A
T
O
N
A
L
 1
0 
N
O

A
V

. 1
1 

N
O

IMPORTANTE:
- LA FISCALIZACION SOLO APROBARA LA COLOCACION DEL
MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
EN LOS TRAMOS DE CALZADA DEL PAVIMENTO. INDICADOS EN LAS
SECCIONES TIPICAS CASO DE PRESENTARSE DURANTE LAS
EXCAVACIONES  DE LAS CAJERAS SUELOS DE CONSISTENCIA  BAJA

  NOTA:
-OTRAS SECCIONES TIPICAS, MUROS DE CONTENCION Y OTROS
DETALLES CONSTRUCTIVOS VER LAMINAS ES-1 /2 Y ES -2/2.

-ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
DUCTERIA PARA EL CABLEADO ELECTRICO DE LA BARRERA
LEVADIZA. EL SUMINISTRO DE INSTALACION DE LA BARRERA
LEVADIZA Y EL CABLEADO ELECTRICO DEBERA EJECUTARLO EL
CUERPO DE BOMBEROS.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Escuela de Ingeniería Civil

Proyecto: Proceso constructivo de una vía con Pavimento Rígido
Calle 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea)

Desde: Av. Francisco de Orellana.
Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Contiene: PERFIL LONGITUDINAL  IZQUIERDO
SECCIÓN TÍPICA TRAMO 6
UBICACIÓN

Responsable técnico: Revisado por: Fecha:

Lamina:___________________________
Ing . Jorge Arroyo

___________________________
Lissette Albán Gómez

Escalas:

Parroquia Tarqui
Guayaquil

Indicadas
Septiembre 2016

Ubicación:
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2%

        NIVEL TERRENO

L (der.)C

PAVIMENTO DE HORMIGON DE 
CEMENTO PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

12.00 2.00

0.10

3.873.873.860.40

0.80

2.0012.002.00

30.00

3.00

0.40

BASE CLASE I e= 0.20 m

2.5 % 

PAVIMENTO DE HORMIGON DE 
CEMENTO PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

L (Izq.)C

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 1)

CERRAMIENTO
(Ver Detalle No. 3)

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
                        DE LA SUBRASANTE (e=0.60 m)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I e= 0.20cm

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

2.0 % 

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= Variable

TUBERIA SUBDREN
PERFORADA PVC Ø6"

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

                     MATERIAL DE FILTRO PIEDRA
 TRITURADA 3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

SECCION TIPICA TRAMO 1
DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: ABSC. 0+110

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 2)

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

0.30

0.10

0.30

IMPORTANTE:
1. ENTRE LAS ABSCISAS 0+110  HASTA LA ABSCISAS 0+120 (ENTRADA Y SALIDA AL FUERTE HUANCAVILCA)

LADO DERECHO NO HAY MURO DE CONTENCION Y CERRAMIENTO

       EXISTENTE

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= Variable

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

L (der.)C

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

12.00 2.00

3.873.873.86
0.40

0.80

2.0012.002.00

30.00

BASE CLASE I e= 0.20 m

2.5 % 

L (Izq.)C

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 1)

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

BORDILLO  PARTERRE
(Ver Detalle No. 5) 2.0 % 

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I e= 0.20cm

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

2.0 % 

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= Variable

SECCION TIPICA TRAMO 3
DESDE: ABSC. 0+129,15 HASTA: ABSC. 0+193,20

1.0

3/42.5 % 

TALUD DE REPOSO

CANALETA DE CORONACION

 (Ver detalle Nº. 7)

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 6)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.40 m

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.60 m)

e=0.10 m ; f 'c=280 Kg/cm2

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

ESTRATO DE SUELO O
ROCOSO EXISTENTE

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

0.30

0.30

REPLANTILLO  DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

0.10

h=3.00

60º

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

REPLANTILLO  DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= Variable

TUBERIA  PVC Ø3"

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

RECUBRIMIENTO PIEDRA BASE

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

1
TALUD 1:2

0.10
1.00

2
0.80

2.80

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

2%

        NIVEL TERRENO

L (der.)C

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

12.00 2.00

0.10

3.873.873.86
0.40

0.80

2.0012.002.00

30.00

3.00

0.40BASE CLASE I 2.5 % 

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

L (Izq.)C

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 1)

CERRAMIENTO
(Ver Detalle No. 3)

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.60 m)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

2.0 % 

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= Variable MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO

DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

SECCION TIPICA TRAMOS 2

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 2)

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

0.30

0.10

0.30

DESDE: ABSC. 0+120 HASTA: ABSC. 0+129,15
DESDE: ABSC. 0+193,20 HASTA: ABSC. 0+271,85

60º

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO emín= 0.60 m

 e= 0.20 m

 EXISTENTE

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

BASE CLASE I
 e= 0.20 m

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"

(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

12.00 2.002.0012.002.00

30.00

2.5 % 

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

SECCION TIPICA TRAMO 4
DESDE: ABSC. 0+271,85 HASTA: ABSC. 0+460

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 6)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

h=3.00

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

Var.0.30

2.5 % 

3.873.873.860.40

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

L (der.)CL (Izq.)C

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I e= 0.20 m

REPLANTILLO  DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5) BASE CLASE I e= 0.20 m

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

3.87 3.87 3.86 0.40
3.873.873.86

0.40

2%

        NIVEL TERRENO EXISTENTE
0.10

3.00

0.40

CERRAMIENTO
(Ver Detalle No. 3)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

MURO DE Ho. ARMADO (Ver detalle N° 2)

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

0.30

2.0 % 

SECCION TIPICA TRAMO 5
DESDE: ABSC. 0+460 HASTA: ABSC. 0+520

12.00 2.002.0012.002.00

30.00

PAVIMENTO DE HORMIGON DE 
CEMENTO PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 
2.5 % 

BASE CLASE I e= 0.20cm

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

                      MATERIAL DE FILTRO PIEDRA
 TRITURADA 3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= Variable

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I 
 e= 0.20 m

L (der.)C
L (Izq.)C

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

PAVIMENTO DE HORMIGON DE 
CEMENTO PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

12.00 2.002.0012.002.00

30.00

2.5 % 

SECCION TIPICA TRAMO 6
DESDE: ABSC. 0+520 HASTA: ABSC. 0+540

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0.23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 

3.873.873.860.40

BASE CLASE I 

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

2.0 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

2%

        NIVEL TERRENO EXISTENTE
0.10

3.00

0.40

CERRAMIENTO
(Ver Detalle No. 3)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 2)

0.30

2.00

IMPORTANTE:
1. ENTRE LAS ABSCISAS 0+540  HASTA LA ABSCISAS 0+563 (ENTRADA Y SALIDA AL CUERPO DE BOMBERO) LADO

DERECHO NO HAY MURO DE CONTENCION Y  CERRAMIENTO
2. VER DETALLE No. 8 EN LA LAMINA ES-2/2 DE MURO EN LADO IZQUIERDO DE LA VIA ENTRE ABSCISA 0+563

HASTA ABSCISA 0+600.

DESDE: ABSC. 0+563 HASTA: ABSC. 0+600

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

L (der.)CL (Izq.)C

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE FILTRO PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

 e= 0.20 m BASE CLASE I 
 e= 0.20 m

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0.23 m MR=4.5 MPa 

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

0.20

0.43

O.23

0.18

0.02 0.15
0.17

BORDILLO PARTERRE DE Ho. SIMPLE
f'c=280 kg/cm²

DETALLE No. 5  

NOTA:  JUNTA DE EXPANSION TIPO 3 EN BORDILLO CUNETA CONCORDANTE
CON LA JUNTA DE CONTRACCION DEL PAVIMENTO

BORDILLO CUNETA DE Ho. SIMPLE
f'c=280 kg/cm²

0.20

0.17
0.15

0.20
0.40

NOTA:  JUNTA DE EXPANSION TIPO III EN BORDILLO CUNETA
CADA 3m. CON MATERIAL SELLANTE AP-3

0.02

0.02

A

A-20
A-13

0.60

DETALLE N°4  

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Escuela de Ingeniería Civil

Proyecto: Proceso constructivo de una vía con Pavimento Rígido
Calle 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea)

Desde: Av. Francisco de Orellana.
Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Contiene:

SECCIÓN TÍPICA DEL TRAMO 1 AL 6
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(Ver Detalle)
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(Ver Detalle)
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CUADRO N°. 2

8 200.20

0.20 8 20

2.05-2.50 0.20 2.40 0.00 2.65 0.25 12 30 12 30 10 1022 15 20 200.25 10 20

2.55-3.00 0.20 3.90 0.00 4.20 0.30 14 30 14 30 10 1028 10 15 150.30 10 15

3.05-3.55 0.20 5.15 0.00 5.50 0.40 20 30 20 30 10 1032 10 15 150.35 10 15

MARCAS Y TIPOS DE DOBLADO
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EN MUROS DE CONTENCION ARMADO
JUNTA DE DILATACION MACHIHEMBREDA
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SEPARACION
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DISTRIBUCION DEL HIERRO VERTICAL ( MUROS)
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PANTALLA MURO

JUNTA DE DILATACION

( VER DETALLE)

Ø10mmc/15cm

Ø8mmc/20cm

NOTA:

LA GRADA SE APLICARA EN TERRENOS ONDULADOS

POCO ACCIDENTADOS PARA EVITAR EL INCREMENTO

 DE LAS EXCAVACIONES Y ALTURAS DE LOS MUROS

BASE MURO

DETALLE GRADAS

DETALLE 

0.025
0.025
0.025

0.075

0.025

e1

PINTAR SUPERFICIE PARA NO LIGAR
MURO ADYACENTE CON AP3

HORMIGONADO CORONA MURO
 PRIMERO

IMPORTANTE:

LA FISCALIZACION PREVIO A LA AUTORIZACION PARA LA CONSTRUCCION

DE MUROS  QUE SE ADAPTARAN A LOS DISEÑOS PROPUESTOS VERIFICARA

SUS UBICACIONES, LONGITUDES Y ALTURAS RESPECTIVAMENTE.
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MURO DE Ho. ARMADO (Ver Cuadro Nº. 1.)
DETALLE No. 1
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CUADRO N° 1
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DETALLE No. 3
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CUADRO N° 3
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DETALLE No. 6
 (Ver Cuadro N°. 3) f'c=280 Kg/cm2
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MURO DE Ho. ARMADO PARA CONFINAMIENTO DE MATERIAL DE RELLENO
BAJO VIVIENDAS UBICADAS EN LADO IZQUIERDO DE LA VIA. 
DESDE: ABSC. 0+563 HASTA: ABSC. 0+600

MURO Ho. ARMADO
f'c = 280 kg/cm2

Mc1
Ø 10 c/15cm

Mc2
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REPLANTILLO DE Ho. SIMPLE
e= 0.05 m  f´c= 140 kg/cm2

MATERIAL  DE PRESTAMO
IMPORTADO  e= 0.30 m

f'c=210Kg/cm² e=0.10 m
ACERA DE Ho.SIMPLE

MATERIAL  DE PRESTAMO
IMPORTADO  e= 0.30 m
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DETALLE No. 8

 e=3 mm
JUNTAS DE  EXPANSION

- HORMIGON f'c=280kg/cm²
SE USARA EN LOS MUROS:

- HIERRO CORRUGADO fy=4200kg/cm²
- JUNTAS DE DILATACION c/12.5m
  RECUBRIMIENTOS:
- MURO VERTICAL e=3cm
- BASE e=5cm
- TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN (m)

Y LA DE LOS HIERROS EN (mm) EXCEPTO 
QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

CANALETA DE CORONACION
f 'c=280 kg/cm², e= 0.10m

DETALLE N°7  

NOTA:
JUNTA DE DILATACION CUNETA A c/3m
CON MATERIAL SELLANTE AP-3
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MURO DE Ho. ARMADO 
(VER DETALLE N°1)

MURO DE Ho. ARMADO (VER DETALLE N° 2)

Y CERRAMIENTO PERIMETRAL (VER DETALLE N° 3)

ACMVIVIENDA

0+
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MURO DE Ho. ARMADO (VER DETALLE N°6) MURO DE Ho. ARMADO (VER DETALLE N° 2)
Y CERRAMIENTO PERIMETRAL (VER DETALLE N° 3) MURO DE Ho. ARMADO (VER DETALLE N°6)
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AA.PP. Ø250 mm. PVC Existente 

ELIMINAR BADEN
 CANAL H.A. ELIMINAR BADEN

 CANAL H.A. ELIMINAR BADEN
 CANAL H.A.

Ø90 mm. P.V.C.Ø250 mm. P.V.C.

Ø250 mm. P.V.C.Ø250 mm. P.V.C.Ø250 mm. P.V.C.

Ø90 mm.

Ø90 mm. P.V.C.

2%
        NIVEL TERRENO

L (der.)C

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO
PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

12.00 2.00

0.10

3.873.873.860.40

0.80

2.0012.002.00

30.00

3.00

0.40

BASE CLASE I e= 0.20 m

2.5 % 

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

L (Izq.)C

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 1)

CERRAMIENTO
(Ver Detalle No. 3)

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

Material Seleccionado de Mejoramiento
                  de la  Subrasante (e=0.60 m)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I e= 0.20cm

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)ACERA DE Ho. SIMPLE

(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

2.0 % 

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

Material  de  Prestamo
Importado e= Variable

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

SECCION TIPICA TRAMO 1
DESDE: ABSC. 0+000 HASTA: ABSC. 0+110

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 2)

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

0.30

0.10

0.30

IMPORTANTE:
1. ENTRE LAS ABSCISAS 0+110  HASTA LA ABSCISAS 0+120 (ENTRADA Y SALIDA AL FUERTE HUANCAVILCA)

LADO DERECHO NO HAY MURO DE CONTENCION Y CERRAMIENTO

       EXISTENTE

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

TUBERIA CORRUGADA DE PVC ( 6")

CONEXION AL SUMIDERO

PARA  SUBDREN  DE 160 mm.  

Hvar.

0.30

N- 1600GEOTEXTIL

 MAS CERCANO

MATERIAL DE FILTRO PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

0.15

ORIFICIOS

SECCION LONGITUDINAL SECCION TRANSVERSAL

DISPOSICION DE LOS ORIFICIOS

16
0 

m
m

. 45
°

45° 45°

45°

h=4.52 mm.

148.77 mm.

e

DETALLE DEL SUBDREN

VALLE e=1.1 mm. CRESTA e=0.7 mm.

ESPESOR

e

1.67 mm.

ORIFICIOS

6.
02

 m
m

.

1.67 mm.

PLANTA
ESCALA 1........500

PERFIL LONGITUDINAL  IZQUIERDO ESCALA H........500
V........50

SECCION TIPICA
ESCALA 1........100

CALLE 21 NO (Dr. TEODORO ALVARADO OLEA)

NOTAS:
1. SE REMPLAZARA LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AA.PP.,

AA.SS. Y AA.LL. SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN EN
MAL ESTADO, CON LA SUPERVISION E INFORME TECNICO
DE INTERAGUA Y  DE LA FISCALIZACION MUNICIPAL DE
LA OBRA.

2. SOLICITAR A INTERAGUA LA LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS
EXISTENTES POR AZOLVAMIENTO DE LAS CALLES
TRANSVERSALES.
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(VER DETALLE)
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PROYECTO 

TERRENO NATURAL 

L (der.)C

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

12.00 2.00

3.873.873.86
0.40

0.80

2.0012.002.00

30.00

BASE CLASE I e= 0.20 m

2.5 % 

L (Izq.)C

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 1)

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

BORDILLO  PARTERRE
(Ver Detalle No. 5) 2.0 % 

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I e= 0.20cm

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

2.0 % 

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= Variable

SECCION TIPICA TRAMO 3
DESDE: ABSC. 0+129,15 HASTA: ABSC. 0+193,20

1.0

3/42.5 % 

TALUD DE REPOSO

CANALETA DE CORONACION

 (Ver detalle Nº. 7)

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 6)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.40 m

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.60 m)

e=0.10 m ; f'c=280 Kg/cm2

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

ESTRATO DE SUELO O
ROCOSO EXISTENTE

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

0.30

0.30

REPLANTILLO  DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

0.10

h=3.00

60º

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

REPLANTILLO  DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= Variable

TUBERIA  PVC Ø3"

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

RECUBRIMIENTO PIEDRA BASE

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

1
TALUD 1:2

0.10

1.00

2

0.80

2.80

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

0.20

0.45

O.25

0.18

0.02 0.15
0.17

12.00 2.002.0012.002.00

30.00

2.5 % 

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

SECCION TIPICA TRAMO 4
DESDE: ABSC. 0+271,85 HASTA: ABSC. 0+460

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 6)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

h=3.00

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE FILTRO
PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

Var.0.30

2.5 % 

3.873.873.860.40

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

2.0 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

L (der.)CL (Izq.)C

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I e= 0.20 m

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)
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ABSCISADO
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S

TERRENO

PROYECTO

BORDILLO CUNETA DE Ho. SIMPLE
f'c=280 kg/cm²

0.20

0.17
0.15

0.20
0.40

NOTA:  JUNTA DE EXPANSION TIPO III EN BORDILLO CUNETA
CADA 3m. CON MATERIAL SELLANTE AP-3

0.02

0.02

A

A-20
A-13

0.60

DETALLE N°4  

PLANTA
ESCALA 1........500

PERFIL LONGITUDINAL  IZQUIERDO ESCALA H........500
V........50

UBICACION

SECCION TIPICA

BORDILLO PARTERRE DE H. S.
f'c=280 kg/cm2

DETALLE  Nº5

 1
° P

A
SA
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 1
1 
N
O

2°
 P
E
A
T
O
N
A
L
 1
0 
N
O

21
.9

30
0+

36
0

21
.9

80

Ho.ARMADO  F'C=210KG/CM²
 (INGRESOS A VIVIENDAS)

Ho. SIMPLE f'c=210KG/CM²
 (DESCANSO ESCALINATA)

VIVIENDA

0.30

0.18

1.00

CORTE ESQUEMATICO DE
INGRESO A VIVIENDAS

ESCALA: ESQUEMATICA

NOTA.

LOS ESCALONES DE INGRESO A LAS VIVIENDAS

SE ADAPTARAN  EN LO POSIBLE A LA FORMA

EXISTENTE DEL TERRENO.

VARIABLE

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= variable

MALLA ELECTROSOLDADA 
 BIDIRECCIONAL  8mm c/0.15m

ROCA NATURAL

 TRAMO
DESDE: ABSC. 0+540 HASTA: ABSC. 0+580

NOTAS:
1. SE REMPLAZARA LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AA.PP.,

AA.SS. Y AA.LL. SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN EN
MAL ESTADO, CON LA SUPERVISION E INFORME TECNICO
DE INTERAGUA Y  DE LA FISCALIZACION MUNICIPAL DE
LA OBRA.

2. SOLICITAR A INTERAGUA LA LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS
EXISTENTES POR AZOLVAMIENTO DE LAS CALLES
TRANSVERSALES.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Escuela de Ingeniería Civil

Proyecto: Proceso constructivo de una vía con Pavimento Rígido
Calle 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea)

Desde: Av. Francisco de Orellana.
Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Contiene: PERFIL LONGITUDINAL  IZQUIERDO
SECCIÓN TÍPICA TRAMO 4
CORTE ESQUEMÁTICO
DETALLES

Responsable técnico: Revisado por: Fecha:

Lamina:___________________________
Ing . Jorge Arroyo

___________________________
Lissette Albán Gómez

Escalas:

Parroquia Tarqui
Guayaquil

Indicadas
Septiembre 2016

Ubicación:

AL 2 / 4
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ELIMINAR BADEN
 CANAL H.A. ELIMINAR BADEN

 CANAL H.A. ELIMINAR BADEN
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Ø90 mm. P.V.C.Ø250 mm. P.V.C.

Ø250 mm. P.V.C.Ø250 mm. P.V.C.Ø250 mm. P.V.C.
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TERRENO NATURAL 

PROYECTO 

PEND= 5.18%

DR. TEODORO ALVARADO OLEA
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        NIVEL TERRENO EXISTENTE
0.10

3.00

0.40

CERRAMIENTO
(Ver Detalle No. 3)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

MURO DE Ho. ARMADO (Ver detalle N° 2)

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

0.30

2.0 % 

SECCION TIPICA TRAMO 5
DESDE: ABSC. 0+460 HASTA: ABSC. 0+520

12.00 2.002.0012.002.00

30.00

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 
2.5 % 

BASE CLASE I e= 0.20cm

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

                      MATERIAL DE FILTRO PIEDRA
 TRITURADA 3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 mMATERIAL DE PRESTAMO

IMPORTADO e= Variable

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

BASE CLASE I 
 e= 0.20 m

L (der.)C
L (Izq.)C

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

PLANTA
ESCALA 1........500

PERFIL LONGITUDINAL DERECHO ESCALA H........500
V........50

CALLE 21 NO (Dr. TEODORO ALVARADO OLEA)

BORDILLO CUNETA DE Ho. SIMPLE
f'c=280 kg/cm²

0.20

0.17
0.15

0.20
0.40

NOTA:  JUNTA DE EXPANSION TIPO III EN BORDILLO CUNETA
CADA 3m. CON MATERIAL SELLANTE AP-3

0.02

0.02

A

A-20
A-13

0.60

DETALLE N°4 

UBICACION

BORDILLO PARTERRE DE H. S.
f'c=280 kg/cm2

DETALLE  Nº5

28

NOTAS:
1. SE REMPLAZARA LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AA.PP.,

AA.SS. Y AA.LL. SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN EN
MAL ESTADO, CON LA SUPERVISION E INFORME TECNICO
DE INTERAGUA Y  DE LA FISCALIZACION MUNICIPAL DE
LA OBRA.

2. SOLICITAR A INTERAGUA LA LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS
EXISTENTES POR AZOLVAMIENTO DE LAS CALLES
TRANSVERSALES.

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Escuela de Ingeniería Civil

Proyecto: Proceso constructivo de una vía con Pavimento Rígido
Calle 21 NO (Dr. Teodoro Alvarado Olea)

Desde: Av. Francisco de Orellana.
Hasta: 2° Peatonal 11 NO

Contiene: PERFIL LONGITUDINAL  DERECHA
PLANTA
SECCIÓN TÍPICA TRAMO 5
DETALLES

Responsable técnico: Revisado por: Fecha:

Lamina:___________________________
Ing . Jorge Arroyo

___________________________
Lissette Albán Gómez

Escalas:

Parroquia Tarqui
Guayaquil

Indicadas
Septiembre 2016

Ubicación:
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SECCION TIPICA TRAMO 6
DESDE: ABSC. 0+520 HASTA: ABSC. 0+540

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.40 m)

BORDILLO PARTERRE
(Ver Detalle No. 5)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

2.5 % 

3.873.873.860.40

BASE CLASE I 

ACERA DE Ho. SIMPLE
e=0.10 m ; f'c=210 Kg/cm2

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.30 m

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

2.0 % 

3.87 3.87 3.86
0.40

MATERIAL DE PRESTAMO
IMPORTADO e= 0.60 m

2%

        NIVEL TERRENO EXISTENTE

IMPORTANTE:

0.10

3.00

0.40

CERRAMIENTO
(Ver Detalle No. 3)

ACERA DE Ho. SIMPLE
(e=0.10 m; f'c=210 Kg/cm2)

MATERIAL SELECCIONADO DE MEJORAMIENTO
DE LA SUBRASANTE (e=0.80 m)

MURO DE Ho. ARMADO
(Ver Detalle No. 2)

0.30

2.00

 e= 0.20 m

1. ENTRE LAS ABSCISAS 0+540  HASTA LA ABSCISAS 0+563 (ENTRADA Y SALIDA AL CUERPO DE BOMBERO) LADO
DERECHO NO HAY MURO DE CONTENCION Y  CERRAMIENTO

2. VER DETALLE No. 6 DE MURO EN LADO IZQUIERDO DE LA VIA ENTRE ABSCISA 0+563 HASTA ABSCISA 0+600.

DESDE: ABSC. 0+563 HASTA: ABSC. 0+600

BORDILLO CUNETA
(Ver Detalle No. 4)

L (der.)CL (Izq.)C

GEOTEXTIL NT-1600
EN TODO EL CONTORNO

MATERIAL DE FILTRO PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

 e= 0.20 m BASE CLASE I 

REPLANTILLO DE Ho.SIMPLE
(e=0.05m; f'c=140kg/cm²)

PAVIMENTO DE Ho. DE CEMENTO 
 PORTLAND e=0,23 m MR=4.5 MPa 

TUBERIA SUBDREN PERFORADA PVC Ø6"
(DESCARGA EN SUMIDERO PROXIMO)

SIMBOLOGIA
LINEA DE FABRICA
LINEA DE BORDILLO 

POSTE

VALVULA AA.PP.

CONDICION EXISTENTE

PROYECTO

TUBERIA DE AA.PP. 90 -110mm
A REHABILITAR

A REHABILITAR

A REHABILITAR

A REHABILITAR

SUMIDERO DOBLE Y TIRANTE Ø12"      

TUBERIA CORRUGADA DE PVC ( 6")

CONEXION AL SUMIDERO

PARA  SUBDREN  DE 160 mm.  

Hvar.

0.30

N- 1600GEOTEXTIL

 MAS CERCANO

MATERIAL DE FILTRO PIEDRA TRITURADA
3/4''-1.5'' COMPACTACIÓN MANUAL

0.15

ORIFICIOS

SECCION LONGITUDINAL SECCION TRANSVERSAL

DISPOSICION DE LOS ORIFICIOS

16
0 

m
m

. 45
°

45° 45°

45°

h=4.52 mm.

148.77 mm.

e

DETALLE DEL SUBDREN

VALLE e=1.1 mm. CRESTA e=0.7 mm.

ESPESOR

e

1.67 mm.

ORIFICIOS

6.
02

 m
m

.

1.67 mm.

PLANTA
ESCALA 1........500

PERFIL LONGITUDINAL  DERECHO ESCALA H........500
V........50

CALLE 21 NO (Dr. TEODORO ALVARADO OLEA)

23
.7

9
0+

34
0

22
.0

0

UBICACION

BORDILLO CUNETA DE Ho. SIMPLE
f'c=280 kg/cm²

0.20

0.17
0.15

0.20
0.40

NOTA:  JUNTA DE EXPANSION TIPO III EN BORDILLO CUNETA
CADA 3m. CON MATERIAL SELLANTE AP-3

0.02

0.02

A

A-20
A-13

0.60

DETALLE N°4  
BORDILLO PARTERRE DE H. SIMPLE
f'c=280 kg/cm2

DETALLE  Nº5

 1
° P

A
SA

JE
 1
1 
N
O

2°
 P
E
A
T
O
N
A
L
 1
0 
N
O

A
V

. 1
1 

N
O

NOTAS:
1. SE REMPLAZARA LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AA.PP.,

AA.SS. Y AA.LL. SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN EN
MAL ESTADO, CON LA SUPERVISION E INFORME TECNICO
DE INTERAGUA Y  DE LA FISCALIZACION MUNICIPAL DE
LA OBRA.

2. SOLICITAR A INTERAGUA LA LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS
EXISTENTES POR AZOLVAMIENTO DE LAS CALLES
TRANSVERSALES.
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